




OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 069/2023							
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 35/2023				ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023							
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 18/01/2024 A 24/01/2024				DATA: 24/01/2024							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a	Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			
01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO							2.282.232,50	1.264.218,09	20.005,88	1.284.223,97	998.008,53	56,27	
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	50.000,00	27.808,48	438,79	28.247,27	44,52	2.226.000,00	1.238.033,54	19.534,93	1.257.568,47	968.431,53	56,49	
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	300,00			0,00		9.138,00	0,00	0,00	0,00	9.138,00	0,00	
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	50,00	27,80	0,50	28,30	941,89	47.094,50	26.184,55	470,95	26.655,50	20.439,00	56,60	
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							119.220,00	66.287,50	1.096,50	67.384,00	51.836,00	56,52	
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	500,00	277,88	5,00	282,88	123,60	61.800,00	34.345,97	618,00	34.963,97	26.836,03	56,58	
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.200,00	667,53	10,00	677,53	47,85	57.420,00	31.941,53	478,50	32.420,03	24.999,97	56,46	
Total geral								2.401.452,50	1.330.505,59	21.102,38	1.351.807,97	1.049.844,53	56,28	
MAYKON DOUGLAS SANTOS Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 SANTANA:06641211525 Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/____				Aprovado para pagamento Data: __/__/____							


José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Yan Henrique Távares Santana
Engº Civil CREA 535638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO		MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA	CONTRATO Nº 069/2023			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		B.M.Nº. 35/2023	ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023			
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP		PERÍODO: 18/01/2024 A 24/01/2024	DATA: 24/01/2024			
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
1	18/01/2024	RUA ANTÔNIO MENEZES	RIACHO DOCE	36,00	1,50	54,00
2	18/01/2024	RUA MARIA FELIX DA SILVA	RIACHO DOCE	54,70	1,80	98,46
3	19/01/2024	RUA CINTURA FINA	LUIZ GONZAGA	3,30	7,80	25,74
4	19/01/2024	RUA CINTURA FINA	LUIZ GONZAGA	3,40	7,60	25,84
5	19/01/2024	RUA CINTURA FINA	LUIZ GONZAGA	5,70	8,70	49,59
6	22/01/2024	RUA TRISTE PARTIDA	LUIZ GONZAGA	4,80	10,20	48,96
7	23/01/2024	RUA TRISTE PARTIDA	LUIZ GONZAGA	5,00	7,80	39,00
8	24/01/2024	RUA EDNALDO JOSÉ ALEXANDRE	MARCELA	14,70	6,00	88,20
9	24/01/2024	RUA E	SÃO CRISTOVÃO	2,50	2,00	5,00
10	24/01/2024	RUA E	SÃO CRISTOVÃO	2,00	2,00	4,00
TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²)===>						438,79



MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:06641
211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:0664121152
5
Dados: 2024.01.25
10:05:26 -03'00'

[Handwritten Signature]
José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

[Handwritten Signature]
Van Henrique Teófilo Santana
Eng.º Civil CREA 019638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO
MUNICÍPIO – CONTRATO: 069/2023
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 35/2023**



RUA ANTÔNIO MENEZES



RUA MARIA FELIX DA SILVA



RUA CINTURA FINA




RUA CINTURA FINA




RUA CINTURA FINA



RUA TRISTE PARTIDA


José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil CREA 15638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:0664121
1525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211525
Dados: 2024.01.25
10:06:39 -03'00'



RUA TRISTE PARTIDA




RUA EDNADO JOSÉ ALEXANDRE




RUA E



RUA E


José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:06
641211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:0664121
1525
Dados: 2024.01.25
10:06:52 -03'00'