

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO		BOLETIM DE MEDIÇÃO		CONTRATO Nº 069/2023								
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		B.M.Nº. 36/2023		ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023								
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP		PERÍODO: 25/01/2024 A 31/01/2024		DATA: 01/02/2024								
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE		Preço Unitário R\$	VALORES R\$			Acumulado até o Período	Saldo a	Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior		Do Período	Acumulada até o Período	Anterior				
01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	28.247,27	614,30	28.861,57	2.282.232,50	1.284.223,97	27.913,77	1.312.137,74	970.094,76	57,49	
01.001					0,00	2.226.000,00	1.257.568,47	27.348,64	1.284.917,11	941.082,89	57,72	
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m				9.138,00	0,00	0,00	0,00	9.138,00	0,00	
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	28,30	0,60	28,90	47.094,50	26.655,50	565,13	27.220,63	19.873,87	57,80	
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		282,88	6,00	288,88	119.220,00	67.384,00	1.459,35	68.843,35	50.376,65	57,74	
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	500,00			61.800,00	34.963,97	741,60	35.705,57	26.094,43	57,78	
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.200,00	15,00	692,53	57.420,00	32.420,03	717,75	33.137,78	24.282,22	57,71	
Total geral						2.401.452,50	1.351.607,97	29.373,12	1.380.981,09	1.020.471,41	57,51	
MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641.211525 SANTANA:06641.211525						Aprovado para pagamento Data: ___/___/___						
Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603						Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/___						

Van Henrique Valeres Santoro
Engº Civil CREA 271563833
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaitana

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 272093954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaitana

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO		MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA		CONTRATO Nº 069/2023		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		B.M.Nº: 38/2024		ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023		
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP		PERÍODO: 25/01/2024 A 31/01/2024		DATA: 01/02/2024		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m ²)
1	25/01/2024	RUA MARIA FELIX DA SILVA	RIACHO DOCE	60,00	1,70	102,00
2	25/01/2024	RUA MARIA FELIX DA SILVA	RIACHO DOCE	33,40	2,00	66,80
3	26/01/2024	RUA JOSÉ FERREIRA LIMA	SERRANO	7,00	11,00	77,00
4	29/01/2024	RUA JOSÉ FERREIRA LIMA	SERRANO	7,00	6,00	42,00
5	29/01/2024	RUA VACA ESTRELA MEU BOI FUBÁ	LUIZ GONZAGA	5,00	11,00	55,00
6	30/01/2024	RUA VACA ESTRELA MEU BOI FUBÁ	LUIZ GONZAGA	11,00	8,50	93,50
7	31/01/2024	RUA VACA ESTRELA MEU BOI FUBÁ	LUIZ GONZAGA	20,00	8,90	178,00
TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²)=>						614,30



MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA-066
41211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA-06641211
525
Dados: 2024.02.01
17:01:56 -03'00'

João Robson Santos
Eng. Civil - CREA/SE 272029054
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Robson Santos
Prefeitura Municipal de Itabaiana
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo



OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO – CONTRATO: 069/2023
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 36/2024



RUA MARIA FELIX DA SILVA



RUA MARIA FELIX DA SILVA



RUA JOSÉ FERREIRA LIMA



RUA JOSÉ FERREIRA LIMA



RUA VACA ESTRELA MEU BOI FUBÁ




RUA VACA ESTRELA MEU BOI FUBÁ

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA/SE 2720298054
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:0664121
1525

Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525
Dados: 2024.02.01 16:42:44 -03'00'

	
<p>RUA VACA ESTRELA MEU BOI FUBÁ</p>	

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:06641211525
211525

Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525
Dados: 2024.02.01 16:43:00 -03'00'

Eng. Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA/SE 2720298954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Município de Itabaiana
Henrique Torres Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo