



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, ITABAIANA/SE		CONTRATO: 153/2023	Boletim de Medição: 03		
CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.		VIGÊNCIA: 06/2023 a 04/2024	Período: 12/01/2024 a 18/01/2024		
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		EXECUÇÃO: 09/2023 a 02/2024	Data de medição: 19/01/2024		

Item	Descrição dos Serviços	Umd.	Contratada	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir	Preço Unitário (R\$)	Contratada	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir	% Medido
1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS NO MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022/MDR/CAIXA								R\$ 3.231.619,37	R\$ 1.370.988,80	R\$ 1.388.072,69	R\$ 3.110.976,96	R\$ 120.642,40	96,27
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 4.918,87	R\$ 3.051,16	R\$ 1.464,64	R\$ 4.515,80	R\$ 403,07	91,81
1.1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12,000	12,000		12,000	-	R\$ 132,21	R\$ 1.586,52	R\$ 1.586,52	R\$ -	R\$ 1.586,52	R\$ -	100,00
1.1.2	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebalcada - (VIDROACABADORA)	km	100,000	50,000	50,00	100,000	-	R\$ 4,39	R\$ 439,00	R\$ 219,50	R\$ 219,50	R\$ 439,00	R\$ -	100,00
1.1.3	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebalcada - (ROLO COMPACTADOR)	km	100,000	50,000	50,00	100,000	-	R\$ 4,39	R\$ 439,00	R\$ 219,50	R\$ 219,50	R\$ 439,00	R\$ -	100,00
1.1.4	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebalcada - (FRESADORA)	km	100,000	50,000	50,00	100,000	-	R\$ 4,39	R\$ 439,00	R\$ 219,50	R\$ 219,50	R\$ 439,00	R\$ -	100,00
1.1.5	Locação de container - Almoarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	5,000	2,000	2,00	4,000	1,000	R\$ 403,07	R\$ 2.015,35	R\$ 806,14	R\$ 806,14	R\$ 1.612,28	R\$ 403,070	80,00
1.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO													
1.2.1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PARALELEPÍPEDO													
1.2.1.1	RUA RENATO BISPO DE LIMA								R\$ 269.284,63	R\$ 266.312,18	R\$ -	R\$ 266.312,18	R\$ 2.972,440	98,90
1.2.1.1.1	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m2	3.093,500	3.093,500		3.093,500	-	R\$ 0,97	R\$ 3.000,69	R\$ 3.000,69	R\$ -	R\$ 3.000,69	R\$ -	100,00
1.2.1.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	154,680	154,680		154,680	-	R\$ 1.651,66	R\$ 255.478,76	R\$ 255.478,76	R\$ -	R\$ 255.478,76	R\$ -	100,00
1.2.1.1.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	11.136,600	11.136,580		11.136,580	0,020	R\$ 0,57	R\$ 6.347,86	R\$ 6.347,85	R\$ -	R\$ 6.347,85	R\$ -	100,00
1.2.1.1.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	7.424,400	7.424,400		7.424,400	-	R\$ 0,20	R\$ 1.484,88	R\$ 1.484,88	R\$ -	R\$ 1.484,88	R\$ -	100,00
1.2.1.1.5	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	80,700	-	-	-	80,700	R\$ 4,25	R\$ 342,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 342,970	0,00
1.2.1.1.6	Limpeza geral	m2	3.093,500	-	-	-	3.093,500	R\$ 0,85	R\$ 2.629,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.629,470	0,00
1.2.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. ASFÁLTICA													
1.2.2.1	RUA RENATO BISPO DE LIMA								R\$ 130.849,67	R\$ 129.443,52	R\$ -	R\$ 129.443,52	R\$ 1.406,15	98,93
1.2.2.1.1	Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte. af_11/2019	m2	1.451,200	1.451,200		1.451,200	-	R\$ 3,01	R\$ 4.368,11	R\$ 4.368,11	R\$ -	R\$ 4.368,11	R\$ -	100,00
1.2.2.1.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	261,220	261,220		261,220	-	R\$ 0,57	R\$ 148,89	R\$ 148,89	R\$ -	R\$ 148,89	R\$ -	100,00
1.2.2.1.3	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m2	1.451,200	1.451,200		1.451,200	-	R\$ 0,97	R\$ 1.407,66	R\$ 1.407,66	R\$ -	R\$ 1.407,66	R\$ -	100,00
1.2.2.1.4	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	72,560	72,560		72,560	-	R\$ 1.651,66	R\$ 119.844,44	R\$ 119.844,44	R\$ -	R\$ 119.844,44	R\$ -	100,00
1.2.2.1.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	5.224,320	5.224,320		5.224,320	-	R\$ 0,57	R\$ 2.977,86	R\$ 2.977,86	R\$ -	R\$ 2.977,86	R\$ -	100,00
1.2.2.1.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.482,800	3.482,800		3.482,800	-	R\$ 0,20	R\$ 696,56	R\$ 696,56	R\$ -	R\$ 696,56	R\$ -	100,00
1.2.2.1.7	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	40,620	-	-	-	40,620	R\$ 4,25	R\$ 172,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 172,63	0,00
1.2.2.1.8	Limpeza geral	m2	1.451,200	-	-	-	1.451,200	R\$ 0,85	R\$ 1.233,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.233,52	0,00

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Alexandre Albuquerque Teixeira
 Eng. Civil - RNP nº 180924912-9

José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil - CREA/SE 2720298954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Henrique de Moraes Brito
 Eng. Civil - CREA/SE 2715038353
 Coordenador de Núcleo

1.2.2.2	RUA SEBASTIÃO OLIVEIRA									R\$	363.405,64	R\$	90.089,57	R\$	269.376,75	R\$	359.466,32	R\$	3.939,32	98,92
1.2.2.2.1	Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte. af_11/2019	m2	4.030,000	1.010,000	3.020,000	4.030,000	-	R\$	3,01	R\$	12.130,30	R\$	3.040,10	R\$	9.090,20	R\$	12.130,30	R\$	-	100,00
1.2.2.2.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	725,400	181,800	543,600	725,400	-	R\$	0,57	R\$	413,47	R\$	103,62	R\$	309,85	R\$	413,47	R\$	-	100,00
1.2.2.2.3	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive	m2	4.030,000	1.010,000	3.020,000	4.030,000	-	R\$	0,97	R\$	3.909,10	R\$	979,70	R\$	2.929,40	R\$	3.909,10	R\$	-	100,00
1.2.2.2.4	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	201,500	50,500	151,000	201,500	-	R\$	1.651,66	R\$	332.809,49	R\$	83.408,83	R\$	249.400,66	R\$	332.809,49	R\$	-	100,00
1.2.2.2.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	14.508,000	3.636,000	10.872,000	14.508,000	-	R\$	0,57	R\$	8.269,56	R\$	2.072,52	R\$	6.197,04	R\$	8.269,56	R\$	-	100,00
1.2.2.2.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	9.672,000	2.424,000	7.248,000	9.672,000	-	R\$	0,20	R\$	1.934,40	R\$	484,80	R\$	1.449,60	R\$	1.934,40	R\$	-	100,00
1.2.2.2.7	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	120,900	-	-	-	120,900	R\$	4,25	R\$	513,82	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	513,82	0,00
1.2.2.2.8	Limpeza geral	m2	4.030,000	-	-	-	4.030,000	R\$	0,85	R\$	3.425,50	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3.425,50	0,00
1.2.2.3	RUA TENYSSON MELO DE OLIVEIRA									R\$	378.713,74	R\$	-	R\$	374.629,92	R\$	374.629,92	R\$	4.083,82	98,92
1.2.2.3.1	Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte. af_11/2019	m2	4.200,000	-	4.200,000	4.200,000	-	R\$	3,01	R\$	12.642,00	R\$	-	R\$	12.642,00	R\$	12.642,00	R\$	-	100,00
1.2.2.3.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	756,000	-	756,000	756,000	-	R\$	0,57	R\$	430,92	R\$	-	R\$	430,92	R\$	430,92	R\$	-	100,00
1.2.2.3.3	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m2	4.200,000	-	4.200,000	4.200,000	-	R\$	0,97	R\$	4.074,00	R\$	-	R\$	4.074,00	R\$	4.074,00	R\$	-	100,00
1.2.2.3.4	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	210,000	-	210,000	210,000	-	R\$	1.651,66	R\$	346.848,60	R\$	-	R\$	346.848,60	R\$	346.848,60	R\$	-	100,00
1.2.2.3.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	15.120,000	-	15.120,000	15.120,000	-	R\$	0,57	R\$	8.618,40	R\$	-	R\$	8.618,40	R\$	8.618,40	R\$	-	100,00
1.2.2.3.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	10.080,000	-	10.080,000	10.080,000	-	R\$	0,20	R\$	2.016,00	R\$	-	R\$	2.016,00	R\$	2.016,00	R\$	-	100,00
1.2.2.3.7	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	120,900	-	-	-	120,900	R\$	4,25	R\$	513,82	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	513,82	0,00
1.2.2.3.8	Limpeza geral	m2	4.200,000	-	-	-	4.200,000	R\$	0,85	R\$	3.570,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3.570,00	0,00
1.2.2.4	RUA PADRE SEBASTIÃO PEDROSO DE GOIS									R\$	232.958,85	R\$	230.397,38	R\$	-	R\$	230.397,38	R\$	2.561,47	98,90
1.2.2.4.1	Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte. af_11/2019	m2	2.583,000	2.583,000	2.583,000	2.583,000	-	R\$	3,01	R\$	7.774,83	R\$	7.774,83	R\$	-	R\$	7.774,83	R\$	-	100,00
1.2.2.4.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	464,940	464,940	464,940	464,940	-	R\$	0,57	R\$	265,01	R\$	265,01	R\$	-	R\$	265,01	R\$	-	100,00
1.2.2.4.3	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive	m2	2.583,000	2.583,000	2.583,000	2.583,000	-	R\$	0,97	R\$	2.505,51	R\$	2.505,51	R\$	-	R\$	2.505,51	R\$	-	100,00
1.2.2.4.4	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	129,150	129,150	129,150	129,150	-	R\$	1.651,66	R\$	213.311,88	R\$	213.311,88	R\$	-	R\$	213.311,88	R\$	-	100,00
1.2.2.4.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	9.298,800	9.298,800	9.298,800	9.298,800	-	R\$	0,57	R\$	5.300,31	R\$	5.300,31	R\$	-	R\$	5.300,31	R\$	-	100,00
1.2.2.4.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	6.199,200	6.199,200	6.199,200	6.199,200	-	R\$	0,20	R\$	1.239,84	R\$	1.239,84	R\$	-	R\$	1.239,84	R\$	-	100,00
1.2.2.4.7	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	86,100	-	-	-	86,100	R\$	4,25	R\$	365,92	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	365,92	0,00
1.2.2.4.8	Limpeza geral	m2	2.583,000	-	-	-	2.583,000	R\$	0,85	R\$	2.195,55	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.195,55	0,00

NOVATEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 Alexandre Albuquerque Teixeira
 Eng.º Civil - RNP nº 180324912-9

ENGENHEIRO - NOVATEC

José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil - CREA/SE 7720298954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

FISCAL

Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Henrique Tavares Santana
 Eng.º Civil - CREA/SE 2715638353
 Coordenador de Núcleo

1.2.2.5	RUA MELQUIADES JOSÉ MENDONÇA									R\$	205.671,89	R\$	203.370,52	R\$	-	R\$	203.370,52	R\$	2.301,37	98,88
1.2.2.5.1	Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte. af_11/2019	m2	2.280,000	2.280,000		2.280,000	-	R\$	3,01	R\$	6.862,80	R\$	6.862,80	R\$	-	R\$	6.862,80	R\$	-	100,00
1.2.2.5.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	410,400	410,400		410,400	-	R\$	0,57	R\$	233,92	R\$	233,92	R\$	-	R\$	233,92	R\$	-	100,00
1.2.2.5.3	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive	m2	2.280,000	2.280,000		2.280,000	-	R\$	0,97	R\$	2.211,60	R\$	2.211,60	R\$	-	R\$	2.211,60	R\$	-	100,00
1.2.2.5.4	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	114,000	114,000		114,000	-	R\$	1.651,66	R\$	188.289,24	R\$	188.289,24	R\$	-	R\$	188.289,24	R\$	-	100,00
1.2.2.5.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	8.208,000	8.208,000		8.208,000	-	R\$	0,57	R\$	4.678,56	R\$	4.678,56	R\$	-	R\$	4.678,56	R\$	-	100,00
1.2.2.5.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	5.472,000	5.472,000		5.472,000	-	R\$	0,20	R\$	1.094,40	R\$	1.094,40	R\$	-	R\$	1.094,40	R\$	-	100,00
1.2.2.5.7	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	85,500	-	-	-	85,500	R\$	4,25	R\$	363,37	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	363,37	0,00
1.2.2.5.8	Limpeza geral	m2	2.280,000	-	-	-	2.280,000	R\$	0,85	R\$	1.938,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.938,00	0,00
1.2.2.6	RUA 28 DE AGOSTO									R\$	368.632,25	R\$	12.724,30	R\$	0,03	R\$	12.724,33	R\$	3.992,45	3,45
1.2.2.6.1	Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte. af_11/2019	m2	4.088,000	4.088,000		4.088,000	-	R\$	3,01	R\$	12.304,91	R\$	12.304,88	R\$	0,03	R\$	12.304,91	R\$	-	100,00
1.2.2.6.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	735,840	735,840		735,840	-	R\$	0,57	R\$	419,42	R\$	419,42	R\$	-	R\$	419,42	R\$	-	100,00
1.2.2.6.3	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive	m2	4.088,000	4.088,000		4.088,000	-	R\$	0,97	R\$	3.965,36	R\$	3.965,36	R\$	-	R\$	3.965,36	R\$	-	100,00
1.2.2.6.4	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	204,400	204,400		204,400	-	R\$	1.651,66	R\$	337.599,30	R\$	337.599,30	R\$	-	R\$	337.599,30	R\$	-	100,00
1.2.2.6.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	14.716,800	14.716,800		14.716,800	-	R\$	0,57	R\$	8.388,57	R\$	8.388,57	R\$	-	R\$	8.388,57	R\$	-	100,00
1.2.2.6.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	9.811,200	9.811,200		9.811,200	-	R\$	0,20	R\$	1.962,24	R\$	1.962,24	R\$	-	R\$	1.962,24	R\$	-	100,00
1.2.2.6.7	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	121,800	-	-	-	121,800	R\$	4,25	R\$	517,65	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	517,65	0,00
1.2.2.6.8	Limpeza geral	m2	4.088,000	-	-	-	4.088,000	R\$	0,85	R\$	3.474,80	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3.474,80	0,00
1.2.2.7	RUA JUCA MONTEIRO									R\$	366.110,90	R\$	362.142,25	R\$	-	R\$	362.142,25	R\$	3.968,65	98,92
1.2.2.7.1	Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte. af_11/2019	m2	4.060,000	4.060,000		4.060,000	-	R\$	3,01	R\$	12.220,60	R\$	12.220,60	R\$	-	R\$	12.220,60	R\$	-	100,00
1.2.2.7.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	730,800	730,800		730,800	-	R\$	0,57	R\$	416,55	R\$	416,55	R\$	-	R\$	416,55	R\$	-	100,00
1.2.2.7.3	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive	m2	4.060,000	4.060,000		4.060,000	-	R\$	0,97	R\$	3.938,20	R\$	3.938,20	R\$	-	R\$	3.938,20	R\$	-	100,00
1.2.2.7.4	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	203,000	203,000		203,000	-	R\$	1.651,66	R\$	335.286,98	R\$	335.286,98	R\$	-	R\$	335.286,98	R\$	-	100,00
1.2.2.7.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	14.616,000	14.616,000		14.616,000	-	R\$	0,57	R\$	8.331,12	R\$	8.331,12	R\$	-	R\$	8.331,12	R\$	-	100,00
1.2.2.7.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	9.744,000	9.744,000		9.744,000	-	R\$	0,20	R\$	1.948,80	R\$	1.948,80	R\$	-	R\$	1.948,80	R\$	-	100,00
1.2.2.7.7	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	121,800	-	-	-	121,800	R\$	4,25	R\$	517,65	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	517,65	0,00
1.2.2.7.8	Limpeza geral	m2	4.060,000	-	-	-	4.060,000	R\$	0,85	R\$	3.451,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3.451,00	0,00

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA

Alexandre Albuquerque Teixeira
Engº Civil - RNP nº 180324912-9

ENGENHEIRO - NOVATEC

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA/SE 2720298954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

FISCAL

Secretaria Municipal de Itabaiana
Henrique Vavres Santana
Engº Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

1.2.2.8	RUA CONSTRUTOR ANTONIO FERREIRA SANTANA									R\$ 79.894,15	R\$ -	R\$ 77.066,71	R\$ 77.066,71	R\$ 2.827,44	96,46
1.2.2.8.1	Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte. af_11/2019	m2	864,000	-	864,000	864,000	-	R\$ 3,01	R\$ 2.600,64	R\$ -	R\$ 2.600,64	R\$ 2.600,64	R\$ -	-	100,00
1.2.2.8.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	155,520	-	155,520	155,520	-	R\$ 0,57	R\$ 88,64	R\$ -	R\$ 88,64	R\$ 88,64	R\$ -	-	100,00
1.2.2.8.3	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive	m2	864,000	-	864,000	864,000	-	R\$ 0,97	R\$ 838,08	R\$ -	R\$ 838,08	R\$ 838,08	R\$ -	-	100,00
1.2.2.8.4	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	43,200	-	43,200	43,200	-	R\$ 1.651,66	R\$ 71.351,71	R\$ -	R\$ 71.351,71	R\$ 71.351,71	R\$ -	-	100,00
1.2.2.8.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.110,400	-	3.110,400	3.110,400	-	R\$ 0,57	R\$ 1.772,92	R\$ -	R\$ 1.772,92	R\$ 1.772,92	R\$ -	-	100,00
1.2.2.8.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.073,600	-	2.073,600	2.073,600	-	R\$ 0,20	R\$ 414,72	R\$ -	R\$ 414,72	R\$ 414,72	R\$ -	-	100,00
1.2.2.8.7	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	43,200	-	-	-	43,200	R\$ 4,25	R\$ 183,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 183,60	0,00
1.2.2.8.8	Limpeza geral	m2	3.110,400	-	-	-	3.110,400	R\$ 0,85	R\$ 2.643,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.643,84	0,00
1.2.2.9	RUA MIGUEL CARVALHO DE PEIXOTO								R\$ 237.160,50	R\$ -	R\$ 234.589,68	R\$ 234.589,68	R\$ 2.570,82	98,92	
1.2.2.9.1	Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte. af_11/2019	m2	2.630,000	-	2.630,000	2.630,000	-	R\$ 3,01	R\$ 7.916,30	R\$ -	R\$ 7.916,30	R\$ 7.916,30	R\$ -	-	100,00
1.2.2.9.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	473,400	-	473,400	473,400	-	R\$ 0,57	R\$ 269,83	R\$ -	R\$ 269,83	R\$ 269,83	R\$ -	-	100,00
1.2.2.9.3	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive	m2	2.630,000	-	2.630,000	2.630,000	-	R\$ 0,97	R\$ 2.551,10	R\$ -	R\$ 2.551,10	R\$ 2.551,10	R\$ -	-	100,00
1.2.2.9.4	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	131,500	-	131,500	131,500	-	R\$ 1.651,66	R\$ 217.193,29	R\$ -	R\$ 217.193,29	R\$ 217.193,29	R\$ -	-	100,00
1.2.2.9.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	9.468,000	-	9.468,000	9.468,000	-	R\$ 0,57	R\$ 5.396,76	R\$ -	R\$ 5.396,76	R\$ 5.396,76	R\$ -	-	100,00
1.2.2.9.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	6.312,000	-	6.312,000	6.312,000	-	R\$ 0,20	R\$ 1.262,40	R\$ -	R\$ 1.262,40	R\$ 1.262,40	R\$ -	-	100,00
1.2.2.9.7	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	78,900	-	-	-	78,900	R\$ 4,25	R\$ 335,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 335,32	0,00
1.2.2.9.8	Limpeza geral	m2	2.630,000	-	-	-	2.630,000	R\$ 0,85	R\$ 2.235,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.235,50	0,00
1.2.2.10	TRAVESSA WILLIAM FONSECA DE JESUS								R\$ 126.313,02	R\$ -	R\$ 124.824,11	R\$ 124.824,11	R\$ 1.488,90	98,82	
1.2.2.10.1	Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte. af_11/2019	m2	1.399,800	-	1.399,550	1.399,550	0,250	R\$ 3,01	R\$ 4.213,39	R\$ -	R\$ 4.212,65	R\$ 4.212,65	R\$ 0,74	99,98	
1.2.2.10.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	251,960	-	251,919	251,919	0,040	R\$ 0,57	R\$ 143,61	R\$ -	R\$ 143,59	R\$ 143,59	R\$ 0,02	99,99	
1.2.2.10.3	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive	m2	1.399,800	-	1.399,550	1.399,550	0,250	R\$ 0,97	R\$ 1.357,80	R\$ -	R\$ 1.357,56	R\$ 1.357,56	R\$ 0,24	99,98	
1.2.2.10.4	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	69,990	-	69,970	69,970	0,019	R\$ 1.651,66	R\$ 115.599,68	R\$ -	R\$ 115.566,65	R\$ 115.566,65	R\$ 33,02	99,97	
1.2.2.10.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	5.039,280	-	5.038,380	5.038,380	0,899	R\$ 0,57	R\$ 2.872,38	R\$ -	R\$ 2.871,88	R\$ 2.871,88	R\$ 0,50	99,98	
1.2.2.10.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.359,520	-	3.358,920	3.358,920	0,599	R\$ 0,20	R\$ 671,90	R\$ -	R\$ 671,78	R\$ 671,78	R\$ 0,12	99,98	
1.2.2.10.7	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	62,220	-	-	-	62,220	R\$ 4,25	R\$ 264,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 264,43	0,00
1.2.2.10.8	Limpeza geral	m2	1.399,800	-	-	-	1.399,800	R\$ 0,85	R\$ 1.189,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.189,83	0,00

NOVATEC CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

Alexandre Albuquerque Teixeira
Engenheiro Civil - RNP nº 180924912-9


ENGENHEIRO - NOVATEC


José Robson Santos
Engenheiro Civil - CREA/SE 27.20298954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

FISCAL

Henrique Tavares Santana
Engenheiro Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

1.2.2.11	RUA MARIA TAVARES DA COSTA									R\$ 260.606,03	R\$ -	R\$ 250.912,85	R\$ 250.912,85	R\$ 9.693,16	96,28
1.2.2.11.1	Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte. af_11/2019	m2	2.890,000	-	2.813,000	2.813,000	77,000	R\$ 3,01	R\$ 8.698,90	R\$ -	R\$ 8.467,13	R\$ 8.467,13	R\$ 231,77	97,34	
1.2.2.11.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	520,200	-	506,340	506,340	13,860	R\$ 0,57	R\$ 296,51	R\$ -	R\$ 288,61	R\$ 288,61	R\$ 7,89	97,34	
1.2.2.11.3	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive	m2	2.890,000	-	2.813,000	2.813,000	77,000	R\$ 0,97	R\$ 2.803,30	R\$ -	R\$ 2.728,61	R\$ 2.728,61	R\$ 74,69	97,34	
1.2.2.11.4	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	144,500	-	140,650	140,650	3,849	R\$ 1.651,66	R\$ 238.664,87	R\$ -	R\$ 232.305,98	R\$ 232.305,98	R\$ 6.358,88	97,34	
1.2.2.11.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	10.404,000	-	10.126,800	10.126,800	277,200	R\$ 0,57	R\$ 5.930,28	R\$ -	R\$ 5.772,28	R\$ 5.772,28	R\$ 158,00	97,34	
1.2.2.11.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	6.936,000	-	6.751,200	6.751,200	184,800	R\$ 0,20	R\$ 1.387,20	R\$ -	R\$ 1.350,24	R\$ 1.350,24	R\$ 36,96	97,34	
1.2.2.11.7	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	86,700	-	-	-	86,700	R\$ 4,25	R\$ 368,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 368,47	0,00	
1.2.2.11.8	Limpeza geral	m2	2.890,000	-	-	-	2.890,000	R\$ 0,85	R\$ 2.456,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.456,50	0,00	
1.3	SERVIÇOS DIVERSOS								R\$ 37.708,06	R\$ 10.321,20	R\$ 5.160,60	R\$ 15.481,80	R\$ 22.226,26		
1.3.1	Pintura de piso para execução de faixa de pedestres, com 02 demãos de tinta à base de resina acrílica - R1	m2	1.581,800	-	-	-	1.581,800	R\$ 13,87	R\$ 21.939,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.939,56	0,00	
1.3.2	Ensalo - Marshall	un	110,000	72,000	36,000	108,000	2,000	R\$ 143,35	R\$ 15.768,50	R\$ 10.321,20	R\$ 5.160,60	R\$ 15.481,80	R\$ 286,70	98,18	
1.4	EQUIPE DIRIGENTE								R\$ 169.391,20	R\$ 63.136,72	R\$ 50.047,40	R\$ 113.184,12	R\$ 56.207,08		
1.4.1	Mestre de obras com encargos complementares	h	880,000	328,000	260,000	588,000	292,000	R\$ 68,34	R\$ 60.139,20	R\$ 22.415,52	R\$ 17.768,40	R\$ 40.183,92	R\$ 19.955,28	66,82	
1.4.2	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	880,000	328,000	260,000	588,000	292,000	R\$ 124,15	R\$ 109.252,00	R\$ 40.721,20	R\$ 32.279,00	R\$ 73.000,20	R\$ 36.251,80	66,82	
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO										R\$ 3.231.619,37	R\$ 1.722.904,270	R\$ 1.388.072,57	R\$ 3.110.976,84	R\$ 120.642,53	96,27
PERCENTUAL										100%	53,00%	42,95%	96,27%	3,73%	


 José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil - CREA/SE 2720298954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
 Núcleo

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA


 Alexandre Albuquerque Teixeira
 Eng. Civil - CREA/SE 10052512-0

ENGENHEIRO - NOVATEC

FISCAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
 OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O
 CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, , ITABAIANA/SE



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

MATERIAIS:	1.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO
ITEM:	1.2.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. ASFÁLTICA
ITEM:	1.2.2.2	RUA SEBASTIÃO OLIVEIRA
ITEM:	1.2.2.2.3	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		m2	Total
Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	EXTENSÃO	LARGURA	AREA	TOTAL
	314,590	9,60	3020	
				3020,000
EXECUTADO NO PERÍODO:				3.020,000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
 CONTRATO: 153/2023

CÁLCULO EXPLICATIVO

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA

Alexandre Albuquerque Teixeira
 Eng. Civil - RNP nº 180324912-9

ENGENHEIRO - NOVATEC

José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

FISCAL

Yan Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil CREA 2075638353
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, , ITABAIANA/SE



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

MATERIAIS:	1.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO
ITEM:	1.2.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. ASFÁLTICA
ITEM:	1.2.2.3	RUA TENYSSON MELO DE OLIVEIRA
ITEM:	1.2.2.3.3	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		m2	Total
Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	EXTENSÃO	LARGURA	AREA	TOTAL
	420,000	10,00	4200,00	
				4200,000
À MEDIR NO PERÍODO:				4.200,000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE

CONTRATO: 153/2023

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA
 Alexandre Albuquerque Teixeira
 Engº Civil - RNP nº 180324912-9
 ENGENHEIRO - NOVATEC

José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana
 FISCAL

Yan Henrique Torres Santana
 Engº Civil CREA 15638353
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, , ITABAIANA/SE



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

MATERIAIS:	1.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO
ITEM:	1.2.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. ASFÁLTICA
ITEM:	1.2.2.8	RUA CONSTRUTOR ANTONIO FERREIRA SANTANA
ITEM:	1.2.2.8.1	Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte. af_11/2019

Serviço	VALORES			QUANT.
	Quantidade			Total
Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte. af_11/2019	EXTENSÃO	LARGURA	ÁREA	TOTAL
	70,000	3,00	210	
	109,00	6,00	654	
				864,00
À MEDIR NO PERÍODO:				864,000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 153/2023	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	---------------------

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA
Alexandre Albuquerque Teixeira
Engº Civil - RNP nº 180324912-9

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Yan Henrique Torres Santana
Engº Civil CREA 715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ENGENHEIRO - NOVATEC

FISCAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O
CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, , ITABAIANA/SE



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

MATERIAIS:	1.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO
ITEM:	1.2.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. ASFÁLTICA
ITEM:	1.2.2.8	RUA CONSTRUTOR ANTONIO FERREIRA SANTANA
ITEM:	1.2.2.8.3	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		m2	Total
Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	EXTENSÃO	LARGURA	AREA	TOTAL
	70,000	3,00	210	
	109,00	6,00	654	
				864,000
À MEDIR NO PERÍODO:			m2	864,000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 153/2023

CÁLCULO EXPLICATIVO

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA
Alexandre Albuquerque Teixeira
Engº Civil - RNP nº 180324912-9

ENGENHEIRO - NOVATEC

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

FISCAL

Yan Henrique Tavares Santana
Engº Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
 OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O
 CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, , ITABAIANA/SE



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

MATERIAIS:	1.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO
ITEM:	1.2.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. ASFÁLTICA
ITEM:	1.2.2.8	RUA CONSTRUTOR ANTONIO FERREIRA SANTANA
ITEM:	1.2.2.8.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

Serviço	VALORES			UNID. txkm	QUANT. Total
	Quantidade				
	M3	DENSIDADE	DMT		
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	43,20	2,400	20,000	txkm	2.073,600
À MEDIR NO PERÍODO:				txkm	2.073,600

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
 CONTRATO: 153/2023

CÁLCULO EXPLICATIVO

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA
 Alexandre Albuquerque Teixeira
 Eng. Civil - RNP nº 180324912-9
 ENGENHEIRO - NOVATEC

José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana
 FISCAL

Yan Henrique Toyares Santana
 Eng. Civil CREA 2015638353
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022,, ITABAIANA/SE



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

MATERIAIS:	1.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO
ITEM:	1.2.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. ASFÁLTICA
ITEM:	1.2.2.9	RUA MIGUEL CARVALHO DE PEIXOTO
ITEM:	1.2.2.9.3	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		m2	Total
Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	EXTENSÃO	LARGURA	AREA	TOTAL
	273,960	9,60	2630,016	
				2630,000
À MEDIR NO PERÍODO:				m2 2.630,000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 153/2023

CÁLCULO EXPLICATIVO

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA
~~Alexandre Albuquerque Teixeira~~
Engº Civil - RNP Nº 180324912-9

ENGENHEIRO - NOVATEC

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

FISCAL

Yan Henrique Tavares Santana
Engº Civil CRE 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, , ITABAIANA/SE



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

MATERIAIS:	1.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO
ITEM:	1.2.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. ASFÁLTICA
ITEM:	1.2.2.10	TRAVESSA WILLIAM FONSECA DE JESUS
ITEM:	1.2.2.10.1	Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte. af_11/2019

Serviço	VALORES			QUANT.
	Quantidade			Total
Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte. af_11/2019	EXTENSÃO	LARGURA	ÁREA	TOTAL
	49,00	4,25	208,25	
	45,00	5,60	252	
	25,00	5,60	140	
	50,00	7,10	355	
	30,00	5,40	162	
	30,00	4,25	127,5	
	36,00	4,30	154,8	
				1399,55
À MEDIR NO PERÍODO:				1.399,550

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 153/2023

CÁLCULO EXPLICATIVO

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA
Alexandre Albuquerque Teixeira
Eng. Civil - RNP nº 180324912-9

ENGENHEIRO - NOVATEC

José Robson Santos da Paixão
José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

FISCAL

Raul Henrique Tavares Santana
Raul Henrique Tavares Santana
Eng.º Civil CREA 1715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O
CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, , ITABAIANA/SE



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

MATERIAIS:	1.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO
ITEM:	1.2.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. ASFÁLTICA
ITEM:	1.2.2.10	TRAVESSA WILLIAM FONSECA DE JESUS
ITEM:	1.2.2.10.3	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		m2	Total
Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	EXTENSÃO	LARGURA	AREA	TOTAL
	49,00	4,25	208,25	
	45,00	5,60	252	
	25,00	5,60	140	
	50,00	7,10	355	
	30,00	5,40	162	
	30,00	4,25	127,5	
	36,00	4,30	154,8	
				1399,550
À MEDIR NO PERÍODO:			m2	1.399,550

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 153/2023

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA

Alexandre Albuquerque Teixeira
Eng. Civil - RNP nº 1.80924912-9

ENGENHEIRO - NOVATEC

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

FISCAL

Yan Henrique Teófilos Santana
Eng. Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O
CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, , ITABAIANA/SE



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

MATERIAIS:	1.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO
ITEM:	1.2.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. ASFÁLTICA
ITEM:	1.2.2.10	TRAVESSA WILLIAM FONSECA DE JESUS
ITEM:	1.2.2.10.4	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			m3	Total
Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	EXTENSÃO	LARGURA	ÁREA	ESP.	
	49,00	4,25	208,25	0,05	10,413
	45,00	5,60	252,00	0,05	12,600
	25,00	5,60	140,00	0,05	7,000
	50,00	7,10	355,00	0,05	17,750
	30,00	5,40	162,00	0,05	8,100
	30,00	4,25	127,50	0,05	6,375
	36,00	4,30	154,80	0,05	7,740
À MEDIR NO PERÍODO:				m3	69,978

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 153/2023

CÁLCULO EXPLICATIVO

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA

Alexandre Albuquerque Teixeira
Eng Civil - RNP nº 180324912-9

ENGENHEIRO - NOVATEC

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

FISCAL

Yan Henrique Tavares Santana
Eng Civil CREA 215038353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O
CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, , ITABAIANA/SE



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

MATERIAIS:	1.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO
ITEM:	1.2.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. ASFÁLTICA
ITEM:	1.2.2.11	RUA MARIA TAVARES DA COSTA
ITEM:	1.2.2.11.3	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		m2	Total
Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	EXTENSÃO	LARGURA	AREA	TOTAL
	290,000	9,70	2813	
				2813,000
À MEDIR NO PERÍODO:				2.813,000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 153/2023

CÁLCULO EXPLICATIVO



NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA
Alexandre Albuquerque Teixeira
Eng. Civil - RNP nº 180324912-9

ENGENHEIRO - NOVATEC

José Robson Santos da Paixão
José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

FISCAL

Yan Henrique Tavares Santana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil CREA 2706638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, , ITABAIANA/SE		 	
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos			
EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.			
MATERIAIS:	1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	
ITEM:	1.1.2	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada - (VIDROACABADORA)	
Serviço		VALORES Quantidade	UNID. km
QUANT. Total			
Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada - (VIDROACABADORA)		50,00	km
			50,000
EXECUTADO NO PERÍODO:			km 50,000
ACUMULADO ANTERIOR:			km 50,00
ACUMULADO ATUAL:			km 100,00
SALDO DO CONTRATO:			km
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):			km -
À MEDIR NO PERÍODO:			50,000
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 153/2023		CÁLCULO EXPLICATIVO	

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA

Alexandre Albuquerque Teixeira
Eng. Civil - RNP nº 1.803.24912-9

ENGENHEIRO - NOVATEC

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

FISCAL

Van Henrique Tavares Santana
Eng. Civil CREA 2775638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, ITABAIANA/SE

CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

CONTRATO: 153/2023



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATORIO FOTOGRAFICO - BM 03

RUA SEBASTIÃO OLIVEIRA



RUA SEBASTIÃO OLIVEIRA



RUA SEBASTIÃO OLIVEIRA



RUA TENYSSON MELO DE OLIVEIRA



RUA TENYSSON MELO DE OLIVEIRA



RUA TENYSSON MELO DE OLIVEIRA



RUA MIGUEL CARVALHO DE PEIXOTO



RUA MIGUEL CARVALHO DE PEIXOTO



NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA

Alexandre Albuquerque Teixeira
Engº Civil - RNP nº 180324912-9

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Fran Henrique Llavres Santana
Engº Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, ITABAIANA/SE

CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

CONTRATO: 153/2023



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATORIO FOTOGRAFICO - BM 03

RUA MIGUEL CARVALHO DE PEIXOTO



RUA CONSTRUTOR ANTONIO FERREIRA SANTANA



RUA CONSTRUTOR ANTONIO FERREIRA SANTANA



TRAVESSA WILLIAM FONSECA DE JESUS



TRAVESSA WILLIAM FONSECA DE JESUS

TRAVESSA WILLIAM FONSECA DE JESUS



RUA MARIA TAVARES

RUA MARIA TAVARES



NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA
Alexandre Albuquerque Teixeira
Eng. Civil - RPP nº 180324912-9

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana