


OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE VIAS DO MUNICÍPIO (POVOADO CARRILHO)			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 113/2026					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 03/2026					ORDEM DE SERVIÇO = 07/04/2026					
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 29/04/2026 a 07/05/2026					DATA: 07/05/2026					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO							190.901,82	132.520,25	58.381,57	190.901,82	-	100,00
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	3600,00	2.482,45	1.117,55	3.600,00	50,11	R\$ 180.396,00	124.395,57	56.000,43	180.396,00	0,00	100,00
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	150,00	130,00	20,00	150,00	37,36	R\$ 5.604,00	4.856,80	747,20	5.604,00	0,00	0,00
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	3,00	2,00	1,00	3,00	1633,94	R\$ 4.901,82	3.267,88	1.633,94	4.901,82	0,00	100,00
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 10.334,61	6.987,95	3.346,66	10.334,61	-	100,00
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	37,46	25,40	12,06	37,46	155,26	R\$ 5.816,04	3.943,60	1.872,44	5.816,04	0,00	100,00
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	74,91	50,47	24,44	74,91	60,32	R\$ 4.518,57	3.044,35	1.474,22	4.518,57	0,00	100,00
Total geral								201.236,43	139.508,20	61.728,23	201.236,43	0,00	100,00
 Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/__					Aprovado para pagamento Data: __/__/__					

DINÂMICA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
Maykon Douglas Santos Santana
Sócio Administrador
RT Eng.º Civil
CREA/SE RN 2717140603


Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE (POVOADO CARRILHO)			MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA	CONTRATO Nº 113/2026		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 03/2026	ORDEM DE SERVIÇO = 07/04/2026		
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 29/04/2026 a 07/05/2026	DATA: 07/05/2026		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
1	29/04/2026	RUA PROJETADA	POVOADO CARRILHO	17,00	10,00	170,00
2	30/04/2026	RUA PROJETADA	POVOADO CARRILHO	12,00	10,00	120,00
3	04/05/2026	RUA PROJETADA	POVOADO CARRILHO	21,60	15,00	324,00
4	05/05/2026	ESTRADA SECUNDÁRIA PARA CARRILHO	POVOADO CARRILHO	15,00	13,45	201,75
5	06/05/2026	ESTRADA SECUNDÁRIA PARA CARRILHO	POVOADO CARRILHO	21,50	7,00	150,50
6	07/05/2026	ESTRADA SECUNDÁRIA PARA CARRILHO	POVOADO CARRILHO	25,22	6,00	151,30
TOTAL GERAL DE AREA RECUPERADA (m²)==>						1.117,55


 Sheissica Bezerra de Macedo
 Eng.(a) Civil CREA 2722159830
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



 DINÂMICA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
 Maykon Douglas Santos Santana
 Sócio Administrador
 RT Eng.º Civil
 CREA/SE RN 2717140603


 Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE (POVOADO CARRILHO)

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 03/2026


RUA PROJETADA




RUA PROJETADA





RUA PROJETADA



ESTRADA SECUNDÁRIA PARA CARRILHO




DINÂMICA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
Maykon Douglas Santos Santana
Sócio Administrador
RT Eng.º Civil
CREA/SE RN 2717140603



Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ESTRADA SECUNDÁRIA PARA CARRILHO




ESTRADA SECUNDÁRIA PARA CARRILHO




DINÂMICA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
Maykon Douglas Santos Santana
Sócio Administrador
RT Eng.º Civil
CREA/SE RN 2717140603


Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana