

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.					CONTRATO: 137/2024		Boletim de Medição: 03			 				
CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.							Período: 11/04/2025 a 30/04/2025							
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA							Data de medição: 09/05/2025							
Item	Descrição dos Serviços	Und.	Contratada	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir	Preço Unitário (R\$)	Contratada	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir	% Medido
1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS NO MUNICÍPIO (LOT. RIVIERA, LOT. VALE DOS EUCAUPTOS E DIV. RUAS)								R\$ 4.180.984,57	R\$ 1.352.989,85	R\$ 1.887.291,75	R\$ 3.240.281,60	R\$ 940.702,97	77,50
1.1	1.2.2								R\$ 7.400,92	R\$ 6.073,56	R\$ 1.327,36	R\$ 7.400,92	R\$ -	100,00
1.1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12,00	12,00		12,00	0,00	R\$ 230,41	R\$ 2.764,92	R\$ 2.764,92	R\$ -	R\$ 2.764,92	R\$ -	100,00
1.1.2	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada	km	300,00	150,00	150,00	300,00	0,00	R\$ 7,32	R\$ 2.196,00	R\$ 1.098,00	R\$ 1.098,00	R\$ 2.196,00	R\$ -	100,00
1.1.3	Locação de container - Almojarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	5,00	4,53	0,47	5,00	0,00	R\$ 488,00	R\$ 2.440,00	R\$ 2.210,64	R\$ 229,36	R\$ 2.440,00	R\$ -	100,00
1.2	LOTEAMENTO RIVIERA								R\$ 1.322.924,96					
1.2.1	AVENIDA MAURICIO ANDRADE								R\$ 320.146,72	R\$ 315.166,41	R\$ -	R\$ 315.166,41	R\$ 4.980,290	98,44
1.2.1.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	3.582,85	3.582,85		3.582,85	0,00	R\$ 0,98	R\$ 3.511,19	R\$ 3.511,19	R\$ -	R\$ 3.511,19	R\$ -	100,00
1.2.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	179,14	179,14		179,14	0,00	R\$ 1.681,89	R\$ 301.293,77	R\$ 301.293,77	R\$ -	R\$ 301.293,77	R\$ -	100,00
1.2.1.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	12.898,26	12.898,08		12.898,08	0,18	R\$ 0,63	R\$ 8.125,90	R\$ 8.125,79	R\$ -	R\$ 8.125,79	R\$ 0,100	100,00
1.2.1.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	8.598,84	8.598,72		8.598,72	0,12	R\$ 0,26	R\$ 2.235,70	R\$ 2.235,66	R\$ -	R\$ 2.235,66	R\$ 0,030	100,00
1.2.1.5	Limpeza geral	m2	3.582,85	0,00		0,00	3.582,85	R\$ 1,39	R\$ 4.980,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.980,160	0,00
1.2.2	RUA JOSÉ ASSIS GOIS								R\$ 31.488,80	R\$ 30.959,59	R\$ -	R\$ 30.959,59	R\$ 529,21	
1.2.2.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	352,32	312,03		312,03	40,29	R\$ 0,98	R\$ 345,27	R\$ 305,78	R\$ -	R\$ 305,78	R\$ 39,49	88,56
1.2.2.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	17,62	17,62		17,62	0,00	R\$ 1.681,89	R\$ 29.634,90	R\$ 29.634,90	R\$ -	R\$ 29.634,90	R\$ -	100,00
1.2.2.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1.268,35	1.268,35		1.268,35	0,00	R\$ 0,63	R\$ 799,06	R\$ 799,06	R\$ -	R\$ 799,06	R\$ -	100,00
1.2.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	845,57	845,57		845,57	0,00	R\$ 0,26	R\$ 219,85	R\$ 219,85	R\$ -	R\$ 219,85	R\$ -	100,00
1.2.2.5	Limpeza geral	m2	352,32	0,00		0,00	352,32	R\$ 1,39	R\$ 489,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 489,72	0,00
1.2.3	RUA PEDRO FAGUNDES DE LIMA								R\$ 37.655,14	R\$ 37.024,77	R\$ -	R\$ 37.024,77	R\$ 630,37	98,33
1.2.3.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	421,46	376,02		376,02	45,44	R\$ 0,98	R\$ 413,03	R\$ 368,49	R\$ -	R\$ 368,49	R\$ 44,54	89,22
1.2.3.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	21,07	21,07		21,07	0,00	R\$ 1.681,89	R\$ 35.437,42	R\$ 35.437,42	R\$ -	R\$ 35.437,42	R\$ -	100,00
1.2.3.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1.517,26	1.517,26		1.517,26	0,00	R\$ 0,63	R\$ 955,87	R\$ 955,87	R\$ -	R\$ 955,87	R\$ -	100,00
1.2.3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1.011,50	1.011,50		1.011,50	0,00	R\$ 0,26	R\$ 262,99	R\$ 262,99	R\$ -	R\$ 262,99	R\$ -	100,00
1.2.3.5	Limpeza geral	m2	421,46	0,00		0,00	421,46	R\$ 1,39	R\$ 585,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 585,83	0,00
1.2.4	RUA JOSÉ PAIXAO DE OLIVEIRA								R\$ 141.433,62	R\$ 139.233,39	R\$ -	R\$ 139.233,39	R\$ 2.200,23	98,44
1.2.4.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.582,83	1.582,83		1.582,83	0,00	R\$ 0,98	R\$ 1.551,17	R\$ 1.551,17	R\$ -	R\$ 1.551,17	R\$ -	100,00
1.2.4.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	79,14	79,14		79,14	0,00	R\$ 1.681,89	R\$ 133.104,77	R\$ 133.104,77	R\$ -	R\$ 133.104,77	R\$ -	100,00
1.2.4.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	5.698,19	5.698,08		5.698,08	0,11	R\$ 0,63	R\$ 3.589,86	R\$ 3.589,79	R\$ -	R\$ 3.589,79	R\$ 0,07	100,00
1.2.4.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.798,79	3.798,72		3.798,72	0,07	R\$ 0,26	R\$ 987,69	R\$ 987,66	R\$ -	R\$ 987,66	R\$ 0,03	100,00
1.2.4.5	Limpeza geral	m2	1.582,83	0,00		0,00	1.582,83	R\$ 1,39	R\$ 2.200,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.200,13	0,00
1.2.5	RUA MARIA ROSA DE OLIVEIRA								R\$ 47.525,59	R\$ 46.346,97	R\$ -	R\$ 46.346,97	R\$ 1.178,62	97,52

1.2.5.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	527,17	497,74		497,74	29,43	R\$	0,98	R\$	516,63	R\$	487,78	R\$	-	R\$	487,78	R\$	28,85	94,42
1.2.5.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	26,36	26,36		26,36	0,00	R\$	1.681,89	R\$	44.334,62	R\$	44.334,62	R\$	-	R\$	44.334,62	R\$	-	100,00
1.2.5.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1.897,81	1.897,81		1.897,81	0,00	R\$	0,63	R\$	1.195,62	R\$	1.195,62	R\$	-	R\$	1.195,62	R\$	-	100,00
1.2.5.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1.265,21	1.265,21		1.265,21	0,00	R\$	0,26	R\$	328,95	R\$	328,95	R\$	-	R\$	328,95	R\$	-	100,00
1.2.5.5	Limpeza geral	m2	827,17	0,00		0,00	827,17	R\$	1,39	R\$	1.149,77	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.149,77	0,00
1.2.6	RUA CARLOS CORDEIRO									R\$	61.727,26	R\$	60.707,89	R\$	-	R\$	60.707,89	R\$	1.019,37	98,35
1.2.6.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	690,76	630,34		630,34	60,42	R\$	0,98	R\$	676,94	R\$	617,73	R\$	-	R\$	617,73	R\$	59,21	91,25
1.2.6.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	34,54	34,54		34,54	0,00	R\$	1.681,89	R\$	58.092,48	R\$	58.092,48	R\$	-	R\$	58.092,48	R\$	-	100,00
1.2.6.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.486,74	2.486,74		2.486,74	0,00	R\$	0,63	R\$	1.566,65	R\$	1.566,65	R\$	-	R\$	1.566,65	R\$	-	100,00
1.2.6.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1.657,82	1.657,82		1.657,82	0,00	R\$	0,26	R\$	431,03	R\$	431,03	R\$	-	R\$	431,03	R\$	-	100,00
1.2.6.5	Limpeza geral	m2	690,76	0,00		0,00	690,76	R\$	1,39	R\$	960,16	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	960,16	0,00
1.2.7	RUA NORMANDO TAVARES DE JESUS									R\$	116.556,25	R\$	114.705,11	R\$	-	R\$	114.705,11	R\$	1.851,14	98,41
1.2.7.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.304,33	1.265,43		1.265,43	38,90	R\$	0,98	R\$	1.278,24	R\$	1.240,12	R\$	-	R\$	1.240,12	R\$	38,12	97,02
1.2.7.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	65,22	65,22		65,22	0,00	R\$	1.681,89	R\$	109.692,87	R\$	109.692,87	R\$	-	R\$	109.692,87	R\$	-	100,00
1.2.7.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4.695,59	4.695,59		4.695,59	0,00	R\$	0,63	R\$	2.958,22	R\$	2.958,22	R\$	-	R\$	2.958,22	R\$	-	100,00
1.2.7.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.130,39	3.130,39		3.130,39	0,00	R\$	0,26	R\$	813,90	R\$	813,90	R\$	-	R\$	813,90	R\$	-	100,00
1.2.7.5	Limpeza geral	m2	1.304,33	0,00		0,00	1.304,33	R\$	1,39	R\$	1.813,02	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.813,02	0,00
1.2.8	RUA FIRMINO JOSE DE OLIVEIRA									R\$	110.301,24	R\$	108.585,54	R\$	-	R\$	108.585,54	R\$	1.715,70	98,44
1.2.8.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.234,32	1.234,32		1.234,32	0,00	R\$	0,98	R\$	1.209,63	R\$	1.209,63	R\$	-	R\$	1.209,63	R\$	-	100,00
1.2.8.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	61,72	61,72		61,72	0,00	R\$	1.681,89	R\$	103.806,25	R\$	103.806,25	R\$	-	R\$	103.806,25	R\$	-	100,00
1.2.8.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4.443,55	4.443,55		4.443,55	0,00	R\$	0,63	R\$	2.799,44	R\$	2.799,44	R\$	-	R\$	2.799,44	R\$	-	100,00
1.2.8.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.962,37	2.962,37		2.962,37	0,00	R\$	0,26	R\$	770,22	R\$	770,22	R\$	-	R\$	770,22	R\$	-	100,00
1.2.8.5	Limpeza geral	m2	1.234,32	0,00		0,00	1.234,32	R\$	1,39	R\$	1.715,70	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.715,70	0,00
1.2.9	RUA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS									R\$	191.080,04	R\$	-	R\$	-	R\$	188.107,64	R\$	2.972,40	98,44
1.2.9.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	2.138,42	2.138,42		2.138,42	0,00	R\$	0,98	R\$	2.095,65	R\$	2.095,65	R\$	-	R\$	2.095,65	R\$	-	100,00
1.2.9.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	106,92	106,92		106,92	0,00	R\$	1.681,89	R\$	179.827,68	R\$	179.827,68	R\$	-	R\$	179.827,68	R\$	-	100,00
1.2.9.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	7.698,31	7.698,31		7.698,31	0,00	R\$	0,63	R\$	4.849,94	R\$	4.849,94	R\$	-	R\$	4.849,94	R\$	-	100,00
1.2.9.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	5.132,21	5.132,21		5.132,21	0,00	R\$	0,26	R\$	1.334,37	R\$	1.334,37	R\$	-	R\$	1.334,37	R\$	-	100,00
1.2.9.5	Limpeza geral	m2	2.138,42	0,00		0,00	2.138,42	R\$	1,39	R\$	2.972,40	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.972,40	0,00
1.2.10	RUA PROJETADA B									R\$	18.729,12	R\$	18.232,37	R\$	-	R\$	18.437,78	R\$	291,34	98,44
1.2.10.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	209,60	209,60		209,60	0,00	R\$	0,98	R\$	205,41	R\$	205,41	R\$	-	R\$	205,41	R\$	-	100,00
1.2.10.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	10,48	10,48		10,48	0,00	R\$	1.681,89	R\$	17.626,21	R\$	17.626,21	R\$	-	R\$	17.626,21	R\$	-	100,00

1.2.10.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	754,56	754,56		754,56	0,00	R\$	0,63	R\$	475,37	R\$	475,37	R\$	-	R\$	475,37	R\$	-	100,00
1.2.10.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	503,04	503,04		503,04	0,00	R\$	0,26	R\$	130,79	R\$	130,79	R\$	-	R\$	130,79	R\$	-	100,00
1.2.10.5	Limpeza geral	m2	209,60	0,00		0,00	209,60	R\$	1,39	R\$	291,34	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	291,34	0,00
1.2.11	RUA JOSE COSTA DE CARVALHO									R\$	115.716,30	R\$	113.916,35	R\$	-	R\$	113.916,35	R\$	1.799,95	98,44
1.2.11.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.294,93	1.294,93		1.294,93	0,00	R\$	0,98	R\$	1.269,03	R\$	1.269,03	R\$	-	R\$	1.269,03	R\$	-	100,00
1.2.11.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	64,75	64,75		64,75	0,00	R\$	1.681,89	R\$	108.902,38	R\$	108.902,38	R\$	-	R\$	108.902,38	R\$	-	100,00
1.2.11.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4.661,75	4.661,75		4.661,75	0,00	R\$	0,63	R\$	2.936,90	R\$	2.936,90	R\$	-	R\$	2.936,90	R\$	-	100,00
1.2.11.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.107,83	3.107,83		3.107,83	0,00	R\$	0,26	R\$	808,04	R\$	808,04	R\$	-	R\$	808,04	R\$	-	100,00
1.2.11.5	Limpeza geral	m2	1.294,93	0,00		0,00	1.294,93	R\$	1,39	R\$	1.799,95	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.799,95	0,00
1.2.19	SERVIÇOS DIVERSOS									R\$	130.564,88	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	130.564,88	
1.2.19.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA OCTOGONAL DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,75M, COM POSTE DE MADEIRA	m2	42,00	0,00		0,00	42,00	R\$	366,92	R\$	15.410,64	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	15.410,64	0,00
1.2.19.2	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público o, em concreto simples Fck=25MPa, despolpada, pintada e m novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	98,00				98,00	R\$	461,95	R\$	45.271,10	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	45.271,10	0,00
1.2.19.3	Ensalo - Marshall	un	20,00	0,00		0,00	20,00	R\$	143,35	R\$	2.867,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.867,00	0,00
1.2.19.4	Pintura de meio fio (caliação)	m	3.536,24	0,00		0,00	3.536,24	R\$	2,39	R\$	8.451,61	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	8.451,61	0,00
1.2.19.5	PINTURA DE FAIXA C/ TERMOPLÁSTICO - 3 ANOS (P/ ASPERSÃO)	m2	1.360,70	0,00		0,00	1.360,70	R\$	43,04	R\$	58.564,53	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	58.564,53	0,00
1.3	LOTEAMENTO VALE DOS EUCALIPTOS																			
1.3.1	RUA JOANA PERPETUA CUNHA									R\$	71.038,42	R\$	-	R\$	69.865,94	R\$	69.865,94	R\$	1.172,480	98,35
1.3.1.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	795,00	0,00	726,19	726,19	68,81	R\$	0,98	R\$	779,10	R\$	-	R\$	711,67	R\$	711,67	R\$	67,430	91,35
1.3.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	39,75	0,00	39,75	39,75	0,00	R\$	1.681,89	R\$	66.855,13	R\$	-	R\$	66.855,13	R\$	66.855,13	R\$	-	100,00
1.3.1.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.862,00	0,00	2.862,00	2.862,00	0,00	R\$	0,63	R\$	1.803,06	R\$	-	R\$	1.803,06	R\$	1.803,06	R\$	-	100,00
1.3.1.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1.908,00	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00	R\$	0,26	R\$	496,08	R\$	-	R\$	496,08	R\$	496,08	R\$	-	100,00
1.3.1.5	Limpeza geral	m2	795,00	0,00	0,00	0,00	795,00	R\$	1,39	R\$	1.105,05	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.105,050	0,00
1.3.2	RUA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS									R\$	93.841,99	R\$	-	R\$	92.206,35	R\$	92.206,35	R\$	1.635,61	R\$ 98,26
1.3.2.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.050,16	0,00	977,05	977,05	73,11	R\$	0,98	R\$	1.029,16	R\$	-	R\$	957,51	R\$	957,51	R\$	71,65	93,04
1.3.2.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	52,51	0,00	52,45	52,45	0,06	R\$	1.681,89	R\$	88.316,04	R\$	-	R\$	88.215,13	R\$	88.215,13	R\$	100,90	99,89
1.3.2.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.780,58	0,00	3.776,40	3.776,40	4,18	R\$	0,63	R\$	2.381,77	R\$	-	R\$	2.379,13	R\$	2.379,13	R\$	2,63	99,89
1.3.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.520,38	0,00	2.517,60	2.517,60	2,78	R\$	0,26	R\$	655,30	R\$	-	R\$	654,58	R\$	654,58	R\$	0,71	99,89
1.3.2.5	Limpeza geral	m2	1.050,16	0,00		0,00	1.050,16	R\$	1,39	R\$	1.459,72	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.459,72	0,00
1.3.3	RUA ANTONIO FELIX BARROS									R\$	91.590,09	R\$	-	R\$	87.704,90	R\$	87.704,90	R\$	3.885,17	95,76
1.3.3.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.024,94	0,00	892,83	892,83	132,11	R\$	0,98	R\$	1.004,44	R\$	-	R\$	874,97	R\$	874,97	R\$	129,47	87,11
1.3.3.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	51,25	0,00	49,91	49,91	1,34	R\$	1.681,89	R\$	86.196,86	R\$	-	R\$	83.943,13	R\$	83.943,13	R\$	2.253,73	97,39
1.3.3.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.689,78	0,00	3.593,52	3.593,52	96,26	R\$	0,63	R\$	2.324,56	R\$	-	R\$	2.263,92	R\$	2.263,92	R\$	60,63	97,39
1.3.3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.459,86	0,00	2.395,68	2.395,68	64,18	R\$	0,26	R\$	639,56	R\$	-	R\$	622,88	R\$	622,88	R\$	16,67	97,39
1.3.3.5	Limpeza geral	m2	1.024,94	0,00		0,00	1.024,94	R\$	1,39	R\$	1.424,67	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.424,67	0,00
1.3.4	RUA TARCIZIO ALVES DOS SANTOS									R\$	78.794,98	R\$	-	R\$	77.530,30	R\$	77.530,30	R\$	1.264,68	98,39

1.3.4.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	881,88	0,00	842,21	842,21	39,67	R\$	0,98	R\$	864,24	R\$	-	R\$	825,37	R\$	825,37	R\$	38,87	95,50
1.3.4.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	44,09	0,00	44,09	44,09	0,00	R\$	1.681,89	R\$	74.154,53	R\$	-	R\$	74.154,53	R\$	74.154,53	R\$	-	100,00
1.3.4.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.174,77	0,00	3.174,77	3.174,77	0,00	R\$	0,63	R\$	2.000,11	R\$	-	R\$	2.000,11	R\$	2.000,11	R\$	-	100,00
1.3.4.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.116,51	0,00	2.116,51	2.116,51	0,00	R\$	0,26	R\$	550,29	R\$	-	R\$	550,29	R\$	550,29	R\$	-	100,00
1.3.4.5	Limpeza geral	m2	881,88	0,00	0,00	0,00	881,88	R\$	1,39	R\$	1.225,81	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.225,81	0,00
1.3.5	TRAVESSA JOSE LIBANO DE JESUS							R\$	38.190,86	R\$	-	R\$	37.575,63	R\$	37.575,63	R\$	37.575,63	R\$	615,23	98,39
1.3.5.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	427,38	0,00	405,78	405,78	21,60	R\$	0,98	R\$	418,83	R\$	-	R\$	397,66	R\$	397,66	R\$	21,17	94,95
1.3.5.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	21,37	0,00	21,37	21,37	0,00	R\$	1.681,89	R\$	35.941,99	R\$	-	R\$	35.941,99	R\$	35.941,99	R\$	-	100,00
1.3.5.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1.538,57	0,00	1.538,57	1.538,57	0,00	R\$	0,63	R\$	969,30	R\$	-	R\$	969,30	R\$	969,30	R\$	-	100,00
1.3.5.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1.025,71	0,00	1.025,71	1.025,71	0,00	R\$	0,26	R\$	266,68	R\$	-	R\$	266,68	R\$	266,68	R\$	-	100,00
1.3.5.5	Limpeza geral	m2	427,38	0,00		0,00	427,38	R\$	1,39	R\$	594,06	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	594,06	0,00
1.3.6	TRAVESSA ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO							R\$	46.072,16	R\$	-	R\$	45.307,62	R\$	45.307,62	R\$	45.307,62	R\$	764,53	98,34
1.3.6.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	515,59	0,00	466,74	466,74	48,85	R\$	0,98	R\$	505,28	R\$	-	R\$	457,41	R\$	457,41	R\$	47,86	90,53
1.3.6.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	25,78	0,00	25,78	25,78	0,00	R\$	1.681,89	R\$	43.359,12	R\$	-	R\$	43.359,12	R\$	43.359,12	R\$	-	100,00
1.3.6.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1.856,12	0,00	1.856,12	1.856,12	0,00	R\$	0,63	R\$	1.169,36	R\$	-	R\$	1.169,36	R\$	1.169,36	R\$	-	100,00
1.3.6.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1.237,42	0,00	1.237,42	1.237,42	0,00	R\$	0,26	R\$	321,73	R\$	-	R\$	321,73	R\$	321,73	R\$	-	100,00
1.3.6.5	Limpeza geral	m2	515,59	0,00		0,00	515,59	R\$	1,39	R\$	716,67	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	716,67	0,00
1.3.7	RUA JOSEFA ADALULA NORONHA							R\$	102.402,55	R\$	-	R\$	100.809,61	R\$	100.809,61	R\$	100.809,61	R\$	1.592,94	98,44
1.3.7.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.146,00	0,00	1.146,00	1.146,00	0,00	R\$	0,98	R\$	1.123,08	R\$	-	R\$	1.123,08	R\$	1.123,08	R\$	-	100,00
1.3.7.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	57,30	0,00	57,30	57,30	0,00	R\$	1.681,89	R\$	96.372,30	R\$	-	R\$	96.372,30	R\$	96.372,30	R\$	-	100,00
1.3.7.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4.125,60	0,00	4.125,60	4.125,60	0,00	R\$	0,63	R\$	2.599,13	R\$	-	R\$	2.599,13	R\$	2.599,13	R\$	-	100,00
1.3.7.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.750,40	0,00	2.750,40	2.750,40	0,00	R\$	0,26	R\$	715,10	R\$	-	R\$	715,10	R\$	715,10	R\$	-	100,00
1.3.7.5	Limpeza geral	m2	1.146,00	0,00		0,00	1.146,00	R\$	1,39	R\$	1.592,94	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.592,94	0,00
1.3.8	RUA GERMANO PEREIRA SANTOS							R\$	112.517,32	R\$	-	R\$	109.794,10	R\$	109.794,10	R\$	109.794,10	R\$	2.723,20	97,58
1.3.8.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.259,13	0,00	1.118,13	1.118,13	141,00	R\$	0,98	R\$	1.233,95	R\$	-	R\$	1.095,77	R\$	1.095,77	R\$	138,18	88,80
1.3.8.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	62,96	0,00	62,48	62,48	0,48	R\$	1.681,89	R\$	105.891,79	R\$	-	R\$	105.084,49	R\$	105.084,49	R\$	807,29	99,24
1.3.8.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4.532,84	0,00	4.498,56	4.498,56	34,28	R\$	0,63	R\$	2.855,69	R\$	-	R\$	2.834,09	R\$	2.834,09	R\$	21,59	99,24
1.3.8.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.021,91	0,00	2.999,04	2.999,04	22,87	R\$	0,26	R\$	785,70	R\$	-	R\$	779,75	R\$	779,75	R\$	5,95	99,24
1.3.8.5	Limpeza geral	m2	1.259,13	0,00		0,00	1.259,13	R\$	1,39	R\$	1.750,19	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.750,19	0,00
1.3.9	TRAVESSA EUCLIDES FIEL DOS SANTOS							R\$	35.205,93	R\$	-	R\$	34.655,91	R\$	34.655,91	R\$	34.655,91	R\$	550,02	98,44
1.3.9.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	393,90	0,00	391,35	391,35	2,55	R\$	0,98	R\$	386,02	R\$	-	R\$	383,52	R\$	383,52	R\$	2,50	99,35
1.3.9.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	19,70	0,00	19,70	19,70	0,00	R\$	1.681,89	R\$	33.133,23	R\$	-	R\$	33.133,23	R\$	33.133,23	R\$	-	100,00
1.3.9.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1.418,04	0,00	1.418,04	1.418,04	0,00	R\$	0,63	R\$	893,37	R\$	-	R\$	893,37	R\$	893,37	R\$	-	100,00

1.3.9.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	945,36	0,00	945,36	945,36	0,00	R\$	0,26	R\$	245,79	R\$	-	R\$	245,79	R\$	245,79	R\$	-	100,00
1.3.9.5	Limpeza geral	m2	393,90	0,00		0,00	393,90	R\$	1,39	R\$	547,52	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	547,52	0,00
1.3.10	TRAVESSA CLAUDIONOR ARAUJO CARVALHO							R\$	37.637,16	R\$	-	R\$	37.017,19	R\$	37.017,19	R\$	619,97	R\$	98,35	
1.3.10.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	421,24	0,00	386,09	386,09	35,15	R\$	0,98	R\$	412,82	R\$	-	R\$	378,37	R\$	378,37	R\$	34,45	91,65
1.3.10.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	21,06	0,00	21,06	21,06	0,00	R\$	1.681,89	R\$	35.420,60	R\$	-	R\$	35.420,60	R\$	35.420,60	R\$	-	100,00
1.3.10.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1.516,46	0,00	1.516,46	1.516,46	0,00	R\$	0,63	R\$	955,37	R\$	-	R\$	955,37	R\$	955,37	R\$	-	100,00
1.3.10.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1.010,98	0,00	1.010,98	1.010,98	0,00	R\$	0,26	R\$	262,85	R\$	-	R\$	262,85	R\$	262,85	R\$	-	100,00
1.3.10.5	Limpeza geral	m2	421,24	0,00		0,00	421,24	R\$	1,39	R\$	585,52	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	585,52	0,00
1.3.11	RUA JOSE ANTONIO DOS SANTOS							R\$	100.651,52	R\$	-	R\$	99.030,91	R\$	99.030,91	R\$	1.620,61	R\$	98,39	
1.3.11.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.126,47	0,00	1.070,53	1.070,53	55,94	R\$	0,98	R\$	1.103,94	R\$	-	R\$	1.049,12	R\$	1.049,12	R\$	54,82	95,03
1.3.11.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	56,32	0,00	56,32	56,32	0,00	R\$	1.681,89	R\$	94.724,04	R\$	-	R\$	94.724,04	R\$	94.724,04	R\$	-	100,00
1.3.11.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4.055,29	0,00	4.055,29	4.055,29	0,00	R\$	0,63	R\$	2.554,83	R\$	-	R\$	2.554,83	R\$	2.554,83	R\$	-	100,00
1.3.11.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.703,53	0,00	2.703,53	2.703,53	0,00	R\$	0,26	R\$	702,92	R\$	-	R\$	702,92	R\$	702,92	R\$	-	100,00
1.3.11.5	Limpeza geral	m2	1.126,47	0,00		0,00	1.126,47	R\$	1,39	R\$	1.565,79	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.565,79	0,00
1.3.12	RUA JOAO BELIZARIO COSTA OLIVEIRA							R\$	108.174,81	R\$	-	R\$	104.998,98	R\$	104.998,98	R\$	3.175,82	R\$	97,06	
1.3.12.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.210,54	0,00	1.142,55	1.142,55	67,99	R\$	0,98	R\$	1.186,33	R\$	-	R\$	1.119,70	R\$	1.119,70	R\$	66,62	94,38
1.3.12.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	60,53	0,00	59,71	59,71	0,82	R\$	1.681,89	R\$	101.804,80	R\$	-	R\$	100.425,65	R\$	100.425,65	R\$	1.379,15	98,65
1.3.12.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4.357,94	0,00	4.299,12	4.299,12	58,82	R\$	0,63	R\$	2.745,50	R\$	-	R\$	2.708,45	R\$	2.708,45	R\$	37,05	98,65
1.3.12.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.905,90	0,00	2.866,08	2.866,08	39,82	R\$	0,26	R\$	755,53	R\$	-	R\$	745,18	R\$	745,18	R\$	10,35	98,63
1.3.12.5	Limpeza geral	m2	1.210,54	0,00		0,00	1.210,54	R\$	1,39	R\$	1.682,65	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.682,65	0,00
1.3.13	TRAVESSA FRANCISCO SANTOS							R\$	23.232,32	R\$	-	R\$	22.852,59	R\$	22.852,59	R\$	379,73	R\$	98,37	
1.3.13.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	259,93	0,00	241,12	241,12	18,81	R\$	0,98	R\$	254,73	R\$	-	R\$	236,30	R\$	236,30	R\$	18,43	92,76
1.3.13.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	R\$	1.681,89	R\$	21.864,57	R\$	-	R\$	21.864,57	R\$	21.864,57	R\$	-	100,00
1.3.13.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	935,75	0,00	935,75	935,75	0,00	R\$	0,63	R\$	589,52	R\$	-	R\$	589,52	R\$	589,52	R\$	-	100,00
1.3.13.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	623,83	0,00	623,83	623,83	0,00	R\$	0,26	R\$	162,20	R\$	-	R\$	162,20	R\$	162,20	R\$	-	100,00
1.3.13.5	Limpeza geral	m2	259,93	0,00		0,00	259,93	R\$	1,39	R\$	361,30	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	361,30	0,00
1.3.14	RUA ERCILIA COSTA DE OLIVEIRA							R\$	116.127,28	R\$	-	R\$	112.778,04	R\$	112.778,04	R\$	3.349,23	R\$	97,12	
1.3.14.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.299,52	0,00	1.216,08	1.216,08	83,44	R\$	0,98	R\$	1.273,53	R\$	-	R\$	1.191,76	R\$	1.191,76	R\$	81,77	93,58
1.3.14.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	64,98	0,00	64,14	64,14	0,84	R\$	1.681,89	R\$	109.289,21	R\$	-	R\$	107.876,42	R\$	107.876,42	R\$	1.412,79	98,71
1.3.14.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4.678,27	0,00	4.618,08	4.618,08	60,19	R\$	0,63	R\$	2.947,31	R\$	-	R\$	2.909,39	R\$	2.909,39	R\$	37,92	98,71
1.3.14.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.118,85	0,00	3.078,72	3.078,72	40,13	R\$	0,26	R\$	810,90	R\$	-	R\$	800,47	R\$	800,47	R\$	10,42	98,71
1.3.14.5	Limpeza geral	m2	1.299,52	0,00		0,00	1.299,52	R\$	1,39	R\$	1.806,33	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.806,33	0,00
1.3.15	RUA BELIZARIO ANTONIO DE ANDRADE							R\$	123.865,77	R\$	-	R\$	107.417,21	R\$	107.417,21	R\$	16.448,56	R\$	86,72	
1.3.15.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.386,16	0,00	1.142,55	1.142,55	243,61	R\$	0,98	R\$	1.358,44	R\$	-	R\$	1.119,70	R\$	1.119,70	R\$	238,74	82,43

1.3.15.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	69,31	0,00	61,10	61,10	8,21	R\$ 1.681,89	R\$ 116.571,80	R\$ -	R\$ 102.763,48	R\$ 102.763,48	R\$ 13.808,32	88,15
1.3.15.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4.990,18	0,00	4.399,20	4.399,20	590,98	R\$ 0,63	R\$ 3.143,81	R\$ -	R\$ 2.771,50	R\$ 2.771,50	R\$ 372,31	88,16
1.3.15.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.326,78	0,00	2.932,80	2.932,80	393,98	R\$ 0,26	R\$ 864,96	R\$ -	R\$ 762,53	R\$ 762,53	R\$ 102,43	88,16
1.3.15.5	Limpeza geral	m2	1.386,16	0,00		0,00	1.386,16	R\$ 1,39	R\$ 1.926,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.926,76	0,00
1.3.16	TRAVESSA JOSEFA DOS SANTOS ANDRADE							R\$ 23.232,32	R\$ -	R\$ 22.849,48	R\$ 22.849,48	R\$ 382,84	98,35	
1.3.16.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	259,93	0,00	237,95	237,95	21,98	R\$ 0,98	R\$ 254,73	R\$ -	R\$ 233,19	R\$ 233,19	R\$ 21,54	91,54
1.3.16.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	R\$ 1.681,89	R\$ 21.864,57	R\$ -	R\$ 21.864,57	R\$ 21.864,57	R\$ -	100,00
1.3.16.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	935,75	0,00	935,75	935,75	0,00	R\$ 0,63	R\$ 589,52	R\$ -	R\$ 589,52	R\$ 589,52	R\$ -	100,00
1.3.16.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	623,83	0,00	623,83	623,83	0,00	R\$ 0,26	R\$ 162,20	R\$ -	R\$ 162,20	R\$ 162,20	R\$ -	100,00
1.3.16.5	Limpeza geral	m2	259,93	0,00		0,00	259,93	R\$ 1,39	R\$ 361,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 361,30	0,00
1.3.17	RUA MARIA HELENA DE OLIVEIRA PEIXOTO							R\$ 124.384,38	R\$ -	R\$ 122.351,34	R\$ 122.351,34	R\$ 2.033,04	98,37	
1.3.17.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.392,00	0,00	1.291,97	1.291,97	100,03	R\$ 0,98	R\$ 1.364,16	R\$ -	R\$ 1.266,13	R\$ 1.266,13	R\$ 98,03	92,81
1.3.17.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	69,60	0,00	69,60	69,60	0,00	R\$ 1.681,89	R\$ 117.059,54	R\$ -	R\$ 117.059,54	R\$ 117.059,54	R\$ -	100,00
1.3.17.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	5.011,42	0,00	5.011,20	5.011,20	0,22	R\$ 0,63	R\$ 3.157,19	R\$ -	R\$ 3.157,06	R\$ 3.157,06	R\$ 0,13	100,00
1.3.17.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.340,80	0,00	3.340,80	3.340,80	0,00	R\$ 0,26	R\$ 868,61	R\$ -	R\$ 868,61	R\$ 868,61	R\$ -	100,00
1.3.17.5	Limpeza geral	m2	1.392,00	0,00		0,00	1.392,00	R\$ 1,39	R\$ 1.934,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.934,88	0,00
1.3.18	RUA ANTONIO SANTANA FERREIRA							R\$ 64.319,07	R\$ -	R\$ 63.295,03	R\$ 63.295,03	R\$ 1.024,04	98,41	
1.3.18.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	719,85	0,00	695,92	695,92	23,93	R\$ 0,98	R\$ 705,45	R\$ -	R\$ 682,00	R\$ 682,00	R\$ 23,45	96,68
1.3.18.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	35,99	0,00	35,99	35,99	0,00	R\$ 1.681,89	R\$ 60.531,22	R\$ -	R\$ 60.531,22	R\$ 60.531,22	R\$ -	100,00
1.3.18.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.591,46	0,00	2.591,46	2.591,46	0,00	R\$ 0,63	R\$ 1.632,62	R\$ -	R\$ 1.632,62	R\$ 1.632,62	R\$ -	100,00
1.3.18.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1.727,64	0,00	1.727,64	1.727,64	0,00	R\$ 0,26	R\$ 449,19	R\$ -	R\$ 449,19	R\$ 449,19	R\$ -	100,00
1.3.18.5	Limpeza geral	m2	719,85	0,00		0,00	719,85	R\$ 1,39	R\$ 1.000,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,59	0,00
1.3.19	RUA SAUDALINA SANTANA FERREIRA							R\$ 115.377,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 115.377,32	0,00	
1.3.19.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.291,24	0,00		0,00	1.291,24	R\$ 0,98	R\$ 1.265,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.265,42	0,00
1.3.19.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	64,56	0,00		0,00	64,56	R\$ 1.681,89	R\$ 108.582,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 108.582,82	0,00
1.3.19.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4.648,46	0,00		0,00	4.648,46	R\$ 0,63	R\$ 2.928,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.928,53	0,00
1.3.19.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.098,98	0,00		0,00	3.098,98	R\$ 0,26	R\$ 805,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 805,73	0,00
1.3.19.5	Limpeza geral	m2	1.291,24	0,00		0,00	1.291,24	R\$ 1,39	R\$ 1.794,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.794,82	0,00
1.3.20	RUA MANOEL MARTINS FERREIRA							R\$ 83.280,52	R\$ -	R\$ 77.721,79	R\$ 77.721,79	R\$ 5.558,73	93,33	
1.3.20.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	932,05	0,00	789,33	789,33	142,72	R\$ 0,98	R\$ 913,41	R\$ -	R\$ 773,54	R\$ 773,54	R\$ 139,87	84,69
1.3.20.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	46,60	0,00	44,23	44,23	2,37	R\$ 1.681,89	R\$ 78.376,07	R\$ -	R\$ 74.389,99	R\$ 74.389,99	R\$ 3.986,08	94,91
1.3.20.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.355,38	0,00	3.184,56	3.184,56	170,82	R\$ 0,63	R\$ 2.113,89	R\$ -	R\$ 2.006,27	R\$ 2.006,27	R\$ 107,62	94,91
1.3.20.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.236,92	0,00	2.123,04	2.123,04	113,88	R\$ 0,26	R\$ 581,60	R\$ -	R\$ 551,99	R\$ 551,99	R\$ 29,61	94,91

1.3.20.5	Limpeza geral	m2	932,05	0,00		0,00	932,05	R\$	1,39	R\$	1.295,55	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.295,55	0,00
1.3.21	TRAVESSA MARIA ALMEIDA DO NASCIMENTO									R\$	40.031,61	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	40.031,61	0,00
1.3.21.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	447,98	0,00		0,00	447,98	R\$	0,98	R\$	439,02	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	439,02	0,00
1.3.21.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	22,40	0,00		0,00	22,40	R\$	1.681,89	R\$	37.674,34	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	37.674,34	0,00
1.3.21.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1.612,73	0,00		0,00	1.612,73	R\$	0,63	R\$	1.016,02	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.016,02	0,00
1.3.21.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1.075,15	0,00		0,00	1.075,15	R\$	0,26	R\$	279,54	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	279,54	0,00
1.3.21.5	Limpeza geral	m2	447,98	0,00		0,00	447,98	R\$	1,39	R\$	622,69	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	622,69	0,00
1.3.22	RUA MANOEL ALVES FERREIRA									R\$	129.388,64	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	129.388,64	0,00
1.3.22.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.448,08	0,00		0,00	1.448,08	R\$	0,98	R\$	1.419,12	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.419,12	0,00
1.3.22.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	72,40	0,00		0,00	72,40	R\$	1.681,89	R\$	121.768,84	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	121.768,84	0,00
1.3.22.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	5.213,09	0,00		0,00	5.213,09	R\$	0,63	R\$	3.284,25	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3.284,25	0,00
1.3.22.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.475,39	0,00		0,00	3.475,39	R\$	0,26	R\$	903,60	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	903,60	0,00
1.3.22.5	Limpeza geral	m2	1.448,08	0,00		0,00	1.448,08	R\$	1,39	R\$	2.012,83	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.012,83	0,00
1.3.23	TRAVESSA JOSÉ MILTON DA CUNHA									R\$	162.825,42	R\$	-	R\$	116.765,40	R\$	116.765,40	R\$	46.060,02	71,71
1.3.23.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.822,20	0,00	1.166,27	1.166,27	655,93	R\$	0,98	R\$	1.785,76	R\$	-	R\$	1.142,94	R\$	1.142,94	R\$	642,82	64,00
1.3.23.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	91,11	0,00	66,46	66,46	24,65	R\$	1.681,89	R\$	153.237,00	R\$	-	R\$	111.778,41	R\$	111.778,41	R\$	41.458,59	72,94
1.3.23.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	6.559,92	0,00	4.785,12	4.785,12	1.774,80	R\$	0,63	R\$	4.132,75	R\$	-	R\$	3.014,63	R\$	3.014,63	R\$	1.118,12	72,94
1.3.23.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4.373,28	0,00	3.190,08	3.190,08	1.183,20	R\$	0,26	R\$	1.137,05	R\$	-	R\$	829,42	R\$	829,42	R\$	307,63	72,94
1.3.23.5	Limpeza geral	m2	1.822,20	0,00		0,00	1.822,20	R\$	1,39	R\$	2.532,86	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.532,86	0,00
1.3.24	SERVIÇOS DIVERSOS									R\$	173.878,78		R\$	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	173.878,78
1.3.24.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA OCTOGONAL DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,75M, COM POSTE DE MADEIRA	m2	49,00	0,00		0,00	49,00	R\$	366,92	R\$	17.979,08	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	17.979,08	0,00
1.3.24.2	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público o, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, pintada e m novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	120,00				120,00	R\$	461,95	R\$	55.434,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	55.434,00	0,00
1.3.24.3	Ensaio - Marshall	un	44,00	0,00		0,00	44,00	R\$	143,35	R\$	6.307,40	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	6.307,40	0,00
1.3.24.4	Pintura de meio fio (caiação)	m	6.153,33	0,00		0,00	6.153,33	R\$	2,39	R\$	14.706,46	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	14.706,46	0,00
1.3.24.5	PINTURA DE FAIXA C/ TERMOPLÁSTICO - 3 ANOS (P/ ASPERSÃO)	m2	1.846,00	0,00		0,00	1.846,00	R\$	43,04	R\$	79.451,84	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	79.451,84	0,00
1.4	DIVERSAS RUAS																			
1.4.1	RUA PERCILIO ANDRADE									R\$	88.998,97	R\$	-	R\$	86.010,71	R\$	86.010,71	R\$	2.988,240	96,64
1.4.1.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	996,00	0,00	903,80	903,80	92,20	R\$	0,98	R\$	976,08	R\$	-	R\$	885,72	R\$	885,72	R\$	90,360	90,74
1.4.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	49,80	0,00	48,93	48,93	0,87	R\$	1.681,89	R\$	83.758,12	R\$	-	R\$	82.294,88	R\$	82.294,88	R\$	1.463,230	98,25
1.4.1.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.585,60	0,00	3.522,96	3.522,96	62,64	R\$	0,63	R\$	2.258,93	R\$	-	R\$	2.219,46	R\$	2.219,46	R\$	39,460	98,25
1.4.1.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.390,00	0,00	2.348,64	2.348,64	41,36	R\$	0,26	R\$	621,40	R\$	-	R\$	610,65	R\$	610,65	R\$	10,750	98,27
1.4.1.5	Limpeza geral	m2	996,00	0,00	0,00	0,00	996,00	R\$	1,39	R\$	1.384,44	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.384,440	0,00
1.4.2	TRAVESSA HUMBERTO DIAS DO SACRAMENTO									R\$	85.031,55	R\$	-	R\$	66.802,04	R\$	66.802,04	R\$	18.229,510	78,56
1.4.2.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	951,58	0,00	724,17	724,17	227,41	R\$	0,98	R\$	932,55	R\$	-	R\$	709,69	R\$	709,69	R\$	222,860	76,10
1.4.2.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	47,58	0,00	37,99	37,99	9,59	R\$	1.681,89	R\$	80.024,33	R\$	-	R\$	63.895,00	R\$	63.895,00	R\$	16.129,330	79,84


1.4.2.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.425,69	0,00	2.735,28	2.735,28	690,41	R\$	0,63	R\$	2.158,18	R\$	-	R\$	1.723,23	R\$	1.723,23	R\$	434,950	79,85
1.4.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.283,79	0,00	1.823,52	1.823,52	460,27	R\$	0,26	R\$	593,79	R\$	-	R\$	474,12	R\$	474,12	R\$	119,670	79,85
1.4.2.5	Limpeza geral	m2	951,58	0,00	0,00	0,00	951,58	R\$	1,39	R\$	1.322,70	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.322,700	0,00
1.4.3	TRAVESSA INTENDENTE MANOEL LEITE SAMPAIO									R\$	59.135,61	R\$	-	R\$	48.047,28	R\$	48.047,28	R\$	11.088,330	81,25
1.4.3.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	661,70	0,00	546,17	546,17	115,53	R\$	0,98	R\$	648,47	R\$	-	R\$	535,25	R\$	535,25	R\$	113,220	82,54
1.4.3.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	33,09	0,00	27,31	27,31	5,78	R\$	1.681,89	R\$	55.653,74	R\$	-	R\$	45.932,42	R\$	45.932,42	R\$	9.721,320	82,53
1.4.3.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.382,12	0,00	1.966,32	1.966,32	415,80	R\$	0,63	R\$	1.500,74	R\$	-	R\$	1.238,78	R\$	1.238,78	R\$	261,960	82,54
1.4.3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1.588,08	0,00	1.310,88	1.310,88	277,20	R\$	0,26	R\$	412,90	R\$	-	R\$	340,83	R\$	340,83	R\$	72,070	82,55
1.4.3.5	Limpeza geral	m2	661,70	0,00	0,00	0,00	661,70	R\$	1,39	R\$	919,76	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	919,760	0,00
1.4.4	RUA PADRE FELUSMINO									R\$	73.290,48	R\$	-	R\$	70.715,22	R\$	70.715,22	R\$	2.575,230	96,49
1.4.4.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	820,25	0,00	705,19	705,19	115,06	R\$	0,98	R\$	803,85	R\$	-	R\$	691,09	R\$	691,09	R\$	112,760	85,97
1.4.4.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	41,01	0,00	40,25	40,25	0,76	R\$	1.681,89	R\$	68.974,31	R\$	-	R\$	67.696,07	R\$	67.696,07	R\$	1.278,230	98,15
1.4.4.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.952,90	0,00	2.898,00	2.898,00	54,90	R\$	0,63	R\$	1.860,33	R\$	-	R\$	1.825,74	R\$	1.825,74	R\$	34,580	98,14
1.4.4.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1.968,60	0,00	1.932,00	1.932,00	36,60	R\$	0,26	R\$	511,84	R\$	-	R\$	502,32	R\$	502,32	R\$	9,510	98,14
1.4.4.5	Limpeza geral	m2	820,25	0,00	0,00	0,00	820,25	R\$	1,39	R\$	1.140,15	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.140,150	0,00
1.4.5	RUA MIGUEL TEIXEIRA									R\$	56.026,21	R\$	-	R\$	55.154,76	R\$	55.154,76	R\$	871,450	98,44
1.4.5.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	626,94	0,00	626,94	626,94	0,00	R\$	0,98	R\$	614,40	R\$	-	R\$	614,40	R\$	614,40	R\$	-	100,00
1.4.5.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	31,35	0,00	31,35	31,35	0,00	R\$	1.681,89	R\$	52.727,25	R\$	-	R\$	52.727,25	R\$	52.727,25	R\$	-	100,00
1.4.5.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.256,98	0,00	2.256,98	2.256,98	0,00	R\$	0,63	R\$	1.421,90	R\$	-	R\$	1.421,90	R\$	1.421,90	R\$	-	100,00
1.4.5.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1.504,66	0,00	1.504,66	1.504,66	0,00	R\$	0,26	R\$	391,21	R\$	-	R\$	391,21	R\$	391,21	R\$	-	100,00
1.4.5.5	Limpeza geral	m2	626,94	0,00	0,00	0,00	626,94	R\$	1,39	R\$	871,45	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	871,450	0,00
1.4.6	TRAVESSA PROFESSORA RITA VIEIRA SANTOS									R\$	161.681,93	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	161.681,930	0,00
1.4.6.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.791,58	0,00		0,00	1.791,58	R\$	0,98	R\$	1.755,75	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.755,750	0,00
1.4.6.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	89,58	0,00		0,00	89,58	R\$	1.681,89	R\$	150.663,71	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	150.663,710	0,00
1.4.6.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	6.449,69	0,00		0,00	6.449,69	R\$	0,63	R\$	4.063,30	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4.063,300	0,00
1.4.6.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4.299,79	0,00		0,00	4.299,79	R\$	0,63	R\$	2.708,87	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.708,870	0,00
1.4.6.5	Limpeza geral	m2	1.791,58	0,00		0,00	1.791,58	R\$	1,39	R\$	2.490,30	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.490,300	0,00
1.4.7	SERVIÇOS DIVERSOS									R\$	40.001,84		R\$ 0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	40.001,84	
1.4.7.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA OCTOGONAL DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,75M, COM POSTE DE MADEIRA	m2	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	R\$	366,92	R\$	4.403,04	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4.403,04	0,00
1.4.7.2	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público o, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada e m novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	24,00				24,00	R\$	461,95	R\$	11.086,80	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	11.086,80	0,00
1.4.7.3	Ensaio - Marshall	un	12,00	0,00		0,00	12,00	R\$	143,35	R\$	1.720,20	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.720,20	0,00
1.4.7.4	Pintura de meio fio (caliação)	m	1.489,46	0,00		0,00	1.489,46	R\$	2,39	R\$	3.559,81	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3.559,81	0,00
1.4.7.5	PINTURA DE FAIXA C/ TERMOPLÁSTICO - 3 ANOS (P/ ASPERSÃO)	m2	446,84	0,00		0,00	446,84	R\$	43,04	R\$	19.231,99	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	19.231,99	0,00
1.5	EQUIPE DIRIGENTE									R\$	190.430,87		R\$ 173.724,80	R\$	16.706,07	R\$	190.430,87	R\$	-	

1.5.1	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementa res	mês	5,00	4,53	0,47	5,00	0,00	R\$ 23.995,91	R\$ 119.979,55	R\$ 108.701,47	R\$ 11.278,08	R\$ 119.979,55	R\$ -	100,00
1.5.2	Mestre de obras com encargos complementares	mês	5,00	4,53	0,47	5,00	0,00	R\$ 11.548,90	R\$ 57.744,50	R\$ 52.316,51	R\$ 5.427,99	R\$ 57.744,50	R\$ -	100,00
1.5.3	Topografo com encargos complementares	mês	2,00	2,00		2,00	0,00	R\$ 4.210,22	R\$ 8.420,44	R\$ 8.420,44	R\$ -	R\$ 8.420,44	R\$ -	100,00
1.5.4	Auxiliar de Topografo com encargos complementares	mês	2,00	2,00		2,00	0,00	R\$ 2.143,19	R\$ 4.286,38	R\$ 4.286,38	R\$ -	R\$ 4.286,38	R\$ -	100,00
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO									R\$ 4.180.984,57	R\$ 1.352.989,85	R\$ 1.887.291,75	R\$ 3.240.281,60	R\$ 940.702,97	77,50
PERCENTUAL									100%	32,00%	45,14%	77,50%	22,50%	

Documento assinado digitalmente
 RIZIA MILENE DOS SANTOS RODRIGUES ARAUJ
Data: 14/05/2025 18:15:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 ELAINE DA CUNHA MENEZES
Data: 15/05/2025 08:22:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALEXANDRE
ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2025.05.14 08:40:00 -03'00'

[illegible]

[illegible]



NOVATEK
Самолетов и Франкфуртского М

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

CÁLCULO EXPLICATIVO

[illegible]



NOVATEK
Самолетов и Финансовый рынок

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

CÁLCULO EXPLICATIVO

[illegible]



NOVATEC
Sensoren und Elektroniksysteme

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

LOCALIZAÇÃO:	1.3	LOTEAMENTO VALE DOS EUCALIPTOS
ITEM:	1.3.3	RUA ANTONIO FELIX BARROS
ITEM:	1.3.3.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

[illegible][illegible]

EXECUTADO NO PERÍODO:		txkm	3.593,52
ACUMULADO ANTERIOR:		txkm	-
ACUMULADO ATUAL:		txkm	3.593,52
SALDO DO CONTRATO:		txkm	3.689,78
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):		txkm	-
À MEDIR NO PERÍODO:		txkm	3.593,52

	CÁLCULO EXPLICATIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 137/2024	

[illegible]



NOVATEC
Sistemación y Equipamiento de Leas

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

LOCALIZAÇÃO:	1.3	LOTEAMENTO VALE DOS EUCALIPTOS
ITEM:	1.3.4	RUA TARCIZIO ALVES DOS SANTOS
ITEM:	1.3.4.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			txkm	Total
	M3	DENSIDADE	DMT		
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	44,09	2,40	30,00	txkm	3.174,77
					-
					-
					-
					-
					-

[illegible]

EXECUTADO NO PERÍODO:		txkm	3.174,77
ACUMULADO ANTERIOR:		txkm	-
ACUMULADO ATUAL:		txkm	3.174,77
SALDO DO CONTRATO:		txkm	3.174,77
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):		txkm	-
À MEDIR NO PERÍODO:		txkm	3.174,77

	CÁLCULO EXPLICATIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 137/2024	

[illegible]



NOVATEC
Sensoren und Elektroniksysteme

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

CÁLCULO EXPLICATIVO

[illegible]



NOVATEK
Самолёты и Финансирование

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

CÁLCULO EXPLICATIVO

[illegible]



EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

CÁLCULO EXPLICATIVO



NOVATEC
Sensoren und Elektroniksysteme

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

LOCALIZAÇÃO:	1.3	LOTEAMENTO VALE DOS EUCALIPTOS
ITEM:	1.3.7	RUA JOSEFA ADALULA NORONHA
ITEM:	1.3.7.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			txkm	Total
	M3	DENSIDADE	DMT		
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	62,63	2,40	30,00	txkm	4.509,36
					-
					-
					-
					-
					-

[illegible]

EXECUTADO NO PERÍODO:		txkm	4.509,36
ACUMULADO ANTERIOR:		txkm	-
ACUMULADO ATUAL:		txkm	4.509,36
SALDO DO CONTRATO:		txkm	4.125,60
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):		txkm	
À MEDIR NO PERÍODO:		txkm	4.125,60

	CÁLCULO EXPLICATIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 137/2024	

[illegible]



NOVATEC
Sensoren und Elektroniksysteme

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

LOCALIZAÇÃO:	1.3	LOTEAMENTO VALE DOS EUCALIPTOS
ITEM:	1.3.8	RUA GERMANO PEREIRA SANTOS
ITEM:	1.3.8.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada. dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			txkm	Total
	M3	DENSIDADE	DMT		
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	62,48	2,40	30,00	txkm	4.498,56
					-
					-
					-
					-
					-

[illegible]

EXECUTADO NO PERÍODO:		txkm	4.498,56
ACUMULADO ANTERIOR:		txkm	-
ACUMULADO ATUAL:		txkm	4.498,56
SALDO DO CONTRATO:		txkm	4.532,84
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):		txkm	-
À MEDIR NO PERÍODO:		txkm	4.498,56

	CÁLCULO EXPLICATIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 137/2024	

[illegible]



NOVATEK
Самолетов и Финансирований

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

LOCALIZAÇÃO:	1.3	LOTEAMENTO VALE DOS EUCALIPTOS
ITEM:	1.3.9	TRAVESSA EUCLIDES FIEL DOS SANTOS
ITEM:	1.3.9.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			txkm	Total
	M3	DENSIDADE	DMT		
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	24,79	2,40	30,00	txkm	1.784,88
					-
					-
					-
					-
					-

[illegible]

EXECUTADO NO PERÍODO:		txkm	1.784,88
ACUMULADO ANTERIOR:		txkm	-
ACUMULADO ATUAL:		txkm	1.784,88
SALDO DO CONTRATO:		txkm	1.418,04
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):		txkm	
À MEDIR NO PERÍODO:		txkm	1.418,04

	CÁLCULO EXPLICATIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 137/2024	

[illegible]



NOVATEK
Самолёты и Финансирование

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

CÁLCULO EXPLICATIVO

[illegible]

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

LOCALIZAÇÃO:	1.3	LOTEAMENTO VALE DOS EUCALIPTOS
ITEM:	1.3.11	RUA JOSE ANTONIO DOS SANTOS
ITEM:	1.3.11.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			m3	Total
Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	EXTENSÃO	LARGURA	AREA	ESP.	
REPERFILAGEM	3,00	1,10	3,30	0,05	0,17
	1,60	2,00	3,20	0,05	0,16
	1,80	2,50	4,50	0,05	0,23
	1,30	2,40	3,12	0,05	0,16
	1,10	2,00	2,20	0,05	0,11
	2,00	1,50	3,00	0,05	0,15
	2,50	1,40	3,50	0,05	0,18
	2,00	1,10	2,20	0,05	0,11
	2,80	4,00	11,20	0,05	0,56
	1,60	3,50	5,60	0,05	0,28
	1,50	1,47	2,21	0,05	0,11
	1,80	2,20	3,96	0,05	0,20
	2,00	1,70	3,40	0,05	0,17
	4,20	1,80	7,56	0,05	0,38
	2,30	1,90	4,37	0,05	0,22
	6,40	3,90	24,96	0,05	1,25
	3,30	2,30	7,59	0,05	0,38
	6,60	5,20	34,32	0,05	1,72
	3,30	2,00	6,60	0,05	0,33
	7,00	4,70	32,90	0,05	1,65
	7,20	2,30	16,56	0,05	0,83
AREA LEVANTADA POR TOPOGRAFIA			1070,53	0,05	53,53
EXECUTADO NO PERÍODO:				m3	62,84
ACUMULADO ANTERIOR:				m3	-
ACUMULADO ATUAL:				m3	62,84
SALDO DO CONTRATO:				m3	56,32
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):				m3	
À MEDIR NO PERÍODO:				m3	56,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 137/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO



NOVATEC
Sensoren und Elektroniksysteme

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

CÁLCULO EXPLICATIVO

[illegible]



NOVATEC
Sensoren und Elektroniksysteme

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 137/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO

[illegible]



NOVATEK
Самолетов и Финансовый рынок

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

LOCALIZAÇÃO:	1.3	LOTEAMENTO VALE DOS EUCALIPTOS
ITEM:	1.3.13	TRAVESSA FRANCISCO SANTOS
ITEM:	1.3.13.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

[illegible][illegible]

EXECUTADO NO PERÍODO:		txkm	936,00
ACUMULADO ANTERIOR:		txkm	-
ACUMULADO ATUAL:		txkm	936,00
SALDO DO CONTRATO:		txkm	935,75
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):		txkm	
À MEDIR NO PERÍODO:		txkm	935,75

	CÁLCULO EXPLICATIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 137/2024	

[illegible]



NOVATEK
Самолёты и Финансирование

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

CÁLCULO EXPLICATIVO

[illegible]



NOVATEC
Sensoren und Elektroniksysteme

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

LOCALIZAÇÃO:	1.3	LOTEAMENTO VALE DOS EUCALIPTOS
ITEM:	1.3.15	RUA BELIZARIO ANTONIO DE ANDRADE
ITEM:	1.3.15.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada. dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

[illegible][illegible]

EXECUTADO NO PERÍODO:		txkm	4.399,20
ACUMULADO ANTERIOR:		txkm	-
ACUMULADO ATUAL:		txkm	4.399,20
SALDO DO CONTRATO:		txkm	4.990,18
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):		txkm	-
À MEDIR NO PERÍODO:		txkm	4.399,20

	CÁLCULO EXPLICATIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 137/2024	

[illegible]



NOVATEC
Sensoren und Elektroniksysteme

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

	CÁLCULO EXPLICATIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 137/2024	

[illegible]



NOVATEK
Самолетов и Финансовый рынок

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

CÁLCULO EXPLICATIVO

[illegible]

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

LOCALIZAÇÃO:	1.3	LOTEAMENTO VALE DOS EUCALIPTOS
ITEM:	1.3.20	RUA MANOEL MARTINS FERREIRA
ITEM:	1.3.20.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			m3	Total
Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	EXTENSÃO	LARGURA	AREA	ESP.	
REPERFILAGEM	1,24	2,00	2,48	0,05	0,12
	1,50	2,08	3,12	0,05	0,16
	2,85	1,90	5,42	0,05	0,27
	3,00	1,47	4,41	0,05	0,22
	1,65	1,38	2,28	0,05	0,11
	2,01	1,83	3,68	0,05	0,18
	0,60	0,84	0,50	0,05	0,03
	2,20	1,56	3,43	0,05	0,17
	0,49	1,23	0,60	0,05	0,03
	0,47	0,84	0,39	0,05	0,02
	2,02	1,80	3,64	0,05	0,18
	2,00	2,45	4,90	0,05	0,25
	2,00	1,50	3,00	0,05	0,15
	1,34	1,87	2,51	0,05	0,13
	4,00	1,10	4,40	0,05	0,22
	5,00	1,20	6,00	0,05	0,30
	1,70	2,00	3,40	0,05	0,17
	1,32	2,31	3,05	0,05	0,15
	0,90	8,00	7,20	0,05	0,36
	2,00	3,00	6,00	0,05	0,30
	2,00	2,00	4,00	0,05	0,20
	1,90	3,80	7,22	0,05	0,36
	1,70	1,90	3,23	0,05	0,16
	0,80	8,00	6,40	0,05	0,32
	1,40	2,80	3,92	0,05	0,20
AREA LEVANTADA POR TOPOGRAFIA			789,33	0,05	39,47
EXECUTADO NO PERÍODO:				m3	44,23
ACUMULADO ANTERIOR:				m3	-
ACUMULADO ATUAL:				m3	44,23
SALDO DO CONTRATO:				m3	46,60
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):				m3	-
À MEDIR NO PERÍODO:				m3	44,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 137/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO



NOVATEC
Sensoren und Elektroniksysteme

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

CÁLCULO EXPLICATIVO

[illegible]



EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

CÁLCULO EXPLICATIVO



NOVATEC
Sensoren und Elektroniksysteme

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

CÁLCULO EXPLICATIVO

[illegible]

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

LOCALIZAÇÃO:	1.4	DIVERSAS RUAS
ITEM:	1.4.1	RUA PERCILIO ANDRADE
ITEM:	1.4.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			m3	Total
Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	EXTENSÃO	LARGURA	AREA	ESP.	
REPERFILAGEM	1,50	2,50	3,75	0,05	0,19
	2,00	1,40	2,80	0,05	0,14
	1,22	1,70	2,07	0,05	0,10
	1,05	2,12	2,23	0,05	0,11
	1,00	2,48	2,48	0,05	0,12
	1,00	3,40	3,40	0,05	0,17
	1,07	1,24	1,33	0,05	0,07
	2,34	1,00	2,34	0,05	0,12
	2,00	1,00	2,00	0,05	0,10
	2,14	1,70	3,64	0,05	0,18
	1,70	0,80	1,36	0,05	0,07
	2,00	1,47	2,94	0,05	0,15
	7,00	0,90	6,30	0,05	0,32
	1,40	3,70	5,18	0,05	0,26
	1,56	4,00	6,24	0,05	0,31
	7,00	1,40	9,80	0,05	0,49
	1,40	3,40	4,76	0,05	0,24
	2,00	1,00	2,00	0,05	0,10
	1,50	1,00	1,50	0,05	0,08
	2,00	1,20	2,40	0,05	0,12
	0,84	3,00	2,52	0,05	0,13
	1,80	2,00	3,60	0,05	0,18
AREA LEVANTADA POR TOPOGRAFIA			903,80	0,05	45,19
EXECUTADO NO PERÍODO:				m3	48,93
ACUMULADO ANTERIOR:				m3	-
ACUMULADO ATUAL:				m3	48,93
SALDO DO CONTRATO:				m3	49,80
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):				m3	-
À MEDIR NO PERÍODO:				m3	48,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 137/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO



NOVATEK
Самолетов и Финансовый рынок

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

CÁLCULO EXPLICATIVO

[illegible]



NOVATEC
Sensoren und Elektroniksysteme

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

LOCALIZAÇÃO:	1.4	DIVERSAS RUAS
ITEM:	1.4.2	TRAVESSA HUMBERTO DIAS DO SACRAMENTO
ITEM:	1.4.2.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			txkm	Total
	M3	DENSIDADE	DMT		
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	37,99	2,40	30,00	txkm	2.735,28
					-
					-
					-
					-
					-

[illegible]

EXECUTADO NO PERÍODO:		txkm	2.735,28
ACUMULADO ANTERIOR:		txkm	-
ACUMULADO ATUAL:		txkm	2.735,28
SALDO DO CONTRATO:		txkm	3.425,69
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):		txkm	-
À MEDIR NO PERÍODO:		txkm	2.735,28

	CÁLCULO EXPLICATIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 137/2024	

[illegible]



NOVATEK
Самолетов и Финансирование М

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

CÁLCULO EXPLICATIVO

[illegible]



NOVATEK
Самолетов и Финансовый рынок

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

LOCALIZAÇÃO:	1.4	DIVERSAS RUAS
ITEM:	1.4.4	RUA PADRE FELISMINO
ITEM:	1.4.4.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

[illegible][illegible]

EXECUTADO NO PERÍODO:		txkm	2.898,00
ACUMULADO ANTERIOR:		txkm	-
ACUMULADO ATUAL:		txkm	2.898,00
SALDO DO CONTRATO:		txkm	2.952,90
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):		txkm	-
À MEDIR NO PERÍODO:		txkm	2.898,00

	CÁLCULO EXPLICATIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 137/2024	

[illegible]



NOVATEC
Sensoren und Elektroniksysteme

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

LOCALIZAÇÃO:	1.4	DIVERSAS RUAS
ITEM:	1.4.5	RUA MIGUEL TEIXEIRA
ITEM:	1.4.5.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

[illegible][illegible]

EXECUTADO NO PERÍODO:		txkm	2.745,79
ACUMULADO ANTERIOR:		txkm	-
ACUMULADO ATUAL:		txkm	2.745,79
SALDO DO CONTRATO:		txkm	2.256,98
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):		txkm	
À MEDIR NO PERÍODO:		txkm	2.256,98

	CÁLCULO EXPLICATIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 137/2024	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.		
CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.	CONTRATO: 137/2024	
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		
RELATORIO FOTOGRAFICO - BM 03		
RUA JOANA PERPETUA CUNHA		RUA JOANA PERPETUA CUNHA
		
RUA MARIA OLIVEIRA SANTOS		RUA MARIA OLIVEIRA SANTOS
		
RUA ANTONIO FELIX BARROS		RUA ANTONIO FELIX BARROS
		
RUA TARCIZIO ALVES DOS SANTOS		RUA TARCIZIO ALVES DOS SANTOS
		


OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.		
CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.	CONTRATO: 137/2024	
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		

RELATORIO FOTOGRAFICO - BM 03

TRAVESSA JOSE LIBANO DE JESUS 	TRAVESSA JOSE LIBANO DE JESUS 
TRAVESSA ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO 	TRAVESSA ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO 
RUA JOSEFA ADALULA NORONHA 	RUA JOSEFA ADALULA NORONHA 
RUA GERMANO PEREIRA SANTOS 	RUA GERMANO PEREIRA SANTOS 

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.		
CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.	CONTRATO: 137/2024	
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		
RELATORIO FOTOGRAFICO - BM 03		
TRAVESSA EUCLIDES FIEL DOS SANTOS	TRAVESSA EUCLIDES FIEL DOS SANTOS	
		
TRAVESSA CLAUDIONOR ARAUJO CARVALHO	TRAVESSA CLAUDIONOR ARAUJO CARVALHO	
		
RUA JOSE ANTONIO DOS SANTOS	RUA JOSE ANTONIO DOS SANTOS	
		
RUA JOÃO BELIZARIO COSTA OLIVEIRA	RUA JOÃO BELIZARIO COSTA OLIVEIRA	
		

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.		
CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.		CONTRATO: 137/2024
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		
RELATORIO FOTOGRAFICO - BM 03		
TRAVESSA FRANCISCO SANTOS		TRAVESSA FRANCISCO SANTOS
		
RUA ERCILIA COSTA DE OLIVEIRA		RUA ERCILIA COSTA DE OLIVEIRA
		
RUA BELIZARIO ANTONIO DE ANDRADE		RUA BELIZARIO ANTONIO DE ANDRADE
		
TRAVESSA JOSEFA DOS SANTOS ANDRADE		TRAVESSA JOSEFA DOS SANTOS ANDRADE
		

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.		
CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.		CONTRATO: 137/2024
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		
RELATORIO FOTOGRAFICO - BM 03		
RUA MARIA HELENA DE OLIVEIRA PEIXOTO		
		
RUA ANTONIO SANTANA FERREIRA		
		
RUA MANOEL MARTINS FERREIRA		
		
TRAVESSA JOSÉ MILTON DA CUNHA		
		

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.		
CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.		CONTRATO: 137/2024
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		
RELATORIO FOTOGRAFICO - BM 03		
RUA PERCILIO ANDRADE		RUA PERCILIO ANDRADE
		
TRAVESSA HUMBERTO DO SACRAMENTO		TRAVESSA HUMBERTO DO SACRAMENTO
		
TRAVESSA INTENDENTE MANOEL LEITE SAMPAIO		TRAVESSA INTENDENTE MANOEL LEITE SAMPAIO
		
RUA PADRE FELISMINO		RUA PADRE FELISMINO
		

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.		
CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.	CONTRATO: 137/2024	
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		
RELATORIO FOTOGRAFICO - BM 03		
RUA MIGUEL TEIXEIRA	RUA MIGUEL TEIXEIRA	
		
PLACA DA OBRA		
		

Documento assinado digitalmente



RIZIA MILENE DOS SANTOS RODRIGUES ARAUJ
Data: 14/05/2025 18:15:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente



ELAINE DA CUNHA MENEZES
Data: 15/05/2025 08:22:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALEXANDRE
ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2025.05.14 08:07:50 -03'00'