

OBJETO DA OBRA: SERVIÇOS DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 055/2023				MULTY PLANTE	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE			B.M.Nº. 03										
CONTRATADA: MULTY PLANTE LTDA			PERÍODOS: 14/11/2024 à 29/11/2024					DATA: 29/11/2024					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01	ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO							470.134,45	175.968,76	46.605,85	222.574,61	247.559,84	47,34
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES							69.702,50	31.341,05	7.357,83	38.698,88	31.003,62	55,52
01.01.001	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018	m2	5.000,00	1.597,15		1.597,15	3,07	15.350,00	4.903,25	-	4.903,25	10.446,75	31,94
01.01.002	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m3	400,00	174,01	62,54	236,55	117,65	47.060,00	20.472,28	7.357,83	27.830,11	19.229,89	59,14
01.01.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	250,00	171,88		171,88	1,27	317,50	218,29	-	218,29	99,21	68,75
01.01.004	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm).af_07/2020	txkm	3.750,00	3.089,91		3.089,91	1,86	6.975,00	5.747,23	-	5.747,23	1.227,77	82,40
01.02	FORRAÇÃO							150.753,85	64.425,64	35.887,75	100.313,39	50.440,46	66,54
01.02.001	Manta Geotex 70g/m² para separação, proteção, reforço e drenagem em estruturas, fornecimento e aplicação	m2	100,00	100,00		100,00	25,84	2.584,00	2.584,00	-	2.584,00	-	100,00
01.02.002	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	5.000,00	1.991,00	1.250,88	3.241,88	28,69	143.450,00	57.121,79	35.887,75	93.009,54	50.440,46	64,84
01.02.003	Pavimentação ornamental com seixo rolado espalhado	m3	5,00	5,00		5,00	943,97	4.719,85	4.719,85	-	4.719,85	-	100,00
01.03	VEGETAÇÃO - ARBÓREA							84.976,50	21.444,86	1.233,94	22.678,80	62.297,70	26,69
01.03.001	Planta - Angico vermelho (Anadenanthera macrocarpa), h=1,50m, fornecimento e plantio	un	70,00			-	133,03	9.312,10	-	-	-	9.312,10	0,00
01.03.002	Planta - Barbatimão (styphnodendron adstringens), fornecimento e plantio	un	70,00			-	104,54	7.317,80	-	-	-	7.317,80	0,00
01.03.003	Planta - Canafistula (Cassia grandis) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	70,00	41,00		41,00	98,38	6.886,60	4.033,58	-	4.033,58	2.853,02	58,57
01.03.004	Planta - Chuva de ouro (cassia ferruginea), fornecimento e plantio	un	70,00			-	90,99	6.369,30	-	-	-	6.369,30	0,00
01.03.005	Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e plantio	un	70,00	8,00		8,00	98,14	6.869,80	785,12	-	785,12	6.084,68	11,43
01.03.006	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	70,00	2,00	7,00	9,00	90,99	6.369,30	181,98	636,93	818,91	5.550,39	12,86
01.03.007	Planta - Ipê roxo (tabebuia) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	70,00	44,00		44,00	95,40	6.678,00	4.197,60	-	4.197,60	2.480,40	62,86
01.03.008	Planta - Pata de vaca (bauhinia forficata), h=2,00m, fornecimento e plantio	un	70,00	27,00	1,00	28,00	219,65	15.375,50	5.930,55	219,65	6.150,20	9.225,30	40,00
01.03.009	Planta - Pau Brasil (Cesalpinia echinata) h=1,80m, fornecimento e plantio	un	70,00	21,00	2,00	23,00	188,68	13.207,60	3.962,28	377,36	4.339,64	8.867,96	32,86



Isabela Nascimento Ferreira
Arquiteta e Urbanista
CAU-A 151775-9

José Antonio Oliveira de Trindade
Arq e Urb - CAU/SE A126362-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb - CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBJETO DA OBRA: SERVIÇOS DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 055/2023				MULTY PLANTE		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE			B.M.Nº. 03										
CONTRATADA: MULTY PLANTE LTDA			PERÍODOS: 14/11/2024 à 29/11/2024				DATA: 29/11/2024						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.03.010	Planta - Sucupira (Bowdichia virgiloides) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	70,00	25,00		25,00	94,15	6.590,50	2.353,75	-	2.353,75	4.236,75	35,71
01.04	VEGETAÇÃO ARBÓREA FRUTÍFERA							65.684,50	284,00	-	284,00	65.400,50	0,43
01.04.001	Planta - Cajarana (spondias dulcis), fornecimento e plantio	un	50,000			-	98,38	4.919,00	-	-	-	4.919,00	0,00
01.04.002	Planta - Cajueiro (anacardium occidentale), fornecimento e plantio	un	50,000			-	98,38	4.919,00	-	-	-	4.919,00	0,00
01.04.003	Planta - Carambola (averrhoa carambola), fornecimento e plantio	un	50,000			-	98,38	4.919,00	-	-	-	4.919,00	0,00
01.04.004	Planta - Jabuticabeira enxertada (myrciaria cauliflora), h=3,00m, fornecimento e plantio	un	50,000			-	863,37	43.168,50	-	-	-	43.168,50	0,00
01.04.005	Planta - Jambeiro (syzygium malaccense), fornecimento e plantio	un	50,000	5,00		5,00	56,80	2.840,00	284,00	-	284,00	2.556,00	10,00
01.04.006	Planta - Manjêlo (syzygium cumini), fornecimento e plantio	un	50,000			-	98,38	4.919,00	-	-	-	4.919,00	0,00
01.05	VEGETAÇÃO ARBUSTIVA							38.743,00	34.622,55	354,50	34.977,05	3.765,95	90,28
01.05.001	Planta - Abacaxi roxo (tradescantia spathacea) , fornecimento e plantio	un	100,00	100,00		100,00	24,58	2.458,00	2.458,00	-	2.458,00	-	100,00
01.05.002	Planta - Alpinia vermelha (alpinia purpurata), fornecimento e plantio	un	100,00	75,00		75,00	40,40	4.040,00	3.030,00	-	3.030,00	1.010,00	75,00
01.05.003	Planta - Bela emília (plumbago capensis), fornecimento e plantio	un	100,00	50,00	18,00	68,00	13,85	1.385,00	692,50	249,30	941,80	443,20	68,00
01.05.004	Planta - Cordeline rosa (cordyline terminalis), fornecimento e plantio	un	100,00	95,00	5,00	100,00	21,04	2.104,00	1.998,80	105,20	2.104,00	-	100,00
01.05.005	Planta - Croton, fornecimento e plantio	un	100,00	100,00		100,00	8,99	899,00	899,00	-	899,00	-	100,00
01.05.006	Planta - Flor ave do paraíso (strelitzia reginae) - muda, fornecimento e plantio	un	100,00	100,00		100,00	78,36	7.836,00	7.836,00	-	7.836,00	-	100,00
01.05.007	Planta - Heliconia Rostrata, fornecimento e plantio	un	100,00	71,00		71,00	79,75	7.975,00	5.662,25	-	5.662,25	2.312,75	71,00
01.05.008	Planta - Hibisco vermelho (Hibiscus rosa-sinensis), fornecimento e plantio	un	100,00	100,00		100,00	25,17	2.517,00	2.517,00	-	2.517,00	-	100,00
01.05.009	Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio	un	100,00	100,00		100,00	52,81	5.281,00	5.281,00	-	5.281,00	-	100,00
01.05.010	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	100,00	100,00		100,00	42,48	4.248,00	4.248,00	-	4.248,00	-	100,00
01.06	VEGETAÇÃO PALMACEA							39.624,50	8.707,62	309,15	9.016,77	30.607,73	22,76
01.06.001	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média	un	200,00	46,00	3,00	49,00	103,05	20.610,00	4.740,30	309,15	5.049,45	15.560,55	24,50
01.06.002	Planta - Palmeira fênix (phoenix roebelenii), fornecimento e plantio	un	50,00	7,00		7,00	193,82	9.691,00	1.356,74	-	1.356,74	8.334,26	14,00
01.06.003	Planta - Palmeira Areca (alt=1,00m), fornecimento e plantio	un	50,00	14,00		14,00	186,47	9.323,50	2.610,58	-	2.610,58	6.712,92	28,00
01.07	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							20.649,60	15.143,04	1.462,68	16.605,72	4.043,88	80,42


Isabela Nascimento Ferreira
 Arquiteta e Urbanista
 CAU: A 151775-9

João Paulo da Moura
 Arq e Urb. CAU/PE A126362-5
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Matheus dos Santos Rodrigues
 Arq e Urb. CAU/PE A284219-0
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBJETO DA OBRA: SERVIÇOS DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 055/2023				MULTY PLANTE		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE			B.M.Nº. 03										
CONTRATADA: MULTY PLANTE LTDA			PERÍODOS: 14/11/2024 à 29/11/2024				DATA: 29/11/2024						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.07.001	Arquiteto de obra junior com encargos complementares	h	240,00	176,00	17,00	193,00	86,04	20.649,60	15.143,04	1.462,68	16.605,72	4.043,88	80,42
Total geral								470.134,45	175.968,76	46.605,85	222.574,61	247.559,84	47,34
 ISABELA NASCIMENTO FERREIRA ARQ. CAU: A 151775-9 Arquiteta e Urbanista CAU: A 151775-9			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/____				Aprovado para pagamento Data: __/__/____						

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

José Antonio Oliveira de Toledo
Arq e Urb - CAU/SE A 151775-9
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEMORIAL DE CÁLCULO DO TERCEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO DA OBRA: SERVIÇOS DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE

CONTRATADA: MULTY PLANTE LTDA

**MULTY
PLANTE**

CONTRATO:
55/2023


PERÍODOS: 14/11/2024 à 29/11/2024

DATA: 29/11/2024

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE	MEMORIAL DE CÁLCULO
01	ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO			
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES			
01.01.001	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018	m2		
01.01.002	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m3	62,54	44,29 m3 (Praça Frei fidelis)+ 18,25 m3 (Praça Felisbello Machado)
01.01.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3		
01.01.004	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm).af_07/2020	txkm		
01.02	FORRAÇÃO			
01.02.001	Manta Geotex 70g/m² para separação, proteção, reforço e drenagem em estruturas, fornecimento e aplicação	m2		
01.02.002	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	1.250,88	885,80 m2 (Praça Frei fidelis)+ 365,08 m2 (Praça Felisbello Machado)
01.02.003	Pavimentação ornamental com seixo rolado espalhado	m3		
01.03	VEGETAÇÃO - ARBÓREA			
01.03.001	Planta - Angico vermelho (Anadenanthera macrocarpa), h=1,50m, fornecimento e plantio	un		
01.03.002	Planta - Barbatimão (styphnodendron adstringens), fornecimento e plantio	un		
01.03.003	Planta - Canafistula (Cassia grandis) h=1,00m, fornecimento e plantio	un		
01.03.004	Planta - Chuva de ouro (cassia ferruginea), fornecimento e plantio	un		
01.03.005	Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e plantio	un		
01.03.006	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	7,00	2,00 und. (Praça Frei fidelis)+ 5,00 und. (Praça Felisbello Machado)
01.03.007	Planta - Ipê roxo (tabebuia) h=1,00m, fornecimento e plantio	un		
01.03.008	Planta - Pata de vaca (bauhinia forticata), h=2,00m, fornecimento e plantio	un	1,00	1,00 und. (Praça Francisco Santiago)
01.03.009	Planta - Pau Brasil (Cesalpinia echinata Lam), h=1,80m, fornecimento e plantio	un	2,00	2,00 und. (Praça Frei fidelis)
01.03.010	Planta - Sucupira (Bowdichia virgiloides) h=1,00m, fornecimento e plantio	un		
01.04	VEGETAÇÃO ARBÓREA FRUTÍFERA			
01.04.001	Planta - Cajarana (spondias dulcis), fornecimento e plantio	un		

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A 284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Isabela Nascimento Pereira
Arquiteta Urbanista
CAU-A 151.775-6
6-5741514-7
Jairzinho Almeida da Trindade
Arq e Urb. CAU/SE A 126362-6
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBJETO DA OBRA: SERVIÇOS DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA				MULTY PLANTE
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE				
CONTRATADA: MULTY PLANTE LTDA				
CONTRATO: 55/2023	PERÍODOS: 14/11/2024 à 29/11/2024		DATA: 29/11/2024	
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE	MEMORIAL DE CÁLCULO
01.04.002	Planta - Cajueiro (anacardium occidentale), fornecimento e plantio	un		
01.04.003	Planta - Carambola (averrhoa carambola), fornecimento e plantio	un		
01.04.004	Planta - Jabuticabeira enxertada (myrciaria cauliflora), h=3,00m, fornecimento e plantio	un		
01.04.005	Planta - Jambeiro (syzygium malaccense), fornecimento e plantio	un		
01.04.006	Planta - Manjêlão (syzygium cumini), fornecimento e plantio	un		
01.05	VEGETAÇÃO ARBUSTIVA			
01.05.001	Planta - Abacaxi roxo (tradescantia spathacea), fornecimento e plantio	un		
01.05.002	Planta - Alpinia vermelha (alpinia purpurata), fornecimento e plantio	un		
01.05.003	Planta - Bela emília (plumbago capensis), fornecimento e plantio	un	18,00	10,00 und. (Praça Frei fidelis)+ 8,00 und. (Praça Francisco Santiago)
01.05.004	Planta - Cordeline rosa (cordyline terminalis), fornecimento e plantio	un	5,00	5,00 und. (Praça Felisbello Machado)
01.05.005	Planta - Croton, fornecimento e plantio	un		
01.05.006	Planta - Flor ave do paraíso (strelitzia reginae) - muda, fornecimento e plantio	un		
01.05.007	Planta - Heliconia Rostrata, fornecimento e plantio	un		
01.05.008	Planta - Hibisco vermelho (Hibiscus rosa-sinensis), fornecimento e plantio	un		
01.05.009	Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio	un		
01.05.010	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un		
01.06	VEGETAÇÃO PALMACEA			
01.06.001	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média	un	3,00	3,00 und. (Praça Francisco Santiago)
01.06.002	Planta - Palmeira fênix (phoenix roebelenii), fornecimento e plantio	un		
01.06.003	Planta - Palmeira Areca (alt=1,00m), fornecimento e plantio	un		
01.07	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
01.07.001	Arquiteto de obra junior com encargos complementares	h	17,00	12,00 h (Praça Frei fidelis)+ 4,00 h (Praça Felisbello Machado) + 1,00 h (Praça Francisco Santiago)
 ISABELA NASCIMENTO FERREIRA ARQ. CAU: A 151775-9 Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ____/____/____				

Isabela Nascimento Ferreira
Arquiteta e Urbanista
CAB A 151775-9

José Carlos da Silva
Arq e Urb. CAU/SE A12636-2
Coordenador de Núcleo
Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Contrato nº 55/2023

**Objeto: Serviços de Arborização e Paisagismo do
município de Itabaiana/SE.**

MULTY PLANTE

CNPJ: 02.546.291/0001-43

Rod. BR 235 Km 48 Povoado Estreito, S/N, Itabaiana/SE, CEP: 49.500-001 / E-mail: multyplante.ita@gmail.com / Tel.: 79 99966-3226



Figura 01: Praça Felisbello Machado



Figura 02: Praça Felisbello Machado



Figura 03: Praça Felisbello Machado



Figura 04: Praça Felisbello Machado

MULTY PLANTE

CNPJ: 02.546.291/0001-43

Rod. BR 235 Km 48 Povoado Estreito, S/N, Itabaiana/SE, CEP: 49.500-001 / E-mail: multyplante.ita@gmail.com / Tel.: 79 99966-3226

Arq e Urb - CAUSE A126362-5

Coordenador de Núcleo

Prefeitura Municipal de Itabaiana

Matheus dos Santos Rodrigues

Arq e Urb - CAUSE A284219-0

Coordenador de Núcleo

Prefeitura Municipal de Itabaiana

Isabela Nascimento Ferreira
Arquiteta e Urbanista
CAU 151775-9

MULTY PLANTE

CNPJ: 02.546.291/0001-43

Rod. BR 235 Km 48 Povoado Estreito, S/N, Itabaiana/SE, CEP: 49.500-001 / E-mail: multyplante.ita@gmail.com / Tel.: 79 99966-3226



Figura 05: Praça Felisbello Machado



Figura 06: Praça Felisbello Machado



Figura 07: Praça Felisbello Machado



Figura 08: Praça Felisbello Machado

Jacivino Oliveira da Silva
Arq e Urb - CAU/SE A126432-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb - CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Isabela Nascimento Ferreira
Arquiteta e Urbanista
CAU/SE A126432-5

MULTY PLANTE

CNPJ: 02.546.291/0001-43

Rod. BR 235 Km 48 Povoado Estreito, S/N, Itabaiana/SE, CEP: 49.500-001 / E-mail: multyplante.ita@gmail.com / Tel.: 79 99966-3226

MULTY PLANTE

CNPJ: 02.546.291/0001-43

Rod. BR 235 Km 48 Povoado Estreito, S/N, Itabaiana/SE, CEP: 49.500-001 / E-mail: multyplante.ita@gmail.com / Tel.: 79 99966-3226



Figura 09: Praça Felisbello Machado



Figura 10: Praça Felisbello Machado



Figura 11: Praça Felisbello Machado



Figura 12: Praça Felisbello Machado

Jacivânia Oliveira da Silva
Arq e Urb - CAU A 151775-9
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb - CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Isabela Nascimento Ferreira
Arquiteta e Urbanista
CAU - A 151775-9

MULTY PLANTE

CNPJ: 02.546.291/0001-43

Rod. BR 235 Km 48 Povoado Estreito, S/N, Itabaiana/SE, CEP: 49.500-001 / E-mail: multyplante.ita@gmail.com / Tel.: 79 99966-3226

MULTY PLANTE

CNPJ: 02.546.291/0001-43

Rod. BR 235 Km 48 Povoado Estreito, S/N, Itabaiana/SE, CEP: 49.500-001 / E-mail: multyplante.ita@gmail.com / Tel.: 79 99966-3226



Figura 13: Praça Francisco Santiago



Figura 14: Praça Francisco Santiago



Figura 15: Praça Francisco Santiago



Figura 16: Praça Francisco Santiago

Arq e Urb - CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Isabela Nascimento Ferreira
Arquiteta e Urbanista
CAU - A 151775-9

MULTY PLANTE

CNPJ: 02.546.291/0001-43

Rod. BR 235 Km 48 Povoado Estreito, S/N, Itabaiana/SE, CEP: 49.500-001 / E-mail: multyplante.ita@gmail.com / Tel.: 79 99966-3226

MULTY PLANTE

CNPJ: 02.546.291/0001-43

Rod. BR 235 Km 48 Povoado Estreito, S/N, Itabaiana/SE, CEP: 49.500-001 / E-mail: multyplante.ita@gmail.com / Tel.: 79 99966-3226




Figura 17: Praça Francisco Santiago



Figura 18: Praça Frei fidelis



Figura 19: Praça Frei fidelis



Figura 20: Praça Frei fidelis

Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Isabela Nassimento Ferreira
Arquiteta e Urbanista
CAU: A 151775-9

MULTY PLANTE

CNPJ: 02.546.291/0001-43

Rod. BR 235 Km 48 Povoado Estreito, S/N, Itabaiana/SE, CEP: 49.500-001 / E-mail: multyplante.ita@gmail.com / Tel.: 79 99966-3226

MULTY PLANTE

CNPJ: 02.546.291/0001-43

Rod. BR 235 Km 48 Povoado Estreito, S/N, Itabaiana/SE, CEP: 49.500-001 / E-mail: multyplante.ita@gmail.com / Tel.: 79 99966-3226



Figura 21: Praça Frei fidelis



Figura 22: Praça Frei fidelis



Figura 23: Praça Frei fidelis



Figura 24: Praça Frei fidelis

Jaivânio Oliveira da Trindade
Arq e Urb. CAU/SE A126362-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Isabela Nascimento Ferreira
Arquiteta e Urbanista
CAU- A 151775-9

MULTY PLANTE

CNPJ: 02.546.291/0001-43

Rod. BR 235 Km 48 Povoado Estreito, S/N, Itabaiana/SE, CEP: 49.500-001 / E-mail: multyplante.ita@gmail.com / Tel.: 79 99966-3226

MULTY PLANTE

CNPJ: 02.546.291/0001-43

Rod. BR 235 Km 48 Povoado Estreito, S/N, Itabaiana/SE, CEP: 49.500-001 / E-mail: multyplante.ita@gmail.com / Tel.: 79 99966-3226



Figura 25: Praça Frei fidelis



Figura 26: Praça Frei fidelis



Figura 27: Praça Frei fidelis



Figura 28: Praça Frei fidelis

Jacvânio Oliveira
Arq e Urb - CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Isabela Nascimento Ferreira
Arquiteta e Urbanista
CAU-A 151775-9

MULTY PLANTE

CNPJ: 02.546.291/0001-43

Rod. BR 235 Km 48 Povoado Estreito, S/N, Itabaiana/SE, CEP: 49.500-001 / E-mail: multyplante.ita@gmail.com / Tel.: 79 99966-3226

MULTY PLANTE

CNPJ: 02.546.291/0001-43

Rod. BR 235 Km 48 Povoado Estreito, S/N, Itabaiana/SE, CEP: 49.500-001 / E-mail: multyplante.ita@gmail.com / Tel.: 79 99966-3226



Figura 28: Praça Frei fidelis

Isabela Nascimento Ferreira
Arquiteta e Urbanista
CAU: A 151775-9
Itabaiana/SE, 29 de novembro de 2024.

Isabela Nascimento Ferreira
Isabela Nascimento Ferreira
Arquiteta
CAU: A 151775-9

José Vânia de Oliveira
Arq e Urb - CAU/SE A126392-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb - CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MULTY PLANTE

CNPJ: 02.546.291/0001-43

Rod. BR 235 Km 48 Povoado Estreito, S/N, Itabaiana/SE, CEP: 49.500-001 / E-mail: multyplante.ita@gmail.com / Tel.: 79 99966-3226