

**OBRA: CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PERMANENTE E IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE.**

**BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2021**

**CONTR. Nº 015/2022**

**DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**



**CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE**

**CONTRATADA: DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**

**PERÍODO: 02/08/2022 A 15/08/2022**

**DATA DA MEDIÇÃO: 15/08/2022**

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Und	QUANTIDADE					Preço Unitário R\$	VALORES R\$					Executado (%)
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir	
<b>CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PERMANENTE E IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE</b>								R\$ 181.790,80	R\$ 58.346,80	R\$ 12.212,10	R\$ 70.558,90	R\$ 111.231,90	38,81%	
<b>01</b>	<b>CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS</b>							R\$ 181.790,80	R\$ 58.346,80	R\$ 12.212,10	R\$ 70.558,90	R\$ 111.231,90	38,81%	
1.001	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	Und	295,00	172,00	<b>36,00</b>	208,00	87,00	R\$ 62,21	R\$ 18.351,95	R\$ 10.700,12	R\$ 2.239,56	R\$ 12.939,68	R\$ 5.412,27	70,51
1.002	Poste em tubo de aço galvanizado, pesado, d=2" (50mm), altura útil=2,50m, altura total=3,20m	Und	295,00	86,00	<b>18,00</b>	104,00	191,00	R\$ 554,03	R\$ 163.438,85	R\$ 47.646,68	R\$ 9.972,54	R\$ 57.619,22	R\$ 105.819,63	35,25
<b>TOTAL DA MEDIÇÃO</b>								R\$ 181.790,80	R\$ 58.346,80	R\$ 12.212,10	R\$ 70.558,90	R\$ 111.231,90	38,81%	
<b>PORCENTAGENS DA MEDIÇÃO</b>								100,00%	32,10%	6,72%	58,81%	61,19%		

**DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**

**ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.**

**APROVADO PARA PAGAMENTO DATA:**

*Bruno Santos Dias*  
**Bruno Santos Dias**  
 Engenheiro Civil - CREA/SE nº 2719517585

DATA:

**Bruno Santos Dias**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/SE 2719517585

*Viricius Moura da Costa*  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana  
 Viricius Moura da Costa  
 Eng. Civil CREA/SE: 271907438-1  
 Coordenador de Núcleo

**OBRA: CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PERMANENTE E IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE**

**CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE**

**CONTRATADA: DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**

**MEMÓRIA DE CÁLCULO**

**CONTRATO Nº 015/2022**

**BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03**

**ORDEM DE SERVIÇOS -  
07/03/2022**


**PERÍODO: 02/08/2022 A 15/08/2022**

**DATA DA MEDIÇÃO:  
15/08/2022**




Item	Discriminação dos Serviços	Und	MEDIDO	
01	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS			
1.001	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	Und	<b>36,00</b>	18,00 und x 2 = 36,00 und
1.002	Poste em tubo de aço galvanizado, pesado, d=2" (50mm), altura útil=2,50m, altura total=3,20m	Und	<b>18,00</b>	18,00 und

**DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**

  
**Bruno Santos Dias**  
Engenheiro Civil - CREA/SE nº 2719517585

Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem.  
Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Aprovado para pagamento  
Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
Prefeitura Municipal de Itabalana  
Vinicius Moura da Costa  
Eng. Civil CREA/SE 271907438-1  
Coordenador de Núcleo



**Bruno Santos Dias**  
Engenheiro Civil  
CREA/SE 2719517585

OBRA: CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PERMANENTE E IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE				MEMÓRIA DE CÁLCULO	CONTRATO Nº 015/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE				BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03	ORDEM DE SERVIÇOS = 07/03/2022
CONTRATADA: DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP				PERÍODO: 02/08/2022 A 15/08/2022	DATA DA MEDIÇÃO: 15/08/2022
Item	Discriminação dos Serviços	Und	MEDIDO		
01	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE LOGRADOURO - BAIRRO PORTO				
1.001	AV. CAPITULINO ALVES DOS SANTOS	Und	3,00		
1.002	AV. CONSTANTINO ALVES DO AMORIM	Und	6,00		
1.003	RUA BENEDITO BISPO DOS SANTOS	Und	3,00		
1.004	RUA FELISBELO MACHADO MENEZES	Und	1,00		
1.005	RUA EDIVALDO ALVES DE ANDRADE	Und	2,00		
1.006	RUA JAILTON DE MELO REZENDE	Und	2,00		
1.007	RUA JEAN CARLOS SANTOS LIMA	Und	1,00		
1.008	RUA JOSÉ ANTÔNIO MOURA	Und	1,00		
1.009	RUA JOSÉ LEILSON DOS SANTOS	Und	2,00		
1.010	RUA JUVÊNCIO FRANCISCO DE LIMA	Und	4,00		
1.011	RUA MANOEL PEREIRA DE ANDRADE	Und	1,00		
1.012	RUA MARIOVAN DO SANTOS BRITO	Und	2,00		
1.013	RUA PAULO TOMÉ DA SILVA	Und	1,00		
1.014	RUA SÃO JOÃO	Und	4,00		




Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Vinicius Moura da Costa  
Eng. Civil CREA/SE: 271907438-1  
Coordenador de Núcleo

**Bruno Santos Dias**  
Engenheiro Civil  
CREA/SE 2719517585

<b>OBRA: CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PERMANENTE E IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE</b>				<b>MEMÓRIA DE CÁLCULO</b>	<b>CONTRATO Nº 015/2022</b>	
<b>CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE</b>				<b>BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03</b>	<b>ORDEM DE SERVIÇOS</b> 07/03/2022	
<b>CONTRATADA: DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP</b>				<b>PERÍODO: 02/08/2022 A 15/08/2022</b>	<b>DATA DA MEDIÇÃO:</b> 15/08/2022	
1.015	RUA RIVALDO CARLOS TAVARES	Und	<b>1,00</b>			
<b>02</b>	<b>CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE LOGRADOURO - BAIRRO MARCELA</b>					
2.001	AV. ANTÔNIO FERREIRA LEITE	Und	<b>1,00</b>			
2.002	RUA ANTÔNIO ALVES SOBRINHO	Und	<b>1,00</b>			
<b>TOTAL DE PLACAS (0,25M X 0,35M)</b>		<b>Und</b>	<b>36,00</b>	<b>TOTAL DE POSTE= 18 UNIDADES (CADA POSTE COM DUAS PLACAS)</b>		
<b>DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP</b>						
 <b>Bruno Santos Dias</b> <b>Engenheiro Civil - CREA/SE nº 2719517585</b>				<b>Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem.</b> <b>Data: __/__/____</b>		<b>Aprovado para pagamento</b> <b>Data: __/__/____</b>

**Bruno Santos Dias**  
**Engenheiro Civil**  
**CREA/SE 2719517585**

  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana  
 Vinícius Moura da Costa  
 Eng. Civil/CREA/SE: 271907438-1  
 Coordenador de Núcleo

CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS E POSTES PARA LOGRADOUROS NO BAIRRO PORTO.

R. MARIOVAN DO SANTOS BRITO / AV. CONSTANTINO ALVES DO AMORIM



R. JAILTON DE MELO REZENDE / AV. CAPITULINO ALVES DOS SANTOS




R. FELISBELO MACHADO MENEZES / AV. CONSTANTINO ALVES DO AMORIM




R. JUVÊNCIO FRANCISCO DE LIMA / AV. CONSTANTINO ALVES DO AMORIM



R. JUVÊNCIO FRANCISCO DE LIMA / AV. CONSTANTINO ALVES DO AMORIM



R. MARIOVAN DO SANTOS BRITO / AV. CAPITULINO ALVES DOS SANTOS



R. JUVÊNCIO FRANCISCO DE LIMA / AV. CAPITULINO ALVES DOS SANTOS



R. SÃO JOÃO / R. EDIVALDO ALVES DE ANDRADE



R. JAILTON DE MELO REZENDE / AV. CONSTANTINO ALVES DO AMORIM



Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Vinícius Moura da Costa  
Eng. Civil CREA/SE: 271907438-1  
Coordenador de Obras

Bruno Santos Dias  
Engenheiro Civil  
CREA/SE 2719517585

OBRA: CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PERMANENTE E IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE

CONTRATO Nº 077/2022

RELATÓRIO FOTOGRAFICO DA MEDIÇÃO Nº 03



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2021

CONTRATADA: DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

DATA DA MEDIÇÃO: 15/08/2022

PERÍODO: 02/08/2022 a 15/08/2022

CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS E POSTES PARA LOGRADOUROS NO BAIRRO PORTO.

R. SÃO JOÃO / R. JOSÉ LEILSON DOS SANTOS




R. MANOEL PEREIRA DE ANDRADE / R. BENEDITO BISPO DOS SANTOS



R. PAULO TOMÉ DA SILVA / R. JOSÉ LEILSON DOS SANTOS



R. SÃO JOÃO / R. JUVÊNCIO FRANCISCO DE LIMA



R. SÃO JOÃO / R. JEAN CARLOS SANTOS LIMA



R. JOSÉ ANTÔNIO MOURA / R. BENEDITO BISPO DOS SANTOS



R. RIVALDO CARLOS TAVARES / R. BENEDITO BISPO DOS SANTOS



R. EDIVALDO ALVES DE ANDRADE / AV. CONSTANTINO ALVES DO AMORIM



Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Vinícius Moura da Costa  
Eng. Civil CREA/SE: 271907438-1  
Coordenador de Nucleo

**Bruno Santos Dias**  
Engenheiro Civil  
CREA/SE 2719517585

CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS E POSTES PARA LOGRADOUROS NO BAIRRO MARCELA.

R. ANTÔNIO ALVES SOBRINHO / AV. ANTÔNIO FERREIRA LEITE

