

OBA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (TREVO PÉ DO VEADO)				BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 025/2026/PMI				CONSTRUTORA ROCHA SOLIDAZ E QUALIDADE	
CONTRATANTE: PREEFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE				B.M.Nº. 03/2026				ORDEM DE SERVIÇO: 03/02/2026					
				PERÍODO: 22/06/2026 a 30/06/2026				DATA: 01/07/2026					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período		
01	SERVIÇOS PRELIMINARES							6.701,00	6.701,00	0,00	6.701,00	0,00	100,00
01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02 01/2022	m2	12,00	12,00	0,00	12,00	355,94	4.271,28	4.271,28	0,00	4.271,28	0,00	100,00
01.002	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	m	88,45	88,45	0,00	88,45	27,47	2.429,72	2.429,72	0,00	2.429,72	0,00	100,00
02	MOVIMENTAÇÕES DE SOLO							1.009,79	996,66	13,13	1.009,79	0,00	100,00
02.001	Aterro manual de valas com areia para aterro. af. 08/2023	m3	10,29	10,29	0,00	10,29	96,90	996,66	996,66	0,00	996,66	0,00	100,00
2.002	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	M3	0,24	0,00	0,24	0,24	54,72	13,13	0,00	13,13	13,13	0,00	100,00
03	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES							4.287,18	3.500,84	786,35	4.287,18	0,00	100,00
03.009	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	110,52	110,52	0,00	110,52	10,16	1.122,88	1.122,88	0,00	1.122,88	0,00	100,00
03.012	Demolição de piso em lajota hexagonal	m2	88,45	29,46	58,99	88,45	13,33	1.179,04	392,70	786,34	1.179,04	0,00	100,00
03.013	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	75,00	75,00	0,00	75,00	26,47	1.985,25	1.985,25	0,00	1.985,25	0,00	100,00
04	PAVIMENTAÇÃO							25.178,63	21.684,30	3.494,33	25.178,63	0,00	100,00
04.001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af. 01/2024	m	120,16	120,16	0,00	120,16	44,38	5.332,70	5.332,70	0,00	5.332,70	0,00	100,00
04.004	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af. 08/2022	m3	17,85	17,85	0,00	17,85	774,92	13.832,32	13.832,32	0,00	13.832,32	0,00	100,00
04.005	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 16 faces, 11x22cm, e=8cm, 39un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	50,08	20,98	29,10	50,08	120,08	6.013,61	2.519,28	3.494,33	6.013,61	0,00	100,00
05	ACESSIBILIDADE				0,00			832,96	832,96	0,00	832,96	0,00	100,00
05.003	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	2,00	2,00	0,00	2,00	416,48	832,96	832,96	0,00	832,96	0,00	100,00
06	REVISÕES, ELEVAÇÕES E ESTRUTURAS							1.116,61	361,45	755,16	1.116,61	0,00	100,00
06.007	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	m3	1,73	0,56	1,17	1,73	645,44	1.116,61	361,45	755,16	1.116,61	0,00	100,00
08	PINTURA							11.748,92	10.646,07	1.102,84	11.748,92	0,00	100,00
08.001	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af. 05/2021	m2	466,60	466,60	0,00	466,60	20,22	9.434,65	9.434,65	0,00	9.434,65	0,00	100,00
08.003	Pintura com tinta acrílica de acabamento aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af. 01/2020	m2	27,00	2,00	25,00	27,00	28,46	768,42	56,92	711,50	768,42	0,00	100,00
08.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	29,70	25,00	4,70	29,70	46,18	1.371,55	1.154,50	217,05	1.371,55	0,00	100,00
08.008	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m2	5,76	0,00	5,76	5,76	30,26	174,30	0,00	174,30	174,30	0,00	100,00
09	EQUIPAMENTOS DIVERSOS							3.893,10	3.893,10	0,00	3.893,10	0,00	100,00
09.003	Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m	un	4,00	4,00	0,00	4,00	806,46	3.225,84	3.225,84	0,00	3.225,84	0,00	100,00
09.004	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	2,00	2,00	0,00	2,00	333,63	667,26	667,26	0,00	667,26	0,00	100,00
10	PERGOLADO							5.013,84	0,00	5.013,84	5.013,84	0,00	100,00
10.002	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm para confecção de pergolado (ref.obra Sergipetec)	M	100,00	0,00	100,00	100,00	24,53	2.453,00	0,00	2.453,00	2.453,00	0,00	100,00
10.003	Peça de eucalipto tratado, d= 10 a 13cm, L = 2,00m - Fornecimento	UND	73,00	0,00	73,00	73,00	35,08	2.560,84	0,00	2.560,84	2.560,84	0,00	100,00
11	PAISAGISMO							398,31	398,31	0,00	398,31	0,00	100,00
11.001	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	15,70	15,70	0,00	15,70	25,37	398,31	398,31	0,00	398,31	0,00	100,00
12	ALAMBRADO/ESQUADRIAS							331,45	132,58	198,87	331,45	0,00	100,00

Rizila Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jose Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MARIA GARDENIA ARAÚJO SILVA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA Nº 270439694-9

OBA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (TREVO PE DO VEADO)				BOLETIM DE MEDIÇÃO			CONTRATO Nº 025/2026/PMI				CONSTRUTORA ROCHA QUALIDADE E GARANTIA		
				B.M.Nº. 03/2026			ORDEM DE SERVIÇO: 03/02/2026						
				PERÍODO: 22/06/2026 a 30/06/2026			DATA: 01/07/2026						
CONTRATANTE: PREEFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE													
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período		
12.001	Revisão de estrutura metálica exclusive chumbamento (alambrado, guarda-corpo), exclusive tela	m²	5,00	2,00	3,00	5,00	66,29	331,45	132,58	198,87	331,45	0,00	100,00
13	DIVERSOS							4.505,72	889,96	3.615,77	4.505,72	0,00	100,00
13.001	Limpeza geral	m2	473,10	0,00	473,10	473,10	2,42	1.144,90	0,00	1.144,90	1.144,90	0,00	100,00
13.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	35,30	35,30	0,00	35,30	10,81	381,64	381,64	0,00	381,64	0,00	100,00
13.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	423,60	423,60	0,00	423,60	1,20	508,32	508,32	0,00	508,32	0,00	100,00
13.004	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	UND	1,00	0,00	1,00	1,00	2.088,25	2.088,25	0,00	2.088,25	2.088,25	0,00	100,00
13.005	Torneira de acionamento restrito (para jardins), DOCOL, 1122 ou similar	UND	3,00	0,00	3,00	3,00	127,54	382,62	0,00	382,62	382,62	0,00	100,00
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							3.301,31	3.301,31	0,00	3.301,31	0,00	100,00
14.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	10,50	10,50	0,00	10,50	154,93	1.626,77	1.626,77	0,00	1.626,77	0,00	100,00
14.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	21,00	21,00	0,00	21,00	79,74	1.674,54	1.674,54	0,00	1.674,54	0,00	100,00
TOTAL GERAL								68.318,81	53.336,53	14.980,28	68.318,81	0,00	100,00
CONSTRUTORA ROCHA LTDA Maria Gardênia Araújo Silva CREA 2704396949			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/__					Aprovado para pagamento Data: __/__/__					

CONSTRUTORA ROCHA LTDA

MARIA GARDÊNIA ARAÚJO SILVA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA Nº 270439694-9


Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031893
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEMÓRIA DE CÁLCULO 03	
BM 03 01/07/2026 CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE	
CONTRATO Nº:	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO:
025/2026/PMI	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (TREVO PÉ DO VEADO)
02	MOVIMENTAÇÕES DE SOLO
2.002	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m - 0,24 M3
03	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
03.012	Demolição de piso em lajota hexagonal - 5,00X11,80= 58,99 M2
04	PAVIMENTAÇÃO
04.005	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 16 faces, 11x22cm, e=8cm, 39un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina. - 29,10 M2
06	REVISÕES, ELEVAÇÕES E ESTRUTURAS
06.007	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado - 0,10X1,20X9,75= 1,17 M3
08	PINTURA
08.003	Pintura com tinta acrílica de acabamento aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af 01/2020 - 5,00X5,00= 25,00 M2
08.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03 - 4,70 M2
08.008	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo - 4,80X1,20=5,76 M2
10	PERGOLADO
10.002	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipetec) - 100,00 M
10.003	Peça de eucalipto tratado, d= 10 a 13cm, L = 2,00m - Fornecimento - 73,00 M
12	ALAMBRADO/ESQUADRIAS
12.001	Revisão de estrutura metálica exclusive chumbamento (alambrado, guarda-corpo), exclusive tela - 1,00X3,00= 3,00 M2
13	DIVERSOS
13.001	Limpeza geral - 20,57X23,00= 473,10 M2
13.004	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m - 1,00 UND
13.005	Torneira de acionamento restrito (para jardins), DOCOL, 1122 ou similar - 3,00 UND

Maria GARDENIA ARAÚJO SILVA
CREA 2704396949

CONSTRUTORA ROCHA LTDA

MARIA GARDENIA ARAÚJO SILVA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA Nº 270439694-9


Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jose Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENENTES AO MUNICÍPIO (TREVO PÉ DO VEADO)	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 03	
CONTRATADA: CONSTRUTORA ROCHA LTDA		CONTRATO Nº: 025/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE		DATA: 01/07/2026



ESCAVAÇÃO MANUAL



DEMOLIÇÃO DE PISO EXAGONAL



PISO INTERTRAVADO



CONCRETO SIMPLES



PINTURA METÁLICA



PINTURA EXTERIORES

ELABORADO POR: CREA 2704396949	FISCALIZAÇÃO: 	Observações:
---------------------------------------	-----------------------	--------------

CONSTRUTORA ROCHA LTDA

MARIA GARDÊNIA ARAÚJO SILVA
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA Nº 270439694-9

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
 CREA - 2721031899
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rizila Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (TREVO PÉ DO VEADO)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 03

CONSTRUTORA
ROCHA
SOLIDEZ E QUALIDADE

CONTRATADA: CONSTRUTORA ROCHA LTDA

CONTRATO Nº: 025/2026

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE

DATA: 01/07/2026



PINTURA SOBRE MADEIRA




ASSENTAMENTO DE EUCALIPTO



PEÇAS EM EUCALIPTO



REVISÃO EM ESTRUTURA METÁLICA



LIMPEZA GERAL



PLACA DE INUAURAÇÃO

ELABORADO POR:

Maria Gardênia Araújo Silva
CREA 2704396949

CONSTRUTORA ROCHA LTDA



MARIA GARDÊNIA ARAÚJO SILVA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA Nº 270439694-9

FISCALIZAÇÃO:

Jose Arnaldo de N. Pereira Jun
Eng. Civil CREA - 272103185
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Observações:

Rizila Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENENTES AO MUNICÍPIO (TREVO PÉ DO VEADO)	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 03	CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE
CONTRATADA: CONSTRUTORA ROCHA LTDA	CONTRATO Nº: 025/2026	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE	DATA: 01/07/2026	
 TORNEIRA METÁLICA		
ELABORADO POR:  CREA 270439694-9	FISCALIZAÇÃO: 	Observações: 

CONSTRUTORA ROCHA LTDA

MARIA GARDÊNIA ARAÚJO SILVA
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA Nº 270439694-9

Jose Arnaldo de N. Pereira Junior
 Eng. Civil CREA - 2721031899
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana