



OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO				BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 096/2021						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				B.M.Nº. 03/2021				ORDEN DE SERVIÇO = 24/09/2021						
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI				PERÍODO: 12/11/2021 a 30/11/2021				DATA: 06/12/2021						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido	
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			
01.	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO													
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	32.000,00	2.846,60	1.692,33	4.538,93	36,21	1.158.720,00	103.075,39	61.279,27	164.354,66	1.020.366,40	994.365,34	14,18
01.002	Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	200,00			0,00	25,33	5.066,00	0,00	0,00	0,00	5.066,00	0,00	0,00
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	30,00	2,88	1,20	4,08	807,68	24.230,40	2.326,12	969,22	3.295,33	20.935,07		13,60
02.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL													
02.001	Equipe Dirigente	Un.	1,00	0,09	0,0528	0,14	48.081,24	48.081,24	4.279,23	2.538,69	6.817,92	41.263,32	41.263,32	14,18
Total geral								1.236.097,64	109.680,74	64.787,18	174.467,92	1.061.629,72		14,11
 Engº Civil Paulo César Lima Junior CREA RN 2719934232		Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/__				Aprovado para pagamento Data: __/__/__								


Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Yan Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
 Coordenador de Núcleo

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO				BOLETIM DE MEDIÇÃO		CONTRATO Nº 096/2021	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				B.M.Nº. 03/2021		ORDEM DE SERVIÇO = 24/09/2021	
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI				PERÍODO: 12/11/2021 A 30/11/2021		DATA: 06/12/2021	
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	Nº	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
1	12/11/2021 13/11/2021	POVOADO RIO DAS PEDRAS	S/N	MARGENS BR 235 - EM FRENTE A ESCOLA	7,35	41,00	301,35
2	14/11/2021	RUA 28 DE AGOSTO	795	TENINHO DO GESSO	3,30	8,60	28,38
3	14/11/2021	RUA MARIA OLIVEIRA MENDONÇA	1023	TENINHO DO GESSO	6,90	15,30	105,57
4	16/11/2021	RUA JOSÉ ANTONIO MOURA	S/N	SÍTIO PORTO	2,05	9,30	19,07
5	16/11/2021	RUA MARIA OLIVEIRA MENDONÇA	1042	TENINHO DO GESSO	7,20	3,90	28,08
6	16/11/2021	RUA MARIA OLIVEIRA MENDONÇA	1048	TENINHO DO GESSO	3,70	3,40	12,58
7	16/11/2021	RIO DAS PEDRAS	S/N	EM FRENTE A ESCOLA	15,20	5,50	83,60
8	17/11/2021	RUA HELENO DA SILVA	209	BAIRRO MIGUEL TELES	27,20	3,50	95,20
9	17/11/2021	RUA HELENO DA SILVA	S/N	B. MIGUEL TELES - PROXIMO AO LAVA JATO	6,80	5,20	35,36
10	18/11/2021	RUA HELENO DA SILVA	S/N	B. MIGUEL TELES - PROXIMO AO LAVA JATO	5,40	4,00	21,60
11	18/11/2021	RUA HELENO DA SILVA	S/N	B. MIGUEL TELES - PROXIMO AO LAVA JATO	7,80	4,10	31,98
12	18/11/2021	RUA SEBASTIÃO PEDROSA DE GOIS	305	MARIANGA - PERTO DO COND. ST. ANTONIO	6,00	3,10	18,60
13	18/11/2021	RUA SEBASTIÃO PEDROSA DE GOIS	198	MARIANGA - PERTO DO COND. ST. ANTONIO	4,30	2,70	11,61
14	18/11/2021	RUA JUCA MONTEIRO	S/N	-	2,20	2,00	4,40
15	18/11/2021	RUA JUCA MONTEIRO	1420	-	3,70	3,30	12,21
16	19/11/2021	RUA RENATO BISPO DE LIMA	S/N	BANCO DO BRASIL	3,90	3,40	13,26
17	19/11/2021	RUA JOSÉ PEREIRA DE JESUS	S/N	LOT. SANTA MONICA II - SUBINDO A ACADEMIA	6,30	6,00	37,80
18	19/11/2021	RUA JOSÉ PEREIRA DE JESUS	S/N	LOT. SANTA MONICA II - SUBINDO A ACADEMIA	7,00	4,10	28,70
19	19/11/2021	RUA JOSÉ FUGÊNCIO DA COSTA	324	LOT. SANTA MONICA II - SUBINDO A ACADEMIA	2,20	2,00	4,40
20	19/11/2021	RUA FRANCISCO OLIVEIRA	3387	PERTO DE GOIABADA	3,90	2,30	8,97
21	19/11/2021	RUA QUIRINO PEREIRA DA SILVA	90	DESCENDO A CARROCERIA UNIÃO	11,20	2,40	26,88
22	22/11/2021	RUA QUIRINO PEREIRA DA SILVA	90	DESCENDO A CARROCERIA UNIÃO	5,20	3,40	17,68
23	22/11/2021	RUA QUIRINO PEREIRA DA SILVA	90	DESCENDO A CARROCERIA UNIÃO	6,20	4,30	26,66
24	22/11/2021	RUA QUIRINO PEREIRA DA SILVA	90	DESCENDO A CARROCERIA UNIÃO	3,90	3,40	13,26
25	22/11/2021	RUA QUIRINO PEREIRA DA SILVA	100	DESCENDO A CARROCERIA UNIÃO	5,10	2,70	13,77
26	23/11/2021	RUA QUIRINO PEREIRA DA SILVA	100	DESCENDO A CARROCERIA UNIÃO	16,20	4,00	64,80
27	23/11/2021	RUA QUIRINO PEREIRA DA SILVA	153	DESCENDO A CARROCERIA UNIÃO	3,70	3,10	11,47
28	23/11/2021	RUA QUIRINO PEREIRA DA SILVA	151	DESCENDO A CARROCERIA UNIÃO	6,20	4,00	24,80
29	24/11/2021	RUA MARIA NATÁLIA DOS SANTOS	46	DESCENDO A CARROCERIA UNIÃO	4,30	3,10	13,33
30	24/11/2021	RUA MARIA NATÁLIA DOS SANTOS	40	DESCENDO A CARROCERIA UNIÃO	2,70	2,50	6,75
31	24/11/2021	RUA DO ARAME	S/N	INVASÃO	8,40	6,50	54,60
32	24/11/2021	RUA DO ARAME	S/N	INVASÃO	10,70	3,80	40,66
33	25/11/2021	RUA MARIA OLIVEIRA MENDONÇA	1100	TENINHO DO GESSO	5,40	2,80	15,12
34	25/11/2021	RUA MARIA OLIVEIRA MENDONÇA	1100	TENINHO DO GESSO	17,20	7,00	120,40
35	26/11/2021	RUA MARIA OLIVEIRA MENDONÇA	1100	TENINHO DO GESSO	5,20	3,40	17,68
36	26/11/2021	RUA MARIA OLIVEIRA MENDONÇA	S/N	FRENTE A QUALLY FRUTTI	7,20	7,00	50,40
37	26/11/2021	RUA ANTONIO HIGINIO DOS SANTOS	256	-	3,60	2,40	8,64
38	26/11/2021	RUA ANTONIO HIGINIO DOS SANTOS	S/N	ESQUINA COM AV. DOUTOR LUIZ MAGALHÃES	3,00	2,90	8,70
39	26/11/2021	RUA ANTONIO HIGINIO DOS SANTOS	S/N	ESQUINA COM AV. DOUTOR LUIZ MAGALHÃES	2,20	2,00	4,40
40	26/11/2021	RUA ANTONIO HIGINIO DOS SANTOS	S/N	ESQUINA COM AV. DOUTOR LUIZ MAGALHÃES	2,20	2,00	4,40
41	26/11/2021	RUA MONSENHOR HERALDO BARBOSA	S/N	AO LADO DA SEMEDI	3,20	2,80	8,96
42	26/11/2021	RUA MONSENHOR HERALDO BARBOSA	804	-	2,60	2,20	5,72
43	29/11/2021	RUA JOSEFA CIPRIANO	S/N	BOM PARTO	3,60	2,70	9,72
44	29/11/2021	RUA JOSEFA CIPRIANO	S/N	BOM PARTO	5,50	2,00	11,00
45	29/11/2021	RUA JOSEFA CIPRIANO	155	BOM PARTO	3,20	2,00	6,40
46	29/11/2021	RUA JOSEFA CIPRIANO	155	BOM PARTO	2,30	1,90	4,37
47	29/11/2021	RUA JOSEFA CIPRIANO	118	BOM PARTO	6,10	2,90	17,69
48	29/11/2021	RUA JOSEFA CIPRIANO	32	BOM PARTO	3,90	2,40	9,36
49	29/11/2021	RUA MIGUEL ALVES DOS SANTOS	97	BOM PARTO	2,90	2,60	7,54
50	29/11/2021	RUA MIGUEL ALVES DOS SANTOS	137	BOM PARTO	2,90	2,20	6,38
51	29/11/2021	RUA JOSÉ FERREIRA LIMA	S/N	LADO DE UBALDO	7,50	2,00	15,00
52	29/11/2021	BR 235	S/N	EM FRENTE A ACESSÓRIOS 68	3,90	7,60	29,64
53	30/11/2021	POVOADO RIO DAS PEDRAS	S/N	RUA QUE DÁ ACESSO AO CEMITÉRIO	6,20	5,00	31,00
54	30/11/2021	POVOADO RIO DAS PEDRAS	S/N	RUA QUE DÁ ACESSO AO CEMITÉRIO	7,70	1,70	13,09
55	30/11/2021	POVOADO RIO DAS PEDRAS	S/N	RUA QUE DÁ ACESSO AO CEMITÉRIO	3,20	2,10	6,72



Construir Empreendimentos Eireli
Paulo César Lima Junior
Eng. Civil
RN 2719934232

Prefeitura Municipal de Itabiana
Van Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO				BOLETIM DE MEDIÇÃO		CONTRATO Nº 096/2021		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				B.M.Nº. 03/2021		ORDEM DE SERVIÇO = 24/09/2021		
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI				PERÍODO: 12/11/2021 A 30/11/2021		DATA: 06/12/2021		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	Nº	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)	
56	30/11/2021	POVOADO RIO DAS PEDRAS	S/N	RUA QUE DÁ ACESSO AO CEMITÉRIO	3,50	2,90	10,15	
57	30/11/2021	POVOADO RIO DAS PEDRAS	S/N	RUA QUE DÁ ACESSO AO CEMITÉRIO	10,10	1,50	15,15	
58	30/11/2021	POVOADO RIO DAS PEDRAS	S/N	RUA QUE DÁ ACESSO AO CEMITÉRIO	2,70	2,30	6,21	
59	30/11/2021	POVOADO RIO DAS PEDRAS	S/N	RUA QUE DÁ ACESSO AO CEMITÉRIO	2,80	2,50	7,00	
60	30/11/2021	POVOADO RIO DAS PEDRAS	S/N	RUA QUE DÁ ACESSO AO CEMITÉRIO	6,20	1,60	9,92	
61	30/11/2021	RUA CORONEL SEBRÃO	S/N	ESQUINA COM MIGUEL TEIXEIRA	3,10	2,80	8,68	
62	30/11/2021	RUA CORONEL SEBRÃO	487	-	2,90	1,90	5,51	
TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²) ==>							1.692,33	

Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Yan Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil - CREA Nº 2715630359
 Coordenador de Núcleo

Construir Empreendimentos Eireli
 Paulo César Lima Junior
 Eng. Civil
 RN 2719934232

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO
MUNICÍPIO – CONTRATO: 096/2021
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 03/2021**



POVOADO RIO DAS PEDRAS



RUA MARIA OLIVEIRA MENDONÇA



RUA MARIA OLIVEIRA MENDONÇA



RUA JOSÉ ANTONIO MOURA



RUA MARIA OLIVEIRA MENDONÇA



RUA MARIA OLIVEIRA MENDONÇA



POVOADO RIO DAS PEDRAS



RUA HELENO DA SILVA



RUA HELENO DA SILVA




RUA HELENO DA SILVA



RUA HELENO DA SILVA



RUA SEBASTIÃO PEDROSA DE GÓIS


Prefeitura Municipal de Itabellana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/RN 2715638353
Coordenador de Obras


Construir Empreendimentos Eireli
Paulo César Lima Júnior
Eng. Civil
RN 2719934232



RUA SEBASTIÃO PEDROSA DE GÓIS



RUA JUCA MONTEIRO



RUA JUCA MONTEIRO



RUA RENATO BISPO DE LIMA



RUA JOSÉ PEREIRA DE JESUS



RUA JOSÉ FUGÊNCIO DA COSTA

Preeitura Municipal da Itabiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo


Construir Empreendimentos Eireli
Paulo César Lima Júnior
Eng. Civil
RN 2719934232



RUA FRANCISCO OLIVEIRA



RUA QUIRINO PEREIRA DA SILVA



RUA QUIRINO PEREIRA DA SILVA




RUA QUIRINO PEREIRA DA SILVA



RUA QUIRINO PEREIRA DA SILVA



RUA QUIRINO PEREIRA DA SILVA


 Prefeitura Municipal de Itabcianga
 Yan Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
 Coordenador de Nível


 Construir Empreendimentos Eireli
 Paulo César Lima Júnior
 Eng. Civil
 RN 2719934232



RUA QUIRINO PEREIRA DA SILVA



RUA QUIRINO PEREIRA DA SILVA



RUA QUIRINO PEREIRA DA SILVA



RUA MARIA NATÁLIA DOS SANTOS




RUA MARIA NATÁLIA DOS SANTOS



RUA DO ARAME

~~Prefeitura Municipal de Itabziana
Yan Henrique Cavazos Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo~~


Construir Empreendimentos Eireli
Paulo César Lima Júnior
Eng. Civil
RN 2719934232



RUA DO ARAME



RUA MARIA OLIVEIRA MENDONÇA



RUA MARIA OLIVEIRA MENDONÇA



RUA MARIA OLIVEIRA MENDONÇA



RUA ANTONIO HIGINIO DOS SANTOS



RUA ANTONIO HIGINIO DOS SANTOS

Prefeitura Municipal de Itabciara
 Yan Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil - CREA/SE 271603353
 Coordenador de Núcleo

Construir Empreendimentos Eire
 Paulo César Lima Júnior
 Eng. Civil
 RN 2719934232



RUA ANTONIO HIGINIO DOS SANTOS



RUA MONSENHOR HERALDO BARBOSA



RUA MONSENHOR HERALDO BARBOSA




RUA JOSEFA CIPRIANO



RUA JOSEFA CIPRIANO



RUA JOSEFA CIPRIANO


 Prefeitura Municipal de Itabciama
 Yan Henrique Soares Santana
 Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
 Coordenador de Nôdo


 Construir Empreendimentos Eireli
 Paulo César Lima Júnior
 Eng. Civil
 RN 2719934232



RUA JOSEFA CIPRIANO



RUA JOSEFA CIPRIANO



RUA JOSEFA CIPRIANO



RUA MIGUEL ALVES DO SANTOS



RUA MIGUEL ALVES DO SANTOS



RUA JOSÉ FERREIRA LIMA

Prefeitura Municipal de Itabciãna
 Yan Henrique Cavaleiro Santana
 Eng. Civil - CREA/SE 2715630353
 Coordenador de Núcleo


 Construir Empreendimentos Eir
 Paulo César Lima Júnior
 Eng. Civil
 RN 2719934232



BR 235



POVOADO RIO DAS PEDRAS



POVOADO RIO DAS PEDRAS



POVOADO RIO DAS PEDRAS



POVOADO RIO DAS PEDRAS



POVOADO RIO DAS PEDRAS

Prefeitura Municipal de Itabciãa
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715030353
Coordenador de Núcleo


Construir Empreendimentos Eireli
Paulo César Lima Júnior
Eng. Civil
RN 2719934232



POVOADO RIO DAS PEDRAS



POVOADO RIO DAS PEDRAS



RUA CORONEL SEBRÃO



RUA CORONEL SEBRÃO

Prefeitura Municipal de Itabaciara
Yan Henrique Xavier de Santana
Eng. Civil - CREAGE 715639353
Coordenador de Núcleo


Construir Empreendimentos Eireli
Paulo César Lima Júnior
Eng. Civil
RN 2719934232