

3ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE OBRA

CONTRATO Nº: 138/2024

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2024

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA,
CONTRATO DE REPASSE 952752 / Op. 109101844/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 4.609.993,51

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 02/07/2024

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (DOZE) MESES

PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES


CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

O município acata a solicitação feita pela empresa, onde a obra de **RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CONTRATO DE REPASSE 952752 / Op. 109101844/2023**, será paralisaada a partir da presente data, devido a pendencias na quitação do saldo do boletim de medição 02 e boletim de medição 03, por falta de recursos de repasse. Assim que sanados os problemas será dada ordem de reinício da obra.


Itabaiana/SE, 28 de fevereiro de 2025.



Valmir dos Santos Costa
Prefeito



Deilza de Assis Santos
Secretária



Diego Oliveira Barros
Fiscal da Obra

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Alexandre Albuquerque Teixeira
Engº Civil-RPN nº 180324912-9

Novatec Construções e Empreendimentos Ltda
Contratada





Aracaju, 28 de Fevereiro de 2025

A
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/ SE

ATT. SEC. DEILZA DE ASSIS SANTOS

ITABAIANA-SE

**REF: PMI 138/2024 RECAPEAMENTO
ASFÁLTICO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE
ITABAIANA**

Prezada Senhora,

A Empresa NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., CNPJ n.º 00.338.885/0001-33, com sede na José de Alencar, nº 916, sala 0703, Ilha do Leite, Recife, estado de Pernambuco, CEP 50070-475, vem por meio do presente ofício, **SOLICITAR A PARALISAÇÃO, para o contrato PMI 138/2024** referente ao objeto Recapeamento Asfáltico de Ruas no Município de Itabaiana, atendendo o contrato de repasse nº 952752/OP1.091.018-44/2023. **Vimos, por meio deste, informar que devido à falta de recursos no contrato para a quitação do saldo da Medição nº 02 e pagamento da Medição nº 03, estamos solicitando a paralisação da obra até a disponibilidade de recursos.**

Atenciosamente

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA
Alexandre Albuquerque Teixeira
Engº Civil - RNP nº 180324912-9

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
BR-235 Km 11, S/N, Bairro Jardim, Nossa Senhora do Socorro/SE
CNPJ.: 00.338.885/0001-33



3ª ORDEM DE REINICIO DE OBRA

CONTRATO N°: 138/2024

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2024

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CONTRATO DE REPASSE 952752 / Op. 109101844/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 4.609.993,51

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 02/07/2024

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (DOZE) MESES

PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES

CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Tendo em vista o Contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Itabaiana e a empresa contratada NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, fica autorizado o reinício dos serviços em epígrafe a partir desta data.

Itabaiana/SE, 01 de maio de 2025.


Valmir dos Santos Costa
Prefeito


Deilza de Assis Santos
Secretária


Diego Oliveira Barros
Fiscal

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Alexandre Albuquerque Teixeira
Engº Civil-RPN nº 180324912-9
**NOVATEC CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA**
Contratada

