

### 3ª ORDEM DE REINÍCIO DE OBRA

CONTRATO Nº: 53/2024

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 14/2023

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA – CONTRATO DE REPASSE 945178/2023/MCID – OPERAÇÃO 1.088.099-97

VALOR DO CONTRATO: R\$ 17.445.396,47 (DEZESSETE MILHÕES QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 19/03/2024


VIGÊNCIA DO CONTRATO: 06 (SEIS) MESES


PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 (QUATRO) MESES


CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

O município deixa autorizado o **REINÍCIO** da obra de **PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA – CONTRATO DE REPASSE 945178/2023/MCID – OPERAÇÃO 1.088.099-97**, tendo em vista o contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Itabaiana e a empresa contratada NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, a partir da presente data.

Itabaiana/SE, 01 de outubro de 2025.

  
Valmir dos Santos Costa  
Prefeito

  
Deilza de Assis Santos  
Secretária

  
Diego Oliveira Barros  
Fiscal

SEJA BEM VINDO  
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA

Novatec Construções e Empreendimentos Ltda  
Contratada  
Engº Civil - RNP nº 180324912-9



### 3ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE OBRA

CONTRATO Nº: **53/2024**

MODALIDADE: **CONCORRÊNCIA PÚBLICA 14/2023**

OBJETO: **PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA – CONTRATO DE REPASSE 945178/2023/MCID – OPERAÇÃO 1.088.099-97**

VALOR DO CONTRATO: **R\$ 17.445.396,47 (DEZESSETE MILHÕES QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)**

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: **19/03/2024**

VIGÊNCIA DO CONTRATO: **06 (SEIS) MESES**


PRAZO DE EXECUÇÃO: **04 (QUATRO) MESES**

CONTRATADA: **NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**


O município acata a solicitação feita pela empresa, onde a obra de **PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA – CONTRATO DE REPASSE 945178/2023/MCID – OPERAÇÃO 1.088.099-97**, será paralisada a partir de **14/07/2025**, devido às necessidades apresentadas em justificativa apresentada pela empresa, anexada. Assim que normalizarem os períodos será dado a ordem de reinício da obra.

Itabaiana/SE, 14 de julho de 2025.

  
Valmir dos Santos Costa  
Prefeito

  
Deilza de Assis Santos  
Secretária

  
Diego Oliveira Barros  
Fiscal

  
Novatec Construções e Empreendimentos Ltda  
Alexandre Albuquerque Teixeira  
CNPJ nº 13.249.12-9

