



3ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE OBRA

CONTRATO N°: 137/2024

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2024

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS – LOT. RIVIERA E VALE DOS EUCALÍPTOS, NESTE MUNICÍPIO – CONTRATO DE REPASSE N° 953000/OP 1.091.393-76/2023 MCID

VALOR DO CONTRATO: R\$ 4.180.984,56 (Quatro milhões, cento e oitenta mil, novecentos e oitenta e quatro reais, e cinquenta e seis centavos)

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 02/07/2024

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (DOZE) MESES

PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 (CINCO) MESES

ORDEM DE SERVIÇO: 04/07/2024


1º TERMO ADITIVO DE VALOR: R\$ 1.042.653,14 – 26/09/2024

CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA


A presente ordem de paralização, deve-se a necessidade de períodos de estiagem para que seja dada continuidade aos serviços, uma vez que, as condições climáticas impossibilitam a conclusão dos serviços.

Bem assim, informamos que sanadas as pendências esta paralização será revogada.

Itabaiana/SE, 01 de junho de 2025.


Valmir dos Santos Costa


Prefeito


Deliza de Assis Santos

Secretária


Rízia Milene S Rodrigues Araújo

Fiscal da obra – CREA 2715818424


NOVATEC CONST. E SERV. LTDA

Contratada



Aracaju, 01 de Junho de 2025

A
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/ SE

ATT. SEC. DEILZA DE ASSIS SANTOS

ITABAIANA-SE

**REF: PMI 137/2024 RECAPEAMENTO
ASFÁLTICO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE
ITABAIANA**

Prezada Senhora,

A Empresa NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., CNPJ n.º 00.338.885/0001-33, com sede na José de Alencar, nº 916, sala 0703, Ilha do Leite, Recife, estado de Pernambuco, CEP 50070-475, vem por meio do presente ofício, **SOLICITAR PARALISAÇÃO NA OBRA**, para o contrato **PMI 137/2024** referente ao objeto Recapeamento Asfáltico de Ruas no Município de Itabaiana, atendendo o contrato de repasse nº 953000/OP 1.091.393-76/2023/MCID. **Em virtude das condições climáticas, viemos por meio deste, solicitar a paralisação da obra, contando, desde já, ressaltamos que a solicitação visa garantir a continuidade dos serviços com qualidade e segurança.**

Atenciosamente

José Felipe Almeida Santos
Engenheiro Civil - CREA 2718260114