







OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 069/2023								
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 45/2024				ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023								
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 05/04/2024 A0 11/04/2024				DATA: 11/04/2024								
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a	Medir	% Medido	
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período				
<b>01</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO</b>														
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	50.000,00	35.525,12	889,79	36.414,91	44,52	2.282.232,50	1.615.015,47	40.461,15	1.655.476,61	626.755,89	72,54		
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	300,00			0,00		2.226.000,00	1.581.578,37	39.613,45	1.621.191,81	604.808,19	72,83		
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	50,00	35,50	0,90	36,40	30,46	9.138,00	0,00	0,00	0,00	9.138,00	0,00		
<b>02</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>							941,89	47.094,50	33.437,10	847,70	34.284,80	12.809,70	72,80	
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	500,00	354,28	10,00	364,28		119.220,00	84.391,38	2.432,25	86.823,64	32.396,36	72,83		
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.200,00	848,53	25,00	873,53	123,60	61.800,00	43.789,01	1.236,00	45.025,01	16.774,99	72,86		
<b>Total geral</b>								57.420,00	40.602,37	1.196,25	41.798,63	15.621,37	72,79		
MAYKON DOUGLAS SANTOS Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 SANTANA:06641211525 Dados: 2024.04.11 15:05:36 -03:00 Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603			<b>Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem.</b> Data: __/__/____				<b>Aprovado para pagamento</b> Data: __/__/____				<b>2.401.452,50</b> <b>1.699.406,85</b> <b>42.893,40</b> <b>1.742.300,25</b> <b>659.152,25</b> <b>72,55</b>				

  
Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Yan Henrique Tavares Santana  
Engº Civil - CREA/SE 2715638353  
Coordenador de Núcleo

  
José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil - CREA/SE 2728298954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA	CONTRATO Nº 069/2023		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 45/2024	ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023		
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 05/04/2024 A0 11/04/2024	DATA: 11/04/2024		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
1	05/04/2024	RUA C	SÃO CRISTOVÃO	21,90	5,80	127,02
2	05/04/2024	RUA C	SÃO CRISTOVÃO	16,00	2,50	40,00
3	08/04/2024	RUA RIACHO DO NAVIO	BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO	22,00	7,00	154,00
4	08/04/2024	RUA RIACHO DO NAVIO	BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO	7,00	4,50	31,50
5	09/04/2024	RUA JUAZEIRO	BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO	15,00	4,00	60,00
6	09/04/2024	RUA JUAZEIRO	BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO	25,00	2,00	50,00
7	09/04/2024	RUA JULIA MENDONÇA ALMEIDA	BAIRRO OVIÉDO TEIXEIRA	5,00	2,60	13,00
8	10/04/2024	RUA JULIA MENDONÇA ALMEIDA	BAIRRO OVIÉDO TEIXEIRA	29,00	3,60	104,40
9	10/04/2024	RUA JULIA MENDONÇA ALMEIDA	BAIRRO OVIÉDO TEIXEIRA	2,00	2,50	5,00
10	10/04/2024	RUA JULIA MENDONÇA ALMEIDA	BAIRRO OVIÉDO TEIXEIRA	12,70	3,10	39,37
11	10/04/2024	RUA JULIA MENDONÇA ALMEIDA	BAIRRO OVIÉDO TEIXEIRA	20,50	3,80	77,90
12	11/04/2024	RUA JULIA MENDONÇA ALMEIDA	BAIRRO OVIÉDO TEIXEIRA	22,30	5,50	122,65
13	11/04/2024	RUA EUDÁLIO GOUVEIA	SÃO CRISTOVÃO	43,30	1,50	64,95
<b>TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²)===&gt;</b>						<b>889,79</b>

  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana  
 Yan Henrique Tavares Santana  
 Engº Civil - CREA/SE 2715638353  
 Coordenador de Núcleo

  
 José Robson Santos da Paixão  
 Eng. Civil - CREA/SE 2726298954  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON  
 DOUGLAS  
 SANTOS  
 SANTANA:0  
 6641211525

Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525  
 Dados: 2024.04.11 15:05:12 -03'00'

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO – CONTRATO: 069/2023**  
**BOLETIM DE MEDIÇÃO: 45/2024**



RUA C



RUA C



RUA RIACHO DO NAVIO



RUA RIACHO DO NAVIO



RUA JUAZEIRO



RUA JUAZEIRO

*[Handwritten Signature]*  
**José Robson Santos da Paixão**  
Eng. Civil - CREA/SE 2720298954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

*[Handwritten Signature]*  
**Prefeitura Municipal de Itabaiana**  
**Yan Henrique Tavares Santana**  
Eng.º Civil - CREA/SE 2715638353  
Coordenador de Núcleo

MAYKON  
DOUGLAS  
SANTOS  
SANTANA:0  
6641211525

Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525  
Dados: 2024.04.11 15:04:21 -03'00'



RUA JULIA MENDONÇA ALMEIDA



RUA JULIA MENDONÇA ALMEIDA



RUA JULIA MENDONÇA ALMEIDA




RUA JULIA MENDONÇA ALMEIDA




RUA JULIA MENDONÇA ALMEIDA



RUA JULIA MENDONÇA ALMEIDA



**José Robson Santos da Paixão**  
Eng. Civil - CREA/SE 2720298954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana



**Prefeitura Municipal de Itabaiana**  
**Yan Henrique Tavares Santana**  
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353  
Coordenador de Núcleo

MAYKON  
DOUGLAS  
SANTOS  
SANTANA:0  
6641211525


Assinado de forma  
digital por  
MAYKON  
DOUGLAS SANTOS  
SANTANA:066412  
11525  
Dados: 2024.04.11  
15:04:39 -03'00'




RUA EUDÁLIO GOUVEIA

MAYKON  
DOUGLAS  
SANTOS  
SANTANA:0664  
1211525

Assinado de forma  
digital por MAYKON  
DOUGLAS SANTOS  
SANTANA:066412115  
25  
Dados: 2024.04.11  
15:04:51 -03'00'

  
**José Robson Santos da Paixão**  
Eng. Civil - CREA/SE 2720298954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

  
Prefeitura Municipal de Itabaiana  
**Yan Henrique Tavares Santana**  
Eng° Civil - CREA/SE 2715638353  
Coordenador de Núcleo