





OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÉDO DE RUAS NO MUNICÍPIO		BOLETIM DE MEDIÇÃO		CONTRATO Nº 069/2023											
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		B.M.Nº. 46/2024		ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023											
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP		PERÍODO: 12/04/2024 AO 18/04/2024		DATA: 18/04/2024											
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a	Medir	% Medido	
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período				
01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO														
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepédo ou pré-moldado de concreto	m2	50.000,00	36.414,91	1.036,00	37.450,91	44,52	2.282.232,50	1.655.476,62	47.111,70	1.702.588,31	579.644,19	74,60		
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	300,00			0,00	30,46	2.226.000,00	1.621.191,82	46.122,72	1.667.314,53	558.685,47	74,90		
01.003	Paralelepédo granítico (com frete)	mil	50,00	36,40	1,05	37,45	941,89	9.138,00	0,00	0,00	0,00	9.138,00	0,00		
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL														
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	500,00	364,28	9,00	373,28	123,60	47.094,50	34.284,80	988,98	35.273,78	11.820,72	74,90		
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.200,00	873,53	22,00	895,53	47,85	119.220,00	86.823,63	2.165,10	88.988,74	30.231,26	74,64		
Total geral								61.800,00	45.025,01	1.112,40	46.137,41	15.662,59	74,66		
MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603			Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 Dados: 2024.04.18 13:43:26 -03'00'				Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/___		Aprovado para pagamento Data: ___/___/___						


 Jose Robson Santos
 Eng. Civil CREA 2717140603
 Coordenador de Nucleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Henrique Torres Santos
 Engº Civil CREA 2717140603
 Coordenador de Nucleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA	CONTRATO Nº 069/2023		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 46/2024	ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023		
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 12/04/2024 A 0 18/04/2024	DATA: 18/04/2024		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
1	12/04/2024	AVENIDA PROJETADA	POVOADO RIO DAS PEDRAS	26,60	7,00	186,20
2	12/04/2024	AVENIDA PROJETADA	POVOADO RIO DAS PEDRAS	6,20	5,50	34,10
3	15/04/2024	RUA GERMANO PEREIRA SANTOS	SÃO CRISTOVÃO	13,20	1,30	17,16
4	15/04/2024	RUA EUDÁLIO GOUVEIA	SÃO CRISTOVÃO	20,80	3,00	62,40
5	15/04/2024	RUA EUDÁLIO GOUVEIA	SÃO CRISTOVÃO	35,20	3,70	130,24
6	15/04/2024	RUA EUDÁLIO GOUVEIA	SÃO CRISTOVÃO	14,00	3,20	44,80
7	16/04/2024	RUA EUDÁLIO GOUVEIA	SÃO CRISTOVÃO	6,80	1,30	8,84
8	16/04/2024	RUA JULIA MENDONÇA ALMEIDA	BAIRRO OVIÉDO TEIXEIRA	12,00	7,00	84,00
9	16/04/2024	RUA JULIA MENDONÇA ALMEIDA	BAIRRO OVIÉDO TEIXEIRA	17,20	3,70	63,64
10	16/04/2024	RUA JULIA MENDONÇA ALMEIDA	BAIRRO OVIÉDO TEIXEIRA	4,20	1,90	7,98
11	16/04/2024	RUA JULIA MENDONÇA ALMEIDA	BAIRRO OVIÉDO TEIXEIRA	5,00	3,50	17,50
12	16/04/2024	RUA JULIA MENDONÇA ALMEIDA	BAIRRO OVIÉDO TEIXEIRA	9,30	4,30	39,99
13	17/04/2024	RUA JULIA MENDONÇA ALMEIDA	BAIRRO OVIÉDO TEIXEIRA	8,00	3,50	28,00
14	17/04/2024	RUA JULIA MENDONÇA ALMEIDA	BAIRRO OVIÉDO TEIXEIRA	15,00	7,00	105,00
15	17/04/2024	RUA RIACHO DO NAVIO	BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO	9,50	2,30	21,85
16	18/04/2024	RUA RIACHO DO NAVIO	BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO	7,30	3,30	24,09
17	18/04/2024	RUA RIACHO DO NAVIO	BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO	16,30	6,70	109,21
18	18/04/2024	RUA RIACHO DO NAVIO	BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO	17,00	3,00	51,00
TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²)===>						1.036,00

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:0
6641211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211
525
Dados: 2024.04.18
13:43:02 -03'00'

Yan Henrique Torres Santana
Engº Civil CREA 213638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO – CONTRATO: 069/2023
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 46/2024



AVENIDA PROJETADA



AVENIDA PROJETADA



RUA GERMANO PEREIRA SANTOS




RUA EUDALIO GOUVEIA




RUA EUDALIO GOUVEIA



RUA EUDALIO GOUVEIA


 José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil CREA 7120293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Yan Henrique Tavares Santana
 Eng.º Civil CREA 115638353
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON
 DOUGLAS
 SANTOS
 SANTANA:0
 6641211525

Assinado de forma digital
 por MAYKON DOUGLAS
 SANTOS
 SANTANA:06641211525
 Dados: 2024.04.18
 13:41:48 -03'00'



RUA EUDALIO GOUVEIA



RUA JULIA MENDONÇA ALMEIDA



RUA JULIA MENDONÇA ALMEIDA



RUA JULIA MENDONÇA ALMEIDA



RUA JULIA MENDONÇA ALMEIDA



RUA JULIA MENDONÇA ALMEIDA

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Assinado de
forma digital por
MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:0
6641211525
Dados: 2024.04.1
13:42:03 -03'00'



RUA JULIA MENDONÇA ALMEIDA



RUA JULIA MENDONÇA ALMEIDA



RUA RIACHO DO NAVIO




RUA RIACHO DO NAVIO




RUA RIACHO DO NAVIO



RUA RIACHO DO NAVIO


José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:06
641211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211
525
Dados: 2024.04.18
13:42:18 -03'00'