



UPIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Estado de Sergipe

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 096/2020.

**4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 096/2020,
QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA E, DO
OUTRO, A EMPRESA ANDRADE & OLIVEIRA
CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, NA FORMA
ABAIXO:**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**, inscrita no CGC/MF sob o nº. 13.104.740/0001-10, com sede e foro na Praça Fausto Cardoso, nº. 12, Itabaiana/SE, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu Prefeito, o Sr. Adailton Resende Sousa, e a **ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA-EPP** pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o 18.578.704/0001-01, com sede e foro na Praça Boa Hora, nº 66, centro, na cidade de Campo do Brito/SE, CEP 49.520.000, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu sócio administrador o José Almeida Andrade, portador do CPF 008.927.145-90, firmam o presente Termo Aditivo, regido pela Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA I – DO OBJETO:


O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 096/2020, que ora se adita, conforme disposto em sua **CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA**, de acordo as disposições do art. 57, § 1º, II, da Lei nº 8.666/93, por um período de mais 02 (dois) meses contados a partir do dia 09 de outubro de 2021.


CLÁUSULA II - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições do Contrato que ora se adita, não modificadas, implícita ou explicitamente, por este instrumento.


E assim, por estarem justos e acordados, assinam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor, para um só fim legal.

Itabaiana, 06 de outubro de 2021.


Adailton Resende Sousa
Prefeito Municipal
Contratante

ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

José Almeida Andrade
Sócio Administrador
ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
Contratada

TESTEMUNHAS:


Maria da Graça Medeiros