

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.				CONTRATO: 137/2024		Boletim de Medição: 04								
CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.						Período: 01/05/2025 a 31/05/2025								
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA						Data de medição: 04/06/2025								
Item	Descrição dos Serviços	Und.	Contratada	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir	Preço Unitário (R\$)	Contratada	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir	% Medido
1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS NO MUNICÍPIO (LOT. RIVIERA, LOT. VALE DOS EUCAUPTOS E DIV. RUAS)								R\$ 4.180.984,56	R\$ 3.240.281,60	R\$ 447.744,59	R\$ 3.688.026,19	R\$ 492.958,37	88,21
1.1	1.2.2								R\$ 7.400,92	R\$ 7.400,92	R\$ -	R\$ 7.400,92	R\$ -	100,00
1.1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12,00	12,00		12,00	0,00	R\$ 230,41	R\$ 2.764,92	R\$ 2.764,92	R\$ -	R\$ 2.764,92	R\$ -	100,00
1.1.2	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada	km	300,00	300,00		300,00	0,00	R\$ 7,32	R\$ 2.196,00	R\$ 2.196,00	R\$ -	R\$ 2.196,00	R\$ -	100,00
1.1.3	Locação de container - Almoarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	5,00	5,00		5,00	0,00	R\$ 488,00	R\$ 2.440,00	R\$ 2.440,00	R\$ -	R\$ 2.440,00	R\$ -	100,00
1.2	LOTEAMENTO RIVIERA								R\$ 1.322.924,96					
1.2.1	AVENIDA MAURICIO ANDRADE								R\$ 320.146,72	R\$ 315.166,42	R\$ -	R\$ 315.166,42	R\$ 4.980,280	98,44
1.2.1.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	3.582,85	3.582,85		3.582,85	0,00	R\$ 0,98	R\$ 3.511,19	R\$ 3.511,19	R\$ -	R\$ 3.511,19	R\$ -	100,00
1.2.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af 11/2019	m3	179,14	179,14		179,14	0,00	R\$ 1.681,89	R\$ 301.293,77	R\$ 301.293,77	R\$ -	R\$ 301.293,77	R\$ -	100,00
1.2.1.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	12.898,26	12.898,08		12.898,08	0,18	R\$ 0,63	R\$ 8.125,90	R\$ 8.125,79	R\$ -	R\$ 8.125,79	R\$ 0,100	100,00
1.2.1.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	8.598,84	8.598,72		8.598,72	0,12	R\$ 0,26	R\$ 2.235,70	R\$ 2.235,67	R\$ -	R\$ 2.235,67	R\$ 0,020	100,00
1.2.1.5	Limpeza geral	m2	3.582,85	0,00		0,00	3.582,85	R\$ 1,39	R\$ 4.980,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.980,160	0,00
1.2.2	RUA JOSÉ ASSIS GOIS								R\$ 31.488,80	R\$ 30.959,60	R\$ -	R\$ 30.959,60	R\$ 529,20	
1.2.2.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	352,32	312,03		312,03	40,29	R\$ 0,98	R\$ 345,27	R\$ 305,79	R\$ -	R\$ 305,79	R\$ 39,48	88,57
1.2.2.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af 11/2019	m3	17,62	17,62		17,62	0,00	R\$ 1.681,89	R\$ 29.634,90	R\$ 29.634,90	R\$ -	R\$ 29.634,90	R\$ -	100,00
1.2.2.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	1.268,35	1.268,35		1.268,35	0,00	R\$ 0,63	R\$ 799,06	R\$ 799,06	R\$ -	R\$ 799,06	R\$ -	100,00
1.2.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	845,57	845,57		845,57	0,00	R\$ 0,26	R\$ 219,85	R\$ 219,85	R\$ -	R\$ 219,85	R\$ -	100,00
1.2.2.5	Limpeza geral	m2	352,32	0,00		0,00	352,32	R\$ 1,39	R\$ 489,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 489,72	0,00
1.2.3	RUA PEDRO FAGUNDES DE LIMA								R\$ 37.655,14	R\$ 37.024,78	R\$ -	R\$ 37.024,78	R\$ 630,36	98,33
1.2.3.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	421,46	376,02		376,02	45,44	R\$ 0,98	R\$ 413,03	R\$ 368,50	R\$ -	R\$ 368,50	R\$ 44,53	89,22
1.2.3.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af 11/2019	m3	21,07	21,07		21,07	0,00	R\$ 1.681,89	R\$ 35.437,42	R\$ 35.437,42	R\$ -	R\$ 35.437,42	R\$ -	100,00
1.2.3.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	1.517,26	1.517,26		1.517,26	0,00	R\$ 0,63	R\$ 955,87	R\$ 955,87	R\$ -	R\$ 955,87	R\$ -	100,00
1.2.3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	1.011,50	1.011,50		1.011,50	0,00	R\$ 0,26	R\$ 262,99	R\$ 262,99	R\$ -	R\$ 262,99	R\$ -	100,00
1.2.3.5	Limpeza geral	m2	421,46	0,00		0,00	421,46	R\$ 1,39	R\$ 585,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 585,83	0,00
1.2.4	RUA JOSÉ PAIXAO DE OLIVEIRA								R\$ 141.433,62	R\$ 139.233,40	R\$ -	R\$ 139.233,40	R\$ 2.200,22	98,44
1.2.4.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.582,83	1.582,83		1.582,83	0,00	R\$ 0,98	R\$ 1.551,17	R\$ 1.551,17	R\$ -	R\$ 1.551,17	R\$ -	100,00
1.2.4.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af 11/2019	m3	79,14	79,14		79,14	0,00	R\$ 1.681,89	R\$ 133.104,77	R\$ 133.104,77	R\$ -	R\$ 133.104,77	R\$ -	100,00
1.2.4.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	5.698,19	5.698,08		5.698,08	0,11	R\$ 0,63	R\$ 3.589,86	R\$ 3.589,79	R\$ -	R\$ 3.589,79	R\$ 0,07	100,00
1.2.4.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	3.798,79	3.798,72		3.798,72	0,07	R\$ 0,26	R\$ 987,69	R\$ 987,67	R\$ -	R\$ 987,67	R\$ 0,02	100,00
1.2.4.5	Limpeza geral	m2	1.582,83	0,00		0,00	1.582,83	R\$ 1,39	R\$ 2.200,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.200,13	0,00
1.2.5	RUA MARIA ROSA DE OLIVEIRA								R\$ 47.525,59	R\$ 46.346,97	R\$ -	R\$ 46.346,97	R\$ 1.178,62	97,52
1.2.5.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	527,17	497,74		497,74	29,43	R\$ 0,98	R\$ 516,63	R\$ 487,78	R\$ -	R\$ 487,78	R\$ 28,85	94,42
1.2.5.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af 11/2019	m3	26,36	26,36		26,36	0,00	R\$ 1.681,89	R\$ 44.334,62	R\$ 44.334,62	R\$ -	R\$ 44.334,62	R\$ -	100,00
1.2.5.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	1.897,81	1.897,81		1.897,81	0,00	R\$ 0,63	R\$ 1.195,62	R\$ 1.195,62	R\$ -	R\$ 1.195,62	R\$ -	100,00
1.2.5.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	1.265,21	1.265,21		1.265,21	0,00	R\$ 0,26	R\$ 328,95	R\$ 328,95	R\$ -	R\$ 328,95	R\$ -	100,00
1.2.5.5	Limpeza geral	m2	827,17	0,00		0,00	827,17	R\$ 1,39	R\$ 1.149,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.149,77	0,00
1.2.6	RUA CARLOS CORDEIRO								R\$ 61.727,26	R\$ 60.707,89	R\$ -	R\$ 60.707,89	R\$ 1.019,37	98,35

1.2.6.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	690,76	630,34		630,34	60,42	R\$	0,98	R\$	676,94	R\$	617,73	R\$	-	R\$	617,73	R\$	59,21	91,25
1.2.6.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	34,54	34,54		34,54	0,00	R\$	1.681,89	R\$	58.092,48	R\$	58.092,48	R\$	-	R\$	58.092,48	R\$	-	100,00
1.2.6.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.486,74	2.486,74		2.486,74	0,00	R\$	0,63	R\$	1.566,65	R\$	1.566,65	R\$	-	R\$	1.566,65	R\$	-	100,00
1.2.6.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1.657,82	1.657,82		1.657,82	0,00	R\$	0,26	R\$	431,03	R\$	431,03	R\$	-	R\$	431,03	R\$	-	100,00
1.2.6.5	Limpeza geral	m2	690,76	0,00		0,00	690,76	R\$	1,39	R\$	960,16	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	960,16	0,00
1.2.7	RUA NORMANDO TAVARES DE JESUS									R\$	116.556,25	R\$	114.705,11	R\$	-	R\$	114.705,11	R\$	1.851,14	98,41
1.2.7.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.304,33	1.265,43		1.265,43	38,90	R\$	0,98	R\$	1.278,24	R\$	1.240,12	R\$	-	R\$	1.240,12	R\$	38,12	97,02
1.2.7.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	65,22	65,22		65,22	0,00	R\$	1.681,89	R\$	109.692,87	R\$	109.692,87	R\$	-	R\$	109.692,87	R\$	-	100,00
1.2.7.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4.695,59	4.695,59		4.695,59	0,00	R\$	0,63	R\$	2.958,22	R\$	2.958,22	R\$	-	R\$	2.958,22	R\$	-	100,00
1.2.7.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.130,39	3.130,39		3.130,39	0,00	R\$	0,26	R\$	813,90	R\$	813,90	R\$	-	R\$	813,90	R\$	-	100,00
1.2.7.5	Limpeza geral	m2	1.304,33	0,00		0,00	1.304,33	R\$	1,39	R\$	1.813,02	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.813,02	0,00
1.2.8	RUA FIRMINO JOSE DE OLIVEIRA									R\$	110.301,24	R\$	108.585,54	R\$	-	R\$	108.585,54	R\$	1.715,70	98,44
1.2.8.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.234,32	1.234,32		1.234,32	0,00	R\$	0,98	R\$	1.209,63	R\$	1.209,63	R\$	-	R\$	1.209,63	R\$	-	100,00
1.2.8.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	61,72	61,72		61,72	0,00	R\$	1.681,89	R\$	103.806,25	R\$	103.806,25	R\$	-	R\$	103.806,25	R\$	-	100,00
1.2.8.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4.443,55	4.443,55		4.443,55	0,00	R\$	0,63	R\$	2.799,44	R\$	2.799,44	R\$	-	R\$	2.799,44	R\$	-	100,00
1.2.8.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.962,37	2.962,37		2.962,37	0,00	R\$	0,26	R\$	770,22	R\$	770,22	R\$	-	R\$	770,22	R\$	-	100,00
1.2.8.5	Limpeza geral	m2	1.234,32	0,00		0,00	1.234,32	R\$	1,39	R\$	1.715,70	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.715,70	0,00
1.2.9	RUA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS									R\$	191.080,04	R\$	-	R\$	-	R\$	188.107,64	R\$	2.972,40	98,44
1.2.9.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	2.138,42	2.138,42		2.138,42	0,00	R\$	0,98	R\$	2.095,65	R\$	2.095,65	R\$	-	R\$	2.095,65	R\$	-	100,00
1.2.9.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	106,92	106,92		106,92	0,00	R\$	1.681,89	R\$	179.827,68	R\$	179.827,68	R\$	-	R\$	179.827,68	R\$	-	100,00
1.2.9.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	7.698,31	7.698,31		7.698,31	0,00	R\$	0,63	R\$	4.849,94	R\$	4.849,94	R\$	-	R\$	4.849,94	R\$	-	100,00
1.2.9.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	5.132,21	5.132,21		5.132,21	0,00	R\$	0,26	R\$	1.334,37	R\$	1.334,37	R\$	-	R\$	1.334,37	R\$	-	100,00
1.2.9.5	Limpeza geral	m2	2.138,42	0,00		0,00	2.138,42	R\$	1,39	R\$	2.972,40	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.972,40	0,00
1.2.10	RUA PROJETADA B									R\$	18.729,12	R\$	18.232,37	R\$	-	R\$	18.437,78	R\$	291,34	98,44
1.2.10.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	209,60	209,60		209,60	0,00	R\$	0,98	R\$	205,41	R\$	205,41	R\$	-	R\$	205,41	R\$	-	100,00
1.2.10.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	10,48	10,48		10,48	0,00	R\$	1.681,89	R\$	17.626,21	R\$	17.626,21	R\$	-	R\$	17.626,21	R\$	-	100,00
1.2.10.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	754,56	754,56		754,56	0,00	R\$	0,63	R\$	475,37	R\$	475,37	R\$	-	R\$	475,37	R\$	-	100,00
1.2.10.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	503,04	503,04		503,04	0,00	R\$	0,26	R\$	130,79	R\$	130,79	R\$	-	R\$	130,79	R\$	-	100,00
1.2.10.5	Limpeza geral	m2	209,60	0,00		0,00	209,60	R\$	1,39	R\$	291,34	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	291,34	0,00
1.2.11	RUA JOSE COSTA DE CARVALHO									R\$	115.716,30	R\$	113.916,35	R\$	-	R\$	113.916,35	R\$	1.799,95	98,44
1.2.11.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.294,93	1.294,93		1.294,93	0,00	R\$	0,98	R\$	1.269,03	R\$	1.269,03	R\$	-	R\$	1.269,03	R\$	-	100,00
1.2.11.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	64,75	64,75		64,75	0,00	R\$	1.681,89	R\$	108.902,38	R\$	108.902,38	R\$	-	R\$	108.902,38	R\$	-	100,00
1.2.11.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4.661,75	4.661,75		4.661,75	0,00	R\$	0,63	R\$	2.936,90	R\$	2.936,90	R\$	-	R\$	2.936,90	R\$	-	100,00
1.2.11.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.107,83	3.107,83		3.107,83	0,00	R\$	0,26	R\$	808,04	R\$	808,04	R\$	-	R\$	808,04	R\$	-	100,00
1.2.11.5	Limpeza geral	m2	1.294,93	0,00		0,00	1.294,93	R\$	1,39	R\$	1.799,95	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.799,95	0,00
1.2.19	SERVIÇOS DIVERSOS									R\$	130.564,88	R\$	-	R\$	2.867,00	R\$	2.867,00	R\$	127.697,88	
1.2.19.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA OCTOGONAL DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,75M, COM POSTE DE MADEIRA	m2	42,00	0,00		0,00	42,00	R\$	366,92	R\$	15.410,64	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	15.410,64	0,00
1.2.19.2	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público o, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada e m novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	98,00				98,00	R\$	461,95	R\$	45.271,10	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	45.271,10	0,00

1.2.19.3	Ensaio - Marshall	un	20,00	0,00	20,00	0,00	R\$ 143,35	R\$ 2.867,00	R\$ -	R\$ 2.867,00	R\$ 2.867,00	R\$ -	100,00
1.2.19.4	Pintura de meio fio (caiação)	m	3.536,24	0,00	0,00	3.536,24	R\$ 2,39	R\$ 8.451,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.451,61	0,00
1.2.19.5	PINTURA DE FAIXA C/ TERMOPLÁSTICO - 3 ANOS (P/ ASPERSÃO)	m2	1.360,70	0,00	0,00	1.360,70	R\$ 43,04	R\$ 58.564,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 58.564,53	0,00
1.3	LOTEAMENTO VALE DOS EUCALIPTOS												
1.3.1	RUA JOANA PERPETUA CUNHA						R\$ 71.038,42	R\$ 69.865,93	R\$ -	R\$ 69.865,93	R\$ 1.172,490	98,35	
1.3.1.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	795,00	726,19	726,19	68,81	R\$ 0,98	R\$ 779,10	R\$ 711,66	R\$ -	R\$ 711,66	R\$ 67,440	91,34
1.3.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af 11/2019	m3	39,75	39,75	39,75	0,00	R\$ 1.681,89	R\$ 66.855,13	R\$ 66.855,13	R\$ -	R\$ 66.855,13	R\$ -	100,00
1.3.1.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	2.862,00	2.862,00	2.862,00	0,00	R\$ 0,63	R\$ 1.803,06	R\$ 1.803,06	R\$ -	R\$ 1.803,06	R\$ -	100,00
1.3.1.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	1.908,00	1.908,00	1.908,00	0,00	R\$ 0,26	R\$ 496,08	R\$ 496,08	R\$ -	R\$ 496,08	R\$ -	100,00
1.3.1.5	Limpeza geral	m2	795,00	0,00	0,00	795,00	R\$ 1,39	R\$ 1.105,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.105,050	0,00
1.3.2	RUA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS						R\$ 93.841,99	R\$ 92.206,35	R\$ -	R\$ 92.206,35	R\$ 1.635,61	R\$ 98,26	
1.3.2.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.050,16	977,05	977,05	73,11	R\$ 0,98	R\$ 1.029,16	R\$ 957,51	R\$ -	R\$ 957,51	R\$ 71,65	93,04
1.3.2.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af 11/2019	m3	52,51	52,45	52,45	0,06	R\$ 1.681,89	R\$ 88.316,04	R\$ 88.215,13	R\$ -	R\$ 88.215,13	R\$ 100,90	99,89
1.3.2.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	3.780,58	3.776,40	3.776,40	4,18	R\$ 0,63	R\$ 2.381,77	R\$ 2.379,13	R\$ -	R\$ 2.379,13	R\$ 2,63	99,89
1.3.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	2.520,38	2.517,60	2.517,60	2,78	R\$ 0,26	R\$ 655,30	R\$ 654,58	R\$ -	R\$ 654,58	R\$ 0,71	99,89
1.3.2.5	Limpeza geral	m2	1.050,16	0,00	0,00	1.050,16	R\$ 1,39	R\$ 1.459,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.459,72	0,00
1.3.3	RUA ANTONIO FELIX BARROS						R\$ 91.590,09	R\$ 87.704,90	R\$ -	R\$ 87.704,90	R\$ 3.885,17	95,76	
1.3.3.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.024,94	892,83	892,83	132,11	R\$ 0,98	R\$ 1.004,44	R\$ 874,97	R\$ -	R\$ 874,97	R\$ 129,47	87,11
1.3.3.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af 11/2019	m3	51,25	49,91	49,91	1,34	R\$ 1.681,89	R\$ 86.196,86	R\$ 83.943,13	R\$ -	R\$ 83.943,13	R\$ 2.253,73	97,39
1.3.3.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	3.689,78	3.593,52	3.593,52	96,26	R\$ 0,63	R\$ 2.324,56	R\$ 2.263,92	R\$ -	R\$ 2.263,92	R\$ 60,63	97,39
1.3.3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	2.459,86	2.395,68	2.395,68	64,18	R\$ 0,26	R\$ 639,56	R\$ 622,88	R\$ -	R\$ 622,88	R\$ 16,67	97,39
1.3.3.5	Limpeza geral	m2	1.024,94	0,00	0,00	1.024,94	R\$ 1,39	R\$ 1.424,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.424,67	0,00
1.3.4	RUA TARCIZIO ALVES DOS SANTOS						R\$ 78.794,98	R\$ 77.530,30	R\$ -	R\$ 77.530,30	R\$ 1.264,68	98,39	
1.3.4.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	881,88	842,21	842,21	39,67	R\$ 0,98	R\$ 864,24	R\$ 825,37	R\$ -	R\$ 825,37	R\$ 38,87	95,50
1.3.4.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af 11/2019	m3	44,09	44,09	44,09	0,00	R\$ 1.681,89	R\$ 74.154,53	R\$ 74.154,53	R\$ -	R\$ 74.154,53	R\$ -	100,00
1.3.4.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	3.174,77	3.174,77	3.174,77	0,00	R\$ 0,63	R\$ 2.000,11	R\$ 2.000,11	R\$ -	R\$ 2.000,11	R\$ -	100,00
1.3.4.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	2.116,51	2.116,51	2.116,51	0,00	R\$ 0,26	R\$ 550,29	R\$ 550,29	R\$ -	R\$ 550,29	R\$ -	100,00
1.3.4.5	Limpeza geral	m2	881,88	0,00	0,00	881,88	R\$ 1,39	R\$ 1.225,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.225,81	0,00
1.3.5	TRAVESSA JOSE LIBANO DE JESUS						R\$ 38.190,86	R\$ 37.575,63	R\$ -	R\$ 37.575,63	R\$ 615,23	98,39	
1.3.5.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	427,38	405,78	405,78	21,60	R\$ 0,98	R\$ 418,83	R\$ 397,66	R\$ -	R\$ 397,66	R\$ 21,17	94,95
1.3.5.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af 11/2019	m3	21,37	21,37	21,37	0,00	R\$ 1.681,89	R\$ 35.941,99	R\$ 35.941,99	R\$ -	R\$ 35.941,99	R\$ -	100,00
1.3.5.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	1.538,57	1.538,57	1.538,57	0,00	R\$ 0,63	R\$ 969,30	R\$ 969,30	R\$ -	R\$ 969,30	R\$ -	100,00
1.3.5.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	1.025,71	1.025,71	1.025,71	0,00	R\$ 0,26	R\$ 266,68	R\$ 266,68	R\$ -	R\$ 266,68	R\$ -	100,00
1.3.5.5	Limpeza geral	m2	427,38	0,00	0,00	427,38	R\$ 1,39	R\$ 594,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 594,06	0,00
1.3.6	TRAVESSA ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO						R\$ 46.072,16	R\$ 45.307,62	R\$ -	R\$ 45.307,62	R\$ 764,53	98,34	
1.3.6.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	515,59	466,74	466,74	48,85	R\$ 0,98	R\$ 505,28	R\$ 457,41	R\$ -	R\$ 457,41	R\$ 47,86	90,53
1.3.6.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af 11/2019	m3	25,78	25,78	25,78	0,00	R\$ 1.681,89	R\$ 43.359,12	R\$ 43.359,12	R\$ -	R\$ 43.359,12	R\$ -	100,00
1.3.6.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	1.856,12	1.856,12	1.856,12	0,00	R\$ 0,63	R\$ 1.169,36	R\$ 1.169,36	R\$ -	R\$ 1.169,36	R\$ -	100,00
1.3.6.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	1.237,42	1.237,42	1.237,42	0,00	R\$ 0,26	R\$ 321,73	R\$ 321,73	R\$ -	R\$ 321,73	R\$ -	100,00
1.3.6.5	Limpeza geral	m2	515,59	0,00	0,00	515,59	R\$ 1,39	R\$ 716,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 716,67	0,00
1.3.7	RUA JOSEFA ADALULA NORONHA						R\$ 102.402,55	R\$ 100.809,61	R\$ -	R\$ 100.809,61	R\$ 1.592,94	98,44	
1.3.7.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.146,00	1.146,00	1.146,00	0,00	R\$ 0,98	R\$ 1.123,08	R\$ 1.123,08	R\$ -	R\$ 1.123,08	R\$ -	100,00
1.3.7.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af 11/2019	m3	57,30	57,30	57,30	0,00	R\$ 1.681,89	R\$ 96.372,30	R\$ 96.372,30	R\$ -	R\$ 96.372,30	R\$ -	100,00

1.3.7.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	4.125,60	4.125,60		4.125,60	0,00	R\$	0,63	R\$	2.599,13	R\$	2.599,13	R\$	-	R\$	2.599,13	R\$	-	100,00
1.3.7.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	2.750,40	2.750,40		2.750,40	0,00	R\$	0,26	R\$	715,10	R\$	715,10	R\$	-	R\$	715,10	R\$	-	100,00
1.3.7.5	Limpeza geral	m2	1.146,00	0,00		0,00	1.146,00	R\$	1,39	R\$	1.592,94	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.592,94	0,00
1.3.8	RUA GERMANO PEREIRA SANTOS									R\$	112.517,32	R\$	109.794,10	R\$	-	R\$	109.794,10	R\$	2.723,20	97,58
1.3.8.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.259,13	1.118,13		1.118,13	141,00	R\$	0,98	R\$	1.233,95	R\$	1.095,77	R\$	-	R\$	1.095,77	R\$	138,18	88,80
1.3.8.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af 11/2019	m3	62,96	62,48		62,48	0,48	R\$	1.681,89	R\$	105.891,79	R\$	105.084,49	R\$	-	R\$	105.084,49	R\$	807,29	99,24
1.3.8.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	4.532,84	4.498,56		4.498,56	34,28	R\$	0,63	R\$	2.855,69	R\$	2.834,09	R\$	-	R\$	2.834,09	R\$	21,59	99,24
1.3.8.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	3.021,91	2.999,04		2.999,04	22,87	R\$	0,26	R\$	785,70	R\$	779,75	R\$	-	R\$	779,75	R\$	5,95	99,24
1.3.8.5	Limpeza geral	m2	1.259,13	0,00		0,00	1.259,13	R\$	1,39	R\$	1.750,19	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.750,19	0,00
1.3.9	TRAVESSA EUCLIDES FIEL DOS SANTOS									R\$	35.205,93	R\$	-	R\$	-	R\$	34.655,91	R\$	550,02	98,44
1.3.9.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	393,90	391,35		391,35	2,55	R\$	0,98	R\$	386,02	R\$	383,52	R\$	-	R\$	383,52	R\$	2,50	99,35
1.3.9.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af 11/2019	m3	19,70	19,70		19,70	0,00	R\$	1.681,89	R\$	33.133,23	R\$	33.133,23	R\$	-	R\$	33.133,23	R\$	-	100,00
1.3.9.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	1.418,04	1.418,04		1.418,04	0,00	R\$	0,63	R\$	893,37	R\$	893,37	R\$	-	R\$	893,37	R\$	-	100,00
1.3.9.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	945,36	945,36		945,36	0,00	R\$	0,26	R\$	245,79	R\$	245,79	R\$	-	R\$	245,79	R\$	-	100,00
1.3.9.5	Limpeza geral	m2	393,90	0,00		0,00	393,90	R\$	1,39	R\$	547,52	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	547,52	0,00
1.3.10	TRAVESSA CLAUDIONOR ARAUJO CARVALHO									R\$	37.637,16	R\$	37.017,19	R\$	-	R\$	37.017,19	R\$	619,97	98,35
1.3.10.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	421,24	386,09		386,09	35,15	R\$	0,98	R\$	412,82	R\$	378,37	R\$	-	R\$	378,37	R\$	34,45	91,65
1.3.10.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af 11/2019	m3	21,06	21,06		21,06	0,00	R\$	1.681,89	R\$	35.420,60	R\$	35.420,60	R\$	-	R\$	35.420,60	R\$	-	100,00
1.3.10.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	1.516,46	1.516,46		1.516,46	0,00	R\$	0,63	R\$	955,37	R\$	955,37	R\$	-	R\$	955,37	R\$	-	100,00
1.3.10.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	1.010,98	1.010,98		1.010,98	0,00	R\$	0,26	R\$	262,85	R\$	262,85	R\$	-	R\$	262,85	R\$	-	100,00
1.3.10.5	Limpeza geral	m2	421,24	0,00		0,00	421,24	R\$	1,39	R\$	585,52	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	585,52	0,00
1.3.11	RUA JOSE ANTONIO DOS SANTOS									R\$	100.651,52	R\$	99.030,91	R\$	-	R\$	99.030,91	R\$	1.620,61	98,39
1.3.11.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.126,47	1.070,53		1.070,53	55,94	R\$	0,98	R\$	1.103,94	R\$	1.049,12	R\$	-	R\$	1.049,12	R\$	54,82	95,03
1.3.11.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af 11/2019	m3	56,32	56,32		56,32	0,00	R\$	1.681,89	R\$	94.724,04	R\$	94.724,04	R\$	-	R\$	94.724,04	R\$	-	100,00
1.3.11.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	4.055,29	4.055,29		4.055,29	0,00	R\$	0,63	R\$	2.554,83	R\$	2.554,83	R\$	-	R\$	2.554,83	R\$	-	100,00
1.3.11.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	2.703,53	2.703,53		2.703,53	0,00	R\$	0,26	R\$	702,92	R\$	702,92	R\$	-	R\$	702,92	R\$	-	100,00
1.3.11.5	Limpeza geral	m2	1.126,47	0,00		0,00	1.126,47	R\$	1,39	R\$	1.565,79	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.565,79	0,00
1.3.12	RUA JOAO BELIZARIO COSTA OLIVEIRA									R\$	108.174,81	R\$	104.998,98	R\$	-	R\$	104.998,98	R\$	3.175,82	97,06
1.3.12.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.210,54	1.142,55		1.142,55	67,99	R\$	0,98	R\$	1.186,33	R\$	1.119,70	R\$	-	R\$	1.119,70	R\$	66,62	94,38
1.3.12.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af 11/2019	m3	60,53	59,71		59,71	0,82	R\$	1.681,89	R\$	101.804,80	R\$	100.425,65	R\$	-	R\$	100.425,65	R\$	1.379,15	98,65
1.3.12.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	4.357,94	4.299,12		4.299,12	58,82	R\$	0,63	R\$	2.745,50	R\$	2.708,45	R\$	-	R\$	2.708,45	R\$	37,05	98,65
1.3.12.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	2.905,90	2.866,08		2.866,08	39,82	R\$	0,26	R\$	755,53	R\$	745,18	R\$	-	R\$	745,18	R\$	10,35	98,63
1.3.12.5	Limpeza geral	m2	1.210,54	0,00		0,00	1.210,54	R\$	1,39	R\$	1.682,65	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.682,65	0,00
1.3.13	TRAVESSA FRANCISCO SANTOS									R\$	23.232,32	R\$	22.852,59	R\$	-	R\$	22.852,59	R\$	379,73	98,37
1.3.13.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	259,93	241,12		241,12	18,81	R\$	0,98	R\$	254,73	R\$	236,30	R\$	-	R\$	236,30	R\$	18,43	92,76
1.3.13.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af 11/2019	m3	13,00	13,00		13,00	0,00	R\$	1.681,89	R\$	21.864,57	R\$	21.864,57	R\$	-	R\$	21.864,57	R\$	-	100,00
1.3.13.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	935,75	935,75		935,75	0,00	R\$	0,63	R\$	589,52	R\$	589,52	R\$	-	R\$	589,52	R\$	-	100,00
1.3.13.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	623,83	623,83		623,83	0,00	R\$	0,26	R\$	162,20	R\$	162,20	R\$	-	R\$	162,20	R\$	-	100,00
1.3.13.5	Limpeza geral	m2	259,93	0,00		0,00	259,93	R\$	1,39	R\$	361,30	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	361,30	0,00
1.3.14	RUA ERCILIA COSTA DE OLIVEIRA									R\$	116.127,28	R\$	112.778,04	R\$	-	R\$	112.778,04	R\$	3.349,23	97,12
1.3.14.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.299,52	1.216,08		1.216,08	83,44	R\$	0,98	R\$	1.273,53	R\$	1.191,76	R\$	-	R\$	1.191,76	R\$	81,77	93,58
1.3.14.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af 11/2019	m3	64,98	64,14		64,14	0,84	R\$	1.681,89	R\$	109.289,21	R\$	107.876,42	R\$	-	R\$	107.876,42	R\$	1.412,79	98,71

1.3.14.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	4.678,27	4.618,08		4.618,08	60,19	R\$	0,63	R\$	2.947,31	R\$	2.909,39	R\$	-	R\$	2.909,39	R\$	37,92	98,71
1.3.14.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	3.118,85	3.078,72		3.078,72	40,13	R\$	0,26	R\$	810,90	R\$	800,47	R\$	-	R\$	800,47	R\$	10,42	98,71
1.3.14.5	Limpeza geral	m2	1.299,52	0,00		0,00	1.299,52	R\$	1,39	R\$	1.806,33	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.806,33	0,00
1.3.15	RUA BELIZARIO ANTONIO DE ANDRADE									R\$	123.865,77	R\$	107.417,21	R\$	-	R\$	107.417,21	R\$	16.448,56	86,72
1.3.15.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.386,16	1.142,55		1.142,55	243,61	R\$	0,98	R\$	1.358,44	R\$	1.119,70	R\$	-	R\$	1.119,70	R\$	238,74	82,43
1.3.15.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af 11/2019	m3	69,31	61,10		61,10	8,21	R\$	1.681,89	R\$	116.571,80	R\$	102.763,48	R\$	-	R\$	102.763,48	R\$	13.808,32	88,15
1.3.15.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	4.990,18	4.399,20		4.399,20	590,98	R\$	0,63	R\$	3.143,81	R\$	2.771,50	R\$	-	R\$	2.771,50	R\$	372,31	88,16
1.3.15.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	3.326,78	2.932,80		2.932,80	393,98	R\$	0,26	R\$	864,96	R\$	762,53	R\$	-	R\$	762,53	R\$	102,43	88,16
1.3.15.5	Limpeza geral	m2	1.386,16	0,00		0,00	1.386,16	R\$	1,39	R\$	1.926,76	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.926,76	0,00
1.3.16	TRAVESSA JOSEFA DOS SANTOS ANDRADE									R\$	23.232,32	R\$	22.849,48	R\$	-	R\$	22.849,48	R\$	382,84	98,35
1.3.16.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	259,93	237,95		237,95	21,98	R\$	0,98	R\$	254,73	R\$	233,19	R\$	-	R\$	233,19	R\$	21,54	91,54
1.3.16.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af 11/2019	m3	13,00	13,00		13,00	0,00	R\$	1.681,89	R\$	21.864,57	R\$	21.864,57	R\$	-	R\$	21.864,57	R\$	-	100,00
1.3.16.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	935,75	935,75		935,75	0,00	R\$	0,63	R\$	589,52	R\$	589,52	R\$	-	R\$	589,52	R\$	-	100,00
1.3.16.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	623,83	623,83		623,83	0,00	R\$	0,26	R\$	162,20	R\$	162,20	R\$	-	R\$	162,20	R\$	-	100,00
1.3.16.5	Limpeza geral	m2	259,93	0,00		0,00	259,93	R\$	1,39	R\$	361,30	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	361,30	0,00
1.3.17	RUA MARIA HELENA DE OLIVEIRA PEIXOTO									R\$	124.384,38	R\$	122.351,34	R\$	-	R\$	122.351,34	R\$	2.033,04	98,37
1.3.17.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.392,00	1.291,97		1.291,97	100,03	R\$	0,98	R\$	1.364,16	R\$	1.266,13	R\$	-	R\$	1.266,13	R\$	98,03	92,81
1.3.17.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af 11/2019	m3	69,60	69,60		69,60	0,00	R\$	1.681,89	R\$	117.059,54	R\$	117.059,54	R\$	-	R\$	117.059,54	R\$	-	100,00
1.3.17.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	5.011,42	5.011,20		5.011,20	0,22	R\$	0,63	R\$	3.157,19	R\$	3.157,06	R\$	-	R\$	3.157,06	R\$	0,13	100,00
1.3.17.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	3.340,80	3.340,80		3.340,80	0,00	R\$	0,26	R\$	868,61	R\$	868,61	R\$	-	R\$	868,61	R\$	-	100,00
1.3.17.5	Limpeza geral	m2	1.392,00	0,00		0,00	1.392,00	R\$	1,39	R\$	1.934,88	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.934,88	0,00
1.3.18	RUA ANTONIO SANTANA FERREIRA									R\$	64.319,07	R\$	63.295,03	R\$	-	R\$	63.295,03	R\$	1.024,04	98,41
1.3.18.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	719,85	695,92		695,92	23,93	R\$	0,98	R\$	705,45	R\$	682,00	R\$	-	R\$	682,00	R\$	23,45	96,68
1.3.18.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af 11/2019	m3	35,99	35,99		35,99	0,00	R\$	1.681,89	R\$	60.531,22	R\$	60.531,22	R\$	-	R\$	60.531,22	R\$	-	100,00
1.3.18.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	2.591,46	2.591,46		2.591,46	0,00	R\$	0,63	R\$	1.632,62	R\$	1.632,62	R\$	-	R\$	1.632,62	R\$	-	100,00
1.3.18.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	1.727,64	1.727,64		1.727,64	0,00	R\$	0,26	R\$	449,19	R\$	449,19	R\$	-	R\$	449,19	R\$	-	100,00
1.3.18.5	Limpeza geral	m2	719,85	0,00		0,00	719,85	R\$	1,39	R\$	1.000,59	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.000,59	0,00
1.3.19	RUA SAUDALINA SANTANA FERREIRA									R\$	115.377,32	R\$	-	R\$	113.582,50	R\$	113.582,50	R\$	1.794,82	98,44
1.3.19.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.291,24	0,00	1.291,24	1.291,24	0,00	R\$	0,98	R\$	1.265,42	R\$	-	R\$	1.265,42	R\$	1.265,42	R\$	-	100,00
1.3.19.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af 11/2019	m3	64,56	0,00	64,56	64,56	0,00	R\$	1.681,89	R\$	108.582,82	R\$	-	R\$	108.582,82	R\$	108.582,82	R\$	-	100,00
1.3.19.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	4.648,46	0,00	4.648,46	4.648,46	0,00	R\$	0,63	R\$	2.928,53	R\$	-	R\$	2.928,53	R\$	2.928,53	R\$	-	100,00
1.3.19.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	3.098,98	0,00	3.098,98	3.098,98	0,00	R\$	0,26	R\$	805,73	R\$	-	R\$	805,73	R\$	805,73	R\$	-	100,00
1.3.19.5	Limpeza geral	m2	1.291,24	0,00		0,00	1.291,24	R\$	1,39	R\$	1.794,82	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.794,82	0,00
1.3.20	RUA MANOEL MARTINS FERREIRA									R\$	83.280,52	R\$	77.721,79	R\$	-	R\$	77.721,79	R\$	5.558,73	93,33
1.3.20.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	932,05	789,33		789,33	142,72	R\$	0,98	R\$	913,41	R\$	773,54	R\$	-	R\$	773,54	R\$	139,87	84,69
1.3.20.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af 11/2019	m3	46,60	44,23		44,23	2,37	R\$	1.681,89	R\$	78.376,07	R\$	74.389,99	R\$	-	R\$	74.389,99	R\$	3.986,08	94,91
1.3.20.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	3.355,38	3.184,56		3.184,56	170,82	R\$	0,63	R\$	2.113,89	R\$	2.006,27	R\$	-	R\$	2.006,27	R\$	107,62	94,91
1.3.20.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	2.236,92	2.123,04		2.123,04	113,88	R\$	0,26	R\$	581,60	R\$	551,99	R\$	-	R\$	551,99	R\$	29,61	94,91
1.3.20.5	Limpeza geral	m2	932,05	0,00		0,00	932,05	R\$	1,39	R\$	1.295,55	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.295,55	0,00
1.3.21	TRAVESSA MARIA ALMEIDA DO NASCIMENTO									R\$	40.031,61	R\$	-	R\$	39.408,92	R\$	39.408,92	R\$	622,69	98,44
1.3.21.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	447,98	0,00	447,98	447,98	0,00	R\$	0,98	R\$	439,02	R\$	-	R\$	439,02	R\$	439,02	R\$	-	100,00
1.3.21.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af 11/2019	m3	22,40	0,00	22,40	22,40	0,00	R\$	1.681,89	R\$	37.674,34	R\$	-	R\$	37.674,34	R\$	37.674,34	R\$	-	100,00

1.3.21.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	1.612,73	0,00	1.612,73	1.612,73	0,00	R\$	0,63	R\$	1.016,02	R\$	-	R\$	1.016,02	R\$	1.016,02	R\$	-	100,00
1.3.21.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	1.075,15	0,00	1.075,15	1.075,15	0,00	R\$	0,26	R\$	279,54	R\$	-	R\$	279,54	R\$	279,54	R\$	-	100,00
1.3.21.5	Limpeza geral	m2	447,98	0,00		0,00	447,98	R\$	1,39	R\$	622,69	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	622,69	0,00
1.3.22	RUA MANOEL ALVES FERREIRA							R\$	129.388,64	R\$	-	R\$	127.375,81	R\$	127.375,81	R\$	127.375,81	R\$	2.012,83	98,44
1.3.22.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.448,08	0,00	1.448,08	1.448,08	0,00	R\$	0,98	R\$	1.419,12	R\$	-	R\$	1.419,12	R\$	1.419,12	R\$	-	100,00
1.3.22.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af 11/2019	m3	72,40	0,00	72,40	72,40	0,00	R\$	1.681,89	R\$	121.768,84	R\$	-	R\$	121.768,84	R\$	121.768,84	R\$	-	100,00
1.3.22.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	5.213,09	0,00	5.213,09	5.213,09	0,00	R\$	0,63	R\$	3.284,25	R\$	-	R\$	3.284,25	R\$	3.284,25	R\$	-	100,00
1.3.22.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	3.475,39	0,00	3.475,39	3.475,39	0,00	R\$	0,26	R\$	903,60	R\$	-	R\$	903,60	R\$	903,60	R\$	-	100,00
1.3.22.5	Limpeza geral	m2	1.448,08	0,00		0,00	1.448,08	R\$	1,39	R\$	2.012,83	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.012,83	0,00
1.3.23	TRAVESSA JOSÉ MILTON DA CUNHA							R\$	162.825,42	R\$	116.765,40	R\$	-	R\$	-	R\$	116.765,40	R\$	46.060,02	71,71
1.3.23.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.822,20	1.166,27		1.166,27	655,93	R\$	0,98	R\$	1.785,76	R\$	1.142,94	R\$	-	R\$	1.142,94	R\$	642,82	64,00
1.3.23.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af 11/2019	m3	91,11	66,46		66,46	24,65	R\$	1.681,89	R\$	153.237,00	R\$	111.778,41	R\$	-	R\$	111.778,41	R\$	41.458,59	72,94
1.3.23.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	6.559,92	4.785,12		4.785,12	1.774,80	R\$	0,63	R\$	4.132,75	R\$	3.014,63	R\$	-	R\$	3.014,63	R\$	1.118,12	72,94
1.3.23.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	4.373,28	3.190,08		3.190,08	1.183,20	R\$	0,26	R\$	1.137,05	R\$	829,42	R\$	-	R\$	829,42	R\$	307,63	72,94
1.3.23.5	Limpeza geral	m2	1.822,20	0,00		0,00	1.822,20	R\$	1,39	R\$	2.532,86	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.532,86	0,00
1.3.24	SERVIÇOS DIVERSOS							R\$	173.878,78		R\$ 0,00	R\$	6.307,40	R\$	6.307,40	R\$	6.307,40	R\$	167.571,38	
1.3.24.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA OCTOGONAL DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,75M, COM POSTE DE MADEIRA	m2	49,00	0,00		0,00	49,00	R\$	366,92	R\$	17.979,08	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	17.979,08	0,00
1.3.24.2	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público o, em concreto simples Fck=25MPa, despolpada, pintada e m novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	120,00				120,00	R\$	461,95	R\$	55.434,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	55.434,00	0,00
1.3.24.3	Ensaio - Marshall	un	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	R\$	143,35	R\$	6.307,40	R\$	-	R\$	6.307,40	R\$	6.307,40	R\$	-	100,00
1.3.24.4	Pintura de meio fio (caiação)	m	6.153,33	0,00		0,00	6.153,33	R\$	2,39	R\$	14.706,46	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	14.706,46	0,00
1.3.24.5	PINTURA DE FAIXA C/ TERMOPLÁSTICO - 3 ANOS (P/ ASPERSÃO)	m2	1.846,00	0,00		0,00	1.846,00	R\$	43,04	R\$	79.451,84	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	79.451,84	0,00
1.4	DIVERSAS RUAS																			
1.4.1	RUA PERCILIO ANDRADE							R\$	88.998,97	R\$	86.010,71	R\$	-	R\$	-	R\$	86.010,71	R\$	2.988,240	96,64
1.4.1.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	996,00	903,80		903,80	92,20	R\$	0,98	R\$	976,08	R\$	885,72	R\$	-	R\$	885,72	R\$	90,360	90,74
1.4.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af 11/2019	m3	49,80	48,93		48,93	0,87	R\$	1.681,89	R\$	83.758,12	R\$	82.294,88	R\$	-	R\$	82.294,88	R\$	1.463,230	98,25
1.4.1.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	3.585,60	3.522,96		3.522,96	62,64	R\$	0,63	R\$	2.258,93	R\$	2.219,46	R\$	-	R\$	2.219,46	R\$	39,460	98,25
1.4.1.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	2.390,00	2.348,64		2.348,64	41,36	R\$	0,26	R\$	621,40	R\$	610,65	R\$	-	R\$	610,65	R\$	10,750	98,27
1.4.1.5	Limpeza geral	m2	996,00	0,00		0,00	996,00	R\$	1,39	R\$	1.384,44	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.384,440	0,00
1.4.2	TRAVESSA HUMBERTO DIAS DO SACRAMENTO							R\$	85.031,55	R\$	66.802,04	R\$	-	R\$	-	R\$	66.802,04	R\$	18.229,510	78,56
1.4.2.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	951,58	724,17		724,17	227,41	R\$	0,98	R\$	932,55	R\$	709,69	R\$	-	R\$	709,69	R\$	222,860	76,10
1.4.2.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af 11/2019	m3	47,58	37,99		37,99	9,59	R\$	1.681,89	R\$	80.024,33	R\$	63.895,00	R\$	-	R\$	63.895,00	R\$	16.129,330	79,84
1.4.2.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	3.425,69	2.735,28		2.735,28	690,41	R\$	0,63	R\$	2.158,18	R\$	1.723,23	R\$	-	R\$	1.723,23	R\$	434,950	79,85
1.4.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	2.283,79	1.823,52		1.823,52	460,27	R\$	0,26	R\$	593,79	R\$	474,12	R\$	-	R\$	474,12	R\$	119,670	79,85
1.4.2.5	Limpeza geral	m2	951,58	0,00		0,00	951,58	R\$	1,39	R\$	1.322,70	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.322,700	0,00
1.4.3	TRAVESSA INTENDENTE MANOEL LEITE SAMPAIO							R\$	59.135,61	R\$	48.047,28	R\$	-	R\$	-	R\$	48.047,28	R\$	11.088,330	81,25
1.4.3.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	661,70	546,17		546,17	115,53	R\$	0,98	R\$	648,47	R\$	535,25	R\$	-	R\$	535,25	R\$	113,220	82,54
1.4.3.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af 11/2019	m3	33,09	27,31		27,31	5,78	R\$	1.681,89	R\$	55.653,74	R\$	45.932,42	R\$	-	R\$	45.932,42	R\$	9.721,320	82,53
1.4.3.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	2.382,12	1.966,32		1.966,32	415,80	R\$	0,63	R\$	1.500,74	R\$	1.238,78	R\$	-	R\$	1.238,78	R\$	261,960	82,54
1.4.3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	1.588,08	1.310,88		1.310,88	277,20	R\$	0,26	R\$	412,90	R\$	340,83	R\$	-	R\$	340,83	R\$	72,070	82,55
1.4.3.5	Limpeza geral	m2	661,70	0,00		0,00	661,70	R\$	1,39	R\$	919,76	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	919,760	0,00
1.4.4	RUA PADRE FELUSMINO							R\$	73.290,48	R\$	70.715,22	R\$	-	R\$	-	R\$	70.715,22	R\$	2.575,230	96,49
1.4.4.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	820,25	705,19		705,19	115,06	R\$	0,98	R\$	803,85	R\$	691,09	R\$	-	R\$	691,09	R\$	112,760	85,97

1.4.4.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af 11/2019	m3	41,01	40,25		40,25	0,76	R\$ 1.681,89	R\$ 68.974,31	R\$ 67.696,07	R\$ -	R\$ 67.696,07	R\$ 1.278,230	98,15
1.4.4.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	2.952,90	2.898,00		2.898,00	54,90	R\$ 0,63	R\$ 1.860,33	R\$ 1.825,74	R\$ -	R\$ 1.825,74	R\$ 34,580	98,14
1.4.4.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	1.968,60	1.932,00		1.932,00	36,60	R\$ 0,26	R\$ 511,84	R\$ 502,32	R\$ -	R\$ 502,32	R\$ 9,510	98,14
1.4.4.5	Limpeza geral	m2	820,25	0,00		0,00	820,25	R\$ 1,39	R\$ 1.140,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.140,150	0,00
1.4.5	RUA MIGUEL TEIXEIRA							R\$ 56.026,21	R\$ 55.154,76	R\$ -	R\$ 55.154,76	R\$ 871,450	98,44	
1.4.5.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	626,94	626,94		626,94	0,00	R\$ 0,98	R\$ 614,40	R\$ 614,40	R\$ -	R\$ 614,40	R\$ -	100,00
1.4.5.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af 11/2019	m3	31,35	31,35		31,35	0,00	R\$ 1.681,89	R\$ 52.727,25	R\$ 52.727,25	R\$ -	R\$ 52.727,25	R\$ -	100,00
1.4.5.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	2.256,98	2.256,98		2.256,98	0,00	R\$ 0,63	R\$ 1.421,90	R\$ 1.421,90	R\$ -	R\$ 1.421,90	R\$ -	100,00
1.4.5.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	1.504,66	1.504,66		1.504,66	0,00	R\$ 0,26	R\$ 391,21	R\$ 391,21	R\$ -	R\$ 391,21	R\$ -	100,00
1.4.5.5	Limpeza geral	m2	626,94	0,00		0,00	626,94	R\$ 1,39	R\$ 871,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 871,450	0,00
1.4.6	TRAVESSA PROFESSORA RITA VIEIRA SANTOS							R\$ 161.681,93	R\$ -	R\$ 156.482,76	R\$ 156.482,76	R\$ 5.199,170	96,78	
1.4.6.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.791,58	0,00	1.791,58	1.791,58	0,00	R\$ 0,98	R\$ 1.755,75	R\$ -	R\$ 1.755,75	R\$ -	R\$ 1.755,75	0,00
1.4.6.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af 11/2019	m3	89,58	0,00	89,58	89,58	0,00	R\$ 1.681,89	R\$ 150.663,71	R\$ -	R\$ 150.663,71	R\$ 150.663,71	R\$ -	100,00
1.4.6.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	6.449,69	0,00	6.449,69	6.449,69	0,00	R\$ 0,63	R\$ 4.063,30	R\$ -	R\$ 4.063,30	R\$ 4.063,30	R\$ -	100,00
1.4.6.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	4.299,79	0,00		0,00	4.299,79	R\$ 0,63	R\$ 2.708,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.708,870	0,00
1.4.6.5	Limpeza geral	m2	1.791,58	0,00		0,00	1.791,58	R\$ 1,39	R\$ 2.490,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.490,300	0,00
1.4.7	SERVIÇOS DIVERSOS							R\$ 40.001,84	R\$ 0,00	R\$ 1.720,20	R\$ 1.720,20	R\$ 38.281,64		
1.4.7.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA OCTOGONAL DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,75M, COM POSTE DE MADEIRA	m2	12,00	0,00		0,00	12,00	R\$ 366,92	R\$ 4.403,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.403,04	0,00
1.4.7.2	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público o, em concreto simples Fck=25MPa, despolpada, pintada e m novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	24,00				24,00	R\$ 461,95	R\$ 11.086,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.086,80	0,00
1.4.7.3	Ensaio - Marshall	un	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	R\$ 143,35	R\$ 1.720,20	R\$ -	R\$ 1.720,20	R\$ 1.720,20	R\$ -	100,00
1.4.7.4	Pintura de meio fio (caiação)	m	1.489,46	0,00		0,00	1.489,46	R\$ 2,39	R\$ 3.559,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.559,81	0,00
1.4.7.5	PINTURA DE FAIXA C/ TERMOPLÁSTICO - 3 ANOS (P/ ASPERSÃO)	m2	446,84	0,00		0,00	446,84	R\$ 43,04	R\$ 19.231,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.231,99	0,00
1.5	EQUIPE DIRIGENTE							R\$ 190.430,87	R\$ 190.430,87	R\$ -	R\$ 190.430,87	R\$ -		
1.5.1	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementa res	mês	5,00	5,00		5,00	0,00	R\$ 23.995,91	R\$ 119.979,55	R\$ 119.979,55	R\$ -	R\$ 119.979,55	R\$ -	100,00
1.5.2	Mestre de obras com encargos complementares	mês	5,00	5,00		5,00	0,00	R\$ 11.548,90	R\$ 57.744,50	R\$ 57.744,50	R\$ -	R\$ 57.744,50	R\$ -	100,00
1.5.3	Topografo com encargos complementares	mês	2,00	2,00		2,00	0,00	R\$ 4.210,22	R\$ 8.420,44	R\$ 8.420,44	R\$ -	R\$ 8.420,44	R\$ -	100,00
1.5.4	Auxiliar de Topografo com encargos complementares	mês	2,00	2,00		2,00	0,00	R\$ 2.143,19	R\$ 4.286,38	R\$ 4.286,38	R\$ -	R\$ 4.286,38	R\$ -	100,00
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO								R\$ 4.180.984,56	R\$ 3.240.281,60	R\$ 447.744,59	R\$ 3.688.026,19	R\$ 492.958,37	88,21	
PERCENTUAL								100%	77,00%	10,71%	88,21%	11,79%		

ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por ALEXANDRE
ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2025.06.04 14:36:38 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
RIZIA MILENE DOS SANTOS RODRIGUES ARAUJ
Data: 05/06/2025 09:10:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br

Documento assinado digitalmente
ELAINE DA CUNHA MENEZES
Data: 05/06/2025 09:41:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



NOVATEC
 Technology and a 25-year commitment to the future

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

LOCALIZAÇÃO:	1.2	LOTEAMENTO RIVIERA
ITEM:	1.2.19	SERVIÇOS DIVERSOS
ITEM:	1.2.19.3	Ensaio - Marshall

[illegible]

EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	20,00
ACUMULADO ANTERIOR:		m²	-
ACUMULADO ATUAL:		m²	20,00
SALDO DO CONTRATO:		m²	20,00
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):		m²	-
À MEDIR NO PERÍODO:		m²	20,00

CÁLCULO EXPLICATIVO



NOVATEC
 2 Sterling Ave. • Englewood, CO 80150

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

LOCALIZAÇÃO:	1.3	LOTEAMENTO VALE DOS EUCALIPTOS
ITEM:	1.3.17	RUA MARIA HELENA DE OLIVEIRA PEIXOTO
ITEM:	1.3.17.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 137/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

[illegible]



NOVATEC
Solutions & Engineering

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

LOCALIZAÇÃO:	1.3	LOTEAMENTO VALE DOS EUCALIPTOS
ITEM:	1.3.19	RUA SAUDALINA SANTANA FERREIRA
ITEM:	1.3.19.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			m3	Total
Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	EXTENSÃO	LARGURA	AREA	ESP.	
REPERFILAGEM	1,80	2,00	3,60	0,05	0,18
	1,60	2,10	3,36	0,05	0,17
	2,00	1,00	2,00	0,05	0,10
	3,10	1,00	3,10	0,05	0,16
	1,10	2,00	2,20	0,05	0,11
	5,00	2,00	10,00	0,05	0,50
	1,70	0,80	1,36	0,05	0,07
	1,90	1,80	3,42	0,05	0,17
	1,20	1,60	1,92	0,05	0,10
	1,00	1,50	1,50	0,05	0,08
	3,00	1,50	4,50	0,05	0,23
	2,00	1,30	2,60	0,05	0,13
	1,20	1,80	2,16	0,05	0,11
	0,60	4,00	2,40	0,05	0,12
	4,00	1,00	4,00	0,05	0,20
	1,80	1,40	2,52	0,05	0,13
	3,00	1,23	3,69	0,05	0,18
	1,80	1,70	3,06	0,05	0,15
	1,60	1,90	3,04	0,05	0,15
	1,00	1,55	1,55	0,05	0,08
	2,00	1,88	3,76	0,05	0,19
	4,00	1,50	6,00	0,05	0,30
	2,00	2,00	4,00	0,05	0,20
	1,00	5,00	5,00	0,05	0,25
AREA LEVANTADA POR TOPOGRAFIA			1291,24	0,05	64,56
EXECUTADO NO PERÍODO:				m3	68,60
ACUMULADO ANTERIOR:				m3	-
ACUMULADO ATUAL:				m3	68,60
SALDO DO CONTRATO:				m3	64,56
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):				m3	4,04
A MEDIR NO PERÍODO:				m3	64,56

CÁLCULO EXPLICATIVO



NOVATEC
Solutions for a Sustainable World

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

LOCALIZAÇÃO:	1.3	LOTEAMENTO VALE DOS EUCALIPTOS
ITEM:	1.3.19	RUA SAUDALINA SANTANA FERREIRA
ITEM:	1.3.19.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

[illegible]

CÁLCULO EXPLICATIVO



NOVATEC
Sistemi di Ingegneria e Soluzioni

LOCALIZAÇÃO:	1.3	LOTEAMENTO VALE DOS EUCALIPTOS
ITEM:	1.3.19	RUA SAUDALINA SANTANA FERREIRA
ITEM:	1.3.19.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 137/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO



NOVATEC
 (azienda del gruppo Novatec)

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

CÁLCULO EXPLICATIVO



NOVATEC
Sustaining Value & Improving Performance

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

CÁLCULO EXPLICATIVO



NOVATEC
A Novatec Group of Companies

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

CÁLCULO EXPLICATIVO

[illegible]



NOVATEC
A NOVOLIS COMPANY

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

LOCALIZAÇÃO:	1.3	LOTEAMENTO VALE DOS EUCALIPTOS
ITEM:	1.3.22	RUA MANOEL ALVES FERREIRA
ITEM:	1.3.22.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019

[illegible]

CÁLCULO EXPLICATIVO



NOVATEC
Engineering, Part & Engineering Solutions Ltd.

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

LOCALIZAÇÃO:	1.3	LOTEAMENTO VALE DOS EUCALIPTOS
ITEM:	1.3.22	RUA MANOEL ALVES FERREIRA
ITEM:	1.3.22.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

[illegible]

CÁLCULO EXPLICATIVO



NOVATEC
S.p.A. - Via S. Eustachio, 1 - 20121 Milano

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

LOCALIZAÇÃO:	1.3	LOTEAMENTO VALE DOS EUCALIPTOS
ITEM:	1.3.22	RUA MANOEL ALVES FERREIRA
ITEM:	1.3.22.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade)

[illegible]

CÁLCULO EXPLICATIVO



NOVATEC
Forming and a Forward-looking Technology

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 137/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	------------------------



NOVATEC
Engineering and Construction Solutions

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

LOCALIZAÇÃO:	1.3	LOTEAMENTO VALE DOS EUCALIPTOS
ITEM:	1.3.24	SERVIÇOS DIVERSOS
ITEM:	1.3.24.3	Ensaio - Marshall

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 137/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

[illegible]



NOVATEC
S. r.l. - Via S. Giovanni, 1 - 00198 Roma

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

LOCALIZAÇÃO:	1.3	LOTEAMENTO VALE DOS EUCALIPTOS
ITEM:	1.4.7	SERVIÇOS DIVERSOS
ITEM:	1.4.7.3	Ensaio - Marshall

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 137/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO



NOVATEC
S.p.A. - Via S. Giovanni, 1 - 20121 Milano

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

LOCALIZAÇÃO: 1.4 DIVERSAS RUAS

ITEM: 1.4.6 TRAVESSA PROFESSORA RITA VIEIRA SANTOS

ITEM: 1.4.6.4 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			txkm	Total
	M3	DENSIDADE	DMT		
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	92,53	2,400	20,000	txkm	4.441,25
					-
					-
					-
					-
					-

EXECUTADO NO PERÍODO:		txkm	4.441,25
ACUMULADO ANTERIOR:		txkm	-
ACUMULADO ATUAL:		txkm	4.441,25
SALDO DO CONTRATO:		txkm	4.299,79
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):		txkm	- 141,46
À MEDIR NO PERÍODO:		txkm	4.299,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 137/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO



NOVATEC
Sant'Andrea 5, 20122 Milano, Italia

LOCALIZAÇÃO:	1.4	DIVERSAS RUAS
ITEM:	1.4.6	TRAVESSA PROFESSORA RITA VIEIRA SANTOS
ITEM:	1.4.6.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

CÁLCULO EXPLICATIVO


Documento assinado digitalmente
RIZIA MILENE DOS SANTOS RODRIGUES ARAUJ
Data: 05/06/2025 09:10:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.		
CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.		CONTRATO: 137/2024
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		
RELATORIO FOTOGRAFICO - BM 04		
RUA SAUDALINA SANTANA FERREIRA		
		
RUA SAUDALINA SANTANA FERREIRA		
	TRAVESSA MARIA ALMEIDA DO NASCIMENTO	
	TRAVESSA MARIA ALMEIDA DO NASCIMENTO	
TRAVESSA MARIA ALMEIDA DO NASCIMENTO		
		
RUA MANOEL ALVES FERREIRA		
	RUA MANOEL ALVES FERREIRA	
		

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.		
CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.	CONTRATO: 137/2024	
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		

RELATORIO FOTOGRAFICO - BM 04

RUA MANOEL ALVES FERREIRA	RUA MANOEL ALVES FERREIRA
	
TRAVESSA PROFESSORA RITA VIEIRA SANTOS	TRAVESSA PROFESSORA RITA VIEIRA SANTOS
 26 de mai. de 2025 17:41:54 24L 671708 8818845 492 Travessa Rita Viêira dos Santos Mamede Paes Mendonça Itabaiana Sergipe	 26 de mai. de 2025 17:50:06 24L 671707 8818905 570 Travessa Rita Viêira dos Santos Mamede Paes Mendonça Itabaiana Sergipe
TRAVESSA PROFESSORA RITA VIEIRA SANTOS	TRAVESSA PROFESSORA RITA VIEIRA SANTOS
	

Documento assinado digitalmente
gov.br RIZIA MILENE DOS SANTOS RODRIGUES ARAUJ
Data: 05/06/2025 09:37:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALEXANDRE
ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2025.06.04 09:13:33 -03'00'