






OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 096/2021							
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 04/2021				ORDEM DE SERVIÇO = 24/09/2021							
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI			PERÍODO: 01/12/2021 a 15/12/2021				DATA: 16/12/2021							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido	
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			
01.	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO													
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	32.000,00	4.538,93	1.269,22	5.808,15	36,21	1.188.016,40	167.649,99	46.685,37	214.335,36	973.681,04	18,04	
01.002	Melo-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	200,00			0,00	25,33	5.066,00	0,00	0,00	0,00	5.066,00	0,00	
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	30,00	4,08	0,90	4,98	807,68	24.230,40	3.295,33	726,91	4.022,25	20.208,15	16,60	
02.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							48.081,24	6.817,92	1.855,94	8.673,86	39.407,38	18,04	
02.001	Equipé Dirigente	Un.	1,00	0,14	0,0386	0,18	48.081,24	48.081,24	6.817,92	1.855,94	8.673,86	39.407,38	18,04	
Total geral								1.236.097,64	174.467,92	48.541,31	223.009,23	1.013.088,41	18,04	
 Engº Civil Paulo César Lima Junior CREA RN 2719934232			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/___				Aprovado para pagamento Data: ___/___/___							



 Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Henrique Tavares Santana
 Engº Civil - CREA/SE 2715638353
 Coordenador de Núcleo


OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO		BOLETIM DE MEDIÇÃO		CONTRATO Nº 086/2021			
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI		B.M.Nº 04/2021		ORDEN DE SERVIÇO = 2409/2021			
		PERÍODO: 01/12/2021 A 10/12/2021		DATA: 10/12/2021			
Item	Data de Execução	Descrição dos Serviços	Nº	REFERENCIAL	COMP (m)	LARG (m)	ÁREA (m²)
1	07/12/2021	POVOADO RIO DAS PEDRAS	S/N	MARGENS DA BR 235 - EM FRENTE A ESCOLA	2,90	7,80	22,62
2	07/12/2021	POVOADO RIO DAS PEDRAS	S/N	MARGENS DA BR 235 - EM FRENTE A ESCOLA	1,50	4,10	6,15
3	07/12/2021	POVOADO RIO DAS PEDRAS	S/N	MARGENS DA BR 235 - EM FRENTE A ESCOLA	4,00	4,10	16,40
4	07/12/2021	POVOADO RIO DAS PEDRAS	S/N	MARGENS DA BR 235 - EM FRENTE A ESCOLA	4,00	4,10	16,40
5	07/12/2021	POVOADO RIO DAS PEDRAS	S/N	MARGENS DA BR 235 - EM FRENTE A ESCOLA	5,80	8,10	46,98
6	07/12/2021	POVOADO RIO DAS PEDRAS	S/N	MARGENS DA BR 235 - EM FRENTE A ESCOLA	1,40	2,10	2,94
7	07/12/2021	POVOADO RIO DAS PEDRAS	S/N	MARGENS DA BR 235 - EM FRENTE A ESCOLA	5,70	5,70	29,07
8	02/12/2021	POVOADO RIO DAS PEDRAS	S/N	MARGENS DA BR 235 - EM FRENTE A ESCOLA	8,50	10,50	89,25
9	02/12/2021	POVOADO RIO DAS PEDRAS	S/N	MARGENS DA BR 235 - EM FRENTE A ESCOLA	1,90	7,00	13,30
10	03/12/2021	RUA PREFEITO VICENTE MACHADO MENEZES	1446	PROXIMO A CAIXA D'ÁGUA DO ROTARY	2,40	5,40	12,96
11	03/12/2021	RUA PREFEITO VICENTE MACHADO MENEZES	1446	PROXIMO A CAIXA D'ÁGUA DO ROTARY	2,80	2,70	7,56
12	03/12/2021	RUA VEREADOR XAVIER CORREIA	1446	PROXIMO A CAIXA D'ÁGUA DO ROTARY	2,90	2,70	7,83
13	03/12/2021	RUA VEREADOR XAVIER CORREIA	1446	PROXIMO A CAIXA D'ÁGUA DO ROTARY	2,70	2,70	7,29
14	03/12/2021	RUA DOIS	167	-	2,70	4,80	12,96
15	03/12/2021	RUA DOIS	180	INVASÃO	1,80	5,80	10,52
16	03/12/2021	RUA DOIS	S/N	INVASÃO	9,36	5,20	48,67
17	03/12/2021	RUA DOIS	S/N	INVASÃO	1,90	3,00	5,70
18	03/12/2021	RUA DOIS	S/N	INVASÃO	2,70	6,40	17,28
19	03/12/2021	RUA G	65	INVASÃO	2,50	3,60	9,00
20	03/12/2021	RUA G	83	INVASÃO	2,20	3,20	7,04
21	06/12/2021	RUA G	83	INVASÃO	2,70	7,70	20,79
22	06/12/2021	RUA ELIUTERIO ALVES DOS SANTOS	201	CAMPO GRANDE	2,00	3,00	6,00
23	06/12/2021	RUA ELIUTERIO ALVES DOS SANTOS	201	CAMPO GRANDE	2,00	3,00	6,00
24	06/12/2021	RUA ELIUTERIO ALVES DOS SANTOS	190	CAMPO GRANDE	1,80	2,80	5,04
25	06/12/2021	RUA ELIUTERIO ALVES DOS SANTOS	1330	CAMPO GRANDE - PROX. AO Nº 1330	2,40	2,50	6,00
26	06/12/2021	RUA ELIUTERIO ALVES DOS SANTOS	S/N	CAMPO GRANDE - PROX. AO Nº 1330	3,50	3,50	12,25
27	06/12/2021	RUA ELIUTERIO ALVES DOS SANTOS	S/N	CAMPO GRANDE - PROX. AO Nº 1330	3,70	4,10	15,17
28	06/12/2021	RUA ELIUTERIO ALVES DOS SANTOS	2032	CAMPO GRANDE	3,80	5,60	20,88
29	06/12/2021	RUA ELIUTERIO ALVES DOS SANTOS	S/N	CAMPO GRANDE	2,00	3,80	7,60
30	06/12/2021	RUA ELIUTERIO ALVES DOS SANTOS	2032	CAMPO GRANDE	2,00	8,90	17,80
31	07/12/2021	RUA VALDEJUNA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	478	CAMPO GRANDE	5,90	5,90	32,45
32	07/12/2021	RUA ELIUTERIO ALVES DOS SANTOS	478	CAMPO GRANDE	3,10	4,90	15,39
33	07/12/2021	RUA ELIUTERIO ALVES DOS SANTOS	3876	CAMPO GRANDE	2,50	4,90	12,25
34	07/12/2021	RUA ELIUTERIO ALVES DOS SANTOS	3876	CAMPO GRANDE	2,50	5,30	13,25
35	08/12/2021	POVOADO RIO DAS PEDRAS	3876	-	6,20	15,50	96,10
36	08/12/2021	RUA ELIUTERIO ALVES DOS SANTOS	2210	CAMPO GRANDE - FRENTE A ESCOLA	4,50	5,80	26,55
37	08/12/2021	RUA ELIUTERIO ALVES DOS SANTOS	S/N	CAMPO GRANDE - FRENTE A ESCOLA	2,60	3,10	8,06
38	09/12/2021	RUA AUA SILVA LEAL	1720	CAMPO GRANDE	5,10	5,70	29,07
39	09/12/2021	RUA AUA SILVA LEAL	1714	CAMPO GRANDE	3,00	3,20	9,60
40	09/12/2021	RUA JOSE FILADELFO DE ARAUJO	1188	-	5,40	7,20	38,88
41	09/12/2021	RUA JOSE FILADELFO DE ARAUJO	1188	-	2,50	2,90	7,25
42	09/12/2021	AVENIDA DOUTOR PEDRO GARCIA MORENO	S/N	PERTO DA CABA Nº1752	2,20	7,90	17,45
43	09/12/2021	AVENIDA DOUTOR PEDRO GARCIA MORENO	1876	-	2,20	4,90	10,78
44	09/12/2021	AVENIDA DOUTOR PEDRO GARCIA MORENO	1876	-	5,10	2,80	14,28
45	10/12/2021	TRAVESSA FRANCISCO NONOIMA	133	-	2,80	5,80	16,24
46	10/12/2021	TRAVESSA FRANCISCO NONOIMA	133	-	3,20	3,70	11,84
47	10/12/2021	TRAVESSA FRANCISCO NONOIMA	133	-	2,60	2,80	7,28
48	10/12/2021	RUA FAUSTINO JOSÉ MACHADO	S/N	-	4,60	1,50	6,90
49	10/12/2021	RUA A	S/N	INVASÃO - AO LADO DA IGREJA	1,80	3,80	6,84
50	10/12/2021	RUA A	S/N	INVASÃO - AO LADO DA IGREJA	2,80	6,40	17,92
51	10/12/2021	RUA A	S/N	INVASÃO - AO LADO DA IGREJA	3,60	6,40	23,04
52	13/12/2021	RUA A	S/N	INVASÃO - AO LADO DA IGREJA	2,80	9,70	27,16
54	13/12/2021	RUA JOSEFA VIEIRA DOS SANTOS	353	-	3,40	9,00	30,60
55	13/12/2021	RUA JOSEFA VIEIRA DOS SANTOS	188	-	3,60	5,30	18,72
56	13/12/2021	TRAVESSA VICENTE SANTIAGO	S/N	-	1,90	3,85	7,32

Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Yan Henrique Taveiras Santana
 Engº Civil - CREA/MS 1715630353
 Coordenador de Nucleos

Construir Empreendimentos Eireli
 Paulo César Lima Junior
 Eng. Civil
 RN 2719934232

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARAL EL PÍPEPO DE RUAS NO MUNICÍPIO		BOLETIM DE MENÇÃO		CONTRATO Nº 086/2021			
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI		B.M.Nº: 04/2021		ORDEN DE SERVIÇO = 2409/2021			
CONTRATA DA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI		PERÍODO: 01/12/2021 A 18/12/2021		DATA: 16/12/2021			
Item	Data de Execução	Descrição dos Serviços	Nº	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARGURA(m)	ÁREA (m²)
57	13/12/2021	RUA JOSÉ FERREIRA DE ARAUJO	863	-	2,00	2,00	4,00
58	13/12/2021	RUA SAO JOAO	SIN	PERTO DA CAVA D'AGUA - B. PORTO	3,90	5,00	29,50
59	14/12/2021	RUA ANA SILVA LEAL	SIN	B. JOSÉ MILTON MACHADO	9,80	4,10	40,18
60	14/12/2021	RUA ANA SILVA LEAL	SIN	B. JOSÉ MILTON MACHADO	3,40	3,20	10,88
61	14/12/2021	RUA ANA SILVA LEAL	SIN	B. JOSÉ MILTON MACHADO	3,80	3,10	11,78
62	14/12/2021	RUA ANA SILVA LEAL	SIN	B. JOSÉ MILTON MACHADO	3,10	3,10	9,61
63	14/12/2021	RUA ANA SILVA LEAL	1678	B. JOSÉ MILTON MACHADO	6,40	4,80	30,72
64	14/12/2021	RUA ANA SILVA LEAL	SIN	B. JOSÉ MILTON MACHADO	2,40	2,50	6,00
65	14/12/2021	RUA G	SIN	CONJUNTO GILTON GARCIA	3,60	3,60	12,96
66	14/12/2021	RUA ESPERIDIAO NORONHA	1598	-	5,90	3,10	18,29
67	15/12/2021	RUA ESPERIDIAO NORONHA	1641	-	3,30	3,00	9,90
68	15/12/2021	RUA ESPERIDIAO NORONHA	SIN	-	2,10	2,10	4,41
69	15/12/2021	RUA ESPERIDIAO NORONHA	SIN	-	3,00	2,70	8,10
70	15/12/2021	RUA JOSÉ VICENTE DE ALMEIDA	SIN	-	2,80	2,50	7,00
71	15/12/2021	TRAVESSA FRANCISCO TELES DE MENDONÇA	169	-	2,80	2,80	7,84
72	15/12/2021	TRAVESSA FRANCISCO TELES DE MENDONÇA	169	-	2,00	3,30	6,60
73	15/12/2021	TRAVESSA FRANCISCO TELES DE MENDONÇA	183	-	1,90	1,90	3,61
74	15/12/2021	TRAVESSA FRANCISCO TELES DE MENDONÇA	216	-	2,90	3,50	10,15
75	15/12/2021	TRAVESSA FRANCISCO TELES DE MENDONÇA	228	-	2,70	3,80	10,26
76	15/12/2021	TRAVESSA FRANCISCO TELES DE MENDONÇA	228	-	3,60	3,60	12,96
77	15/12/2021	RUA PROFESSOR HILARIO DE MELLO REZENDE	622	-	1,80	2,40	4,32
78	15/12/2021			TOTAL GERAL DE AREA RECUPERADA (m²) ==>			1.269,22



 Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Henrique Tavares Santana
 Eng.º Civil - CREA/SE 2715638353
 Coordenador de Núcleo



 Construir Empreendimentos Eireli
 Paulo César Lima Junior
 Eng.º Civil
 RN 2719934232


OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO				BOLETIM DE MEDIÇÃO		CONTRATO Nº 096/2021		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				B.M.Nº: 04/2021		ORDEM DE SERVIÇO = 24/09/2021		
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI				PERÍODO: 01/12/2021 A 16/12/2021		DATA: 16/12/2021		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	Nº	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)	
1	01/12/2021	POVOADO RIO DAS PEDRAS	S/N	MARGENS DA BR 235 - EM FRENTE A ESCOLA	2,90	7,80	22,62	
2	01/12/2021	POVOADO RIO DAS PEDRAS	S/N	MARGENS DA BR 235 - EM FRENTE A ESCOLA	1,50	4,10	6,15	
3	01/12/2021	POVOADO RIO DAS PEDRAS	S/N	MARGENS DA BR 235 - EM FRENTE A ESCOLA	2,30	2,30	5,29	
4	01/12/2021	POVOADO RIO DAS PEDRAS	S/N	MARGENS DA BR 235 - EM FRENTE A ESCOLA	4,00	4,10	16,40	
5	01/12/2021	POVOADO RIO DAS PEDRAS	S/N	MARGENS DA BR 235 - EM FRENTE A ESCOLA	5,80	8,10	46,98	
6	01/12/2021	POVOADO RIO DAS PEDRAS	S/N	MARGENS DA BR 235 - EM FRENTE A ESCOLA	1,40	2,10	2,94	
7	01/12/2021	POVOADO RIO DAS PEDRAS	S/N	MARGENS DA BR 235 - EM FRENTE A ESCOLA	5,10	5,70	29,07	
8	02/12/2021	POVOADO RIO DAS PEDRAS	S/N	MARGENS DA BR 235 - EM FRENTE A ESCOLA	8,50	10,50	89,25	
9	02/12/2021	POVOADO RIO DAS PEDRAS	S/N	MARGENS DA BR 235 - EM FRENTE A ESCOLA	1,90	7,00	13,30	
10	03/12/2021	RUA PREFEITO VICENTE MACHADO MENEZES	1446	PRÓXIMO A CAIXA D'GUA DO ROTARY	2,40	5,40	12,96	
11	03/12/2021	RUA PREFEITO VICENTE MACHADO MENEZES	1446	PRÓXIMO A CAIXA D'GUA DO ROTARY	2,80	2,70	7,56	
12	03/12/2021	RUA PREFEITO VICENTE MACHADO MENEZES	1446	PRÓXIMO A CAIXA D'GUA DO ROTARY	2,60	2,70	7,02	
13	03/12/2021	RUA VEREADOR XAVIER CORREIA	16	-	2,70	2,70	7,29	
14	03/12/2021	RUA VEREADOR XAVIER CORREIA	167	-	2,70	4,60	12,42	
15	03/12/2021	RUA DOIS	180	INVASÃO	1,80	5,90	10,62	
16	03/12/2021	RUA DOIS	180	INVASÃO	1,80	5,20	9,36	
17	03/12/2021	RUA DOIS	S/N	INVASÃO	1,95	3,00	5,70	
18	03/12/2021	RUA DOIS	S/N	INVASÃO	2,70	6,40	17,28	
19	03/12/2021	RUA G	65	INVASÃO	2,50	3,60	9,00	
20	03/12/2021	RUA G	83	INVASÃO	2,20	3,20	7,04	
21	06/12/2021	RUA G	83	INVASÃO	2,70	7,70	20,79	
22	06/12/2021	RUA G	90	INVASÃO	2,30	2,50	5,75	
23	06/12/2021	RUA ELEUTERIO ALVES DOS SANTOS	201	CAMPO GRANDE	2,00	3,50	7,00	
24	06/12/2021	RUA ELEUTERIO ALVES DOS SANTOS	180	CAMPO GRANDE	1,90	2,50	4,75	
25	06/12/2021	RUA ELEUTERIO ALVES DOS SANTOS	1330	CAMPO GRANDE	2,40	2,50	6,00	
26	06/12/2021	RUA ELEUTERIO ALVES DOS SANTOS	S/N	CAMPO GRANDE - PROX. AO Nº 1330	3,50	3,50	12,25	
27	06/12/2021	RUA ELEUTERIO ALVES DOS SANTOS	S/N	CAMPO GRANDE - PROX. AO Nº 1330	3,70	4,10	15,17	
28	06/12/2021	RUA ELEUTERIO ALVES DOS SANTOS	S/N	CAMPO GRANDE	3,60	5,80	20,88	
29	06/12/2021	RUA ELEUTERIO ALVES DOS SANTOS	2032	CAMPO GRANDE	3,80	3,90	14,82	
30	06/12/2021	RUA ELEUTERIO ALVES DOS SANTOS	2032	CAMPO GRANDE	2,00	8,90	17,80	
31	07/12/2021	RUA VALDELINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	478	CAMPO GRANDE	5,90	5,50	32,45	
32	07/12/2021	RUA ELEUTERIO ALVES DOS SANTOS	S/N	CAMPO GRANDE	3,10	7,40	22,94	
33	07/12/2021	RUA ELEUTERIO ALVES DOS SANTOS	S/N	CAMPO GRANDE	3,20	4,70	15,04	
34	07/12/2021	POVOADO RIO DAS PEDRAS	3876	-	2,50	5,30	13,25	
35	08/12/2021	POVOADO RIO DAS PEDRAS	3876	-	6,20	15,50	96,10	
36	08/12/2021	RUA ELEUTERIO ALVES DOS SANTOS	2210	CAMPO GRANDE	4,50	5,80	26,55	
37	08/12/2021	RUA ELEUTERIO ALVES DOS SANTOS	S/N	CAMPO GRANDE - FRENTE A ESCOLA	2,60	3,10	8,06	
38	09/12/2021	RUA ANA SILVA LEAL	1720	CAMPO GRANDE	5,10	5,70	29,07	
39	09/12/2021	RUA ANA SILVA LEAL	1714	CAMPO GRANDE	3,00	3,20	9,60	
40	09/12/2021	RUA JOSE FILADELFO DE ARAUJO	1180	-	5,40	7,20	38,88	
41	09/12/2021	RUA JOSE FILADELFO DE ARAUJO	1158	-	2,50	2,90	7,25	
42	09/12/2021	AVENIDA DOUTOR PEDRO GARCIA MORENO	S/N	PERTO DA CASA Nº1752	2,20	4,60	10,12	
43	09/12/2021	AVENIDA DOUTOR PEDRO GARCIA MORENO	1485	-	2,70	2,70	7,29	
44	09/12/2021	AVENIDA DOUTOR PEDRO GARCIA MORENO	1676	-	5,10	2,80	14,28	
45	10/12/2021	TRAVESSA FRANCISCO NORONHA	133	-	2,80	5,90	16,52	
46	10/12/2021	TRAVESSA FRANCISCO NORONHA	133	-	3,20	3,70	11,84	
47	10/12/2021	TRAVESSA FRANCISCO NORONHA	133	-	2,60	2,80	7,28	
48	10/12/2021	RUA FAUSTINO JOSE MACHADO	S/N	-	4,60	1,50	6,90	
49	10/12/2021	RUA A	S/N	INVASÃO - AO LADO DA IGREJA	1,80	3,80	6,84	
50	10/12/2021	RUA A	S/N	INVASÃO - AO LADO DA IGREJA	2,80	6,40	17,92	
51	10/12/2021	RUA A	S/N	INVASÃO - AO LADO DA IGREJA	3,20	4,10	13,12	
52	10/12/2021	RUA A	S/N	INVASÃO - AO LADO DA IGREJA	3,60	9,90	35,64	
53	13/12/2021	RUA A	S/N	INVASÃO - AO LADO DA IGREJA	2,80	9,70	27,16	
54	13/12/2021	RUA JOSEFA VIEIRA DOS SANTOS	353	-	3,40	9,00	30,60	
55	13/12/2021	RUA JOSEFA VIEIRA DOS SANTOS	188	-	3,60	5,20	18,72	
56	13/12/2021	TRAVESSA VICENTE SANTIAGO	S/N	-	1,90	3,85	7,32	

Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Van Henrique Tavares Santana
 Engº Civil - CREA/SE 1715638353
 Coordenador de Núcleo

Construir Empreendimentos Eireli
 Paulo César Lima Júnior
 Eng. Civil
 RN 2719934232

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO				BOLETIM DE MEDIÇÃO		CONTRATO Nº 096/2021		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				B.M.Nº. 04/2021		ORDEM DE SERVIÇO = 24/09/2021		
CONTRATADA: CONSTRUI EMPREENDIMENTOS EIRELI				PERÍODO: 01/12/2021 A 15/12/2021		DATA: 16/12/2021		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	Nº	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)	
57	13/12/2021	RUA JOSÉ FERREIRA DE ARAUJO	863	-	2,00	2,00	4,00	
58	13/12/2021	RUA SÃO JOÃO	S/N	PERTO DA CAIXA D'AGUA - B. PORTO	5,90	5,00	29,50	
59	14/12/2021	RUA ANA SILVA LEAL	S/N	B. JOSÉ MILTON MACHADO	6,90	4,10	28,29	
60	14/12/2021	RUA ANA SILVA LEAL	S/N	B. JOSÉ MILTON MACHADO	3,90	3,70	14,43	
61	14/12/2021	RUA ANA SILVA LEAL	S/N	B. JOSÉ MILTON MACHADO	3,80	3,20	12,16	
62	14/12/2021	RUA ANA SILVA LEAL	S/N	B. JOSÉ MILTON MACHADO	3,10	3,10	9,61	
63	14/12/2021	RUA ANA SILVA LEAL	1678	B. JOSÉ MILTON MACHADO	6,40	4,80	30,72	
64	14/12/2021	RUA ANA SILVA LEAL	S/N	B. JOSÉ MILTON MACHADO	2,40	2,50	6,00	
65	14/12/2021	RUA G	S/N	CONJUNTO GILTON GARCIA	3,60	3,60	12,96	
66	14/12/2021	RUA ESPERIDIAO NORONHA	1598	-	5,90	3,10	18,29	
67	15/12/2021	RUA ESPERIDIAO NORONHA	1641	-	3,30	3,00	9,90	
68	15/12/2021	RUA ESPERIDIAO NORONHA	S/N	-	2,10	2,10	4,41	
69	15/12/2021	RUA ESPERIDIAO NORONHA	S/N	-	3,00	2,70	8,10	
70	15/12/2021	RUA JOSÉ VICENTE DE ALMEIDA	S/N	-	5,30	2,10	11,13	
71	15/12/2021	RUA JOSÉ VICENTE DE ALMEIDA	S/N	-	8,60	2,30	19,78	
72	15/12/2021	TRAVESSA FRANCISCO TELES DE MENDONÇA	169	-	2,80	2,80	7,84	
73	15/12/2021	TRAVESSA FRANCISCO TELES DE MENDONÇA	169	-	2,00	3,30	6,60	
74	15/12/2021	TRAVESSA FRANCISCO TELES DE MENDONÇA	193	-	1,90	1,90	3,61	
75	15/12/2021	TRAVESSA FRANCISCO TELES DE MENDONÇA	216	-	2,90	3,50	10,15	
76	15/12/2021	TRAVESSA FRANCISCO TELES DE MENDONÇA	228	-	2,70	3,80	10,26	
77	15/12/2021	TRAVESSA FRANCISCO TELES DE MENDONÇA	228	-	3,60	3,60	12,96	
78	15/12/2021	RUA PROFESSOR HILARIO DE MELO REZENDE	622	-	1,80	2,40	4,32	
TOTAL GERAL DE AREA RECUPERADA (m²)==>							1.269,22	


 Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Henrique Tavares Santana
 Engº Civil - CREA/SE 2715638353
 Coordenador de Núcleo


 Construir Empreendimentos Eireli
 Paulo César Lima Júnior
 Eng. Civil
 RN 2719934232

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO
MUNICÍPIO – CONTRATO: 096/2021
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 04/2021**



RUA CORONEL SEBRÃO



RUA CORONEL SEBRÃO



POVOADO RIO DAS PEDRAS



POVOADO RIO DAS PEDRAS



POVOADO RIO DAS PEDRAS



POVOADO RIO DAS PEDRAS

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Van Henrique Tavares Santana
Eng.º Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

Construir Empreendimentos Eireli
Paulo César Lima Júnior
Eng. Civil
RN 2719934232



POVOADO RIO DAS PEDRAS



POVOADO RIO DAS PEDRAS



POVOADO RIO DAS PEDRAS



POVOADO RIO DAS PEDRAS



RUA PREFEITO VICENTE MACHADO
MENEZES



RUA PREFEITO VICENTE MACHADO
MENEZES

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Henrique Tavares Santana
Eng.º Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

Construir Empreendimentos Eireli
Paulo César Lima Júnior
Eng. Civil
RN 2719934232



**RUA PREFEITO VICENTE MACHADO
MENEZES**



RUA VEREADOR XAVIER CORREIA



RUA VEREADOR XAVIER CORREIA



RUA DOIS



RUA DOIS



RUA DOIS

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Van Henrique Tavares Santana
Engº Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

Construir Empreendimentos Eireli
Paulo César Lima Júnior
Eng. Civil
RN 2719934232



RUA DOIS



RUA G



RUA G



RUA G



RUA G



RUA ELEUTÉRIO ALVES DOS SANTOS

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Van Henrique Tavares Santana
Engº Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

Paulo César Lima Júnior
Construir Empreendimentos Eireli
Paulo César Lima Júnior
Eng. Civil
RN 2719934232



RUA ELEUTÉRIO ALVES DOS SANTOS



RUA ELEUTÉRIO ALVES DOS SANTOS



RUA ELEUTÉRIO ALVES DOS SANTOS



RUA ELEUTÉRIO ALVES DOS SANTOS



RUA ELEUTÉRIO ALVES DOS SANTOS



RUA ELEUTÉRIO ALVES DOS SANTOS

Prefeitura Municipal de Itabaiana
 em Henrique Tavares Santana
 Eng.º Civil - CREA/SE 2715638353
 Coordenador de Núcleo


 Construir Empreendimentos Eireli
 Paulo César Lima Júnior
 Eng. Civil
 RN 2719934232



RUA ELEUTÉRIO ALVES DOS SANTOS



RUA VALDELINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA



RUA ELEUTÉRIO ALVES DOS SANTOS



RUA ELEUTÉRIO ALVES DOS SANTOS



POVOADO RIO DAS PEDRAS



POVOADO RIO DAS PEDRAS

Henrique Tavares Santana
Prefeitura Municipal de Itabaiana
Eng.º Civil - CREA/SE/2715638353
Coordenador de Núcleo

Paulo César Lima Júnior
Construir Empreendimentos Eireli
Eng. Civil
RN 2719934232



RUA ELEUTÉRIO ALVES DOS SANTOS



RUA ELEUTÉRIO ALVES DOS SANTOS



RUA ANA SILVA LEAL




RUA ANA SILVA LEAL




RUA JOSÉ FILADELFO DE ARAUJO



RUA JOSÉ FILADELFO DE ARAUJO


 Prefeitura Municipal de Itabaiana
 em Henrique Tavares Santana
 Eng.º Civil - CREA/SE 2715638353
 Coordenador de Núcleo


 Construir Empreendimentos Eireli
 Paulo César Lima Júnior
 Eng. Civil
 RN 2719934232



AVENIDA DOUTOR PEDRO GARCIA
MORENO



AVENIDA DOUTOR PEDRO GARCIA
MORENO



AVENIDA DOUTOR PEDRO GARCIA
MORENO



TRAVESSA FRANCISCO NORONHA



TRAVESSA FRANCISCO NORONHA



TRAVESSA FRANCISCO NORONHA

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Van Henrique Tavares Santana
Eng° Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

Paulo César Lima Júnior
Construir Empreendimentos Eireli
Paulo César Lima Júnior
Eng. Civil
RN 2719934232



RUA FAUSTINO JOSÉ MACHADO



RUA A



RUA A



RUA A



RUA A



RUA A

Prefeitura Municipal de Itabaiana
 em ~~Henrique~~ *Tavares Santana*
 Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
 Coordenador de Núcleo

Construir Empreendimentos Eireli
 Paulo César Lima Júnior
 Eng. Civil
 RN 2719934232



RUA JOSEFA VIEIRA DOS SANTOS



RUA JOSEFA VIEIRA DOS SANTOS



TRAVESSA VICENTE SANTIAGO



TRAVESSA VICENTE SANTIAGO



AVENIDA OTONIEL DÓRIA



RUA JOSÉ FERREIRA DE ARAUJO

Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
 Coordenador de Núcleo

Construir Empreendimentos Eireli
 Paulo César Lima Júnior
 Eng. Civil
 RN 2719934232



RUA SÃO JOÃO



RUA ANA SILVA LEAL



RUA ANA SILVA LEAL



RUA ANA SILVA LEAL



RUA ANA SILVA LEAL



RUA ANA SILVA LEAL

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
 Eng° Civil - CREA/SE 2715638353
 Coordenador de Núcleo

2
 Construir Empreendimentos Eireli
Paulo César Lima Júnior
 Eng. Civil
 RN 2719934232



RUA JOSÉ VICENTE DE ALMEIDA



TRAVESSA FRANCISCO TELES DE MENDONÇA



TRAVESSA FRANCISCO TELES DE MENDONÇA



TRAVESSA FRANCISCO TELES DE MENDONÇA



TRAVESSA FRANCISCO TELES DE MENDONÇA



TRAVESSA FRANCISCO TELES DE MENDONÇA

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
 Engº Civil - CREA/SE 2715638353
 Coordenador de Núcleo


Paulo César Lima Júnior
 Construir Empreendimentos Eireli
 Paulo César Lima Júnior
 Eng. Civil
 RN 2719934232



TRAVESSA FRANCISCO TELES DE
MENDONÇA



RUA PROFESSOR HILÁRIO DE MELO
REZENDE


Prefeitura Municipal de Itabaiana
Henrique Tavares Santana
Eng° Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo


Construir Empreendimentos Elreli
Paulo César Lima Júnior
Eng. Civil
RN 2719934232