

#### 4ª ORDEM DE PARALISAÇÃO E REINÍCIO DE OBRA

CONTRATO Nº: **53/2024**

MODALIDADE: **CONCORRÊNCIA PÚBLICA 14/2023**

OBJETO: **PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA – CONTRATO DE REPASSE 945178/2023/MCID – OPERAÇÃO 1.088.099-97**

VALOR DO CONTRATO: **R\$ 17.445.396,47 (DEZESSETE MILHÕES QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)**

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: **19/03/2024**


VIGÊNCIA DO CONTRATO: **06 (SEIS) MESES**


PRAZO DE EXECUÇÃO: **04 (QUATRO) MESES**

CONTRATADA: **NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Tendo em vista o contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Itabaiana e a empresa contratada NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, a administração pública está ciente e de acordo com as informações do comunicado da empresa em anexo, onde fica paralisada a obra a partir de **22/12/2025 até 04/01/2026** e reinício das atividades no dia **05/01/2026**.

Itabaiana/SE, 22 de dezembro de 2025.

  
Valmir dos Santos Costa  
Prefeito

  
Delza de Assis Santos  
Secretária das Obras

  
Diego Oliveira Barros  
Fiscal

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
Alexandre Albuquerque Teixeira  
Engº Civil RPPN nº 180324912-9

Novatec Construções e Empreendimentos Ltda  
Contratada