

4º ORDEM DE PARALISAÇÃO DE OBRA

CONTRATO Nº: **138/2024**

MODALIDADE: **CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2024**

OBJETO: **RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA,
CONTRATO DE REPASSE 952752 / Op. 109101844/2023**

VALOR DO CONTRATO: **R\$ 4.609.993,51**

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: **02/07/2024**


VIGÊNCIA DO CONTRATO: **12 (DOZE) MESES + ADITIVO 06 MESES**


PRAZO DE EXECUÇÃO: **08 (OITO) MESES**

CONTRATADA: **NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**


O município acata a solicitação feita pela empresa, onde a obra de **RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CONTRATO DE REPASSE 952752 / Op. 109101844/2023**, será paralisada a partir da data **01/06/2025**, devido ao período chuvoso que impede os serviços de pintura das faixas no asfalto a serem executadas de forma correta, o que poderia ocasionar problemas e a má execução dos mesmos. Assim que o clima for favorável a execução, será dada ordem de reinício da obra.

Itabaiana/SE, 03 de junho de 2025.


Valmir dos Santos Costa
Prefeito


Deilza de Assis Santos
Secretária


Diego Oliveira Barros
Fiscal da Obra


NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA
Alexandre Albuquerque Teixeira
Novatec Construções e Empreendimentos Ltda
Contratada