



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
ESTADO DE SERGIPE

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 026/2021.

**4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA E, DO OUTRO, A EMPRESA PAVITER PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, NA FORMA ABAIXO:**

O **Fundo Municipal de Assistência Social de Itabaiana**, inscrita no CGC/MF sob o nº. 14.745.480/0001-24, com sede e foro na Rua Cecília Vieira dos Santos, nº. 784, Itabaiana/SE, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado por sua Secretária, a Sra. **OSANIR DOS SANTOS COSTA**, brasileira, casada, residente e domiciliada na sede deste município, e a empresa Paviter Pavimentação e Construção Ltda-EPP, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CGC/MF sob o nº 05.221.458/0001-94, com sede e foro Travessa Florival Oliveira, 1487-A, Andar 1, Bairro Rotary Club, Itabaiana/SE, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por RACHEL GOES ROSEMBERG, celebram o presente Contrato, regido pela Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, conforme cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA I – DO OBJETO:**

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 026/2021 que ora se adita, conforme disposto em sua CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA, de acordo as disposições do art. 57, § 1º II, da Lei nº 8.666/93, por um período de mais 02 (dois) meses, a partir do dia 27 de Abril de 2022.

**CLÁUSULA II - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**


Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições do Contrato que ora se adita, não modificadas, implícita ou explicitamente, por este instrumento.

E assim, por estarem justos e acordados, assinam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor, para um só fim legal.

Itabaiana, 27 de Abril de 2022.





OSANIR DOS SANTOS COSTA  
Fundo Municipal de Assistência Social de Itabaiana



RACHEL GOES ROSEMBERG  
Paviter Pavimentação e Construção Ltda-EPP

**TESTEMUNHAS:**





RUA CECÍLIA VIEIRA DOS SANTOS 784 – BAIRRO SERRANO – ITABAIANA/SE.