





OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 069/2023						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 57/2024				ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023						
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 05/07/2024 a 11/07/2024				DATA: 11/07/2024						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO							2.877.783,26	2.070.942,31	40.998,70	2.111.941,01	765.842,25	73,39
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	63.100,00	45.536,71	903,98	46.440,69	44,52	2.809.212,00	2.027.294,35	40.245,19	2.067.539,54	741.672,46	73,60
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	300,00	26,00		26,00		9.138,00	791,96	0,00	791,96	8.346,04	8,67
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	63,10	45,50	0,80	46,30	30,46	59.433,26	42.856,00	753,51	43.609,51	15.823,75	73,38
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							119.220,00	107.737,84	1.663,74	109.401,58	9.818,42	91,76
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	500,00	453,22	6,98	460,20	123,60	61.800,00	56.017,99	862,73	56.880,72	4.919,28	92,04
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.200,00	1.080,87	16,74	1.097,61	47,85	57.420,00	51.719,85	801,01	52.520,86	4.899,14	91,47
Total geral								2.997.003,26	2.178.680,15	42.662,44	2.221.342,59	775.660,67	74,12
MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTOS SANTANA:06641211525 Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/___				Aprovado para pagamento Data: ___/___/___						


 Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil - CREA: 2715638353
 Coordenador de Núcleo


 José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO		MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA	CONTRATO N° 069/2023			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		B.M.N°. 57/2024	ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023			
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP		PERÍODO: 05/07/2024 a 11/07/2024	DATA: 11/07/2024			
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
1	05/07/2024	RUA JULIA MARSSOLA FARIA	OVIEDO TEIXEIRA	53,80	3,40	182,92
2	08/07/2024	RUA LUAR DO SERÃO	LUIZ GONZAGA	6,90	11,30	77,97
3	08/07/2024	RUA KAROLINA COM K	LUIZ GONZAGA	3,00	4,60	13,80
4	08/07/2024	RUA KAROLINA COM K	LUIZ GONZAGA	5,00	3,30	16,50
5	08/07/2024	RUA KAROLINA COM K	LUIZ GONZAGA	6,70	3,30	22,11
6	08/07/2024	RUA KAROLINA COM K	LUIZ GONZAGA	4,80	15,90	76,32
7	09/07/2024	RUA JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS	PARAISO DA SERRA	1,65	3,70	6,11
8	09/07/2024	RUA JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS	PARAISO DA SERRA	4,00	4,10	16,40
9	09/07/2024	RUA JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS	PARAISO DA SERRA	14,60	6,50	94,90
10	09/07/2024	RUA JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS	PARAISO DA SERRA	4,20	12,15	51,03
11	09/07/2024	RUA JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS	PARAISO DA SERRA	18,40	2,40	44,16
12	10/07/2024	RUA JULIA MARSSOLA FARIA	PARAISO DA SERRA	9,00	2,40	21,60
13	10/07/2024	RUA JULIA MARSSOLA FARIA	PARAISO DA SERRA	6,20	3,20	19,84
14	10/07/2024	RUA DA PAZ	RIO DAS PEDRAS	2,90	18,80	54,52
15	10/07/2024	RUA DA PAZ	RIO DAS PEDRAS	1,10	11,10	12,21
16	10/07/2024	RUA PROJETADA	RIO DAS PEDRAS	5,90	2,15	12,69
17	10/07/2024	RUA PROJETADA	RIO DAS PEDRAS	8,20	1,95	15,99
18	11/07/2024	RUA BELIZÁRIO ANTÔNIO DE ANDRADE	SÃO CRISTÓVÃO	5,90	4,60	27,14
19	11/07/2024	RUA BELIZÁRIO ANTÔNIO DE ANDRADE	SÃO CRISTÓVÃO	5,90	6,40	37,76
20	11/07/2024	RUA BELIZÁRIO ANTÔNIO DE ANDRADE	SÃO CRISTÓVÃO	2,60	11,10	28,86
21	11/07/2024	RUA BELIZÁRIO ANTÔNIO DE ANDRADE	SÃO CRISTÓVÃO	1,80	3,70	6,66
22	11/07/2024	RUA BELIZÁRIO ANTÔNIO DE ANDRADE	SÃO CRISTÓVÃO	2,50	25,80	64,50
TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²)==>						903,98

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil - CREA-2745638353
 Coordenador de Núcleo

José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil - CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON
 DOUGLAS SANTOS
 SANTANA:0664121
 1525

Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525
 Dados: 2024.07.11 16:35:23 -03'00'

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO
MUNICÍPIO – CONTRATO: 069/2023
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 57/2024**



RUA JÚLIA MARSSOLA FARIA



RUA LUAR DO SERTÃO



RUA KAROLINA COM K



RUA KAROLINA COM K



RUA KAROLINA COM K



RUA KAROLINA COM K

Yan Henrique Tavares Santana
Eng.º Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA/SE 2726299954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:066412
11525

Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525
Dados: 2024.07.11 16:34:07 -03'00'



RUA JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS



RUA JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS



RUA JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS



RUA JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS



RUA JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS



RUA JÚLIA MARSSOLA FARIA

Yan Henrique Tavares Santana
Eng° Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA/SE 2720298954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:066
41211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211
525
Dados: 2024.07.11
16:34:28 -03'00'



RUA JÚLIA MARSSOLA FARIA



RUA DA PAZ



RUA DA PAZ



RUA PROJETADA



RUA PROJETADA



RUA BELIZÁRIO ANTÔNIO DE ANDRADE

Yan Henrique Tavares Santana
Eng° Civil CREA 3315638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA/SE 2720298954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:0664
1211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:0664121152
5
Dados: 2024.07.11
16:34:43 -03'00'



RUA BELIZÁRIO ANTÔNIO DE ANDRADE




RUA BELIZÁRIO ANTÔNIO DE ANDRADE



RUA BELIZÁRIO ANTÔNIO DE ANDRADE




RUA BELIZÁRIO ANTÔNIO DE ANDRADE


José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA/SE 2720298954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:0664
1211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211
525
Dados: 2024.07.11
16:34:59 -03'00'


Yan Henrique Tavares Santana
Eng.º Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana