





OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO				BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 069/2023					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				B.M.Nº. 58/2024				ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023					
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP				PERÍODO: 12/07/2024 a 18/07/2024				DATA: 18/07/2024					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO							2.877.783,26	2.111.941,01	45.885,78	2.157.826,79	719.956,47	74,98
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	63.100,00	46.440,69	1.005,29	47.445,98	44,52	2.809.212,00	2.067.539,54	44.755,51	2.112.295,05	696.916,95	75,19
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	300,00	26,00		26,00		9.138,00	791,96	0,00	791,96	8.346,04	8,67
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	63,10	46,30	1,20	47,50	941,89	59.433,26	43.609,51	1.130,27	44.739,78	14.693,48	75,28
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							119.220,00	109.401,58	1.862,78	111.264,36	7.955,64	93,33
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	500,00	460,20	7,82	468,02	123,60	61.800,00	56.880,72	966,55	57.847,27	3.952,73	93,60
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.200,00	1.097,61	18,73	1.116,34	47,85	57.420,00	52.520,86	896,23	53.417,09	4.002,91	93,03
Total geral								2.997.003,26	2.221.342,59	47.748,56	2.269.091,15	727.912,11	75,71
MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 Dados: 2024.07.18 14:29:43 -03'00'			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/____				Aprovado para pagamento Data: __/__/____						
Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603													



José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



Prefeitura Municipal de Itabaiana
Van Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA: 2715638353
Coordenador de Núcleo

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA	CONTRATO Nº 069/2023		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 58/2024	ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023		
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 12/07/2024 a 18/07/2024	DATA: 18/07/2024		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
1	12/07/2024	RUA JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS	PARAÍSO DA SERRA	22,10	4,55	100,55
2	12/07/2024	RUA MANOEL ALVES FERREIRA	SÃO CRISTÓVÃO	52,40	2,00	104,80
3	15/07/2024	RUA KAROLINA COM K	LUIZ GONZAGA	6,40	6,80	43,52
4	15/07/2024	RUA KAROLINA COM K	LUIZ GONZAGA	2,60	5,90	15,34
5	15/07/2024	RUA JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS	PARAÍSO DA SERRA	3,00	12,00	36,00
6	15/07/2024	RUA JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS	PARAÍSO DA SERRA	2,70	7,00	18,90
7	15/07/2024	RUA JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS	PARAÍSO DA SERRA	2,40	3,30	7,92
8	15/07/2024	RUA JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS	PARAÍSO DA SERRA	3,60	15,40	55,44
9	15/07/2024	RUA JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS	PARAÍSO DA SERRA	3,25	11,90	38,68
10	16/07/2024	RUA JERÔNIMO FÁRIA	PARAÍSO DA SERRA	2,90	4,80	13,92
11	16/07/2024	RUA JERÔNIMO FÁRIA	PARAÍSO DA SERRA	3,80	23,10	87,78
12	16/07/2024	RUA JERÔNIMO FÁRIA	PARAÍSO DA SERRA	3,30	17,40	57,42
13	16/07/2024	RUA OSVALDO QUEIROS CARREIA	OSCAR NIEMEYER	2,80	19,50	54,60
14	17/07/2024	RUA ANTÔNIO FRANCISCO DA CUNHA	OSCAR NIEMEYER	24,70	3,60	88,92
15	17/07/2024	RUA MARIA HELENA DE OLIVEIRA PEIXOTO	SÃO CRISTÓVÃO	4,80	7,60	36,48
16	17/07/2024	RUA MARIA HELENA DE OLIVEIRA PEIXOTO	SÃO CRISTÓVÃO	3,80	13,60	51,68
17	17/07/2024	RUA MARIA HELENA DE OLIVEIRA PEIXOTO	SÃO CRISTÓVÃO	4,20	6,70	28,14
18	18/07/2024	RUA BELIZÁRIO ANTÔNIO DE ANDRADE	SÃO CRISTÓVÃO	3,50	9,60	33,60
19	18/07/2024	RUA BELIZÁRIO ANTÔNIO DE ANDRADE	SÃO CRISTÓVÃO	5,60	23,50	131,60
TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²) ==>						1.005,29

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:0
6641211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211
525
Dados: 2024.07.18
14:31:20 -03'00'


José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA: 2715638353
Coordenador de Núcleo

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO
MUNICÍPIO – CONTRATO: 069/2023
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 58/2024**



RUA JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS



RUA MANOEL ALVES FERREIRA



RUA KAROLINA COM K



RUA KAROLINA COM K



RUA JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS



RUA JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:066412
11525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211525
Dados: 2024.07.18
14:30:09 -03'00'

Jose Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo



RUA JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS



RUA JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS



RUA JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS



RUA JERÔNIMO FARIA



RUA JERÔNIMO FARIA



RUA JERÔNIMO FARIA

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:066
41211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211
525
Dados: 2024.07.18
14:30:26 -03'00'

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA: 8715638353
Coordenador de Núcleo



RUA OSVALDO QUEIROS CORREIA



RUA ANTÔNIO FRANCISCO DA CUNHA



RUA MARIA HELENA DE OLIVEIRA PEIXOTO



RUA MARIA HELENA DE OLIVEIRA PEIXOTO



RUA MARIA HELENA DE OLIVEIRA PEIXOTO



RUA BELIZÁRIO ANTÔNIO DE ANDRADE

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:066
41211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211
525
Dados: 2024.07.18
14:30:41 -03'00'

Jose Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Prefeitura Municipal de Itabaiana
Van Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA: 2725638353
Coordenador de Núcleo




RUA BELIZÁRIO ANTÔNIO DE ANDRADE

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:0664
1211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:066412115
25
Dados: 2024.07.18
14:30:55 -03'00'


José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA: 2745636353
Coordenador de Núcleo