



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.			CONTRATO: 138/2024			Boletim de Medição: 05								
CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.						Período: 01/10/2025 a 13/10/2025								
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA						Data de medição: 14/10/2025								
Item	Descrição dos Serviços	Und.	Contratada	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir	Preço Unitário (R\$)	Contratada	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir	% Medido
1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO								R\$ 4.609.993,51	R\$ 4.020.854,24	R\$ 82.758,64	R\$ 4.103.612,88	R\$ 506.380,63	89,02
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 8.681,08	R\$ 8.681,08	R\$ -	R\$ 8.681,08	R\$ -	100,00
1.1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12,00	12,00		12,00	-	R\$ 215,09	R\$ 2.581,08	R\$ 2.581,08	R\$ -	R\$ 2.581,08	R\$ -	100,00
1.1.2	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada	km	300,00	300,00		300,00	-	R\$ 7,32	R\$ 2.196,00	R\$ 2.196,00	R\$ -	R\$ 2.196,00	R\$ -	100,00
1.1.3	Locação de container - Almoarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	8,00	8,00		8,00	-	R\$ 488,00	R\$ 3.904,00	R\$ 3.904,00	R\$ -	R\$ 3.904,00	R\$ -	100,00
1.2	CONJUNTO GENERAL JOÃO PEREIRA								R\$ 1.995.835,48					
1.2.1	RUA JOSUÉ PASSOS								R\$ 143.215,11	R\$ 140.988,08	R\$ 2.226,86	R\$ 143.214,94	R\$ 0,15	100,00
1.2.1.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.602,06	1.602,06		1.602,06	-	R\$ 0,99	R\$ 1.586,04	R\$ 1.586,04	R\$ -	R\$ 1.586,04	R\$ -	100,00
1.2.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	80,10	80,10		80,10	-	R\$ 1.683,47	R\$ 134.845,95	R\$ 134.845,95	R\$ -	R\$ 134.845,95	R\$ -	100,00
1.2.1.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	5.767,42	5.767,20		5.767,20	0,22	R\$ 0,63	R\$ 3.633,47	R\$ 3.633,34	R\$ -	R\$ 3.633,34	R\$ 0,120	100,00
1.2.1.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.844,94	3.844,80		3.844,80	0,14	R\$ 0,24	R\$ 922,79	R\$ 922,75	R\$ -	R\$ 922,75	R\$ 0,030	100,00
1.2.1.5	Limpeza geral	m2	1.602,06	0,00	1.602,06	1.602,06	-	R\$ 1,39	R\$ 2.226,86	R\$ -	R\$ 2.226,86	R\$ 2.226,86	R\$ -	100,00
1.2.2	PRAÇA JUBAL DE CARVALHO								R\$ 99.374,62	R\$ 97.529,93	R\$ 1.844,69	R\$ 99.075,15	R\$ 299,44	99,69
1.2.2.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.111,67	1.108,22		1.108,22	3,45	R\$ 0,99	R\$ 1.100,55	R\$ 1.097,14	R\$ -	R\$ 1.097,14	R\$ 3,40	99,69
1.2.2.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	55,58	55,41		55,41	0,17	R\$ 1.683,47	R\$ 93.567,26	R\$ 93.281,07	R\$ -	R\$ 93.281,07	R\$ 286,18	99,69
1.2.2.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4.002,01	3.989,52		3.989,52	12,49	R\$ 0,63	R\$ 2.521,27	R\$ 2.513,40	R\$ -	R\$ 2.513,40	R\$ 7,86	99,69
1.2.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.668,01	2.659,68		2.659,68	8,33	R\$ 0,24	R\$ 640,32	R\$ 638,32	R\$ -	R\$ 638,32	R\$ 2,00	99,69
1.2.2.5	Limpeza geral	m2	1.111,67	0,00	1.111,67	1.111,67	-	R\$ 1,39	R\$ 1.545,22	R\$ -	R\$ 1.545,22	R\$ 1.545,22	R\$ -	100,00
1.2.3	RUA JOÃO FRANCISCO DA CUNHA								R\$ 136.599,22	R\$ 134.475,34	R\$ 2.123,88	R\$ 136.599,22	R\$ -	100,00
1.2.3.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.527,97	1.527,97		1.527,97	-	R\$ 0,99	R\$ 1.512,69	R\$ 1.512,69	R\$ -	R\$ 1.512,69	R\$ -	100,00
1.2.3.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	76,40	76,40		76,40	-	R\$ 1.683,47	R\$ 128.617,11	R\$ 128.617,11	R\$ -	R\$ 128.617,11	R\$ -	100,00
1.2.3.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	5.500,69	5.500,69		5.500,69	-	R\$ 0,63	R\$ 3.465,43	R\$ 3.465,43	R\$ -	R\$ 3.465,43	R\$ -	100,00
1.2.3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.667,13	3.667,13		3.667,13	-	R\$ 0,24	R\$ 880,11	R\$ 880,11	R\$ -	R\$ 880,11	R\$ -	100,00
1.2.3.5	Limpeza geral	m2	1.527,97	0,00	1.527,97	1.527,97	-	R\$ 1,39	R\$ 2.123,88	R\$ -	R\$ 2.123,88	R\$ 2.123,88	R\$ -	100,00
1.2.4	RUA NIVALDO DA CUNHA								R\$ 129.286,67	R\$ 127.276,45	R\$ 2.010,22	R\$ 129.286,67	R\$ -	100,00
1.2.4.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.446,20	1.446,20		1.446,20	-	R\$ 0,99	R\$ 1.431,74	R\$ 1.431,74	R\$ -	R\$ 1.431,74	R\$ -	100,00
1.2.4.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	72,31	72,31		72,31	-	R\$ 1.683,47	R\$ 121.731,72	R\$ 121.731,72	R\$ -	R\$ 121.731,72	R\$ -	100,00
1.2.4.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	5.206,32	5.206,32		5.206,32	-	R\$ 0,63	R\$ 3.279,98	R\$ 3.279,98	R\$ -	R\$ 3.279,98	R\$ -	100,00

1.2.4.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.470,88	3.470,88		3.470,88	-	R\$	0,24	R\$	833,01	R\$	833,01	R\$	-	R\$	833,01	R\$	-	100,00
1.2.4.5	Limpeza geral	m2	1.446,20	0,00	1.446,20	1.446,20	-	R\$	1,39	R\$	2.010,22	R\$	-	R\$	2.010,22	R\$	2.010,22	R\$	-	100,00
1.2.5	RUA J. CARLOS									R\$	38.977,73	R\$	38.371,36	R\$	606,15	R\$	38.977,51	R\$	0,21	100,00
1.2.5.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	436,08	436,08		436,08	-	R\$	0,99	R\$	431,72	R\$	431,72	R\$	-	R\$	431,72	R\$	-	100,00
1.2.5.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	21,80	21,80		21,80	-	R\$	1.683,47	R\$	36.699,65	R\$	36.699,65	R\$	-	R\$	36.699,65	R\$	-	100,00
1.2.5.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1.569,89	1.569,60		1.569,60	0,29	R\$	0,63	R\$	989,03	R\$	988,85	R\$	-	R\$	988,85	R\$	0,17	99,98
1.2.5.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1.046,59	1.046,40		1.046,40	0,19	R\$	0,24	R\$	251,18	R\$	251,14	R\$	-	R\$	251,14	R\$	0,04	99,98
1.2.5.5	Limpeza geral	m2	436,08	0,00	436,08	436,08	-	R\$	1,39	R\$	606,15	R\$	-	R\$	606,15	R\$	606,15	R\$	-	100,00
1.2.6	RUA MARCELINO RIBEIRO BISPO									R\$	112.354,83	R\$	110.607,83	R\$	1.746,97	R\$	112.354,80	R\$	0,02	100,00
1.2.6.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.256,81	1.256,81		1.256,81	-	R\$	0,99	R\$	1.244,24	R\$	1.244,24	R\$	-	R\$	1.244,24	R\$	-	100,00
1.2.6.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	62,84	62,84		62,84	-	R\$	1.683,47	R\$	105.789,25	R\$	105.789,25	R\$	-	R\$	105.789,25	R\$	-	100,00
1.2.6.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4.524,52	4.524,48		4.524,48	0,04	R\$	0,63	R\$	2.850,45	R\$	2.850,42	R\$	-	R\$	2.850,42	R\$	0,02	100,00
1.2.6.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.016,34	3.016,32		3.016,32	0,02	R\$	0,24	R\$	723,92	R\$	723,92	R\$	-	R\$	723,92	R\$	-	100,00
1.2.6.5	Limpeza geral	m2	1.256,81	0,00	1.256,81	1.256,81	-	R\$	1,39	R\$	1.746,97	R\$	-	R\$	1.746,97	R\$	1.746,97	R\$	-	100,00
1.2.7	RUA PROJETADA									R\$	24.315,70	R\$	23.937,73	R\$	377,97	R\$	24.315,70	R\$	-	100,00
1.2.7.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	271,92	271,92		271,92	-	R\$	0,99	R\$	269,20	R\$	269,20	R\$	-	R\$	269,20	R\$	-	100,00
1.2.7.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	13,60	13,60		13,60	-	R\$	1.683,47	R\$	22.895,19	R\$	22.895,19	R\$	-	R\$	22.895,19	R\$	-	100,00
1.2.7.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	978,91	978,91		978,91	-	R\$	0,63	R\$	616,71	R\$	616,71	R\$	-	R\$	616,71	R\$	-	100,00
1.2.7.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	652,61	652,61		652,61	-	R\$	0,24	R\$	156,63	R\$	156,63	R\$	-	R\$	156,63	R\$	-	100,00
1.2.7.5	Limpeza geral	m2	271,92	0,00	271,92	271,92	-	R\$	1,39	R\$	377,97	R\$	-	R\$	377,97	R\$	377,97	R\$	-	100,00
1.2.8	RUA MARIA DOS ANJOS BISPO									R\$	76.685,33	R\$	75.492,95	R\$	1.192,38	R\$	76.685,33	R\$	-	100,00
1.2.8.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	857,83	857,83		857,83	-	R\$	0,99	R\$	849,25	R\$	849,25	R\$	-	R\$	849,25	R\$	-	100,00
1.2.8.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	42,89	42,89		42,89	-	R\$	1.683,47	R\$	72.204,03	R\$	72.204,03	R\$	-	R\$	72.204,03	R\$	-	100,00
1.2.8.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.088,19	3.088,19		3.088,19	-	R\$	0,63	R\$	1.945,56	R\$	1.945,56	R\$	-	R\$	1.945,56	R\$	-	100,00
1.2.8.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.058,79	2.058,79		2.058,79	-	R\$	0,24	R\$	494,11	R\$	494,11	R\$	-	R\$	494,11	R\$	-	100,00
1.2.8.5	Limpeza geral	m2	857,83	0,00	857,83	857,83	-	R\$	1,39	R\$	1.192,38	R\$	-	R\$	1.192,38	R\$	1.192,38	R\$	-	100,00
1.2.9	PRAÇA LAFAETE NORONHA									R\$	72.680,38	R\$	-	R\$	1.130,13	R\$	72.680,27	R\$	0,09	100,00
1.2.9.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	813,04	813,04		813,04	-	R\$	0,99	R\$	804,91	R\$	804,91	R\$	-	R\$	804,91	R\$	-	100,00
1.2.9.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	40,65	40,65		40,65	-	R\$	1.683,47	R\$	68.433,06	R\$	68.433,06	R\$	-	R\$	68.433,06	R\$	-	100,00
1.2.9.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.926,94	2.926,80		2.926,80	0,14	R\$	0,63	R\$	1.843,97	R\$	1.843,88	R\$	-	R\$	1.843,88	R\$	0,08	100,00

1.2.9.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1.951,30	1.951,20	1.951,20	0,10	R\$	0,24	R\$	468,31	R\$	468,29	R\$	-	R\$	468,29	R\$	0,01	100,00	
1.2.9.5	Limpeza geral	m2	813,04	0,00	813,04	813,04	-	R\$	1,39	R\$	1.130,13	R\$	-	R\$	1.130,13	R\$	1.130,13	R\$	-	100,00
1.2.10	RUA JOSÉ FERREIRA LIMA									R\$ 244.913,03	R\$ 238.392,79	R\$ 3.807,95	R\$ 244.912,87	R\$ 0,15				R\$ 100,00		
1.2.10.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	2.739,53	2.739,53	2.739,53	-	R\$	0,99	R\$	2.712,13	R\$	2.712,13	R\$	-	R\$	2.712,13	R\$	-	100,00	
1.2.10.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	136,98	136,98	136,98	-	R\$	1.683,47	R\$	230.601,72	R\$	230.601,72	R\$	-	R\$	230.601,72	R\$	-	100,00	
1.2.10.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	9.862,31	9.862,06	9.862,06	0,25	R\$	0,63	R\$	6.213,26	R\$	6.213,10	R\$	-	R\$	6.213,10	R\$	0,15	100,00	
1.2.10.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	6.574,87	6.574,87	6.574,87	-	R\$	0,24	R\$	1.577,97	R\$	1.577,97	R\$	-	R\$	1.577,97	R\$	-	100,00	
1.2.10.5	Limpeza geral	m2	2.739,53	0,00	2.739,53	2.739,53	-	R\$	1,39	R\$	3.807,95	R\$	-	R\$	3.807,95	R\$	3.807,95	R\$	-	100,00
1.2.11	RUA JOSÉ DA PAIXÃO									R\$ 205.704,12	R\$ 202.505,35	R\$ 3.198,52	R\$ 205.703,87	R\$ 0,23				R\$ 100,00		
1.2.11.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	2.301,09	2.301,09	2.301,09	-	R\$	0,99	R\$	2.278,08	R\$	2.278,08	R\$	-	R\$	2.278,08	R\$	-	100,00	
1.2.11.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	115,05	115,05	115,05	-	R\$	1.683,47	R\$	193.683,22	R\$	193.683,22	R\$	-	R\$	193.683,22	R\$	-	100,00	
1.2.11.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	8.283,92	8.283,60	8.283,60	0,32	R\$	0,63	R\$	5.218,87	R\$	5.218,67	R\$	-	R\$	5.218,67	R\$	0,19	100,00	
1.2.11.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	5.522,62	5.522,40	5.522,40	0,22	R\$	0,24	R\$	1.325,43	R\$	1.325,38	R\$	-	R\$	1.325,38	R\$	0,04	100,00	
1.2.11.5	Limpeza geral	m2	2.301,09	0,00	2.301,09	2.301,09	-	R\$	1,39	R\$	3.198,52	R\$	-	R\$	3.198,52	R\$	3.198,52	R\$	-	100,00
1.2.12	RUA FEUSMINO PEREIRA ANDRADE									R\$ 152.423,16	R\$ 150.052,87	R\$ 2.370,06	R\$ 152.422,93	R\$ 0,21				R\$ 100,00		
1.2.12.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.705,08	1.705,08	1.705,08	-	R\$	0,99	R\$	1.688,03	R\$	1.688,03	R\$	-	R\$	1.688,03	R\$	-	100,00	
1.2.12.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	85,25	85,25	85,25	-	R\$	1.683,47	R\$	143.515,82	R\$	143.515,82	R\$	-	R\$	143.515,82	R\$	-	100,00	
1.2.12.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	6.138,29	6.138,00	6.138,00	0,29	R\$	0,63	R\$	3.867,12	R\$	3.866,94	R\$	-	R\$	3.866,94	R\$	0,17	100,00	
1.2.12.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4.092,19	4.092,00	4.092,00	0,19	R\$	0,24	R\$	982,13	R\$	982,08	R\$	-	R\$	982,08	R\$	0,04	99,99	
1.2.12.5	Limpeza geral	m2	1.705,08	0,00	1.705,08	1.705,08	-	R\$	1,39	R\$	2.370,06	R\$	-	R\$	2.370,06	R\$	2.370,06	R\$	-	100,00
1.2.13	TRAVESSA JOÃO PAULO II									R\$ 9.261,68	R\$ 9.117,58	R\$ 144,03	R\$ 9.261,61	R\$ 0,05				R\$ 100,00		
1.2.13.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	103,62	103,62	103,62	-	R\$	0,99	R\$	102,58	R\$	102,58	R\$	-	R\$	102,58	R\$	-	100,00	
1.2.13.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	5,18	5,18	5,18	-	R\$	1.683,47	R\$	8.720,37	R\$	8.720,37	R\$	-	R\$	8.720,37	R\$	-	100,00	
1.2.13.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	373,03	372,96	372,96	0,07	R\$	0,63	R\$	235,01	R\$	234,96	R\$	-	R\$	234,96	R\$	0,04	99,98	
1.2.13.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	248,69	248,64	248,64	0,05	R\$	0,24	R\$	59,69	R\$	59,67	R\$	-	R\$	59,67	R\$	0,01	99,97	
1.2.13.5	Limpeza geral	m2	103,62	0,00	103,62	103,62	-	R\$	1,39	R\$	144,03	R\$	-	R\$	144,03	R\$	144,03	R\$	-	100,00
1.2.14	TRAVESSA PAULO PEREIRA DA SILVA									R\$ 57.142,52	R\$ 56.254,13	R\$ 888,39	R\$ 57.142,52	R\$ -				R\$ 100,00		
1.2.14.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	639,13	639,13	639,13	-	R\$	0,99	R\$	632,74	R\$	632,74	R\$	-	R\$	632,74	R\$	-	100,00	
1.2.14.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	31,96	31,96	31,96	-	R\$	1.683,47	R\$	53.803,70	R\$	53.803,70	R\$	-	R\$	53.803,70	R\$	-	100,00	
1.2.14.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.300,87	2.300,87	2.300,87	-	R\$	0,63	R\$	1.449,55	R\$	1.449,55	R\$	-	R\$	1.449,55	R\$	-	100,00	
1.2.14.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1.533,91	1.533,91	1.533,91	-	R\$	0,24	R\$	368,14	R\$	368,14	R\$	-	R\$	368,14	R\$	-	100,00	
1.2.14.5	Limpeza geral	m2	639,13	0,00	639,13	639,13	-	R\$	1,39	R\$	888,39	R\$	-	R\$	888,39	R\$	888,39	R\$	-	100,00
1.2.15	RUA JOSÉ AUTO DE OLIVEIRA									R\$ 105.613,78	R\$ 103.971,75	R\$ 1.642,03	R\$ 105.613,78	R\$ -				R\$ 100,00		

1.2.15.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.181,32	1.181,32		1.181,32	-	R\$ 0,99	R\$ 1.169,51	R\$ 1.169,51	R\$ -	R\$ 1.169,51	R\$ -	100,00
1.2.15.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	59,07	59,07	59,07	-	R\$ 1.683,47	R\$ 99.442,57	R\$ 99.442,57	R\$ -	R\$ 99.442,57	R\$ -	100,00	
1.2.15.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4.252,75	4.252,75	4.252,75	-	R\$ 0,63	R\$ 2.679,23	R\$ 2.679,23	R\$ -	R\$ 2.679,23	R\$ -	100,00	
1.2.15.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.835,17	2.835,17	2.835,17	-	R\$ 0,24	R\$ 680,44	R\$ 680,44	R\$ -	R\$ 680,44	R\$ -	100,00	
1.2.15.5	Limpeza geral	m2	1.181,32	0,00	1.181,32	-	R\$ 1,39	R\$ 1.642,03	R\$ -	R\$ 1.642,03	R\$ 1.642,03	R\$ -	100,00	
1.2.16	TRAVESSA MANOEL FRANCISCO TELES							R\$ 80.225,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 80.225,06	0,00	
1.2.16.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	897,35	0,00	-	897,35	R\$ 0,99	R\$ 888,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 888,38	0,00	
1.2.16.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	44,87	0,00	-	44,87	R\$ 1.683,47	R\$ 75.537,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 75.537,30	0,00	
1.2.16.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.230,46	0,00	-	3.230,46	R\$ 0,63	R\$ 2.035,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.035,19	0,00	
1.2.16.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.153,64	0,00	-	2.153,64	R\$ 0,24	R\$ 516,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 516,87	0,00	
1.2.16.5	Limpeza geral	m2	897,35	0,00	-	897,35	R\$ 1,39	R\$ 1.247,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.247,32	0,00	
1.2.17	TRAVESSA JOSÉ ORLANDO DE JESUS							R\$ 85.517,28	R\$ 84.187,70	R\$ 1.329,58	R\$ 85.517,28	R\$ -	100,00	
1.2.17.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	956,53	956,53	956,53	-	R\$ 0,99	R\$ 946,96	R\$ 946,96	R\$ -	R\$ 946,96	R\$ -	100,00	
1.2.17.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	47,83	47,83	47,83	-	R\$ 1.683,47	R\$ 80.520,37	R\$ 80.520,37	R\$ -	R\$ 80.520,37	R\$ -	100,00	
1.2.17.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.443,51	3.443,51	3.443,51	-	R\$ 0,63	R\$ 2.169,41	R\$ 2.169,41	R\$ -	R\$ 2.169,41	R\$ -	100,00	
1.2.17.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.295,67	2.295,67	2.295,67	-	R\$ 0,24	R\$ 550,96	R\$ 550,96	R\$ -	R\$ 550,96	R\$ -	100,00	
1.2.17.5	Limpeza geral	m2	956,53	0,00	956,53	-	R\$ 1,39	R\$ 1.329,58	R\$ -	R\$ 1.329,58	R\$ 1.329,58	R\$ -	100,00	
1.2.18	RUA MARIA ANGELICA DA CONCEIÇÃO							R\$ 221.545,26	R\$ 218.100,26	R\$ 3.444,80	R\$ 221.545,06	R\$ 0,18	100,00	
1.2.18.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	2.478,27	2.478,27	2.478,27	-	R\$ 0,99	R\$ 2.453,49	R\$ 2.453,49	R\$ -	R\$ 2.453,49	R\$ -	100,00	
1.2.18.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	123,91	123,91	123,91	-	R\$ 1.683,47	R\$ 208.598,77	R\$ 208.598,77	R\$ -	R\$ 208.598,77	R\$ -	100,00	
1.2.18.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	8.921,77	8.921,52	8.921,52	0,25	R\$ 0,63	R\$ 5.620,72	R\$ 5.620,56	R\$ -	R\$ 5.620,56	R\$ 0,15	100,00	
1.2.18.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	5.947,85	5.947,68	5.947,68	0,17	R\$ 0,24	R\$ 1.427,48	R\$ 1.427,44	R\$ -	R\$ 1.427,44	R\$ 0,03	100,00	
1.2.18.5	Limpeza geral	m2	2.478,27	0,00	2.478,27	-	R\$ 1,39	R\$ 3.444,80	R\$ -	R\$ 3.444,80	R\$ 3.444,80	R\$ -	100,00	
1.2.19	SERVIÇOS DIVERSOS							R\$ 159.285,21	R\$ 4.873,90	R\$ 11.007,60	R\$ 15.881,50	R\$ 143.403,71		
1.2.19.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA OCTOGONAL DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,75M, COM POSTE DE MADEIRA	m2	42,00	0,00	30,00	30,00	12,00	R\$ 366,92	R\$ 15.410,64	R\$ -	R\$ 11.007,60	R\$ 11.007,60	R\$ 4.403,04	71,43
1.2.19.2	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público o, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada e m novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	142,00			142,00		R\$ 283,86	R\$ 40.308,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.308,12	0,00
1.2.19.3	Ensaio - Marshall	un	34,00	34,00	34,00	-	R\$ 143,35	R\$ 4.873,90	R\$ 4.873,90	R\$ -	R\$ 4.873,90	R\$ -	100,00	
1.2.19.4	Pintura de meio fio (caiação)	m	5.150,94	0,00	-	5.150,94	R\$ 2,39	R\$ 12.310,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.310,75	0,00	
1.2.19.5	PINTURA DE FAIXA C/ TERMOPLÁSTICO - 3 ANOS (P/ ASPERSÃO)	m2	1.994,50	0,00	-	1.994,50	R\$ 43,31	R\$ 86.381,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 86.381,80	0,00	
1.3	LOTEAMENTO PARAÍSO DA SERRA													
1.3.1	RUA JOSEFA SANTANA MONTEIRO							R\$ 470.241,08	R\$ 462.408,18	R\$ 7.315,54	R\$ 469.723,72	R\$ 517,340	99,89	
1.3.1.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	5.268,62	5.262,98	5.262,98	5,64	R\$ 0,99	R\$ 5.215,93	R\$ 5.210,34	R\$ -	R\$ 5.210,34	R\$ 5,590	99,89	
1.3.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	263,43	263,14	263,14	0,29	R\$ 1.683,47	R\$ 443.476,50	R\$ 442.988,29	R\$ -	R\$ 442.988,29	R\$ 488,210	99,89	

1.3.1.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	18.967,03	18.946,08	18.946,08	20,95	R\$	0,63	R\$	11.949,23	R\$	11.936,03	R\$	-	R\$	11.936,03	R\$	13,190	99,89
1.3.1.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	9.483,52	9.473,04	9.473,04	10,48	R\$	0,24	R\$	2.276,04	R\$	2.273,52	R\$	-	R\$	2.273,52	R\$	2,510	99,89
1.3.1.5	Limpeza geral	m2	5.268,62	0,00	5.262,98	5,64	R\$	1,39	R\$	7.323,38	R\$	-	R\$	7.315,54	R\$	7.315,54	R\$	7,840	99,89
1.3.2	RUA JULIA MARSOLA FARIA								R\$	306.538,11	R\$	285.254,67	R\$	4.240,29	R\$	289.494,96	R\$	17.043,14	
1.3.2.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	3.433,12	3.050,57	3.050,57	382,55	R\$	0,99	R\$	3.398,79	R\$	3.020,06	R\$	-	R\$	3.020,06	R\$	378,73	88,86
1.3.2.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	171,66	162,44	162,44	9,22	R\$	1.683,47	R\$	288.984,46	R\$	273.462,86	R\$	-	R\$	273.462,86	R\$	15.521,60	94,63
1.3.2.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	12.539,23	11.695,68	11.695,68	843,55	R\$	0,63	R\$	7.899,71	R\$	7.368,27	R\$	-	R\$	7.368,27	R\$	531,44	93,27
1.3.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	6.179,62	5.847,84	5.847,84	331,78	R\$	0,24	R\$	1.483,11	R\$	1.403,48	R\$	-	R\$	1.403,48	R\$	79,62	94,63
1.3.2.5	Limpeza geral	m2	3.433,12	0,00	3.050,57	382,55	R\$	1,39	R\$	4.772,04	R\$	-	R\$	4.240,29	R\$	4.240,29	R\$	531,75	88,86
1.3.3	RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA								R\$	106.140,37	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	106.140,37	0,00
1.3.3.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.189,22	0,00	-	1.189,22	R\$	0,99	R\$	1.177,33	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.177,33	0,00
1.3.3.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	59,46	0,00	-	59,46	R\$	1.683,47	R\$	100.099,13	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	100.099,13	0,00
1.3.3.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4.281,19	0,00	-	4.281,19	R\$	0,63	R\$	2.697,15	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.697,15	0,00
1.3.3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.140,60	0,00	-	2.140,60	R\$	0,24	R\$	513,74	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	513,74	0,00
1.3.3.5	Limpeza geral	m2	1.189,22	0,00	-	1.189,22	R\$	1,39	R\$	1.653,02	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.653,02	0,00
1.3.4	RUA JERONIMO FARIA								R\$	131.659,97	R\$	126.253,82	R\$	1.904,26	R\$	128.158,08	R\$	3.501,88	97,34
1.3.4.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.476,30	1.369,97	1.369,97	106,33	R\$	0,99	R\$	1.461,54	R\$	1.356,27	R\$	-	R\$	1.356,27	R\$	105,27	92,80
1.3.4.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	73,82	71,90	71,90	1,92	R\$	1.683,47	R\$	124.273,76	R\$	121.041,49	R\$	-	R\$	121.041,49	R\$	3.232,26	97,40
1.3.4.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	5.134,68	5.134,68	5.134,68	-	R\$	0,63	R\$	3.234,85	R\$	3.234,85	R\$	-	R\$	3.234,85	R\$	-	100,00
1.3.4.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.657,34	2.588,40	2.588,40	68,94	R\$	0,24	R\$	637,76	R\$	621,21	R\$	-	R\$	621,21	R\$	16,55	97,40
1.3.4.5	Limpeza geral	m2	1.476,30	0,00	1.369,97	106,33	R\$	1,39	R\$	2.052,06	R\$	-	R\$	1.904,26	R\$	1.904,26	R\$	147,80	92,80
1.3.5	RUA WEDNA MENDES RODRIGUES								R\$	165.725,69	R\$	158.513,75	R\$	2.396,83	R\$	160.910,58	R\$	4.815,11	97,09
1.3.5.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.856,76	1.724,34	1.724,34	132,42	R\$	0,99	R\$	1.838,19	R\$	1.707,09	R\$	-	R\$	1.707,09	R\$	131,10	92,87
1.3.5.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	92,84	90,25	90,25	2,59	R\$	1.683,47	R\$	156.293,35	R\$	151.933,16	R\$	-	R\$	151.933,16	R\$	4.360,19	97,21
1.3.5.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	6.684,34	6.498,00	6.498,00	186,34	R\$	0,63	R\$	4.211,13	R\$	4.093,74	R\$	-	R\$	4.093,74	R\$	117,39	97,21
1.3.5.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.342,17	3.249,00	3.249,00	93,17	R\$	0,24	R\$	802,12	R\$	779,76	R\$	-	R\$	779,76	R\$	22,36	97,21
1.3.5.5	Limpeza geral	m2	1.856,76	0,00	1.724,34	132,42	R\$	1,39	R\$	2.580,90	R\$	-	R\$	2.396,83	R\$	2.396,83	R\$	184,07	92,87
1.3.6	RUA JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS								R\$	167.457,42	R\$	161.078,09	R\$	2.362,46	R\$	163.440,55	R\$	4.016,87	97,60
1.3.6.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.876,20	1.699,61	1.699,61	176,59	R\$	0,99	R\$	1.857,44	R\$	1.682,61	R\$	-	R\$	1.682,61	R\$	174,83	90,59
1.3.6.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	93,81	91,74	91,74	2,07	R\$	1.683,47	R\$	157.926,32	R\$	154.441,53	R\$	-	R\$	154.441,53	R\$	3.484,79	97,79
1.3.6.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	6.754,32	6.605,28	6.605,28	149,04	R\$	0,63	R\$	4.255,22	R\$	4.161,32	R\$	-	R\$	4.161,32	R\$	93,90	97,79
1.3.6.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.377,16	3.302,64	3.302,64	74,52	R\$	0,24	R\$	810,52	R\$	792,63	R\$	-	R\$	792,63	R\$	17,89	97,79

1.3.6.5	Limpeza geral	m2	1.876,20	0,00	1.699,61	1.699,61	176,59	R\$	1,39	R\$	2.607,92	R\$	-	R\$	2.362,46	R\$	2.362,46	R\$	245,46	90,59
1.3.7	RUA JOSÉ LISBOA DOS ANJOS										R\$ 170.724,45	R\$ 157.945,51	R\$ 2.355,24	R\$ 160.300,75	R\$ 10.423,70	R\$ 93,89				
1.3.7.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.912,87	1.694,42	1.694,42	218,45	R\$	0,99	R\$	1.893,74	R\$	1.677,47	R\$	-	R\$	1.677,47	R\$	216,27	88,58	
1.3.7.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	95,64	89,94	89,94	5,70	R\$	1.683,47	R\$	161.007,07	R\$	151.411,29	R\$	-	R\$	151.411,29	R\$	9.595,78	94,04	
1.3.7.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	6.886,33	6.475,68	6.475,68	410,65	R\$	0,63	R\$	4.338,39	R\$	4.079,67	R\$	-	R\$	4.079,67	R\$	258,72	94,04	
1.3.7.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.443,17	3.237,84	3.237,84	205,33	R\$	0,24	R\$	826,36	R\$	777,08	R\$	-	R\$	777,08	R\$	49,28	94,04	
1.3.7.5	Limpeza geral	m2	1.912,87	0,00	1.694,42	1.694,42	218,45	R\$	1,39	R\$	2.658,89	R\$	-	R\$	2.355,24	R\$	2.355,24	R\$	303,65	88,58
1.3.8	RUA JOSÉ HÉLIO ARAÚJO									R\$ 71.635,31	R\$ 70.507,41	R\$ 1.098,69	R\$ 71.606,10	R\$ 29,20	R\$ 99,96					
1.3.8.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	802,69	790,42	790,42	12,27	R\$	0,99	R\$	794,66	R\$	782,51	R\$	-	R\$	782,51	R\$	12,15	98,47	
1.3.8.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	40,13	40,13	40,13	-	R\$	1.683,47	R\$	67.557,65	R\$	67.557,65	R\$	-	R\$	67.557,65	R\$	-	100,00	
1.3.8.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.889,68	2.889,68	2.889,68	-	R\$	0,63	R\$	1.820,50	R\$	1.820,49	R\$	0,01	R\$	1.820,50	R\$	-	100,00	
1.3.8.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1.444,84	1.444,84	1.444,84	-	R\$	0,24	R\$	346,76	R\$	346,76	R\$	-	R\$	346,76	R\$	-	100,00	
1.3.8.5	Limpeza geral	m2	802,69	0,00	790,42	790,42	12,27	R\$	1,39	R\$	1.115,74	R\$	-	R\$	1.098,68	R\$	1.098,68	R\$	17,05	98,47
1.3.9	RUA JOSÉ ANTÔNIO DE SANTANA									R\$ 140.788,02	R\$ -	R\$ 2.192,46	R\$ 140.788,02	R\$ -	R\$ 100,00					
1.3.9.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.577,31	1.577,31	1.577,31	-	R\$	0,99	R\$	1.561,54	R\$	1.561,54	R\$	-	R\$	1.561,54	R\$	-	100,00	
1.3.9.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	78,87	78,87	78,87	-	R\$	1.683,47	R\$	132.775,28	R\$	132.775,28	R\$	-	R\$	132.775,28	R\$	-	100,00	
1.3.9.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	5.678,32	5.678,32	5.678,32	-	R\$	0,63	R\$	3.577,34	R\$	3.577,34	R\$	-	R\$	3.577,34	R\$	-	100,00	
1.3.9.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.839,16	2.839,16	2.839,16	-	R\$	0,24	R\$	681,40	R\$	681,40	R\$	-	R\$	681,40	R\$	-	100,00	
1.3.9.5	Limpeza geral	m2	1.577,31	0,00	1.577,31	1.577,31	-	R\$	1,39	R\$	2.192,46	R\$	-	R\$	2.192,46	R\$	2.192,46	R\$	-	100,00
1.3.10	RUA ABNER ALVES DE ALMEIDA									R\$ 141.341,93	R\$ 139.108,77	R\$ 2.156,46	R\$ 141.265,23	R\$ 76,69	R\$ 99,95					
1.3.10.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.583,62	1.551,41	1.551,41	32,21	R\$	0,99	R\$	1.567,78	R\$	1.535,90	R\$	-	R\$	1.535,90	R\$	31,87	97,97	
1.3.10.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	79,18	79,18	79,18	-	R\$	1.683,47	R\$	133.297,15	R\$	133.297,15	R\$	-	R\$	133.297,15	R\$	-	100,00	
1.3.10.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	5.701,03	5.700,96	5.700,96	0,07	R\$	0,63	R\$	3.591,65	R\$	3.591,60	R\$	-	R\$	3.591,60	R\$	0,05	100,00	
1.3.10.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.850,52	2.850,48	2.850,48	0,04	R\$	0,24	R\$	684,12	R\$	684,12	R\$	-	R\$	684,12	R\$	-	100,00	
1.3.10.5	Limpeza geral	m2	1.583,62	0,00	1.551,41	1.551,41	32,21	R\$	1,39	R\$	2.201,23	R\$	-	R\$	2.156,46	R\$	2.156,46	R\$	44,77	97,97
1.3.11	RUA JULIA MENDONÇA ALMEIDA									R\$ 163.512,57	R\$ 160.947,15	R\$ 2.520,03	R\$ 163.467,18	R\$ 45,38	R\$ 99,97					
1.3.11.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.832,03	1.812,96	1.812,96	19,07	R\$	0,99	R\$	1.813,71	R\$	1.794,83	R\$	-	R\$	1.794,83	R\$	18,88	98,96	
1.3.11.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	91,60	91,60	91,60	-	R\$	1.683,47	R\$	154.205,85	R\$	154.205,85	R\$	-	R\$	154.205,85	R\$	-	100,00	
1.3.11.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	6.595,31	6.595,31	6.595,31	-	R\$	0,63	R\$	4.155,05	R\$	4.155,04	R\$	0,01	R\$	4.155,05	R\$	-	100,00	
1.3.11.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.297,65	3.297,65	3.297,65	-	R\$	0,24	R\$	791,44	R\$	791,43	R\$	0,01	R\$	791,44	R\$	-	100,00	
1.3.11.5	Limpeza geral	m2	1.832,03	0,00	1.812,96	1.812,96	19,07	R\$	1,39	R\$	2.546,52	R\$	-	R\$	2.520,01	R\$	2.520,01	R\$	26,50	98,96
1.3.12	RUA CLAUDICE CORCINIO									R\$ 110.781,65	R\$ 98.794,15	R\$ 1.392,79	R\$ 100.186,94	R\$ 10.594,70	R\$ 90,44					
1.3.12.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.241,24	1.002,01	-	1.002,01	239,23	R\$	0,99	R\$	1.228,83	R\$	991,98	R\$	-	R\$	991,98	R\$	236,85	80,73

1.3.12.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	62,06	56,29	-	56,29	5,77	R\$ 1.683,47	R\$ 104.476,15	R\$ 94.762,52	R\$ -	R\$ 94.762,52	R\$ 9.713,62	90,70
1.3.12.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4.468,46	4.052,88	-	4.052,88	415,58	R\$ 0,63	R\$ 2.815,13	R\$ 2.553,31	R\$ -	R\$ 2.553,31	R\$ 261,82	90,70
1.3.12.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.234,23	2.026,44	-	2.026,44	207,79	R\$ 0,24	R\$ 536,22	R\$ 486,34	R\$ -	R\$ 486,34	R\$ 49,88	90,70
1.3.12.5	Limpeza geral	m2	1.241,24	0,00	1.002,01	1.002,01	239,23	R\$ 1,39	R\$ 1.725,32	R\$ -	R\$ 1.392,79	R\$ 1.392,79	R\$ 332,53	80,73
1.3.13	RUA ADUILSON DE JESUS								R\$ 50.660,15	R\$ 49.865,19	R\$ 780,42	R\$ 50.645,61	R\$ 14,53	99,97
1.3.13.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	567,56	561,45		561,45	6,11	R\$ 0,99	R\$ 561,88	R\$ 555,83	R\$ -	R\$ 555,83	R\$ 6,04	98,92
1.3.13.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	28,38	28,38		28,38	-	R\$ 1.683,47	R\$ 47.776,88	R\$ 47.776,88	R\$ -	R\$ 47.776,88	R\$ -	100,00
1.3.13.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.043,32	2.043,32		2.043,32	-	R\$ 0,63	R\$ 1.287,29	R\$ 1.287,29	R\$ -	R\$ 1.287,29	R\$ -	100,00
1.3.13.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1.021,61	1.021,61		1.021,61	-	R\$ 0,24	R\$ 245,19	R\$ 245,19	R\$ -	R\$ 245,19	R\$ -	100,00
1.3.13.5	Limpeza geral	m2	567,56	0,00	561,45	561,45	6,11	R\$ 1,39	R\$ 788,91	R\$ -	R\$ 780,42	R\$ 780,42	R\$ 8,49	98,92
1.3.14	SERVIÇOS DIVERSOS								R\$ 126.765,53	R\$ 3.727,10	R\$ 8.806,08	R\$ 12.533,18	R\$ 114.232,35	
1.3.14.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA OCTOGONAL DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,75M, COM POSTE DE MADEIRA	m2	26,00	0,00	24,00	24,00	2,00	R\$ 366,92	R\$ 9.539,92	R\$ -	R\$ 8.806,08	R\$ 8.806,08	R\$ 733,84	92,31
1.3.14.2	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público o, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, pintada e m novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	92,00				92,00	R\$ 283,86	R\$ 26.115,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.115,12	0,00
1.3.14.3	Ensaio - Marshall	un	26,00	26,00		26,00	-	R\$ 143,35	R\$ 3.727,10	R\$ 3.727,10	R\$ -	R\$ 3.727,10	R\$ -	100,00
1.3.14.4	Pintura de meio fio (caiação)	m	6.112,26	0,00			6.112,26	R\$ 2,39	R\$ 14.608,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.608,30	0,00
1.3.14.5	PINTURA DE FAIXA C/ TERMOPLÁSTICO - 3 ANOS (P/ ASPERSÃO)	m2	1.680,33	0,00			1.680,33	R\$ 43,31	R\$ 72.775,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.775,09	0,00
1.4	EQUIPE DIRIGENTE								R\$ 122.219,49	R\$ 108.775,34	R\$ 2.444,39	R\$ 111.219,73	R\$ 10.999,76	
1.4.1	EQUIPE DIRIGENTE	un	1,00	0,89	0,02	0,91	0,09	R\$ 122.219,49	R\$ 122.219,49	R\$ 108.775,34	R\$ 2.444,39	R\$ 111.219,73	R\$ 10.999,76	91,00
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO									R\$ 4.609.993,51	R\$ 4.020.854,24	R\$ 82.758,64	R\$ 4.103.612,88	R\$ 506.380,63	89,02
PERCENTUAL									100%	87,00%	1,80%	89,02%	10,98%	

Documento assinado digitalmente
gov.br RIZIA MILENE DOS SANTOS RODRIGUES ARAUJ
Data: 15/10/2025 09:28:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br DIEGO OLIVEIRA BARROS
Data: 15/10/2025 08:38:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALEXANDRE
ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2025.10.14 15:19:53 -03'00'

ALEXANDRE
ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2025.10.23 13:42:38 -03'00'

ENGENHEIRO - NOVATEC



Documento assinado digitalmente
DIEGO OLIVEIRA BARROS
Data: 24/10/2025 07:26:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FISCAL



Documento assinado digitalmente
RIZIA MILENE DOS SANTOS RODRIGUES ARAUJ
Data: 24/10/2025 09:15:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

CONTRATO: 138/2024



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATORIO FOTOGRAFICO - BM 05

TV. PAULO PEREIRA DA SILVA (CONJ. JOÃO PEREIRA)



RUA FELISMINIO PEREIRA DE ANDRADE (CONJ. JOÃO PEREIRA)



TV. JOAO PAULO II (CONJ. JOÃO PEREIRA)



RUA MARIA ANGÉLICA DA CONCEIÇÃO (CONJ. JOÃO PEREIRA)



RUA FELISMINIO PEREIRA DE ANDRADE (CONJ. JOÃO PEREIRA)



RUA FELISMINIO PEREIRA ANDRADE (CONJ. JOÃO PEREIRA)



RUA JOSÉ AUTO DE OLIVEIRA (CONJ. JOÃO PEREIRA)



RUA MARIA ANGÉLICA DA CONCEIÇÃO (CONJ. JOÃO PEREIRA)



RUA JOSÉ DA PAIXÃO (CONJ. JOÃO PEREIRA)



Rua José da Paixão
9 de out. de 2025 17:24:07
1540 Rua José da Paixão do Conjunto Serrano
Hidráulica Serrano

RUA JOSÉ DA PAIXÃO (CONJ. JOÃO PEREIRA)



Rua José da Paixão
9 de out. de 2025 17:23:27
1540 Rua José da Paixão do Conjunto Serrano
Hidráulica Serrano

RUA JOSÉ DA PAIXÃO (CONJ. JOÃO PEREIRA)



Rua José da Paixão
9 de out. de 2025 17:20:48
25 Rua José da Paixão Serrano Hidráulica Serrano

RUA JOSÉ FERREIRA DE LIMA (CONJ. JOÃO PEREIRA)



Rua José Ferreira de Lima
9 de out. de 2025 17:19:31
1150 Rua José Ferreira Lima Serrano Hidráulica Serrano

RUA MARIA DOS ANJOS BISPO (CONJ. JOÃO PEREIRA)



Rua Maria dos Anjos Bispo
9 de out. de 2025 17:16:56
20 Rua Maria dos Anjos Bispo Serrano Hidráulica Serrano

PRAÇA LAFAETE NORONHA (CONJ. JOÃO PEREIRA)



Praça Lafaete Noronha
9 de out. de 2025 17:16:16
1138 Avenida Doutor Lafaete Noronha Serrano Hidráulica Serrano

PRAÇA LAFAETE NORONHA (CONJ. JOÃO PEREIRA)



Praça Lafaete Noronha
9 de out. de 2025 17:15:17
1138 Avenida Doutor Lafaete Noronha Serrano Hidráulica Serrano

PRAÇA LAFAETE NORONHA (CONJ. JOÃO PEREIRA)



Praça Lafaete Noronha
9 de out. de 2025 17:14:04
1138 Avenida Doutor Lafaete Noronha Serrano Hidráulica Serrano

RUA PROJETADA (CONJ. JOÃO PEREIRA)



RUA PROJETADA (CONJ. JOÃO PEREIRA)



RUA JOSUÉ PASSOS (CONJ. JOÃO PEREIRA)



RUA JOÃO FRANCISCO DA CUNHA (CONJ. JOÃO PEREIRA)



RUA FELISMINIO PEREIRA DE ANDRADE (CONJ. JOÃO PEREIRA)



RUA JOSÉ FERREIRA LIMA (CONJ. JOÃO PEREIRA)



RUA NIVALDA DA CUNHA (CONJ. JOÃO PEREIRA)



RUA MARCELINO PEREIRA BISPO (CONJ. JOÃO PEREIRA)



RUA J. CARLOS (CONJ. JOÃO PEREIRA)



RUA J. CARLOS (CONJ. JOÃO PEREIRA)



PRAÇA JUBAL DE CARVALHO (CONJ. JOÃO PEREIRA)



PRAÇA JUBAL DE CARVALHO (CONJ. JOÃO PEREIRA)



PRAÇA JUBAL DE CARVALHO (CONJ. JOÃO PEREIRA)



PRAÇA JUBAL DE CARVALHO (CONJ. JOÃO PEREIRA)



RUA JOSUÉ PASSOS (CONJ. JOÃO PEREIRA)



TRAV. JOSÉ ORLANDO DE JESUS (CONJ. JOÃO PEREIRA)



TRAVESSA MANOEL FRANCISCO TELES (CONJ. JOAO PEREIRA)



RUA JOÃO FRANCISCO DA CUNHA (CONJ. JOÃO PEREIRA)



RUA NIVALDA DA CUNHA (CONJ. JOÃO PEREIRA)



RUA MARCELINO IBEIRO BISPO (CONJ. JOÃO PEREIRA)



RUA MARIA DOS ANJOS BISPO (CONJ. JOÃO PEREIRA)



PRAÇA LAFAETE NORONHA (CONJ. JOÃO PEREIRA)



RUA JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS (LOT. PARAÍO DASERRA)



RUA JULIA MARSOLA FARIA (LOT. PARAÍO DASERRA)



RUA ADUILSON DE JESUS (LOT. PARAÍO DASERRA)



RUA WEDNA MENDES RODRIGUES (LOT. PARAÍO DASERRA)



RUA JERONIMO FARIA (LOT. PARAÍO DASERRA)



RUA CLAUDICE CORCINIO (LOT. PARAÍO DASERRA)



RUA JERONIMO FARIA (LOT. PARAÍO DASERRA)



RUA JOSEFA SANTANA MONTEIRO (LOT. PARAÍO DASERRA)



RUA JOSÉ LISBOA DOS ANJOS (LOT. PARAÍO DASERRA)



RUA ADUILSON DE JESUS (LOT. PARAÍO DASERRA)



RUA CLAUDICE CORCINIO (LOT. PARAÍO DASERRA)



RUA JERONIMO FARIA (LOT. PARAÍO DASERRA)



RUA WEDNA MENDES RODRIGUES (LOT. PARAÍO DASERRA)



RUA WEDNA MENDES RODRIGUES (LOT. PARAÍO DASERRA)



RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA (LOT. PARAÍO DASERRA)



RUA JOSEFA SANTANA MONTEIRO (LOT. PARAÍO DASERRA)



RUA JOSÉ ANTÔNIO DE SANTANA (LOT. PARAÍO DASERRA)



RUA ABNER ALVES DE ALMEIDA (LOT. PARAÍO DASERRA)



RUA JULIA MENDONÇA (LOT. PARAÍO DASERRA)



RUA ABNER ALVES DE ALMEIDA (LOT. PARAÍO DASERRA)



RUA ABNER ALVES DE ALMEIDA (LOT. PARAÍO DASERRA)



RUA JOSÉ HÉLIO ARAÚJO (LOT. PARAÍO DASERRA)



Documento assinado digitalmente



DIEGO OLIVEIRA BARROS
Data: 16/10/2025 11:34:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415 Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2025.10.16 11:16:39 -03'00'

Documento assinado digitalmente



RIZIA MILENE DOS SANTOS RODRIGUES ARAUJ
Data: 16/10/2025 11:37:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>