

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.						CONTRATO: 137/2024		Boletim de Medição: 05						
CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.								Período: 20/10/2025 a 31/10/2025						
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								Data de medição: 10/11/2025						
Item	Descrição dos Serviços	Und.	Contratada	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir	Preço Unitário (R\$)	Contratada	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir	% Medido
1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS NO MUNICÍPIO (LOT. RIVIERA, LOT. VALE DOS EUCALIPTOS E DIV. RUAS)								R\$ 4.180.984,56	R\$ 3.688.026,19	R\$ 253.988,88	R\$ 3.942.015,08	R\$ 238.969,48	94,28
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 7.400,92	R\$ 7.400,92	R\$ -	R\$ 7.400,92	R\$ -	100,00
1.1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, Instalada - Rev 02_01/2022	m2	12,00	12,00		12,00	0,00	R\$ 230,41	R\$ 2.764,92	R\$ 2.764,92	R\$ -	R\$ 2.764,92	R\$ -	100,00
1.1.2	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada	km	300,00	300,00		300,00	0,00	R\$ 7,32	R\$ 2.196,00	R\$ 2.196,00	R\$ -	R\$ 2.196,00	R\$ -	100,00
1.1.3	Locação de container - Almoarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	5,00	5,00		5,00	0,00	R\$ 488,00	R\$ 2.440,00	R\$ 2.440,00	R\$ -	R\$ 2.440,00	R\$ -	100,00
1.2	LOTEAMENTO RIVIERA								R\$ 1.322.924,96					
1.2.1	AVENIDA MAURICIO ANDRADE								R\$ 320.146,72	R\$ 315.166,42	R\$ 4.980,16	R\$ 320.146,58	R\$ 0,12	100,00
1.2.1.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	3.582,85	3.582,85		3.582,85	0,00	R\$ 0,98	R\$ 3.511,19	R\$ 3.511,19	R\$ -	R\$ 3.511,19	R\$ -	100,00
1.2.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusiva carga e transporte. af_11/2019	m3	179,14	179,14		179,14	0,00	R\$ 1.681,89	R\$ 301.293,77	R\$ 301.293,77	R\$ -	R\$ 301.293,77	R\$ -	100,00
1.2.1.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	12.898,26	12.898,08		12.898,08	0,18	R\$ 0,63	R\$ 8.125,90	R\$ 8.125,79	R\$ -	R\$ 8.125,79	R\$ 0,10	100,00
1.2.1.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	8.598,84	8.598,72		8.598,72	0,12	R\$ 0,26	R\$ 2.235,70	R\$ 2.235,67	R\$ -	R\$ 2.235,67	R\$ 0,02	100,00
1.2.1.5	Limpeza geral	m2	3.582,85	0,00	3.582,85	3.582,85	0,00	R\$ 1,39	R\$ 4.980,16	R\$ -	R\$ 4.980,16	R\$ 4.980,16	R\$ -	100,00
1.2.2	RUA JOSÉ ASSIS GOIS								R\$ 31.488,80	R\$ 30.959,60	R\$ 433,72	R\$ 31.393,32	R\$ 95,48	
1.2.2.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	352,32	312,03		312,03	40,29	R\$ 0,98	R\$ 345,27	R\$ 305,79	R\$ -	R\$ 305,79	R\$ 39,48	88,57
1.2.2.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusiva carga e transporte. af_11/2019	m3	17,62	17,62		17,62	0,00	R\$ 1.681,89	R\$ 29.634,90	R\$ 29.634,90	R\$ -	R\$ 29.634,90	R\$ -	100,00
1.2.2.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	1.268,35	1.268,35		1.268,35	0,00	R\$ 0,63	R\$ 799,06	R\$ 799,06	R\$ -	R\$ 799,06	R\$ -	100,00
1.2.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	845,57	845,57		845,57	0,00	R\$ 0,26	R\$ 219,85	R\$ 219,85	R\$ -	R\$ 219,85	R\$ -	100,00
1.2.2.5	Limpeza geral	m2	352,32	0,00	312,03	312,03	40,29	R\$ 1,39	R\$ 489,72	R\$ -	R\$ 433,72	R\$ 433,72	R\$ 56,00	88,56
1.2.3	RUA PEDRO FAGUNDES DE LIMA								R\$ 37.655,14	R\$ 37.024,78	R\$ 522,67	R\$ 37.547,45	R\$ 107,69	98,71
1.2.3.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	421,46	376,02		376,02	45,44	R\$ 0,98	R\$ 413,03	R\$ 368,50	R\$ -	R\$ 368,50	R\$ 44,53	89,22
1.2.3.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusiva carga e transporte. af_11/2019	m3	21,07	21,07		21,07	0,00	R\$ 1.681,89	R\$ 35.437,42	R\$ 35.437,42	R\$ -	R\$ 35.437,42	R\$ -	100,00
1.2.3.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	1.517,26	1.517,26		1.517,26	0,00	R\$ 0,63	R\$ 955,87	R\$ 955,87	R\$ -	R\$ 955,87	R\$ -	100,00
1.2.3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	1.011,50	1.011,50		1.011,50	0,00	R\$ 0,26	R\$ 262,99	R\$ 262,99	R\$ -	R\$ 262,99	R\$ -	100,00
1.2.3.5	Limpeza geral	m2	421,46	0,00	376,02	376,02	45,44	R\$ 1,39	R\$ 585,83	R\$ -	R\$ 522,67	R\$ 522,67	R\$ 63,16	89,22
1.2.4	RUA JOSÉ PAIXAO DE OLIVEIRA								R\$ 141.433,62	R\$ 139.233,40	R\$ 2.200,13	R\$ 141.433,53	R\$ 0,09	100,00
1.2.4.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.582,83	1.582,83		1.582,83	0,00	R\$ 0,98	R\$ 1.551,17	R\$ 1.551,17	R\$ -	R\$ 1.551,17	R\$ -	100,00
1.2.4.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusiva carga e transporte. af_11/2019	m3	79,14	79,14		79,14	0,00	R\$ 1.681,89	R\$ 133.104,77	R\$ 133.104,77	R\$ -	R\$ 133.104,77	R\$ -	100,00
1.2.4.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	5.698,19	5.698,08		5.698,08	0,11	R\$ 0,63	R\$ 3.589,86	R\$ 3.589,79	R\$ -	R\$ 3.589,79	R\$ 0,07	100,00
1.2.4.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	3.798,79	3.798,72		3.798,72	0,07	R\$ 0,26	R\$ 987,69	R\$ 987,67	R\$ -	R\$ 987,67	R\$ 0,02	100,00
1.2.4.5	Limpeza geral	m2	1.582,83	0,00	1.582,83	1.582,83	0,00	R\$ 1,39	R\$ 2.200,13	R\$ -	R\$ 2.200,13	R\$ 2.200,13	R\$ -	100,00
1.2.5	RUA MARIA ROSA DE OLIVEIRA								R\$ 47.525,59	R\$ 46.346,97	R\$ 691,86	R\$ 47.038,83	R\$ 486,76	98,98

1.2.5.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	527,17	497,74		497,74	29,43	R\$	0,98	R\$	516,63	R\$	487,78	R\$	-	R\$	487,78	R\$	28,85	94,42
1.2.5.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - excludive carga e transporte. af_11/2019	m3	26,36	26,36		26,36	0,00	R\$	1.681,89	R\$	44.334,62	R\$	44.334,62	R\$	-	R\$	44.334,62	R\$	-	100,00
1.2.5.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1.897,81	1.897,81		1.897,81	0,00	R\$	0,63	R\$	1.195,62	R\$	1.195,62	R\$	-	R\$	1.195,62	R\$	-	100,00
1.2.5.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1.265,21	1.265,21		1.265,21	0,00	R\$	0,26	R\$	328,95	R\$	328,95	R\$	-	R\$	328,95	R\$	-	100,00
1.2.5.5	Limpeza geral	m2	827,17	0,00	497,74	497,74	329,43	R\$	1,39	R\$	1.149,77	R\$	-	R\$	691,86	R\$	691,86	R\$	457,91	60,17
1.2.6	RUA CARLOS CORDEIRO									R\$	61.727,26	R\$	60.707,89	R\$	876,17	R\$	61.584,06	R\$	143,20	99,77
1.2.6.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	690,76	630,34		630,34	60,42	R\$	0,98	R\$	676,94	R\$	617,73	R\$	-	R\$	617,73	R\$	59,21	91,25
1.2.6.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - excludive carga e transporte. af_11/2019	m3	34,54	34,54		34,54	0,00	R\$	1.681,89	R\$	58.092,48	R\$	58.092,48	R\$	-	R\$	58.092,48	R\$	-	100,00
1.2.6.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.486,74	2.486,74		2.486,74	0,00	R\$	0,63	R\$	1.566,65	R\$	1.566,65	R\$	-	R\$	1.566,65	R\$	-	100,00
1.2.6.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1.657,82	1.657,82		1.657,82	0,00	R\$	0,26	R\$	431,03	R\$	431,03	R\$	-	R\$	431,03	R\$	-	100,00
1.2.6.5	Limpeza geral	m2	690,76	0,00	630,34	630,34	60,42	R\$	1,39	R\$	960,16	R\$	-	R\$	876,17	R\$	876,17	R\$	83,99	91,25
1.2.7	RUA NORMANDO TAVARES DE JESUS									R\$	116.556,25	R\$	114.705,11	R\$	1.758,95	R\$	116.464,06	R\$	92,18	99,92
1.2.7.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.304,33	1.265,43		1.265,43	38,90	R\$	0,98	R\$	1.278,24	R\$	1.240,12	R\$	-	R\$	1.240,12	R\$	38,12	97,02
1.2.7.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - excludive carga e transporte. af_11/2019	m3	65,22	65,22		65,22	0,00	R\$	1.681,89	R\$	109.692,87	R\$	109.692,87	R\$	-	R\$	109.692,87	R\$	-	100,00
1.2.7.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4.695,59	4.695,59		4.695,59	0,00	R\$	0,63	R\$	2.958,22	R\$	2.958,22	R\$	-	R\$	2.958,22	R\$	-	100,00
1.2.7.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.130,39	3.130,39		3.130,39	0,00	R\$	0,26	R\$	813,90	R\$	813,90	R\$	-	R\$	813,90	R\$	-	100,00
1.2.7.5	Limpeza geral	m2	1.304,33	0,00	1.265,43	1.265,43	38,90	R\$	1,39	R\$	1.813,02	R\$	-	R\$	1.758,95	R\$	1.758,95	R\$	54,06	97,02
1.2.8	RUA FIRMINO JOSE DE OLIVEIRA									R\$	110.901,24	R\$	108.585,54	R\$	1.715,70	R\$	110.901,24	R\$	-	100,00
1.2.8.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.234,32	1.234,32		1.234,32	0,00	R\$	0,98	R\$	1.209,63	R\$	1.209,63	R\$	-	R\$	1.209,63	R\$	-	100,00
1.2.8.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - excludive carga e transporte. af_11/2019	m3	61,72	61,72		61,72	0,00	R\$	1.681,89	R\$	103.806,25	R\$	103.806,25	R\$	-	R\$	103.806,25	R\$	-	100,00
1.2.8.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4.443,55	4.443,55		4.443,55	0,00	R\$	0,63	R\$	2.799,44	R\$	2.799,44	R\$	-	R\$	2.799,44	R\$	-	100,00
1.2.8.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.962,37	2.962,37		2.962,37	0,00	R\$	0,26	R\$	770,22	R\$	770,22	R\$	-	R\$	770,22	R\$	-	100,00
1.2.8.5	Limpeza geral	m2	1.234,32	0,00	1.234,32	1.234,32	0,00	R\$	1,39	R\$	1.715,70	R\$	-	R\$	1.715,70	R\$	1.715,70	R\$	-	100,00
1.2.9	RUA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS									R\$	191.080,04	R\$	-	R\$	2.972,40	R\$	191.080,04	R\$	-	100,00
1.2.9.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	2.138,42	2.138,42		2.138,42	0,00	R\$	0,98	R\$	2.095,65	R\$	2.095,65	R\$	-	R\$	2.095,65	R\$	-	100,00
1.2.9.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - excludive carga e transporte. af_11/2019	m3	106,92	106,92		106,92	0,00	R\$	1.681,89	R\$	179.827,68	R\$	179.827,68	R\$	-	R\$	179.827,68	R\$	-	100,00
1.2.9.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	7.698,31	7.698,31		7.698,31	0,00	R\$	0,63	R\$	4.849,94	R\$	4.849,94	R\$	-	R\$	4.849,94	R\$	-	100,00
1.2.9.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	5.132,21	5.132,21		5.132,21	0,00	R\$	0,26	R\$	1.334,37	R\$	1.334,37	R\$	-	R\$	1.334,37	R\$	-	100,00
1.2.9.5	Limpeza geral	m2	2.138,42	0,00	2.138,42	2.138,42	0,00	R\$	1,39	R\$	2.972,40	R\$	-	R\$	2.972,40	R\$	2.972,40	R\$	-	100,00
1.2.10	RUA PROJETADA B									R\$	18.729,12	R\$	18.232,37	R\$	291,34	R\$	18.729,12	R\$	-	100,00
1.2.10.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	209,60	209,60		209,60	0,00	R\$	0,98	R\$	205,41	R\$	205,41	R\$	-	R\$	205,41	R\$	-	100,00
1.2.10.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - excludive carga e transporte. af_11/2019	m3	10,48	10,48		10,48	0,00	R\$	1.681,89	R\$	17.626,21	R\$	17.626,21	R\$	-	R\$	17.626,21	R\$	-	100,00

1.2.10.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	754,56	754,56	754,56	0,00	R\$	0,63	R\$	475,37	R\$	475,37	R\$	-	R\$	475,37	R\$	-	100,00		
1.2.10.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	503,04	503,04	503,04	0,00	R\$	0,26	R\$	130,79	R\$	130,79	R\$	-	R\$	130,79	R\$	-	100,00		
1.2.10.5	Limpeza geral	m2	209,60	0,00	209,60	209,60	0,00	R\$	1,39	R\$	291,34	R\$	-	R\$	291,34	R\$	291,34	R\$	-	100,00	
1.2.11	RUA JOSE COSTA DE CARVALHO								R\$	115.716,30	R\$	113.916,95	R\$	1.799,95	R\$	115.716,30	R\$	-	100,00		
1.2.11.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.294,93	1.294,93	1.294,93	0,00	R\$	0,98	R\$	1.269,03	R\$	1.269,03	R\$	-	R\$	1.269,03	R\$	-	100,00		
1.2.11.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - excludve carga e transporte. af_11/2019	m3	64,75	64,75	64,75	0,00	R\$	1.681,89	R\$	108.902,38	R\$	108.902,38	R\$	-	R\$	108.902,38	R\$	-	100,00		
1.2.11.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	4.661,75	4.661,75	4.661,75	0,00	R\$	0,63	R\$	2.936,90	R\$	2.936,90	R\$	-	R\$	2.936,90	R\$	-	100,00		
1.2.11.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	3.107,83	3.107,83	3.107,83	0,00	R\$	0,26	R\$	808,04	R\$	808,04	R\$	-	R\$	808,04	R\$	-	100,00		
1.2.11.5	Limpeza geral	m2	1.294,93	0,00	1.294,93	1.294,93	0,00	R\$	1,39	R\$	1.799,95	R\$	-	R\$	1.799,95	R\$	1.799,95	R\$	-	100,00	
1.2.19	SERVIÇOS DIVERSOS								R\$	130.564,88	R\$	2.867,00	R\$	66.360,23	R\$	69.227,23	R\$	61.337,65			
1.2.19.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA OCTOGONAL DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,75M, COM POSTE DE MADEIRA'	un	42,00	0,00	6,00	6,00	36,00	R\$	366,92	R\$	15.410,64	R\$	-	R\$	2.201,52	R\$	2.201,52	R\$	13.209,12	14,29	
1.2.19.2	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio públic o, em concreto simples Fcd=25MPa, desmoldada, pintada e m novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	98,00				98,00	R\$	461,95	R\$	45.271,10	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	45.271,10	0,00	
1.2.19.3	Ensiao - Marshall	un	20,00	20,00	20,00	0,00	R\$	143,35	R\$	2.867,00	R\$	2.867,00	R\$	-	R\$	2.867,00	R\$	-	100,00		
1.2.19.4	Pintura de meio fio (caliação)	m	3.536,24	0,00	3.536,24	3.536,24	0,00	R\$	2,39	R\$	8.451,61	R\$	-	R\$	8.451,61	R\$	8.451,61	R\$	-	100,00	
1.2.19.5	PINTURA DE FAIXA C/ TERMOPLÁSTICO - 3 ANOS (P/ ASPERSÃO)	m2	1.360,70	0,00	1.294,31	1.294,31	66,39	R\$	43,04	R\$	58.564,53	R\$	-	R\$	55.707,10	R\$	55.707,10	R\$	2.857,43	95,12	
1.3	LOTEAMENTO VALE DOS EUCAUPTOS																				
1.3.1	RUA JOANA PERPETUA CUNHA									R\$	71.038,42	R\$	69.865,93	R\$	1.009,40	R\$	70.875,33	R\$	163,09	99,77	
1.3.1.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	795,00	726,19	726,19	68,81	R\$	0,98	R\$	779,10	R\$	711,66	R\$	-	R\$	711,66	R\$	67,44	91,34		
1.3.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - excludve carga e transporte. af_11/2019	m3	39,75	39,75	39,75	0,00	R\$	1.681,89	R\$	66.855,13	R\$	66.855,13	R\$	-	R\$	66.855,13	R\$	-	100,00		
1.3.1.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	2.862,00	2.862,00	2.862,00	0,00	R\$	0,63	R\$	1.803,06	R\$	1.803,06	R\$	-	R\$	1.803,06	R\$	-	100,00		
1.3.1.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	1.908,00	1.908,00	1.908,00	0,00	R\$	0,26	R\$	496,08	R\$	496,08	R\$	-	R\$	496,08	R\$	-	100,00		
1.3.1.5	Limpeza geral	m2	795,00	0,00	726,19	726,19	68,81	R\$	1,39	R\$	1.105,05	R\$	-	R\$	1.009,40	R\$	1.009,40	R\$	95,65	91,34	
1.3.2	RUA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS									R\$	93.841,99	R\$	92.206,95	R\$	1.358,10	R\$	93.564,45	R\$	277,51	R\$	99,70
1.3.2.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.050,16	977,05	977,05	73,11	R\$	0,98	R\$	1.029,16	R\$	957,51	R\$	-	R\$	957,51	R\$	71,65	93,04		
1.3.2.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - excludve carga e transporte. af_11/2019	m3	52,51	52,45	52,45	0,06	R\$	1.681,89	R\$	88.316,04	R\$	88.215,13	R\$	-	R\$	88.215,13	R\$	100,90	99,89		
1.3.2.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	3.780,58	3.776,40	3.776,40	4,18	R\$	0,63	R\$	2.381,77	R\$	2.379,13	R\$	-	R\$	2.379,13	R\$	2,63	99,89		
1.3.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	2.520,38	2.517,60	2.517,60	2,78	R\$	0,26	R\$	655,30	R\$	654,58	R\$	-	R\$	654,58	R\$	0,71	99,89		
1.3.2.5	Limpeza geral	m2	1.050,16	0,00	977,05	977,05	73,11	R\$	1,39	R\$	1.459,72	R\$	-	R\$	1.358,10	R\$	1.358,10	R\$	101,62	93,04	
1.3.3	RUA ANTONIO FELIX BARROS									R\$	91.590,09	R\$	87.704,90	R\$	1.241,03	R\$	88.945,93	R\$	2.644,14	97,11	
1.3.3.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.024,94	892,83	892,83	132,11	R\$	0,98	R\$	1.004,44	R\$	874,97	R\$	-	R\$	874,97	R\$	129,47	87,11		
1.3.3.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - excludve carga e transporte. af_11/2019	m3	51,25	49,91	49,91	1,34	R\$	1.681,89	R\$	86.196,86	R\$	83.943,13	R\$	-	R\$	83.943,13	R\$	2.253,73	97,39		
1.3.3.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	3.689,78	3.593,52	3.593,52	96,26	R\$	0,63	R\$	2.324,56	R\$	2.263,92	R\$	-	R\$	2.263,92	R\$	60,63	97,39		
1.3.3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavim entada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	2.459,86	2.395,68	2.395,68	64,18	R\$	0,26	R\$	639,56	R\$	622,88	R\$	-	R\$	622,88	R\$	16,67	97,39		
1.3.3.5	Limpeza geral	m2	1.024,94	0,00	892,83	892,83	132,11	R\$	1,39	R\$	1.424,67	R\$	-	R\$	1.241,03	R\$	1.241,03	R\$	183,64	87,11	
1.3.4	RUA TARCIZO ALVES DOS SANTOS									R\$	78.794,98	R\$	77.530,30	R\$	1.170,67	R\$	78.700,97	R\$	94,00	99,88	

1.3.4.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	881,88	842,21		842,21	39,67	R\$	0,98	R\$	864,24	R\$	825,37	R\$	-	R\$	825,37	R\$	38,87	95,50
1.3.4.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - excludve carga e transporte. af_11/2019	m3	44,09	44,09		44,09	0,00	R\$	1.681,89	R\$	74.154,53	R\$	74.154,53	R\$	-	R\$	74.154,53	R\$	-	100,00
1.3.4.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.174,77	3.174,77		3.174,77	0,00	R\$	0,63	R\$	2.000,11	R\$	2.000,11	R\$	-	R\$	2.000,11	R\$	-	100,00
1.3.4.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.116,51	2.116,51		2.116,51	0,00	R\$	0,26	R\$	550,29	R\$	550,29	R\$	-	R\$	550,29	R\$	-	100,00
1.3.4.5	Limpeza geral	m2	881,88	0,00	842,21	842,21	39,67	R\$	1,39	R\$	1.225,81	R\$	-	R\$	1.170,67	R\$	1.170,67	R\$	55,13	95,50
1.3.5	TRAVESSA JOSE LIBANO DE JESUS									R\$	38.190,86	R\$	37.575,63	R\$	564,03	R\$	38.139,66	R\$	51,20	99,87
1.3.5.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	427,38	405,78		405,78	21,60	R\$	0,98	R\$	418,83	R\$	397,66	R\$	-	R\$	397,66	R\$	21,17	94,95
1.3.5.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - excludve carga e transporte. af_11/2019	m3	21,37	21,37		21,37	0,00	R\$	1.681,89	R\$	35.941,99	R\$	35.941,99	R\$	-	R\$	35.941,99	R\$	-	100,00
1.3.5.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1.538,57	1.538,57		1.538,57	0,00	R\$	0,63	R\$	969,30	R\$	969,30	R\$	-	R\$	969,30	R\$	-	100,00
1.3.5.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1.025,71	1.025,71		1.025,71	0,00	R\$	0,26	R\$	266,68	R\$	266,68	R\$	-	R\$	266,68	R\$	-	100,00
1.3.5.5	Limpeza geral	m2	427,38	0,00	405,78	405,78	21,60	R\$	1,39	R\$	594,06	R\$	-	R\$	564,03	R\$	564,03	R\$	30,03	94,94
1.3.6	TRAVESSA ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO									R\$	46.072,16	R\$	45.307,62	R\$	648,77	R\$	45.956,39	R\$	115,76	99,75
1.3.6.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	515,59	466,74		466,74	48,85	R\$	0,98	R\$	505,28	R\$	457,41	R\$	-	R\$	457,41	R\$	47,86	90,53
1.3.6.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - excludve carga e transporte. af_11/2019	m3	25,78	25,78		25,78	0,00	R\$	1.681,89	R\$	43.359,12	R\$	43.359,12	R\$	-	R\$	43.359,12	R\$	-	100,00
1.3.6.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1.856,12	1.856,12		1.856,12	0,00	R\$	0,63	R\$	1.169,36	R\$	1.169,36	R\$	-	R\$	1.169,36	R\$	-	100,00
1.3.6.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1.237,42	1.237,42		1.237,42	0,00	R\$	0,26	R\$	321,73	R\$	321,73	R\$	-	R\$	321,73	R\$	-	100,00
1.3.6.5	Limpeza geral	m2	515,59	0,00	466,74	466,74	48,85	R\$	1,39	R\$	716,67	R\$	-	R\$	648,77	R\$	648,77	R\$	67,90	90,53
1.3.7	RUA JOSEFA ADALULA NORONHA									R\$	102.402,55	R\$	100.809,61	R\$	1.592,94	R\$	102.402,55	R\$	-	100,00
1.3.7.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.146,00	1.146,00		1.146,00	0,00	R\$	0,98	R\$	1.123,08	R\$	1.123,08	R\$	-	R\$	1.123,08	R\$	-	100,00
1.3.7.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - excludve carga e transporte. af_11/2019	m3	57,30	57,30		57,30	0,00	R\$	1.681,89	R\$	96.372,30	R\$	96.372,30	R\$	-	R\$	96.372,30	R\$	-	100,00
1.3.7.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4.125,60	4.125,60		4.125,60	0,00	R\$	0,63	R\$	2.599,13	R\$	2.599,13	R\$	-	R\$	2.599,13	R\$	-	100,00
1.3.7.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.750,40	2.750,40		2.750,40	0,00	R\$	0,26	R\$	715,10	R\$	715,10	R\$	-	R\$	715,10	R\$	-	100,00
1.3.7.5	Limpeza geral	m2	1.146,00	0,00	1.146,00	1.146,00	0,00	R\$	1,39	R\$	1.592,94	R\$	-	R\$	1.592,94	R\$	1.592,94	R\$	-	100,00
1.3.8	RUA GERMANO PEREIRA SANTOS									R\$	112.517,32	R\$	109.794,10	R\$	1.554,20	R\$	111.348,30	R\$	1.169,00	98,96
1.3.8.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.259,13	1.118,13		1.118,13	141,00	R\$	0,98	R\$	1.233,95	R\$	1.095,77	R\$	-	R\$	1.095,77	R\$	138,18	88,80
1.3.8.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - excludve carga e transporte. af_11/2019	m3	62,96	62,48		62,48	0,48	R\$	1.681,89	R\$	105.891,79	R\$	105.084,49	R\$	-	R\$	105.084,49	R\$	807,29	99,24
1.3.8.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4.532,84	4.498,56		4.498,56	34,28	R\$	0,63	R\$	2.855,69	R\$	2.834,09	R\$	-	R\$	2.834,09	R\$	21,59	99,24
1.3.8.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.021,91	2.999,04		2.999,04	22,87	R\$	0,26	R\$	785,70	R\$	779,75	R\$	-	R\$	779,75	R\$	5,95	99,24
1.3.8.5	Limpeza geral	m2	1.259,13	0,00	1.118,13	1.118,13	141,00	R\$	1,39	R\$	1.750,19	R\$	-	R\$	1.554,20	R\$	1.554,20	R\$	195,99	88,80
1.3.9	TRAVESSA EUCLIDES FIEL DOS SANTOS									R\$	35.205,93	R\$	-	R\$	543,98	R\$	35.199,89	R\$	6,03	98,98
1.3.9.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	393,90	391,35		391,35	2,55	R\$	0,98	R\$	386,02	R\$	383,52	R\$	-	R\$	383,52	R\$	2,50	99,35
1.3.9.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - excludve carga e transporte. af_11/2019	m3	19,70	19,70		19,70	0,00	R\$	1.681,89	R\$	33.133,23	R\$	33.133,23	R\$	-	R\$	33.133,23	R\$	-	100,00
1.3.9.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1.418,04	1.418,04		1.418,04	0,00	R\$	0,63	R\$	893,37	R\$	893,37	R\$	-	R\$	893,37	R\$	-	100,00

1.3.9.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tdkm). af_07/2020	tdkm	945,36	945,36	945,36	0,00	R\$	0,26	R\$	245,79	R\$	245,79	R\$	-	R\$	245,79	R\$	-	100,00	
1.3.9.5	Limpeza geral	m2	393,90	0,00	391,35	391,35	2,55	R\$	1,39	R\$	547,52	R\$	-	R\$	543,98	R\$	543,98	R\$	3,53	99,35
1.3.10	TRAVESSA CLAUDIONOR ARAUJO CARVALHO									R\$	37.637,16	R\$	37.017,19	R\$	536,67	R\$	37.553,86	R\$	83,30	99,78
1.3.10.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	421,24	386,09	386,09	35,15	R\$	0,98	R\$	412,82	R\$	378,37	R\$	-	R\$	378,37	R\$	34,45	91,65	
1.3.10.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - excludve carga e transporte. af_11/2019	m3	21,06	21,06	21,06	0,00	R\$	1.681,89	R\$	35.420,60	R\$	35.420,60	R\$	-	R\$	35.420,60	R\$	-	100,00	
1.3.10.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tdkm). af_07/2020	tdkm	1.516,46	1.516,46	1.516,46	0,00	R\$	0,63	R\$	955,37	R\$	955,37	R\$	-	R\$	955,37	R\$	-	100,00	
1.3.10.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tdkm). af_07/2020	tdkm	1.010,98	1.010,98	1.010,98	0,00	R\$	0,26	R\$	262,85	R\$	262,85	R\$	-	R\$	262,85	R\$	-	100,00	
1.3.10.5	Limpeza geral	m2	421,24	0,00	386,09	386,09	35,15	R\$	1,39	R\$	585,52	R\$	-	R\$	536,67	R\$	536,67	R\$	48,85	91,66
1.3.11	RUA JOSE ANTONIO DOS SANTOS									R\$	100.651,52	R\$	99.030,91	R\$	1.488,04	R\$	100.518,95	R\$	132,57	99,87
1.3.11.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.126,47	1.070,53	1.070,53	55,94	R\$	0,98	R\$	1.103,94	R\$	1.049,12	R\$	-	R\$	1.049,12	R\$	54,82	95,03	
1.3.11.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - excludve carga e transporte. af_11/2019	m3	56,32	56,32	56,32	0,00	R\$	1.681,89	R\$	94.724,04	R\$	94.724,04	R\$	-	R\$	94.724,04	R\$	-	100,00	
1.3.11.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tdkm). af_07/2020	tdkm	4.055,29	4.055,29	4.055,29	0,00	R\$	0,63	R\$	2.554,83	R\$	2.554,83	R\$	-	R\$	2.554,83	R\$	-	100,00	
1.3.11.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tdkm). af_07/2020	tdkm	2.703,53	2.703,53	2.703,53	0,00	R\$	0,26	R\$	702,92	R\$	702,92	R\$	-	R\$	702,92	R\$	-	100,00	
1.3.11.5	Limpeza geral	m2	1.126,47	0,00	1.070,53	1.070,53	55,94	R\$	1,39	R\$	1.565,79	R\$	-	R\$	1.488,04	R\$	1.488,04	R\$	77,75	95,03
1.3.12	RUA JOAO BELIZARIO COSTA OLIVEIRA									R\$	108.174,81	R\$	104.898,98	R\$	1.588,14	R\$	106.587,12	R\$	1.587,68	98,53
1.3.12.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.210,54	1.142,55	1.142,55	67,99	R\$	0,98	R\$	1.186,33	R\$	1.119,70	R\$	-	R\$	1.119,70	R\$	66,62	94,38	
1.3.12.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - excludve carga e transporte. af_11/2019	m3	60,53	59,71	59,71	0,82	R\$	1.681,89	R\$	101.804,80	R\$	100.425,65	R\$	-	R\$	100.425,65	R\$	1.379,15	98,65	
1.3.12.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tdkm). af_07/2020	tdkm	4.357,94	4.299,12	4.299,12	58,82	R\$	0,63	R\$	2.745,50	R\$	2.708,45	R\$	-	R\$	2.708,45	R\$	37,05	98,65	
1.3.12.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavim entada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tdkm). af_07/2020	tdkm	2.905,90	2.866,08	2.866,08	39,82	R\$	0,26	R\$	755,53	R\$	745,18	R\$	-	R\$	745,18	R\$	10,35	98,63	
1.3.12.5	Limpeza geral	m2	1.210,54	0,00	1.142,55	1.142,55	67,99	R\$	1,39	R\$	1.682,65	R\$	-	R\$	1.588,14	R\$	1.588,14	R\$	94,51	94,38
1.3.13	TRAVESSA FRANCISCO SANTOS									R\$	23.232,32	R\$	22.852,59	R\$	335,16	R\$	23.187,75	R\$	44,57	99,81
1.3.13.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	259,93	241,12	241,12	18,81	R\$	0,98	R\$	254,73	R\$	236,30	R\$	-	R\$	236,30	R\$	18,43	92,76	
1.3.13.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - excludve carga e transporte. af_11/2019	m3	13,00	13,00	13,00	0,00	R\$	1.681,89	R\$	21.864,57	R\$	21.864,57	R\$	-	R\$	21.864,57	R\$	-	100,00	
1.3.13.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavim entada, dmt até 30 km (unidade: tdkm). af_07/2020	tdkm	935,75	935,75	935,75	0,00	R\$	0,63	R\$	589,52	R\$	589,52	R\$	-	R\$	589,52	R\$	-	100,00	
1.3.13.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavim entada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tdkm). af_07/2020	tdkm	623,83	623,83	623,83	0,00	R\$	0,26	R\$	162,20	R\$	162,20	R\$	-	R\$	162,20	R\$	-	100,00	
1.3.13.5	Limpeza geral	m2	259,93	0,00	241,12	241,12	18,81	R\$	1,39	R\$	361,30	R\$	-	R\$	335,16	R\$	335,16	R\$	26,14	92,77
1.3.14	RUA ERICILIA COSTA DE OLIVEIRA									R\$	116.127,28	R\$	112.778,04	R\$	1.690,35	R\$	114.468,39	R\$	1.658,88	98,57
1.3.14.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.299,52	1.216,08	1.216,08	83,44	R\$	0,98	R\$	1.273,53	R\$	1.191,76	R\$	-	R\$	1.191,76	R\$	81,77	93,58	
1.3.14.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - excludve carga e transporte. af_11/2019	m3	64,98	64,14	64,14	0,84	R\$	1.681,89	R\$	109.289,21	R\$	107.876,42	R\$	-	R\$	107.876,42	R\$	1.412,79	98,71	
1.3.14.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavim entada, dmt até 30 km (unidade: tdkm). af_07/2020	tdkm	4.678,27	4.618,08	4.618,08	60,19	R\$	0,63	R\$	2.947,31	R\$	2.909,39	R\$	-	R\$	2.909,39	R\$	37,92	98,71	
1.3.14.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavim entada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tdkm). af_07/2020	tdkm	3.118,85	3.078,72	3.078,72	40,13	R\$	0,26	R\$	810,90	R\$	800,47	R\$	-	R\$	800,47	R\$	10,42	98,71	
1.3.14.5	Limpeza geral	m2	1.299,52	0,00	1.216,08	1.216,08	83,44	R\$	1,39	R\$	1.806,33	R\$	-	R\$	1.690,35	R\$	1.690,35	R\$	115,98	93,58
1.3.15	RUA BELIZARIO ANTONIO DE ANDRADE									R\$	123.865,77	R\$	107.417,21	R\$	1.588,14	R\$	109.005,35	R\$	14.860,42	88,00
1.3.15.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.386,16	1.142,55	1.142,55	243,61	R\$	0,98	R\$	1.358,44	R\$	1.119,70	R\$	-	R\$	1.119,70	R\$	238,74	82,43	

1.3.15.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - excludive carga e transporte. af_11/2019	m3	69,31	61,10	61,10	8,21	R\$ 1.681,89	R\$ 116.571,80	R\$ 102.763,48	R\$ -	R\$ 102.763,48	R\$ 13.808,32	88,15
1.3.15.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	4.990,18	4.399,20	4.399,20	590,98	R\$ 0,63	R\$ 3.143,81	R\$ 2.771,50	R\$ -	R\$ 2.771,50	R\$ 372,31	88,16
1.3.15.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	3.326,78	2.932,80	2.932,80	393,98	R\$ 0,26	R\$ 864,96	R\$ 762,53	R\$ -	R\$ 762,53	R\$ 102,43	88,16
1.3.15.5	Limpeza geral	m2	1.386,16	0,00	1.142,55	1.142,55	243,61	R\$ 1,39	R\$ 1.926,76	R\$ -	R\$ 1.588,14	R\$ 1.588,14	82,43
1.3.16	TRAVESSA JOSEFA DOS SANTOS ANDRADE							R\$ 23.282,32	R\$ 22.849,48	R\$ 330,75	R\$ 23.180,23	R\$ 52,09	99,78
1.3.16.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	259,93	237,95	237,95	21,98	R\$ 0,98	R\$ 254,73	R\$ 233,19	R\$ -	R\$ 233,19	R\$ 21,54	91,54
1.3.16.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - excludive carga e transporte. af_11/2019	m3	13,00	13,00	13,00	0,00	R\$ 1.681,89	R\$ 21.864,57	R\$ 21.864,57	R\$ -	R\$ 21.864,57	R\$ -	100,00
1.3.16.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	935,75	935,75	935,75	0,00	R\$ 0,63	R\$ 589,52	R\$ 589,52	R\$ -	R\$ 589,52	R\$ -	100,00
1.3.16.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	623,83	623,83	623,83	0,00	R\$ 0,26	R\$ 162,20	R\$ 162,20	R\$ -	R\$ 162,20	R\$ -	100,00
1.3.16.5	Limpeza geral	m2	259,93	0,00	237,95	237,95	21,98	R\$ 1,39	R\$ 361,30	R\$ -	R\$ 330,75	R\$ 330,75	91,54
1.3.17	RUA MARIA HELENA DE OLIVEIRA PEIXOTO							R\$ 124.384,38	R\$ 122.351,34	R\$ 1.795,84	R\$ 124.147,18	R\$ 237,20	99,81
1.3.17.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.392,00	1.291,97	1.291,97	100,03	R\$ 0,98	R\$ 1.364,16	R\$ 1.266,13	R\$ -	R\$ 1.266,13	R\$ 98,03	92,81
1.3.17.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - excludive carga e transporte. af_11/2019	m3	69,60	69,60	69,60	0,00	R\$ 1.681,89	R\$ 117.059,54	R\$ 117.059,54	R\$ -	R\$ 117.059,54	R\$ -	100,00
1.3.17.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	5.011,42	5.011,20	5.011,20	0,22	R\$ 0,63	R\$ 3.157,19	R\$ 3.157,06	R\$ -	R\$ 3.157,06	R\$ 0,13	100,00
1.3.17.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	3.340,80	3.340,80	3.340,80	0,00	R\$ 0,26	R\$ 868,61	R\$ 868,61	R\$ -	R\$ 868,61	R\$ -	100,00
1.3.17.5	Limpeza geral	m2	1.392,00	0,00	1.291,97	1.291,97	100,03	R\$ 1,39	R\$ 1.934,88	R\$ -	R\$ 1.795,84	R\$ 1.795,84	92,81
1.3.18	RUA ANTONIO SANTANA FERREIRA							R\$ 64.319,07	R\$ 63.295,05	R\$ 907,56	R\$ 64.202,59	R\$ 116,48	99,82
1.3.18.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	719,85	695,92	695,92	23,93	R\$ 0,98	R\$ 705,45	R\$ 682,00	R\$ -	R\$ 682,00	R\$ 23,45	96,68
1.3.18.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - excludive carga e transporte. af_11/2019	m3	35,99	35,99	35,99	0,00	R\$ 1.681,89	R\$ 60.531,22	R\$ 60.531,22	R\$ -	R\$ 60.531,22	R\$ -	100,00
1.3.18.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	2.591,46	2.591,46	2.591,46	0,00	R\$ 0,63	R\$ 1.632,62	R\$ 1.632,62	R\$ -	R\$ 1.632,62	R\$ -	100,00
1.3.18.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	1.727,64	1.727,64	1.727,64	0,00	R\$ 0,26	R\$ 449,19	R\$ 449,19	R\$ -	R\$ 449,19	R\$ -	100,00
1.3.18.5	Limpeza geral	m2	719,85	0,00	652,92	652,92	66,93	R\$ 1,39	R\$ 1.000,59	R\$ -	R\$ 907,56	R\$ 907,56	90,70
1.3.19	RUA SAUDALINA SANTANA FERREIRA							R\$ 115.377,32	R\$ 113.582,50	R\$ 1.794,82	R\$ 115.377,32	R\$ -	100,00
1.3.19.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.291,24	1.291,24	1.291,24	0,00	R\$ 0,98	R\$ 1.265,42	R\$ 1.265,42	R\$ -	R\$ 1.265,42	R\$ -	100,00
1.3.19.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - excludive carga e transporte. af_11/2019	m3	64,56	64,56	64,56	0,00	R\$ 1.681,89	R\$ 108.582,82	R\$ 108.582,82	R\$ -	R\$ 108.582,82	R\$ -	100,00
1.3.19.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	4.648,46	4.648,46	4.648,46	0,00	R\$ 0,63	R\$ 2.928,53	R\$ 2.928,53	R\$ -	R\$ 2.928,53	R\$ -	100,00
1.3.19.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	3.098,98	3.098,98	3.098,98	0,00	R\$ 0,26	R\$ 805,73	R\$ 805,73	R\$ -	R\$ 805,73	R\$ -	100,00
1.3.19.5	Limpeza geral	m2	1.291,24	0,00	1.291,24	1.291,24	0,00	R\$ 1,39	R\$ 1.794,82	R\$ -	R\$ 1.794,82	R\$ 1.794,82	100,00
1.3.20	RUA MANOEL MARTINS FERREIRA							R\$ 83.280,52	R\$ 77.721,79	R\$ 1.097,17	R\$ 78.818,96	R\$ 4.461,58	94,64
1.3.20.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	932,05	789,33	789,33	142,72	R\$ 0,98	R\$ 913,41	R\$ 773,54	R\$ -	R\$ 773,54	R\$ 139,87	84,69
1.3.20.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - excludive carga e transporte. af_11/2019	m3	46,60	44,23	44,23	2,37	R\$ 1.681,89	R\$ 78.376,07	R\$ 74.389,99	R\$ -	R\$ 74.389,99	R\$ 3.986,08	94,91
1.3.20.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	3.355,38	3.184,56	3.184,56	170,82	R\$ 0,63	R\$ 2.113,89	R\$ 2.006,27	R\$ -	R\$ 2.006,27	R\$ 107,62	94,91
1.3.20.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	2.236,92	2.123,04	2.123,04	113,88	R\$ 0,26	R\$ 581,60	R\$ 551,99	R\$ -	R\$ 551,99	R\$ 29,61	94,91

1.3.20.5	Limpeza geral	m2	932,05	0,00	789,33	789,33	142,72	R\$	1,39	R\$	1.295,55	R\$	-	R\$	1.097,17	R\$	1.097,17	R\$	198,38	84,69
1.3.21	TRAVESSA MARIA ALMEIDA DO NASCIMENTO									R\$	40.031,61	R\$	39.408,92	R\$	622,69	R\$	40.031,61	R\$	-	100,00
1.3.21.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	447,98	447,98		447,98	0,00	R\$	0,98	R\$	439,02	R\$	439,02	R\$	-	R\$	439,02	R\$	-	100,00
1.3.21.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusiva carga e transporte. af_11/2019	m3	22,40	22,40		22,40	0,00	R\$	1.681,89	R\$	37.674,34	R\$	37.674,34	R\$	-	R\$	37.674,34	R\$	-	100,00
1.3.21.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tdkm). af_07/2020	tdkm	1.612,73	1.612,73		1.612,73	0,00	R\$	0,63	R\$	1.016,02	R\$	1.016,02	R\$	-	R\$	1.016,02	R\$	-	100,00
1.3.21.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tdkm). af_07/2020	tdkm	1.075,15	1.075,15		1.075,15	0,00	R\$	0,26	R\$	279,54	R\$	279,54	R\$	-	R\$	279,54	R\$	-	100,00
1.3.21.5	Limpeza geral	m2	447,98	0,00	447,98	447,98	0,00	R\$	1,39	R\$	622,69	R\$	-	R\$	622,69	R\$	622,69	R\$	-	100,00
1.3.22	RUA MANOEL ALVES FERREIRA									R\$	129.388,64	R\$	127.375,81	R\$	2.012,83	R\$	129.388,64	R\$	-	100,00
1.3.22.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.448,08	1.448,08		1.448,08	0,00	R\$	0,98	R\$	1.419,12	R\$	1.419,12	R\$	-	R\$	1.419,12	R\$	-	100,00
1.3.22.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusiva carga e transporte. af_11/2019	m3	72,40	72,40		72,40	0,00	R\$	1.681,89	R\$	121.768,84	R\$	121.768,84	R\$	-	R\$	121.768,84	R\$	-	100,00
1.3.22.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tdkm). af_07/2020	tdkm	5.213,09	5.213,09		5.213,09	0,00	R\$	0,63	R\$	3.284,25	R\$	3.284,25	R\$	-	R\$	3.284,25	R\$	-	100,00
1.3.22.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tdkm). af_07/2020	tdkm	3.475,39	3.475,39		3.475,39	0,00	R\$	0,26	R\$	903,60	R\$	903,60	R\$	-	R\$	903,60	R\$	-	100,00
1.3.22.5	Limpeza geral	m2	1.448,08	0,00	1.448,08	1.448,08	0,00	R\$	1,39	R\$	2.012,83	R\$	-	R\$	2.012,83	R\$	2.012,83	R\$	-	100,00
1.3.23	TRAVESSA JOSÉ MILTON DA CUNHA									R\$	162.825,42	R\$	116.765,40	R\$	1.621,12	R\$	118.386,52	R\$	44.438,90	72,71
1.3.23.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.822,20	1.166,27		1.166,27	655,93	R\$	0,98	R\$	1.785,76	R\$	1.142,94	R\$	-	R\$	1.142,94	R\$	642,82	64,00
1.3.23.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusiva carga e transporte. af_11/2019	m3	91,11	66,46		66,46	24,65	R\$	1.681,89	R\$	153.237,00	R\$	111.778,41	R\$	-	R\$	111.778,41	R\$	41.458,59	72,94
1.3.23.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tdkm). af_07/2020	tdkm	6.559,92	4.785,12		4.785,12	1.774,80	R\$	0,63	R\$	4.132,75	R\$	3.014,63	R\$	-	R\$	3.014,63	R\$	1.118,12	72,94
1.3.23.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tdkm). af_07/2020	tdkm	4.373,28	3.190,08	-	3.190,08	1.183,20	R\$	0,26	R\$	1.137,05	R\$	829,42	R\$	-	R\$	829,42	R\$	307,63	72,94
1.3.23.5	Limpeza geral	m2	1.822,20	0,00	1.166,27	1.166,27	655,93	R\$	1,39	R\$	2.532,86	R\$	-	R\$	1.621,12	R\$	1.621,12	R\$	911,74	64,00
1.3.24	SERVIÇOS DIVERSOS									R\$	173.878,78	R\$	6.307,40	R\$	110.302,78	R\$	116.610,18	R\$	57.268,60	
1.3.24.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA OCTOGONAL DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,75M, COM POSTE DE MADEIRA	m2	49,00	0,00	44,00	44,00	5,00	R\$	366,92	R\$	17.979,08	R\$	-	R\$	16.144,48	R\$	16.144,48	R\$	1.834,60	89,80
1.3.24.2	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público o, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, pintada e m novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	120,00				120,00	R\$	461,95	R\$	55.434,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	55.434,00	0,00
1.3.24.3	Ensaio - Marshall	un	44,00	44,00		44,00	0,00	R\$	143,35	R\$	6.307,40	R\$	6.307,40	R\$	-	R\$	6.307,40	R\$	-	100,00
1.3.24.4	Pintura de meio fio (calçada)	m	6.153,33	0,00	6.153,33	6.153,33	0,00	R\$	2,39	R\$	14.706,46	R\$	-	R\$	14.706,46	R\$	14.706,46	R\$	-	100,00
1.3.24.5	PINTURA DE FAIXA C/ TERMOPLÁSTICO - 3 ANOS (P/ ASPERSÃO)	m2	1.846,00	0,00	1.846,00	1.846,00	0,00	R\$	43,04	R\$	79.451,84	R\$	-	R\$	79.451,84	R\$	79.451,84	R\$	-	100,00
1.4	DIVERSAS RUAS																			
1.4.1	RUA PERCIVAL ANDRADE									R\$	88.998,97	R\$	86.010,71	R\$	1.256,28	R\$	87.266,99	R\$	1.731,98	98,05
1.4.1.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	996,00	903,80		903,80	92,20	R\$	0,98	R\$	976,08	R\$	885,72	R\$	-	R\$	885,72	R\$	90,36	90,74
1.4.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusiva carga e transporte. af_11/2019	m3	49,80	48,93		48,93	0,87	R\$	1.681,89	R\$	83.758,12	R\$	82.294,88	R\$	-	R\$	82.294,88	R\$	1.463,23	98,25
1.4.1.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tdkm). af_07/2020	tdkm	3.585,60	3.522,96		3.522,96	62,64	R\$	0,63	R\$	2.258,93	R\$	2.219,46	R\$	-	R\$	2.219,46	R\$	39,46	98,25
1.4.1.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tdkm). af_07/2020	tdkm	2.390,00	2.348,64		2.348,64	41,36	R\$	0,26	R\$	621,40	R\$	610,65	R\$	-	R\$	610,65	R\$	10,75	98,27
1.4.1.5	Limpeza geral	m2	996,00	0,00	903,80	903,80	92,20	R\$	1,39	R\$	1.384,44	R\$	-	R\$	1.256,28	R\$	1.256,28	R\$	128,16	90,74
1.4.2	TRAVESSA HUMBERTO DIAS DO SACRAMENTO									R\$	85.031,55	R\$	66.802,04	R\$	1.006,60	R\$	67.808,64	R\$	17.222,91	79,75
1.4.2.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	951,58	724,17		724,17	227,41	R\$	0,98	R\$	932,55	R\$	709,69	R\$	-	R\$	709,69	R\$	222,86	76,10
1.4.2.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusiva carga e transporte. af_11/2019	m3	47,58	37,99		37,99	9,59	R\$	1.681,89	R\$	80.024,33	R\$	63.895,00	R\$	-	R\$	63.895,00	R\$	16.129,33	79,84

1.4.2.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tdkm). af_07/2020	tdkm	3.425,69	2.735,28		2.735,28	690,41	R\$	0,63	R\$	2.158,18	R\$	1.723,23	R\$	-	R\$	1.723,23	R\$	434,95	79,85
1.4.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tdkm). af_07/2020	tdkm	2.283,79	1.823,52		1.823,52	460,27	R\$	0,26	R\$	593,79	R\$	474,12	R\$	-	R\$	474,12	R\$	119,67	79,85
1.4.2.5	Limpeza geral	m2	951,58	0,00	724,17	724,17	227,41	R\$	1,39	R\$	1.322,70	R\$	-	R\$	1.006,60	R\$	1.006,60	R\$	316,10	76,10
1.4.3	TRAVESSA INTENDENTE MANOEL LEITE SAMPAIO									R\$	59.135,61	R\$	48.047,28	R\$	759,18	R\$	48.806,46	R\$	10.329,15	82,53
1.4.3.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	661,70	546,17		546,17	115,53	R\$	0,98	R\$	648,47	R\$	535,25	R\$	-	R\$	535,25	R\$	113,22	82,54
1.4.3.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - excluda carga e transporte. af_11/2019	m3	33,09	27,31		27,31	5,78	R\$	1.681,89	R\$	55.653,74	R\$	45.932,42	R\$	-	R\$	45.932,42	R\$	9.721,32	82,53
1.4.3.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tdkm). af_07/2020	tdkm	2.382,12	1.966,32		1.966,32	415,80	R\$	0,63	R\$	1.500,74	R\$	1.238,78	R\$	-	R\$	1.238,78	R\$	261,96	82,54
1.4.3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tdkm). af_07/2020	tdkm	1.588,08	1.310,88		1.310,88	277,20	R\$	0,26	R\$	412,90	R\$	340,83	R\$	-	R\$	340,83	R\$	72,07	82,55
1.4.3.5	Limpeza geral	m2	661,70	0,00	546,17	546,17	115,53	R\$	1,39	R\$	919,76	R\$	-	R\$	759,18	R\$	759,18	R\$	160,58	82,54
1.4.4	RUA PADRE FELISMINO									R\$	73.290,48	R\$	70.715,22	R\$	980,21	R\$	71.695,43	R\$	1.595,02	97,82
1.4.4.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	820,25	705,19		705,19	115,06	R\$	0,98	R\$	803,85	R\$	691,09	R\$	-	R\$	691,09	R\$	112,76	85,97
1.4.4.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - excluda carga e transporte. af_11/2019	m3	41,01	40,25		40,25	0,76	R\$	1.681,89	R\$	68.974,31	R\$	67.696,07	R\$	-	R\$	67.696,07	R\$	1.278,23	98,15
1.4.4.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tdkm). af_07/2020	tdkm	2.952,90	2.898,00		2.898,00	54,90	R\$	0,63	R\$	1.860,33	R\$	1.825,74	R\$	-	R\$	1.825,74	R\$	34,58	98,14
1.4.4.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tdkm). af_07/2020	tdkm	1.968,60	1.932,00		1.932,00	36,60	R\$	0,26	R\$	511,84	R\$	502,32	R\$	-	R\$	502,32	R\$	9,51	98,14
1.4.4.5	Limpeza geral	m2	820,25	0,00	705,19	705,19	115,06	R\$	1,39	R\$	1.140,15	R\$	-	R\$	980,21	R\$	980,21	R\$	159,94	85,97
1.4.5	RUA MIGUEL TEIXEIRA									R\$	56.026,21	R\$	55.154,76	R\$	871,45	R\$	56.026,21	R\$	-	100,00
1.4.5.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	626,94	626,94		626,94	0,00	R\$	0,98	R\$	614,40	R\$	614,40	R\$	-	R\$	614,40	R\$	-	100,00
1.4.5.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - excluda carga e transporte. af_11/2019	m3	31,35	31,35		31,35	0,00	R\$	1.681,89	R\$	52.727,25	R\$	52.727,25	R\$	-	R\$	52.727,25	R\$	-	100,00
1.4.5.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tdkm). af_07/2020	tdkm	2.256,98	2.256,98		2.256,98	0,00	R\$	0,63	R\$	1.421,90	R\$	1.421,90	R\$	-	R\$	1.421,90	R\$	-	100,00
1.4.5.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tdkm). af_07/2020	tdkm	1.504,66	1.504,66		1.504,66	0,00	R\$	0,26	R\$	391,21	R\$	391,21	R\$	-	R\$	391,21	R\$	-	100,00
1.4.5.5	Limpeza geral	m2	626,94	0,00	626,94	626,94	0,00	R\$	1,39	R\$	871,45	R\$	-	R\$	871,45	R\$	871,45	R\$	-	100,00
1.4.6	TRAVESSA PROFESSORA RITA VIEIRA SANTOS									R\$	161.681,93	R\$	156.482,76	R\$	2.490,30	R\$	158.973,06	R\$	2.708,87	98,32
1.4.6.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.791,58	1.791,58		1.791,58	0,00	R\$	0,98	R\$	1.755,75	R\$	1.755,75	R\$	-	R\$	1.755,75	R\$	-	100,00
1.4.6.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - excluda carga e transporte. af_11/2019	m3	89,58	89,58		89,58	0,00	R\$	1.681,89	R\$	150.663,71	R\$	150.663,71	R\$	-	R\$	150.663,71	R\$	-	100,00
1.4.6.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tdkm). af_07/2020	tdkm	6.449,69	6.449,69		6.449,69	0,00	R\$	0,63	R\$	4.063,30	R\$	4.063,30	R\$	-	R\$	4.063,30	R\$	-	100,00
1.4.6.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tdkm). af_07/2020	tdkm	4.299,79	0,00		0,00	4.299,79	R\$	0,63	R\$	2.708,87	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.708,87	0,00
1.4.6.5	Limpeza geral	m2	1.791,58	0,00	1.791,58	1.791,58	0,00	R\$	1,39	R\$	2.490,30	R\$	-	R\$	2.490,30	R\$	2.490,30	R\$	-	100,00
1.4.7	SERVIÇOS DIVERSOS									R\$	40.001,84		R\$ 1.720,20	R\$	24.626,40	R\$	26.346,60	R\$	13.655,24	
1.4.7.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA OCTOGONAL DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,75M, COM POSTE DE MADEIRA	m2	12,00	0,00	5,00	5,00	7,00	R\$	366,92	R\$	4.403,04	R\$	-	R\$	1.834,60	R\$	1.834,60	R\$	2.568,44	41,67
1.4.7.2	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público o, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, pintada e m novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	24,00				24,00	R\$	461,95	R\$	11.086,80	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	11.086,80	0,00
1.4.7.3	Ensaio - Marshall	un	12,00	12,00		12,00	0,00	R\$	143,35	R\$	1.720,20	R\$	1.720,20	R\$	-	R\$	1.720,20	R\$	-	100,00
1.4.7.4	Pintura de meio fio (caiação)	m	1.489,46	0,00	1.489,46	1.489,46	0,00	R\$	2,39	R\$	3.559,81	R\$	-	R\$	3.559,81	R\$	3.559,81	R\$	-	100,00
1.4.7.5	PINTURA DE FAIXA C/ TERMOPLÁSTICO - 3 ANOS (P/ ASPERSÃO)	m2	446,84	0,00	446,84	446,84	0,00	R\$	43,04	R\$	19.231,99	R\$	-	R\$	19.231,99	R\$	19.231,99	R\$	-	100,00
1.5	EQUIPE DIRIGENTE									R\$	190.430,87		R\$ 190.430,87	R\$	-	R\$	190.430,87	R\$	-	

1.5.1	Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares	mês	5,00	5,00	5,00	0,00	R\$ 23.995,91	R\$ 119.979,55	R\$ 119.979,55	R\$ -	R\$ 119.979,55	R\$ -	100,00
1.5.2	Mestre de obras com encargos complementares	mês	5,00	5,00	5,00	0,00	R\$ 11.548,90	R\$ 57.744,50	R\$ 57.744,50	R\$ -	R\$ 57.744,50	R\$ -	100,00
1.5.3	Topógrafo com encargos complementares	mês	2,00	2,00	2,00	0,00	R\$ 4.210,22	R\$ 8.420,44	R\$ 8.420,44	R\$ -	R\$ 8.420,44	R\$ -	100,00
1.5.4	Auxiliar de Topógrafo com encargos complementares	mês	2,00	2,00	2,00	0,00	R\$ 2.143,19	R\$ 4.286,38	R\$ 4.286,38	R\$ -	R\$ 4.286,38	R\$ -	100,00
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO								R\$ 4.180.984,56	R\$ 3.688.026,19	R\$ 253.988,88	R\$ 3.942.015,08	R\$ 238.969,48	94,28
PERCENTUAL								100%	88,00%	6,07%	94,28%	5,72%	



Documento assinado digitalmente
SHEISSICA BEZERRA DE MACEDO
 Data: 10/12/2025 08:12:47-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
RIZIA MILENE DOS SANTOS RODRIGUES ARAUJ
 Data: 09/12/2025 12:08:13-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415
 Dados: 2025.12.09 10:37:11 -03'00'



NOVATEC

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

LOCALIZAÇÃO:	1.2	LOTEAMENTO RIVIERA
ITEM:		LIMPEZA GERAL

[illegible]

CÁLCULO EXPLICATIVO



NOVATEC

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

LOCALIZAÇÃO:	1.3	LOTEAMENTO VALE DOS EUCALIPTOS
---------------------	------------	---------------------------------------

ITEM:	LIMPEZA GERAL
-------	---------------

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 137/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO



NOVATEC

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

LOCALIZAÇÃO:	1.2	LOTEAMENTO RIVIERA
ITEM:	1.2.19	SERVIÇOS DIVERSOS
ITEM:	1.2.19.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA OCTOGONAL DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,75M, COM

[illegible]

CÁLCULO EXPLICATIVO



NOVATEC
© 2000 Novatec, Inc. & its subsidiaries. All rights reserved.

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

LOCALIZAÇÃO:	1.2	LOTEAMENTO RIVIERA
ITEM:	1.2.19	SERVIÇOS DIVERSOS
ITEM:	1.2.19.4	Pintura de meio fio (caiação)

[illegible]

EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	3.536,24
ACUMULADO ANTERIOR:		m²	-
ACUMULADO ATUAL:		m²	3.536,24
SALDO DO CONTRATO:		m²	3.536,24
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):		m²	-
À MEDIR NO PERÍODO:		m²	3.536,24

CÁLCULO EXPLICATIVO



NOVATEC

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

LOCALIZAÇÃO:	1.2	LOTEAMENTO RIVIERA
ITEM:	1.2.19	SERVIÇOS DIVERSOS
ITEM:	1.2.19.5	PINTURA DE FAIXA C/ TERMOPLÁSTICO - 3 ANOS (P/ ASPERSÃO)

[illegible]

EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	1.294,31
ACUMULADO ANTERIOR:		m²	-
ACUMULADO ATUAL:		m²	1.294,31
SALDO DO CONTRATO:		m²	1.360,70
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):		m²	-
À MEDIR NO PERÍODO:		m²	1.294,31

CÁLCULO EXPLICATIVO



NOVATEC

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

LOCALIZAÇÃO:	1.3	LOTEAMENTO VALE DOS EUCALIPTOS
ITEM:	1.3.24	SERVIÇOS DIVERSOS
ITEM:	1.3.24.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA OCTOGONAL DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,75M, COM

[illegible]

CÁLCULO EXPLICATIVO

NOVATEC

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

LOCALIZAÇÃO:	1.3	LOTEAMENTO VALE DOS EUCALIPTOS
ITEM:	1.3.24	SERVIÇOS DIVERSOS
ITEM:	1.3.24.4	Pintura de meio fio (caiação)

[illegible]

EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	6.153,33
ACUMULADO ANTERIOR:		m²	-
ACUMULADO ATUAL:		m²	6.153,33
SALDO DO CONTRATO:		m²	6.153,33
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):		m²	-
À MEDIR NO PERÍODO:		m²	6.153,33

CÁLCULO EXPLICATIVO



NOVATEC

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

LOCALIZAÇÃO:	1.3	LOTEAMENTO VALE DOS EUCALIPTOS
ITEM:	1.3.24	SERVIÇOS DIVERSOS
ITEM:	1.3.24.5	PINTURA DE FAIXA C/ TERMOPLÁSTICO - 3 ANOS (P/ ASPERSÃO)

[illegible]

CÁLCULO EXPLICATIVO



NOVATEC
S.p.A. - Via S. Giovanni, 1 - 20121 Milano - Italy

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

LOCALIZAÇÃO:	1.4	DIVERSAS RUAS
ITEM:	1.4.7	SERVIÇOS DIVERSOS
ITEM:	1.4.7.4	Pintura de meio fio (caiação)

[illegible]

EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	1.489,46
ACUMULADO ANTERIOR:		m²	-
ACUMULADO ATUAL:		m²	1.489,46
SALDO DO CONTRATO:		m²	1.489,46
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):		m²	-
À MEDIR NO PERÍODO:		m²	1.489,46

CÁLCULO EXPLICATIVO



NOVATEC

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

LOCALIZAÇÃO:	1.4	DIVERSAS RUAS
ITEM:	1.4.7	SERVIÇOS DIVERSOS
ITEM:	1.4.7.5	PINTURA DE FAIXA C/ TERMOPLÁSTICO - 3 ANOS (P/ ASPERSÃO)

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE		CÁLCULO EXPLICATIVO
CONTRATO: 137/2024		

SHEISSICA BEZERRA DE MACEDO
Data: 10/12/2025 08:12:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.		DATA out/25
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA.	CONTRATO: 137/2024	
SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

LOTEAMENTO RIVIERA

AVENIDA MAURICIO ANDRADE



AVENIDA MAURICIO ANDRADE



RUA JOSE ASSIS GOIS



RUA JOSE ASSIS GOIS



RUA PEDRO FAGUNDES DE LIMA



RUA PEDRO FAGUNDES DE LIMA



RUA JOSE PAIXAO DE OLIVEIRA



RUA JOSE PAIXAO DE OLIVEIRA



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO
MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

DATA

out/25

CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA.

CONTRATO: 137/2024

SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITABAIANA



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RUA MARIA ROSA DE OLIVEIRA



RUA CARLOS CORDEIRO



RUA NORMANDO TAVARES DE JESUS



RUA NORMANDO TAVARES DE JESUS



RUA FIRMINO JOSE DE OLIVEIRA



RUA FIRMINO JOSE DE OLIVEIRA



RUA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS



RUA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS





OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.		DATA out/25
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA.	CONTRATO: 137/2024	
SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RUA PROJETADA B	RUA JOSE COSTA DE CARVALHO
	

LOTEAMENTO VALE DOS EUCALIPTOS

RUA JOANA PERPETUA CUNHA	RUA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS
	
RUA ANTONIO FELIX BARROS	RUA ANTONIO FELIX BARROS
	
RUA TARCIZO ALVES DOS SANTOS	RUA TARCIZO ALVES DOS SANTOS
	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.		DATA out/25
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA.	CONTRATO: 137/2024	
SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

TRAVESSA JOSE LIBANO DE JESUS



TRAVESSA ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO



RUA JOSEFA ADALULA NORONHA



RUA JOSEFA ADALULA NORONHA




RUA GERMANO PEREIRA SANTOS



RUA GERMANO PEREIRA SANTOS



TRAVESSA EUCLIDES FIEL DOS SANTOS



TRAVESSA CLAUDIONOR ARAUJO CARVALHO



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.		DATA out/25
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA.	CONTRATO: 137/2024	
SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RUA JOSE ANTONIO DOS SANTOS



RUA JOAO BELIZARIO COSTA OLIVEIRA



TRAVESSA FRANCISCO SANTOS



RUA ERCILIA COSTA DE OLIVEIRA



RUA BELIZARIO ANTONIO DE ANDRADE



TRAVESSA JOSEFA DOS SANTOS ANDRADE



RUA MARIA HELENA DE OLIVEIRA PEIXOTO



RUA MANOEL MARTINS FERREIRA



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.		DATA out/25
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA.	CONTRATO: 137/2024	
SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RUA ANTONIO SANTANA FERREIRA	RUA SAUDALINA SANTANA FERREIRA
	
RUA SAUDALINA SANTANA FERREIRA	TRAVESSA MARIA ALMEIDA DO NASCIMENTO
	
RUA MANOEL ALVES FERREIRA	TRAVESSA JOSE MILTON DA CUNHA
	
DIVERSAS RUAS	
RUA PERCILIO ANDRADE	TRAVESSA HUMBERTO DIAS DO SACRAMENTO
	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.		DATA out/25
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA.	CONTRATO: 137/2024	
SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Documento assinado digitalmente
gov.br RIZIA MILENE DOS SANTOS RODRIGUES ARAUJ
Data: 09/12/2025 12:08:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br SHEISSICA BEZERRA DE MACEDO
Data: 10/12/2025 08:12:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2025.12.09 10:37:58 -03'00'