




OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 096/2021						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 05/2021				ORDEM DE SERVIÇO = 24/09/2021						
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI			PERÍODO: 16/12/2021 a 05/01/2022				DATA: 06/01/2022						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
<b>01.</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>1.188.016,40</b>	<b>214.335,36</b>	<b>38.123,52</b>	<b>252.458,88</b>	<b>935.557,52</b>	<b>21,25</b>
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	32.000,00	5.808,15	1.024,74	6.832,89	36,21	1.158.720,00	210.313,11	37.105,84	247.418,95	911.301,05	21,35
01.002	Melo-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	200,00			0,00	25,33	5.066,00	0,00	0,00	0,00	5.066,00	0,00
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	30,00	4,98	1,26	6,24	807,68	24.230,40	4.022,25	1.017,68	5.039,92	19.190,48	20,80
<b>02.</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>							<b>48.081,24</b>	<b>8.673,86</b>	<b>1.543,41</b>	<b>10.217,27</b>	<b>37.863,98</b>	<b>21,25</b>
02.001	Equipe Dirigente	Un.	1,00	0,18	0,0321	0,21	48.081,24	48.081,24	8.673,86	1.543,41	10.217,26	37.863,98	21,25
<b>Total geral</b>								<b>1.236.097,64</b>	<b>223.009,22</b>	<b>39.666,93</b>	<b>262.676,15</b>	<b>973.421,49</b>	<b>21,25</b>
 Engº CIVIL Paulo César Lima Junior CREA RN 2719984232			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/____				Aprovado para pagamento Data: __/__/____						


  
Prefeitura Municipal de Itabalana  
Yan Henrique Távares Santana  
Eng. Civil - CREA/RN 2715638353  
Coordenador de Nucleo

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO				BOLETIM DE MEDIÇÃO		CONTRATO Nº 096/2021	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				B.M.Nº. 05/2021		ORDEM DE SERVIÇO = 24/09/2021	
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI				PERIODO: 16/12/2021 A 05/01/2022		DATA: 06/01/2022	
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	Nº	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
1	16/12/2021	RUA VICENTE FERREIRA SOUZA	42	PERTO DO POSTINHO - INVASÃO	5,10	6,80	34,68
2	16/12/2021	RUA VICENTE FERREIRA SOUZA	1	PERTO DO POSTINHO - INVASÃO	2,90	4,90	14,21
3	16/12/2021	RUA F	96	MUTIRÃO	2,90	3,00	8,70
4	16/12/2021	RUA F	S/N	MUTIRÃO	1,70	1,80	3,06
5	17/12/2021	RUA F	123	MUTIRÃO	2,30	11,80	27,14
6	17/12/2021	RUA A	1	MUTIRÃO	2,30	5,20	11,96
7	17/12/2021	RUA A	61	MUTIRÃO	3,10	3,10	9,61
8	17/12/2021	RUA A	70	MUTIRÃO	2,70	4,10	11,07
9	17/12/2021	RUA WILSON ALMEIDA DE SANTANA	S/N	MUTIRÃO	1,50	9,20	13,80
10	20/12/2021	RUA WILSON ALMEIDA DE SANTANA	39	MUTIRÃO	1,70	1,70	2,89
11	20/12/2021	RUA WILSON ALMEIDA DE SANTANA	45	MUTIRÃO	2,40	4,50	10,80
12	20/12/2021	RUA GENERAL SIQUEIRA	419	-	2,50	2,10	5,25
13	20/12/2021	RUA EDIVALDO ALVES DE ANDRADE	52	BAIRRO PORTO - PERTO DA CAIXA D'ÁGUA	2,80	2,70	7,56
14	20/12/2021	RUA EDIVALDO ALVES DE ANDRADE	46	BAIRRO PORTO - PERTO DA CAIXA D'ÁGUA	8,20	12,20	100,04
15	21/12/2021	RUA EDIVALDO ALVES DE ANDRADE	28	BAIRRO PORTO - PERTO DA CAIXA D'ÁGUA	2,90	4,30	12,47
16	22/12/2021	RUA ANA SILVA LEAL	S/N	CAMPO GRANDE	2,48	7,90	19,59
17	22/12/2021	RUA ANA SILVA LEAL	1514	CAMPO GRANDE	1,80	4,60	8,28
18	22/12/2021	RUA ANA SILVA LEAL	S/N	CAMPO GRANDE	3,40	6,70	22,78
19	22/12/2021	RUA ANA SILVA LEAL	1635	CAMPO GRANDE	2,80	3,30	9,24
20	22/12/2021	RUA ANA SILVA LEAL	1642	CAMPO GRANDE	2,50	3,20	8,00
21	23/12/2021	RUA SANTA CRUZ	78	-	1,70	1,90	3,23
22	23/12/2021	RUA SANTA CRUZ	26	-	1,70	2,20	3,74
23	23/12/2021	RUA SANTA CRUZ	26	-	1,70	1,70	2,89
24	23/12/2021	RUA SANTA CRUZ	18	-	1,90	2,20	4,18
25	23/12/2021	RUA JOSEFA CORDÉLIA DE GOIS	2021	CAMPO GRANDE	2,70	6,70	18,09
26	23/12/2021	RUA JOSEFA CORDÉLIA DE GOIS	2021	CAMPO GRANDE	2,10	2,80	5,88
27	23/12/2021	RUA JOSEFA CORDÉLIA DE GOIS	1998	CAMPO GRANDE	2,40	3,40	8,16
28	23/12/2021	RUA JOSEFA CORDÉLIA DE GOIS	1956	CAMPO GRANDE	1,90	4,40	8,36
29	23/12/2021	RUA JOSEFA CORDÉLIA DE GOIS	1923	CAMPO GRANDE	1,80	1,80	3,24
30	23/12/2021	RUA JOSEFA CORDÉLIA DE GOIS	S/N	CAMPO GRANDE	2,30	4,90	11,27
31	24/12/2021	RUA JOSEFA CORDÉLIA DE GOIS	S/N	CAMPO GRANDE	1,90	3,20	6,08
32	24/12/2021	RUA JOSEFA CORDÉLIA DE GOIS	S/N	CAMPO GRANDE	2,30	3,60	8,28
33	24/12/2021	RUA JOSEFA CORDÉLIA DE GOIS	11	CAMPO GRANDE	2,20	2,00	4,40
34	24/12/2021	RUA JOSEFA CORDÉLIA DE GOIS	29	CAMPO GRANDE	2,10	3,30	6,93
35	24/12/2021	RUA ALEMAR BATISTA DE ANDRADE	S/N	DESVIO DO SHOPPING	3,40	5,70	19,38
36	24/12/2021	RUA ALEMAR BATISTA DE ANDRADE	327	DESVIO DO SHOPPING	3,10	4,80	14,88
37	27/12/2021	RUA EDIVALDO ALVES DE ANDRADE	S/N	BAIRRO PORTO - PERTO DA CAIXA D'ÁGUA	4,00	8,70	34,80
38	27/12/2021	RUA JUVENCIO FRANCISCO DE LIMA	S/N	BAIRRO PORTO - PERTO DA CAIXA D'ÁGUA	3,50	3,60	12,60
39	27/12/2021	RUA BENEDITO BISPO DOS SANTOS	274	BAIRRO PORTO - PERTO DA CAIXA D'ÁGUA	1,90	4,10	7,79
40	28/12/2021	RUA BENEDITO BISPO DOS SANTOS	268	BAIRRO PORTO - PERTO DA CAIXA D'ÁGUA	1,90	10,70	20,33
41	28/12/2021	RUA BENEDITO BISPO DOS SANTOS	262	BAIRRO PORTO - PERTO DA CAIXA D'ÁGUA	2,00	5,00	10,00
42	28/12/2021	RUA BENEDITO BISPO DOS SANTOS	262	BAIRRO PORTO - PERTO DA CAIXA D'ÁGUA	2,20	7,40	16,28
43	28/12/2021	RUA BENEDITO BISPO DOS SANTOS	262	BAIRRO PORTO - PERTO DA CAIXA D'ÁGUA	3,00	3,80	11,40
44	28/12/2021	RUA BENEDITO BISPO DOS SANTOS	262	BAIRRO PORTO - PERTO DA CAIXA D'ÁGUA	2,30	2,80	6,44
45	29/12/2021	RUA PROFESSOR HILÁRIO DE MELO REZENDE	S/N	-	1,90	1,90	3,61
46	29/12/2021	RUA VEREADOR DOMINGOS BARRETO	154	CAMPO GRANDE	1,70	3,20	5,44
47	29/12/2021	RUA VEREADOR DOMINGOS BARRETO	154	CAMPO GRANDE	2,00	3,30	6,60
48	29/12/2021	RUA VEREADOR DOMINGOS BARRETO	154	CAMPO GRANDE	2,10	2,50	5,25
49	29/12/2021	RUA VEREADOR DOMINGOS BARRETO	152	CAMPO GRANDE	3,60	6,20	22,32
50	29/12/2021	RUA QUINTINO DE LACERDA	720	-	3,70	4,20	15,54
51	30/12/2021	RUA JOÃO BATISTA SANTANA	1107	-	2,20	3,20	7,04
52	30/12/2021	RUA JOÃO BATISTA SANTANA	1124	-	6,20	7,70	47,74
53	31/12/2021	RUA MONSENHOR ERALDO BARBOSA	330	BAR DE CABEÇA BRANCA	2,70	8,50	22,95
54	31/12/2021 03/01/2022	RUA MANOEL SERAFIM DE SANTANA	S/N	INVASÃO - PROX. ANTIGA PADARIA DE LEITOA	4,80	21,20	101,76



CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI  
Paulo César Lima Júnior  
Eng. Civil  
RN 2719934232

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Yan Henrique Terra de Santana  
Eng. Civil - CREA/RN 2719934232  
Coordenador de Itabaiana

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO				BOLETIM DE MEDIÇÃO		CONTRATO Nº 096/2021		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				B.M.º. 05/2021		ORDEM DE SERVIÇO = 24/09/2021		
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI				PERÍODO: 16/12/2021 A 05/01/2022		DATA: 06/01/2022		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	Nº	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)	
55	03/01/2022	RUA MANOEL SERAFIM DE SANTANA	S/N	INVASÃO - PROX. ANTIGA PADARIA DE LEITOA	2,50	5,50	13,75	
56	04/01/2022	RUA MANOEL SERAFIM DE SANTANA	S/N	INVASÃO - PROX. ANTIGA PADARIA DE LEITOA	2,00	4,70	9,40	
57	04/01/2022	RUA MANOEL SERAFIM DE SANTANA	S/N	INVASÃO - PROX. ANTIGA PADARIA DE LEITOA	1,90	2,20	4,18	
58	04/01/2022	TRAVESSA RITA VIEIRA DOS SANTOS	619	-	2,40	4,10	9,84	
59	04/01/2022	TRAVESSA RITA VIEIRA DOS SANTOS	635	-	2,00	2,10	4,20	
60	04/01/2022	TRAVESSA RITA VIEIRA DOS SANTOS	639	-	2,00	2,70	5,40	
61	04/01/2022	TRAVESSA RITA VIEIRA DOS SANTOS	639	-	1,70	1,70	2,89	
62	04/01/2022	TRAVESSA RITA VIEIRA DOS SANTOS	639	-	1,50	2,50	3,75	
63	04/01/2022	TRAVESSA RITA VIEIRA DOS SANTOS	639	-	2,20	2,60	5,72	
64	04/01/2022	RUA FRANCISCO OLIVEIRA	3252	-	2,50	2,20	5,50	
65	04/01/2022	RUA BENEDITO BISPO DOS SANTOS	48	SITIO PORTO - PERTO DA CAIXA D' ÁGUA	1,40	4,40	6,16	
66	05/01/2022	RUA BENEDITO BISPO DOS SANTOS	244	SITIO PORTO - PERTO DA CAIXA D' ÁGUA	2,20	55,70	122,54	
67	05/01/2022	PRAÇA JOÃO PESSOA	S/N	EM FRENTE AO NUNES PEIXOTO	1,70	2,00	3,40	
<b>TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²) ==&gt;</b>							<b>1.024,74</b>	

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
 Yan Henrique Tavares Santana  
 Eng. Civil - CREA/RS 2715630353  
 Coordenador de Obras

CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 Paulo César Lima Júnior  
 Eng. Civil  
 RN 2719934232

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO  
MUNICÍPIO – CONTRATO: 096/2021  
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 05/2021**



RUA VICENTE FERREIRA SOUZA



RUA VICENTE FERREIRA SOUZA



RUA F



RUA F



RUA F



RUA A

*[Handwritten signature]*  
 Prefeitura Municipal de Itabalang  
 Yan Henrique Torres Santana  
 Eng. Civil - CREA/SE 2715638353  
 Coordenador de Núcleo

*[Handwritten signature]*  
 CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 Paulo César Lima Junior  
 Eng. Civil  
 RN 2719934232



RUA A



RUA A



RUA WILSON ALMEIDA DE SANTANA




RUA WILSON ALMEIDA DE SANTANA




RUA WILSON ALMEIDA DE SANTANA



RUA GENERAL SIQUEIRA

  
 Prefeitura Municipal de Itabalana  
 Yan Henrique Tavares Santana  
 Eng. Civil - CREA/SE 271533353  
 Coordenador de Núcleo

  
 CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 Paulo César Lima Júnior  
 Eng. Civil  
 RN 2719934232



RUA EDIVALDO ALVES DE ANDRADE



RUA EDIVALDO ALVES DE ANDRADE



RUA EDIVALDO ALVES DE ANDRADE




RUA ANA SILVA LEAL




RUA ANA SILVA LEAL



RUA ANA SILVA LEAL

  
 Prefeitura Municipal de Itabalang  
 Yan Henrique Javakos Santana  
 Eng. Civil - CREA/SE 2715636353  
 Coordenador de Obras

  
 CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 Paulo César Lima Júnior  
 Eng. Civil  
 RN 2719934232



RUA ANA SILVA LEAL



RUA ANA SILVA LEAL



RUA SANTA CRUZ




RUA SANTA CRUZ




RUA SANTA CRUZ



RUA JOSEFA CORDÉLIA DE GOIS

  
 Prefeitura Municipal de Itabalana  
 Van Henrique Tavares Santana  
 Eng. Civil - CREA/SE 2715634/353  
 Coordenador de Núcleo

  
 CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 Paulo César Lima Júnior  
 Eng. Civil  
 RN 2719934232



RUA JOSEFA CORDÉLIA DE GOIS



RUA JOSEFA CORDÉLIA DE GOIS



RUA JOSEFA CORDÉLIA DE GOIS




RUA JOSEFA CORDÉLIA DE GOIS




RUA JOSEFA CORDÉLIA DE GOIS



RUA JOSEFA CORDÉLIA DE GOIS

  
 Prefeitura Municipal de Itabalano  
 Yan Henrique Tavares Santana  
 Eng. Civil - CREA/SE 2715639353  
 Coordenador de Núcleo

  
 CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 Paulo César Lima Júnior  
 Eng. Civil  
 RN 2719934232





RUA JOSEFA CORDÉLIA DE GOIS



RUA JOSEFA CORDÉLIA DE GOIS



RUA ALEMAR BATISTA DE ANDRADE




RUA ALEMAR BATISTA DE ANDRADE



RUA EDIVALDO ALVES DE ANDRADE



RUA JUVENCIO FRANCISCO DE LIMA

  
 Prefeitura Municipal de Itabalana  
 Yan Henrique Tavares Santana  
 Eng. Civil - CREA/SE 2715630353  
 Coordenador de Núcleo

  
 CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 Paulo César Lima Júnior  
 Eng. Civil  
 RN 2719934232



RUA BENEDITO BISPO DOS SANTOS



RUA BENEDITO BISPO DOS SANTOS



RUA BENEDITO BISPO DOS SANTOS




RUA BENEDITO BISPO DOS SANTOS




RUA BENEDITO BISPO DOS SANTOS



RUA BENEDITO BISPO DOS SANTOS

  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana  
 Yan Henrique Taveira Santana  
 Eng. Civil - CREA/SE 2715030353  
 Coordenador de Núcleo

  
 CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 Paulo César Lima Júnior  
 Eng. Civil  
 RN 2719934232



RUA PROF. HILÁRIO DE MELO REZENDE



RUA VEREADOR DOMINGOS BARRETO



RUA VEREADOR DOMINGOS BARRETO




RUA VEREADOR DOMINGOS BARRETO



RUA VEREADOR DOMINGOS BARRETO



RUA QUINTINO DE LACERDA

  
 Prefeitura Municipal de Itabalana  
 Yan Henrique Tavares Santana  
 Eng. Civil - CREA/RN 2715636353  
 Coordenador de Mobil

  
 CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 Paulo César Lima Júnior  
 Eng. Civil  
 RN 2719934232



RUA JOÃO BATSTA SANTANA



RUA JOÃO BATSTA SANTANA




RUA MONSENHOR ERALDO BARBOSA



RUA MANOEL SERAFIM DE SANTANA



RUA MANOEL SERAFIM DE SANTANA

  
Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Yan Henrique Favas Santos  
Eng. Civil - CREA/SE 2715630353  
Coordenador de Núcleo

  
CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI  
Paulo César Lima Júnior  
Eng. Civil  
RN 2719934232



RUA MANOEL SERAFIM DE SANTANA



RUA MANOEL SERAFIM DE SANTANA



TRAVESSA RITA VIEIRA DOS SANTOS




TRAVESSA RITA VIEIRA DOS SANTOS



TRAVESSA RITA VIEIRA DOS SANTOS



TRAVESSA RITA VIEIRA DOS SANTOS

  
 Prefeitura Municipal de Itabalana  
 Yan Henrique Tevares Santana  
 Eng. Civil - CREA/SZ 2715638353  
 Coordenador de Obras

  
 CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 Paulo César Lima Júnior  
 Eng. Civil  
 RN 2719934232



TRAVESSA RITA VIEIRA DOS SANTOS



TRAVESSA RITA VIEIRA DOS SANTOS



RUA FRANCISCO OLIVEIRA




RUA BENEDITO BISPO DOS SANTOS




RUA BENEDITO BISPO DOS SANTOS



PRAÇA JOÃO PESSOA

  
 Prefeitura Municipal de Itabalana  
 Yan Henrique Teveses Santana  
 Eng. Civil - CREA/SE 2715638353  
 Coordenador de Nível

  
 CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 Paulo César Lima Júnior  
 Eng. Civil  
 RN 2719934232