

**5ª ORDEM DE PARALISAÇÃO E REINICIO DE OBRA**

**CONTRATO N°:** 138/2024

**MODALIDADE:** CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2024

**OBJETO:** RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA,  
**CONTRATO DE REPASSE 952752 / Op. 109101844/2023**

**VALOR DO CONTRATO:** R\$ 4.609.993,51

**DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO:** 02/07/2024


**VIGÊNCIA DO CONTRATO:** 12 (DOZE) MESES

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** 08 (OITO) MESES


**CONTRATADA:** NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Tendo em vista o contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Itabaiana e a empresa contratada NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, a administração pública está ciente e de acordo com as informações do comunicado da empresa em anexo, onde fica paralísada a obra a partir de **22/12/2025 até 04/01/2026** e reinício das atividades no dia **05/01/2026**.


Itabaiana/SE, 22 de dezembro de 2025.



Valmir dos Santos Costa  
**Prefeito**



Deilza de Assis Santos  
**Secretária das Obras**



Diego Oliveira Barros  
**Fiscal**

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
Alexandre Albuquerque Teixeira  
Engº Civil - RPN nº 180324912-9

Novatec Construções e Empreendimentos Ltda  
**Contratada**