




OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO N° 069/2023						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.N°. 63/2024				ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023						
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 16/08/2024 a 22/08/2024				DATA: 22/08/2024						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO							2.877.783,26	2.330.051,29	41.100,27	2.371.151,56	506.631,70	82,40
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	63.100,00	51.234,06	902,03	52.136,09	44,52	2.809.212,00	2.280.940,37	40.158,38	2.321.098,75	488.113,25	82,62
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	300,00	26,00		26,00	30,46	9.138,00	791,96	0,00	791,96	8.346,04	8,67
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	63,10	51,30	1,00	52,30	941,89	59.433,26	48.318,96	941,89	49.260,85	10.172,41	82,88
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							119.220,00	114.127,85	315,00	114.442,85	4.777,15	95,99
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	500,00	479,07	1,00	480,07	123,60	61.800,00	59.213,05	123,60	59.336,65	2.463,35	96,01
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.200,00	1.147,64	4,00	1.151,64	47,85	57.420,00	54.914,80	191,40	55.106,20	2.313,80	95,97
Total geral								2.997.003,26	2.444.179,14	41.415,27	2.485.594,41	511.408,85	82,94
Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 SANTANA:06641211525 Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603		Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/___				Aprovado para pagamento Data: ___/___/___							


 Yan Henrique Tavares Santana
 Engº Civil CREA 2715638353
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil - CREA/SE 2720298954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana