

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.

CONTRATO: 053/2024

Boletim de Medição ADITIVO : 06



CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

Período: 15/01/2026 a 31/03/2026

Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Data de medição: 31/03/2026

Item	Descrição dos Serviços	Und.	Contratada	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir	Preço Unitário (R\$)	Contratada	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir	% Medido
1	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.								R\$ 3.887.268,77	R\$ 2.751.486,18	R\$ 1.098.642,84	R\$ 3.850.129,02	R\$ 37.139,75	99,04
2	RUA TENENTE HONÓRIO MENDONÇA													
2.1	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 34.412,10	R\$ 34.412,10	R\$ -	R\$ 34.412,10	R\$ -	100,00
2.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na cacamba), exclusive transporte	m3	31,41	31,41		31,41	-	R\$ 19,13	R\$ 600,87	R\$ 600,87	R\$ -	R\$ 600,87	R\$ -	100,00
2.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af. 11/2019	m3	12,56	12,56		12,56	-	R\$ 1.807,72	R\$ 22.704,96	R\$ 22.704,96	R\$ -	R\$ 22.704,96	R\$ -	100,00
2.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af. 07/2020 - CONCRETO ASFÁLTICO	t	30,14	30,14		30,14	-	R\$ 8,00	R\$ 241,12	R\$ 241,12	R\$ -	R\$ 241,12	R\$ -	100,00
2.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	219,82	219,82		219,82	-	R\$ 2,21	R\$ 485,80	R\$ 485,80	R\$ -	R\$ 485,80	R\$ -	100,00
2.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tkm). af. 07/2020	tkm	1648,65	1.648,65		1.648,65	-	R\$ 1,67	R\$ 2.753,25	R\$ 2.753,25	R\$ -	R\$ 2.753,25	R\$ -	100,00
2.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tkm). af. 07/2020 (asfalto)	tkm	2260,80	2.260,80		2.260,80	-	R\$ 1,67	R\$ 3.775,54	R\$ 3.775,54	R\$ -	R\$ 3.775,54	R\$ -	100,00
2.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tkm). af. 07/2020 (asfalto)	tkm	1507,20	1.507,20		1.507,20	-	R\$ 0,66	R\$ 994,75	R\$ 994,75	R\$ -	R\$ 994,75	R\$ -	100,00
2.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m²	94,22	94,22		94,22	-	R\$ 30,31	R\$ 2.855,81	R\$ 2.855,81	R\$ -	R\$ 2.855,81	R\$ -	100,00
3	RUA JOÃO SILVEIRA													0,00
3.1	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 220.711,88	R\$ 220.711,88	R\$ -	R\$ 220.711,88	R\$ -	100,00
3.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na cacamba), exclusive transporte	m3	201,40	201,40		201,40	-	R\$ 19,13	R\$ 3.852,78	R\$ 3.852,78	R\$ -	R\$ 3.852,78	R\$ -	100,00
3.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af. 11/2019	m3	80,56	80,56		80,56	-	R\$ 1.807,72	R\$ 145.629,92	R\$ 145.629,92	R\$ -	R\$ 145.629,92	R\$ -	100,00
3.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af. 07/2020 - CONCRETO ASFÁLTICO	t	193,34	193,34		193,34	-	R\$ 8,00	R\$ 1.546,72	R\$ 1.546,72	R\$ -	R\$ 1.546,72	R\$ -	100,00
3.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	1409,78	1.409,78		1.409,78	-	R\$ 2,21	R\$ 3.115,61	R\$ 3.115,61	R\$ -	R\$ 3.115,61	R\$ -	100,00
3.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tkm). af. 07/2020	tkm	10573,35	10.573,35		10.573,35	-	R\$ 1,67	R\$ 17.657,49	R\$ 17.657,49	R\$ -	R\$ 17.657,49	R\$ -	100,00
3.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tkm). af. 07/2020 (asfalto)	tkm	14500,50	14.500,50		14.500,50	-	R\$ 1,67	R\$ 24.215,84	R\$ 24.215,84	R\$ -	R\$ 24.215,84	R\$ -	100,00
3.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tkm). af. 07/2020 (asfalto)	tkm	9667,00	9.667,00		9.667,00	-	R\$ 0,66	R\$ 6.380,22	R\$ 6.380,22	R\$ -	R\$ 6.380,22	R\$ -	100,00
3.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m²	604,20	604,20		604,20	-	R\$ 30,31	R\$ 18.313,30	R\$ 18.313,30	R\$ -	R\$ 18.313,30	R\$ -	100,00
4	RUA JOSÉ VIEIRA DE MENEZES													0,00
4.1	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 134.523,02	R\$ 134.523,02	R\$ -	R\$ 134.523,02	R\$ -	100,00
4.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na cacamba), exclusive transporte	m3	122,76	122,76		122,76	-	R\$ 19,13	R\$ 2.348,40	R\$ 2.348,40	R\$ -	R\$ 2.348,40	R\$ -	100,00
4.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af. 11/2019	m3	49,10	49,10		49,10	-	R\$ 1.807,72	R\$ 88.759,05	R\$ 88.759,05	R\$ -	R\$ 88.759,05	R\$ -	100,00
4.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af. 07/2020 - CONCRETO ASFÁLTICO	t	117,84	117,84		117,84	-	R\$ 8,00	R\$ 942,72	R\$ 942,72	R\$ -	R\$ 942,72	R\$ -	100,00
4.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	859,30	859,30		859,30	-	R\$ 2,21	R\$ 1.899,05	R\$ 1.899,05	R\$ -	R\$ 1.899,05	R\$ -	100,00
4.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tkm). af. 07/2020	tkm	6444,75	6.444,75		6.444,75	-	R\$ 1,67	R\$ 10.762,73	R\$ 10.762,73	R\$ -	R\$ 10.762,73	R\$ -	100,00
4.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tkm). af. 07/2020 (asfalto)	tkm	8838,30	8.838,30		8.838,30	-	R\$ 1,67	R\$ 14.759,96	R\$ 14.759,96	R\$ -	R\$ 14.759,96	R\$ -	100,00
4.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tkm). af. 07/2020 (asfalto)	tkm	5892,20	5.892,20		5.892,20	-	R\$ 0,66	R\$ 3.888,85	R\$ 3.888,85	R\$ -	R\$ 3.888,85	R\$ -	100,00
4.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m²	368,27	368,27		368,27	-	R\$ 30,31	R\$ 11.162,26	R\$ 11.162,26	R\$ -	R\$ 11.162,26	R\$ -	100,00

Rizid Milene S. Rodrigues Araújo
Rizid Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

FISCAL

Diego Oliveira Barros
Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

22	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E DRENAGEM DA RUA DE ACESSO AO CONDOMÍNIO CHIARA														0,00
22.1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO								R\$ 1.727.849,17	R\$ 1.727.849,17	R\$ -	R\$ 1.727.849,17	R\$ -	100,00	
22.1.1	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019	m2	26320,81	26.320,81	26.320,81	-	R\$ 3,10	R\$ 81.594,51	R\$ 81.594,51	R\$ -	R\$ 81.594,51	R\$ -	100,00		
22.1.2	Reforço do sub-leito	m3	1316,04	1.316,04	1.316,04	-	R\$ 29,92	R\$ 39.375,92	R\$ 39.375,92	R\$ -	R\$ 39.375,92	R\$ -	100,00		
22.1.3	Execução e compactação de base e ou sub-base para pavimentação de solo (predominantemente argiloso) brita - 40/60 - exclusiva solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019	m3	4474,54	4.474,54	4.474,54	-	R\$ 172,37	R\$ 771.276,46	R\$ 771.276,46	R\$ -	R\$ 771.276,46	R\$ -	100,00		
22.1.4	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solo na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	5264,16	5.264,16	5.264,16	-	R\$ 19,13	R\$ 100.703,38	R\$ 100.703,38	R\$ -	R\$ 100.703,38	R\$ -	100,00		
22.1.5	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,3t/m³. SUB-BASE	tkm	63169,92	63.169,92	63.169,92	-	R\$ 1,92	R\$ 121.286,25	R\$ 121.286,25	R\$ -	R\$ 121.286,25	R\$ -	100,00		
22.1.6	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m³	5264,16	5.264,16	5.264,16	-	R\$ 30,31	R\$ 159.556,69	R\$ 159.556,69	R\$ -	R\$ 159.556,69	R\$ -	100,00		
22.1.7	Material para base, cbr=60, adquirido solo na jazida, inclusive limpeza de área e carga, exclusive transporte	m3	2105,66	2.105,66	2.105,66	-	R\$ 27,42	R\$ 57.737,20	R\$ 57.737,20	R\$ -	R\$ 57.737,20	R\$ -	100,00		
22.1.8	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,3t/m³. BASE	tkm	31584,90	31.584,90	31.584,90	-	R\$ 1,92	R\$ 60.643,01	R\$ 60.643,01	R\$ -	R\$ 60.643,01	R\$ -	100,00		
22.1.9	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	9212,28	9.212,28	9.212,28	-	R\$ 2,21	R\$ 20.359,14	R\$ 20.359,14	R\$ -	R\$ 20.359,14	R\$ -	100,00		
22.1.10	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tkm	69092,10	69.092,10	69.092,10	-	R\$ 1,67	R\$ 115.383,81	R\$ 115.383,81	R\$ -	R\$ 115.383,81	R\$ -	100,00		
22.1.11	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af_07/2020 (asfalto)	tkm	94754,88	94.754,88	94.754,88	-	R\$ 1,67	R\$ 158.240,65	R\$ 158.240,65	R\$ -	R\$ 158.240,65	R\$ -	100,00		
22.1.12	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm). af_07/2020(asfalto)	tkm	63169,92	63.169,92	63.169,92	-	R\$ 0,66	R\$ 41.692,15	R\$ 41.692,15	R\$ -	R\$ 41.692,15	R\$ -	100,00		
23	DIVERSOS							R\$ 192.904,68	R\$ 192.904,67	R\$ -	R\$ 192.904,68	R\$ -	100		
23.1	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	4020,00	4.020,00	4.020,00	-	R\$ 46,72	R\$ 187.814,40	R\$ 187.814,40	R\$ -	R\$ 187.814,40	R\$ -	100,00		
23.2	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12,00	12,00	12,00	-	R\$ 424,19	R\$ 5.090,28	R\$ 5.090,28	R\$ -	R\$ 5.090,28	R\$ -	100,00		
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO									R\$ 3.887.268,77	R\$ 2.751.486,18	R\$ 1.098.642,84	R\$ 3.850.129,02	R\$ 37.139,75	99,04	
PERCENTUAL									100%	70,78%	28,26%	99,04%	0,96%		


 Riza Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715918424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabalana


 Diego Oliveira Barros
 Eng.º Civil CREA - 2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabalana

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE ALBUQUERQUE
 TEIXEIRA:83019200415
 Dados: 2026.03.31 09:37:06 -03'00'

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	7	RUA EPITÁCIO JOSÉ DA SILVA
ITEM:	7.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	7.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			m3	Total
Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	AREA	ESPESSURA	VOLUME		TOTAL
	5444,46	0,02	108,89		108,89
EXECUTADO NO PERÍODO:				m3	108,89
ACUMULADO ANTERIOR:				m3	-
ACUMULADO ATUAL:				m3	108,89
CONTRATO:				m3	108,89
À MEDIR NO PERÍODO:				m3	108,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715618424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ENGENHEIRO - NOVATEC

FISCAL

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	7	RUA EPITÁCIO JOSÉ DA SILVA
ITEM:	7.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	7.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		t	
Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	VOLUME	PESO ESPECIFICO		TOTAL
	108,89	2,40	t	261,34
EXECUTADO NO PERÍODO:			t	261,34
ACUMULADO ANTERIOR:			t	-
ACUMULADO ATUAL:			t	-
CONTRATO:			t	261,34
À MEDIR NO PERÍODO:			t	261,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

Diego
Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rozia
Rozia Machede S. Romagosa Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	7	RUA EPITÁCIO JOSÉ DA SILVA
ITEM:	7.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	7.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 (asfalto)

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		txkm	Total
Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 (asfalto)	VOLUME	DIST		TOTAL
	653,35	30,00	txkm	19600,20

EXECUTADO NO PERÍODO:	m2	19.600,20
ACUMULADO ANTERIOR:	m2	-
ACUMULADO ATUAL:	m2	19.600,20
CONTRATO:	m2	19.600,20
À MEDIR NO PERÍODO:	txkm	19.600,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rizele Márcia S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	8	RUA JOSÉ BELO DE ARAÚJO
ITEM:	8.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	8.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020(asfalto)

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		txkm	Total
Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020(asfalto)	VOLUME	DIST		TOTAL
	209,52	40,00	txkm	8380,60

EXECUTADO NO PERÍODO:		m2	8.380,60
ACUMULADO ANTERIOR:		m2	-
ACUMULADO ATUAL:		m2	8.380,60
CONTRATO:		m2	8.380,60
À MEDIR NO PERÍODO:		txkm	8.380,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
 CONTRATO: 053/2024

Diego
 Diego Oliveira Barros
 Eng.º Civil CREA - 2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Ricardo
 Ricardo Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	10	RUA GLEIDE SELMA
ITEM:	10.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	10.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			m3	Total
Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	AREA	ESPESSURA	VOLUME		TOTAL
	1327,00	0,02	26,54		26,54
EXECUTADO NO PERÍODO:				m3	26,54
ACUMULADO ANTERIOR:				m3	-
ACUMULADO ATUAL:				m3	26,54
CONTRATO:				m3	16,83
À MEDIR NO PERÍODO:				m3	26,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ENGENHEIRO - NOVATEC

FISCAL

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	10	RUA GLEIDE SELMA
ITEM:	10.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	10.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 (asfalto)

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		txkm	Total
Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 (asfalto)	VOLUME	DIST		TOTAL
	159,25	30,00	txkm	4777,56

EXECUTADO NO PERÍODO:	m2	4.777,56
ACUMULADO ANTERIOR:	m2	-
ACUMULADO ATUAL:	m2	4.777,56
CONTRATO:	m2	7.807,20
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):	Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:	txkm	4.777,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024


Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Rizele Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.º Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	10	RUA GLEIDE SELMA
ITEM:	10.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	10.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020(asfalto)

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		txkm	Total
Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020(asfalto)	VOLUME	DIST		TOTAL
	79,63	40,00	txkm	3185,04
EXECUTADO NO PERÍODO:			m2	3.185,04
ACUMULADO ANTERIOR:			m2	-
ACUMULADO ATUAL:			m2	3.185,04
CONTRATO:			m2	5.204,80
À MEDIR NO PERÍODO:			txkm	3.185,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024


Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	11	RUA JOÃO BATISTA DE JESUS OLIVEIRA
ITEM:	11.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	11.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 (asfalto)

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		txkm	Total
Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 (asfalto)	VOLUME	DIST		TOTAL
	130,78	30,00	txkm	3923,40
EXECUTADO NO PERÍODO:			m2	3.923,40
ACUMULADO ANTERIOR:			m2	-
ACUMULADO ATUAL:			m2	3.923,40
CONTRATO:			m2	3.923,40
À MEDIR NO PERÍODO:			txkm	3.923,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rizal Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ENGENHEIRO - NOVATEC

FISCAL

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	11	RUA JOÃO BATISTA DE JESUS OLIVEIRA
ITEM:	11.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	11.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020(asfalto)

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		txkm	Total
Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020(asfalto)	VOLUME	DIST		TOTAL
	65,39	40,00	txkm	2615,60
EXECUTADO NO PERÍODO:			m2	2.615,60
ACUMULADO ANTERIOR:			m2	-
ACUMULADO ATUAL:			m2	2.615,60
CONTRATO:			m2	2.615,60
À MEDIR NO PERÍODO:			txkm	2.615,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
 CONTRATO: 053/2024

Diego
 Diego Oliveira Barros
 Eng.º Civil CREA - 2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

ENGENHEIRO - NOVATEC

FISCAL

Rizid
 Rizid Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	12	RUA JOÃO TAVARES DE JESUS
ITEM:	12.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	12.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			m3	Total
Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	AREA	ESPESSURA	VOLUME		TOTAL
	2229,70	0,02	44,59		44,59
EXECUTADO NO PERÍODO:				m3	44,59
ACUMULADO ANTERIOR:				m3	-
ACUMULADO ATUAL:				m3	44,59
CONTRATO:				m3	44,59
À MEDIR NO PERÍODO:				m3	44,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE	CÁLCULO EXPLICATIVO
CONTRATO: 053/2024	

Diego Oliveira Barros
 Eng.º Civil CREA - 2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

ENGENHEIRO - NOVATEC

FISCAL

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	12	RUA JOÃO TAVARES DE JESUS
ITEM:	12.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	12.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 (asfalto)

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		txkm	Total
Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 (asfalto)	VOLUME	DIST		TOTAL
	267,58	30,00	txkm	8026,80
EXECUTADO NO PERÍODO:			m2	8.026,80
ACUMULADO ANTERIOR:			m2	-
ACUMULADO ATUAL:			m2	8.026,80
CONTRATO:			m2	8.026,80
À MEDIR NO PERÍODO:			txkm	8.026,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
 CONTRATO: 053/2024

Diego Oliveira Barros
 Eng.º Civil CREA - 2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	12	RUA JOÃO TAVARES DE JESUS
ITEM:	12.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	12.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020(asfalto)

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		txkm	Total
Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020(asfalto)	VOLUME	DIST		TOTAL
	133,78800	40,00	txkm	5351,20

EXECUTADO NO PERÍODO:	m2	5.351,20
ACUMULADO ANTERIOR:	m2	-
ACUMULADO ATUAL:	m2	5.351,20
CONTRATO:	m2	5.351,20
À MEDIR NO PERÍODO:	txkm	5.351,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024

Diego
Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rizida
Rizida Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ENGENHEIRO - NOVATEC

FISCAL

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	13	RUA JOSÉ NICOLAU
ITEM:	13.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	13.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			m3	Total
Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	AREA	ESPESSURA	VOLUME		TOTAL
	1507,61	0,02	30,15		30,15
EXECUTADO NO PERÍODO:				m3	30,15
ACUMULADO ANTERIOR:				m3	-
ACUMULADO ATUAL:				m3	30,15
CONTRATO:				m3	-
À MEDIR NO PERÍODO:				m3	30,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	----------------------------

Diego Oliveira Barros
 Eng.º Civil CREA - 2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rizla Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	13	RUA JOSÉ NICOLAU
ITEM:	13.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	13.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m ³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade			
Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m ³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	VOLUME	PESO ESPECIFICO		TOTAL
	30,15	2,40	t	72,36
EXECUTADO NO PERÍODO:			t	72,36
ACUMULADO ANTERIOR:			t	-
ACUMULADO ATUAL:			t	72,36
CONTRATO:			t	-
À MEDIR NO PERÍODO:			t	72,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rizla Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	13	RUA JOSÉ NICOLAU
ITEM:	13.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	13.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 (asfalto)

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		txkm	Total
Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 (asfalto)	VOLUME	DIST		TOTAL
	180,91200	30,00	txkm	5427,30
EXECUTADO NO PERÍODO:			m2	5.427,30
ACUMULADO ANTERIOR:			m2	-
ACUMULADO ATUAL:			m2	5.427,30
CONTRATO:			m2	5.427,30
À MEDIR NO PERÍODO:			txkm	5.427,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rizalvane S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	14	RUA JOSEFINA EPIFANIA
ITEM:	14.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	14.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			m3	Total
Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	AREA	ESPESSURA	VOLUME		TOTAL
	743,92	0,02	14,88		14,88
EXECUTADO NO PERÍODO:				m3	14,88
ACUMULADO ANTERIOR:				m3	-
ACUMULADO ATUAL:				m3	14,88
CONTRATO:				m3	-
À MEDIR NO PERÍODO:				m3	14,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	----------------------------


 Diego Oliveira Barros
 Eng.º Civil CREA - 2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Ritzliene de Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos


EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	14	RUA JOSEFINA EPIFANIA
ITEM:	14.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	14.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		t	
Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	VOLUME	PESO ESPECIFICO		TOTAL
	14,88	2,40	t	35,71
EXECUTADO NO PERÍODO:			t	35,71
ACUMULADO ANTERIOR:			t	-
ACUMULADO ATUAL:			t	35,71
CONTRATO:			t	-
À MEDIR NO PERÍODO:			t	35,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO


 Diego Oliveira Barros
 Eng.º Civil CREA - 2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Elizabete S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

ENGENHEIRO - NOVATEC

FISCAL

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	14	RUA JOSEFINA EPIFANIA
ITEM:	14.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	14.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020(asfalto)

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		txkm	Total
Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020(asfalto)	VOLUME	DIST		TOTAL
	44,64	40,00	txkm	1785,40

EXECUTADO NO PERÍODO:	m2	1.785,40
ACUMULADO ANTERIOR:	m2	-
ACUMULADO ATUAL:	m2	1.785,40
CONTRATO:	m2	1.785,40
À MEDIR NO PERÍODO:	txkm	1.785,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rizé Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	16	RUA LUIZ GONZAGA
ITEM:	16.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	16.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 (asfalto)

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		txkm	Total
Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 (asfalto)	VOLUME	DIST		TOTAL
	292,61	30,00	txkm	8778,30

EXECUTADO NO PERÍODO:	m2	8.778,30
ACUMULADO ANTERIOR:	m2	-
ACUMULADO ATUAL:	m2	8.778,30
CONTRATO:	m2	8.778,30
À MEDIR NO PERÍODO:	txkm	8.778,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
 CONTRATO: 053/2024


 Diego Oliveira Barros
 Eng.º Civil CREA - 2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Rosângela S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	16	RUA LUIZ GONZAGA
ITEM:	16.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	16.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020(asfalto)

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		txkm	Total
Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020(asfalto)	VOLUME	DIST		TOTAL
	146,31	40,00	txkm	5852,20
EXECUTADO NO PERÍODO:			m2	5.852,20
ACUMULADO ANTERIOR:			m2	-
ACUMULADO ATUAL:			m2	5.852,20
CONTRATO:			m2	5.852,20
À MEDIR NO PERÍODO:			txkm	5.852,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024


 Diego Oliveira Barros
 Eng.º Civil CREA - 2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Rízidmarcelo B. Rodrigues Araújo
 Eng.º Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	17	RUA PROF. MARINALVA
ITEM:	17.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	17.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.	
	Quantidade			m3	Total	
Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	AREA	ESPESSURA	VOLUME		TOTAL	
	1823,75	0,02	36,48		36,48	
EXECUTADO NO PERÍODO:					m3	36,48
ACUMULADO ANTERIOR:					m3	-
ACUMULADO ATUAL:					m3	36,48
CONTRATO:					m3	-
À MEDIR NO PERÍODO:					m3	36,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	---------------------

DSB
Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rizka
Rizka Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a **PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA**, atendendo o contrato de repasse no **1.088.099-97/945178/2023/MCID**.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	17	RUA PROF. MARINALVA
ITEM:	17.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	17.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m ³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		t	
	VOLUME	PESO ESPECIFICO		TOTAL
Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m ³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	36,48	2,40	t	87,55
EXECUTADO NO PERÍODO:			t	87,55
ACUMULADO ANTERIOR:			t	-
ACUMULADO ATUAL:			t	87,55
CONTRATO:			t	-
À MEDIR NO PERÍODO:			t	87,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO


Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Lizka Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ENGENHEIRO - NOVATEC

FISCAL

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	17	RUA PROF. MARINALVA
ITEM:	17.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	17.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 (asfalto)

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		txkm	Total
Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 (asfalto)	VOLUME	DIST		TOTAL
	218,86	30,00	txkm	6565,80

EXECUTADO NO PERÍODO:	m2	6.565,80
ACUMULADO ANTERIOR:	m2	-
ACUMULADO ATUAL:	m2	6.565,80
CONTRATO:	m2	6.565,80
À MEDIR NO PERÍODO:	txkm	6.565,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
 CONTRATO: 053/2024

[Assinatura]
 Diego Oliveira Barros
 Eng.º Civil CREA - 2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

[Assinatura]
 Rêzia Maria S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	17	RUA PROF. MARINALVA
ITEM:	17.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	17.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020(asfalto)

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		txkm	Total
Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020(asfalto)	VOLUME	DIST		TOTAL
	109,43	40,00	txkm	4377,20
EXECUTADO NO PERÍODO:			m2	4.377,20
ACUMULADO ANTERIOR:			m2	-
ACUMULADO ATUAL:			m2	4.377,20
À MEDIR NO PERÍODO:			txkm	4.377,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024


Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Cibele Milena S. Romigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	18	RUA PROJETADA 3
ITEM:	18.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	18.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte

Serviço	VALORES				UNID.	QUANT.
	ESPESSURA	COMP.	LARGURA	AREA		
Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte						TOTAL
	ÁREA LEVANTADA PELA TOPOGRAFIA	0,05		1806,00	m3	90,30
EXECUTADO NO PERÍODO:					m3	90,30
ACUMULADO ANTERIOR:					m3	-
ACUMULADO ATUAL:					m3	90,30
CONTRATO:					m3	90,30
À MEDIR NO PERÍODO:					m3	90,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO


 Diego Oliveira Barros
 Eng.º Civil CREA - 2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	18	RUA PROJETADA 3
ITEM:	18.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	18.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m ³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade			
Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m ³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	VOLUME	PESO ESPECIFICO		TOTAL
	36,12	2,40	t	86,69
EXECUTADO NO PERÍODO:			t	86,69
ACUMULADO ANTERIOR:			t	-
ACUMULADO ATUAL:			t	86,69
CONTRATO:			t	-
À MEDIR NO PERÍODO:			t	86,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
 CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO


 Diego Oliveira Barros
 Eng.^o Civil CREA - 2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.^a Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM: 18 RUA PROJETADA 3

ITEM: 18.1 PAVIMENTAÇÃO

ITEM: 18.1.4 Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade				
Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	AREA	ESP.	VOLUME		TOTAL
		1806,00	0,35	632,08	m3

EXECUTADO NO PERÍODO: m3 632,08

ACUMULADO ANTERIOR: m3 -

ACUMULADO ATUAL: m3 632,08

CONTRATO: m3 632,08

À MEDIR NO PERÍODO: 632,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE

CONTRATO: 053/2024

Diego Oliveira Barros
 Eng.º Civil CREA - 2722482467
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Riza Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	18	RUA PROJETADA 3
ITEM:	18.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	18.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			tkm	Total
Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	VOLUME	EMP.	DIST		TOTAL
	632,08	1,50	5,00	tkm	4740,60

EXECUTADO NO PERÍODO:		tkm	4.740,60
ACUMULADO ANTERIOR:		tkm	-
ACUMULADO ATUAL:		tkm	4.740,60
CONTRATO:		tkm	4.740,60
À MEDIR NO PERÍODO:		tkm	4.740,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO


Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Riana Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	18	RUA PROJETADA 3
ITEM:	18.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	18.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 (asfalto)

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		txkm	Total
Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 (asfalto)	VOLUME	DIST		TOTAL
	216,72	30,00	txkm	6501,60
EXECUTADO NO PERÍODO:			m2	6.501,60
ACUMULADO ANTERIOR:			m2	-
ACUMULADO ATUAL:			m2	6.501,60
CONTRATO:			m2	6.501,60
À MEDIR NO PERÍODO:			txkm	6.501,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
 CONTRATO: 053/2024

Diego Oliveira Barros
 Eng.º Civil CREA - 2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rizta Milen B. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

ENGENHEIRO - NOVATEC

FISCAL

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	18	RUA PROJETADA 3
ITEM:	18.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	18.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020(asfalto)

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		txkm	Total
Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020(asfalto)	VOLUME	DIST		TOTAL
	108,36	40,00	txkm	4334,40
EXECUTADO NO PERÍODO:			m2	4.334,40
ACUMULADO ANTERIOR:			m2	-
ACUMULADO ATUAL:			m2	4.334,40
CONTRATO:			m2	4.334,40
À MEDIR NO PERÍODO:			txkm	4.334,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
 CONTRATO: 053/2024


 Diego Oliveira Barros
 Eng.º Civil CREA - 2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	18	RUA PROJETADA 3
ITEM:	18.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	18.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		m ³	
Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	ESPESSURA	AREA		TOTAL
	0,15	1806,00	m3	270,90

EXECUTADO NO PERÍODO:		m3	270,90
ACUMULADO ANTERIOR:		m3	-
ACUMULADO ATUAL:		m3	270,90
CONTRATO:		m3	270,90
À MEDIR NO PERÍODO:		m ³	270,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
 CONTRATO: 053/2024


 Diego Oliveira Barros
 Eng.^o Civil CREA - 2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Kizia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.^a Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	19	RUA SANDRA MOURA
ITEM:	19.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	19.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			m3	Total
Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	AREA	ESPESSURA	VOLUME		TOTAL
	772,26	0,02	15,45		15,45
EXECUTADO NO PERÍODO:				m3	15,45
ACUMULADO ANTERIOR:				m3	-
ACUMULADO ATUAL:				m3	15,45
CONTRATO:				m3	-
À MEDIR NO PERÍODO:				m3	15,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	---------------------

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rizid Milena S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	19	RUA SANDRA MOURA
ITEM:	19.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	19.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m ³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		t	
Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m ³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	VOLUME	PESO ESPECIFICO		TOTAL
	15,45	2,40	t	37,08
EXECUTADO NO PERÍODO:			t	37,08
ACUMULADO ANTERIOR:			t	-
ACUMULADO ATUAL:			t	37,08
CONTRATO:			t	-
À MEDIR NO PERÍODO:			t	37,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
 CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO


 Diego Oliveira Barros
 Eng.º Civil CREA - 2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Kátia Menezes Rodrigues Araújo
 Eng.º Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

ENGENHEIRO - NOVATEC

FISCAL

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	19	RUA SANDRA MOURA
ITEM:	19.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	19.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 (asfalto)

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		txkm	Total
Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 (asfalto)	VOLUME	DIST		TOTAL
	92,69	30,00	txkm	2780,40

EXECUTADO NO PERÍODO:	m2	2.780,40
ACUMULADO ANTERIOR:	m2	-
ACUMULADO ATUAL:	m2	2.780,40
CONTRATO:	m2	2.780,40
À MEDIR NO PERÍODO:	txkm	2.780,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rizla Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	19	RUA SANDRA MOURA
ITEM:	19.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	19.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020(asfalto)

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		txkm	Total
Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020(asfalto)	VOLUME	DIST		TOTAL
	46,35	40,00	txkm	1853,60
EXECUTADO NO PERÍODO:			m2	1.853,60
ACUMULADO ANTERIOR:			m2	-
ACUMULADO ATUAL:			m2	1.853,60
CONTRATO:			m2	1.853,60
À MEDIR NO PERÍODO:			txkm	1.853,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024

[Handwritten Signature]
Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

[Handwritten Signature]
Rizli Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	20	RUA SEVERINO GERALDO
ITEM:	20.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	20.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			m3	Total
Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	AREA	ESPESSURA	VOLUME		TOTAL
	993,79	0,02	19,88		19,88
EXECUTADO NO PERÍODO:				m3	19,88
ACUMULADO ANTERIOR:				m3	-
ACUMULADO ATUAL:				m3	19,88
CONTRATO:				m3	-
À MEDIR NO PERÍODO:				m3	19,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
 CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO


 Diego Oliveira Barros
 Eng.º Civil CREA - 2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Rizzi Mlene S. Rodrigues Araújo
 Eng.º Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	20	RUA SEVERINO GERALDO
ITEM:	20.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	20.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 (asfalto)

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		txkm	Total
Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 (asfalto)	VOLUME	DIST		TOTAL
	119,26	30,00	txkm	3577,80

EXECUTADO NO PERÍODO:		m2	3.577,80
ACUMULADO ANTERIOR:		m2	-
ACUMULADO ATUAL:		m2	3.577,80
CONTRATO:		m2	3.577,80
À MEDIR NO PERÍODO:		txkm	3.577,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
 CONTRATO: 053/2024

Diego Oliveira Barros
 Eng.º Civil CREA - 2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Matene S. Rodrigues Araújo
 Eng.º Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	21	TRAVESSA JOAQUIM ALVES
ITEM:	21.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	21.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			m3	Total
Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	AREA	ESPESSURA	VOLUME		TOTAL
	787,53	0,02	15,75		15,75
EXECUTADO NO PERÍODO:				m3	15,75
ACUMULADO ANTERIOR:				m3	-
ACUMULADO ATUAL:				m3	15,75
CONTRATO:				m3	-
À MEDIR NO PERÍODO:				m3	15,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	----------------------------

Diego Oliveira Barros
 Eng.º Civil CREA - 2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	21	TRAVESSA JOAQUIM ALVES
ITEM:	21.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	21.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m ³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade			
Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m ³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	VOLUME	PESO ESPECIFICO	t	TOTAL
		15,75		2,40
EXECUTADO NO PERÍODO:			t	37,80
ACUMULADO ANTERIOR:			t	-
ACUMULADO ATUAL:			t	37,80
CONTRATO:			t	-
À MEDIR NO PERÍODO:			t	37,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	---------------------

Diego
Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rizla
Rizla Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	19	RUA SANDRA MOURA
ITEM:	19.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	19.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m ³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		t	
Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m ³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	VOLUME	PESO ESPECIFICO		TOTAL
	15,45	2,40	t	37,08
EXECUTADO NO PERÍODO:			t	37,08
ACUMULADO ANTERIOR:			t	-
ACUMULADO ATUAL:			t	37,08
CONTRATO:			t	-
À MEDIR NO PERÍODO:			t	37,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	---------------------

Diego Oliveira Barros
 Eng.º Civil CREA - 71129487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabiana

Rizia Mene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabiana

ENGENHEIRO - NOVATEC

FISCAL

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	20	RUA SEVERINO GERALDO
ITEM:	20.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	20.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 (asfalto)

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		txkm	Total
Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 (asfalto)	VOLUME	DIST		TOTAL
	119,26	30,00	txkm	3577,80

EXECUTADO NO PERÍODO:	m2	3.577,80
ACUMULADO ANTERIOR:	m2	-
ACUMULADO ATUAL:	m2	3.577,80
CONTRATO:	m2	3.577,80
À MEDIR NO PERÍODO:	txkm	3.577,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024


Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Izabela Aparecida Rodrigues da Silva
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	20	RUA SEVERINO GERALDO
ITEM:	20.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	20.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020(asfalto)

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		txkm	Total
Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020(asfalto)	VOLUME	DIST		TOTAL
	59,63	40,00	txkm	2385,20
EXECUTADO NO PERÍODO:			m2	2.385,20
ACUMULADO ANTERIOR:			m2	-
ACUMULADO ATUAL:			m2	2.385,20
CONTRATO:			m2	2.385,20
À MEDIR NO PERÍODO:			txkm	2.385,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
 CONTRATO: 053/2024

Diego Oliveira Barros
 Eng.º Civil CREA - 2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

ENGENHEIRO - NOVATEC

FISCAL

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos


EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	21	TRAVESSA JOAQUIM ALVES
ITEM:	21.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	21.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade				
	AREA	ESPESSURA	VOLUME		TOTAL
Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	787,53	0,02	15,75		15,75
EXECUTADO NO PERÍODO:				m3	15,75
ACUMULADO ANTERIOR:				m3	-
ACUMULADO ATUAL:				m3	15,75
CONTRATO:				m3	-
À MEDIR NO PERÍODO:				m3	15,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	---------------------


 Diego Oliveira Barros
 Eng.º Civil CREA - 2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

DATA

31/03/2026

CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTO LTDA.

CONTRATO: 053/2024

SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA



RELATORIO FOTOGRAFICO - OVIEDO ADITIVO

EPITÁCIO JOSÉ DA SILVA



EPITÁCIO JOSÉ DA SILVA



RUA JOSÉ BELO DE ARAÚJO



RUA JOSÉ BELO DE ARAÚJO



RUA GLEIDE SELMA



RUA GLEIDE SELMA



RUA JOÃO TAVARES DE JESUS




RUA JOÃO TAVARES DE JESUS





Rizia Milene S. Rodrigues Araujo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Diego Oliveira Barro
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA		DATA 31/03/2026
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTO LTDA.	CONTRATO: 053/2024	
SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		

RELATORIO FOTOGRAFICO - OVIEDO ADITIVO




Rizza Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


Diego Oliveira Barros
 Eng.º Civil CREA - 272248246 /
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

DATA

31/03/2026

CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTO LTDA.

CONTRATO: 053/2024

SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA



RELATORIO FOTOGRAFICO - OVIEDO ADITIVO

RUA SEVERINO GERALDO



SANDRA MOURA

RUA SEVERINO GERALDO



SANDRA MOURA



TRAVESSA JOAQUIM ALVES




RUA JOÃO BATISTA DE JESUS OLIVEIRA



RUA PROJETADA 3




Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 27224824
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por ALEXANDRE
ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.04.14 12:05:46 -03'00'