


OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 069/2023							
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 06/2023				ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023							
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 22/06/2023 A 27/06/2023				DATA: 28/06/2023							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a	Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			
01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO							2.282.232,50	286.582,56	37.533,62	324.116,18		1.958.116,32	14,20
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	50.000,00	6.302,82	818,32	7.121,14	44,52	2.226.000,00	280.601,56	36.431,61	317.033,17		1.908.966,83	14,24
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	300,00			0,00		9.138,00	0,00	0,00	0,00		9.138,00	0,00
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	50,00	6,35	1,17	7,52	941,89	47.094,50	5.981,00	1.102,01	7.083,01		40.011,49	15,04
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							119.220,00	14.969,65	1.958,14	16.927,79		102.292,21	14,20
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	500,00	61,08	9,90	70,98	123,60	61.800,00	7.549,50	1.223,64	8.773,14		53.026,86	14,20
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.200,00	155,07	15,35	170,42	47,85	57.420,00	7.420,15	734,50	8.154,65		49.265,35	14,20
Total geral								2.401.452,50	301.552,21	39.491,76	341.043,97		2.060.408,53	14,20
MAYKON DOUGLAS SANTOS Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 SANTANA:06641211525 Dados: 2023.06.28 08:19:09 -03'00' Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603		Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/____				Aprovado para pagamento Data: __/__/____								

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/RN 2715638353
Coordenador de Núcleo

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA/RN 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO		MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA	CONTRATO Nº 069/2023			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		B.M.Nº. 06/2023	ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023			
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP		PERÍODO: 22/06/2023 A 27/06/2023	DATA: 28/06/2023			
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m ²)
1	22/06/2023	RUA CECÍLIA VIEIRA SANTOS	SERRANO	13,10	6,30	82,53
2	22/06/2023	RUA MARIA ANGELITA SANTANA	SERRANO	7,90	6,90	54,51
3	22/06/2023	RUA MARIA ANGELITA SANTANA	SERRANO	6,60	4,30	28,38
4	22/06/2023	ESTÁDIO ETELVINO MENDONÇA	ESTÁDIO	30,60	4,40	134,64
5	23/06/2023	RUA O	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	14,10	7,10	100,11
6	23/06/2023	RUA O	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	13,80	7,30	100,74
7	26/06/2023	RUA JOSÉ SIZINO DE ALMEIDA	MAMEDES PAES MENDONÇA	28,30	5,70	161,31
8	27/06/2023	RUA O	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	22,30	7,00	156,10
TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²)==>						818,32

MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:066412
11525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211525
Dados: 2023.06.28
08:19:31 -03'00'

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA Nº 2715638353
Coordenador de Núcleo

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO
MUNICÍPIO – CONTRATO: 069/2023
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 06/2023**



RUA CECÍLIA VIEIRA SANTOS



RUA MARIA ANGELITA SANTANA



RUA MARIA ANGELITA SANTANA



ESTÁDIO ETELVINO MENDONÇA



RUA O



RUA O

~~Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo~~

~~Maykon Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 720293954
Coordenador de Núcleo
Municipal de Itabaiana~~

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:06641
211525


Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211525
Dados: 2023.06.28
08:19:57 -03'00'



RUA JOSÉ SIZINO DE ALMEIDA




RUA O


José Robinson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:06
641211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:066412115
25
Dados: 2023.06.28
08:20:13 -03'00'


Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Laires Santana
Eng. Civil - CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo