


OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.					CONTRATO: 138/2024		Boletim de Medição: 06							
CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.							Período: 13/10/2025 a 22/12/2025 e 05/01/2026 a 14/01/2026							
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA							Data de medição: 15/01/2026							
Item	Descrição dos Serviços	Und.	Contratada	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir	Preço Unitário (R\$)	Contratada	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir	% Medição
1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO								R\$ 4.609.993,51	R\$ 4.103.612,87	R\$ 214.405,92	R\$ 4.318.018,79	R\$ 291.974,72	93,63%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 8.681,08	R\$ 8.681,08	-	R\$ 8.681,08	R\$ -	100,00%
1.1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12,00	12,00		12,00	-	R\$ 215,09	R\$ 2.581,08	R\$ 2.581,08	-	R\$ 2.581,08	R\$ -	100,00%
1.1.2	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada	km	300,00	300,00		300,00	-	R\$ 7,32	R\$ 2.196,00	R\$ 2.196,00	-	R\$ 2.196,00	R\$ -	100,00%
1.1.3	Locação de container - Almoarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	8,00	8,00		8,00	-	R\$ 488,00	R\$ 3.904,00	R\$ 3.904,00	-	R\$ 3.904,00	R\$ -	100,00%
1.2	CONJUNTO GENERAL JOÃO PEREIRA								R\$ 1.995.835,48					
1.2.1	RUA JOSUÉ PASSOS								R\$ 143.215,11	R\$ 143.214,94	-	R\$ 143.214,94	R\$ 0,15	100,00%
1.2.1.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.602,06	1.602,06		1.602,06	-	R\$ 0,99	R\$ 1.586,04	R\$ 1.586,04	-	R\$ 1.586,04	R\$ -	100,00%
1.2.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	80,10	80,10		80,10	-	R\$ 1.683,47	R\$ 134.845,95	R\$ 134.845,95	-	R\$ 134.845,95	R\$ -	100,00%
1.2.1.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	5.767,42	5.767,20		5.767,20	0,22	R\$ 0,63	R\$ 3.633,47	R\$ 3.633,34	-	R\$ 3.633,34	R\$ 0,12	100,00%
1.2.1.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.844,94	3.844,80		3.844,80	0,14	R\$ 0,24	R\$ 922,79	R\$ 922,75	-	R\$ 922,75	R\$ 0,03	100,00%
1.2.1.5	Limpeza geral	m2	1.602,06	1.602,06		1.602,06	-	R\$ 1,39	R\$ 2.226,86	R\$ 2.226,86	-	R\$ 2.226,86	R\$ -	100,00%
1.2.2	PRAÇA IUBAL DE CARVALHO								R\$ 99.374,62	R\$ 99.075,15	-	R\$ 99.075,15	R\$ 299,44	
1.2.2.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.111,67	1.108,22		1.108,22	3,45	R\$ 0,99	R\$ 1.100,55	R\$ 1.097,14	-	R\$ 1.097,14	R\$ 3,40	99,69%
1.2.2.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	55,58	55,41		55,41	0,17	R\$ 1.683,47	R\$ 93.567,26	R\$ 93.281,07	-	R\$ 93.281,07	R\$ 286,18	99,69%
1.2.2.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4.002,01	3.989,52		3.989,52	12,49	R\$ 0,63	R\$ 2.521,27	R\$ 2.513,40	-	R\$ 2.513,40	R\$ 7,86	99,69%
1.2.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.668,01	2.659,68		2.659,68	8,33	R\$ 0,24	R\$ 640,32	R\$ 638,32	-	R\$ 638,32	R\$ 2,00	99,69%
1.2.2.5	Limpeza geral	m2	1.111,67	1.111,67		1.111,67	-	R\$ 1,39	R\$ 1.545,22	R\$ 1.545,22	-	R\$ 1.545,22	R\$ -	100,00%
1.2.3	RUA JOÃO FRANCISCO DA CUNHA								R\$ 136.599,22	R\$ 136.599,22	-	R\$ 136.599,22	R\$ -	100,00%
1.2.3.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.527,97	1.527,97		1.527,97	-	R\$ 0,99	R\$ 1.512,69	R\$ 1.512,69	-	R\$ 1.512,69	R\$ -	100,00%
1.2.3.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	76,40	76,40		76,40	-	R\$ 1.683,47	R\$ 128.617,11	R\$ 128.617,11	-	R\$ 128.617,11	R\$ -	100,00%
1.2.3.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	5.500,69	5.500,69		5.500,69	-	R\$ 0,63	R\$ 3.465,43	R\$ 3.465,43	-	R\$ 3.465,43	R\$ -	100,00%
1.2.3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.667,13	3.667,13		3.667,13	-	R\$ 0,24	R\$ 880,11	R\$ 880,11	-	R\$ 880,11	R\$ -	100,00%
1.2.3.5	Limpeza geral	m2	1.527,97	1.527,97		1.527,97	-	R\$ 1,39	R\$ 2.123,88	R\$ 2.123,88	-	R\$ 2.123,88	R\$ -	100,00%
1.2.4	RUA NIVALDO DA CUNHA								R\$ 129.286,67	R\$ 129.286,67	-	R\$ 129.286,67	R\$ -	100,00%
1.2.4.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.446,20	1.446,20		1.446,20	-	R\$ 0,99	R\$ 1.431,74	R\$ 1.431,74	-	R\$ 1.431,74	R\$ -	100,00%
1.2.4.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	72,31	72,31		72,31	-	R\$ 1.683,47	R\$ 121.731,72	R\$ 121.731,72	-	R\$ 121.731,72	R\$ -	100,00%
1.2.4.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	5.206,32	5.206,32		5.206,32	-	R\$ 0,63	R\$ 3.279,98	R\$ 3.279,98	-	R\$ 3.279,98	R\$ -	100,00%
1.2.4.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.470,88	3.470,88		3.470,88	-	R\$ 0,24	R\$ 833,01	R\$ 833,01	-	R\$ 833,01	R\$ -	100,00%
1.2.4.5	Limpeza geral	m2	1.446,20	1.446,20		1.446,20	-	R\$ 1,39	R\$ 2.010,22	R\$ 2.010,22	-	R\$ 2.010,22	R\$ -	100,00%


 Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



 Diego Oliveira Barros
 Eng.º Civil CREA - 272482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

1.2.5	RUA J. CARLOS								R\$	38.977,73	R\$	38.977,51	R\$	-	R\$	38.977,51	R\$	0,21	100,00
1.2.5.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	436,08	436,08	436,08	-	R\$	0,99	R\$	431,72	R\$	431,72	R\$	-	R\$	431,72	R\$	-	100,00
1.2.5.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	21,80	21,80	21,80	-	R\$	1.683,47	R\$	36.699,65	R\$	36.699,65	R\$	-	R\$	36.699,65	R\$	-	100,00
1.2.5.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1.569,89	1.569,60	1.569,60	0,29	R\$	0,63	R\$	989,03	R\$	988,85	R\$	-	R\$	988,85	R\$	0,17	99,98
1.2.5.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1.046,59	1.046,40	1.046,40	0,19	R\$	0,24	R\$	251,18	R\$	251,14	R\$	-	R\$	251,14	R\$	0,04	99,98
1.2.5.5	Limpeza geral	m2	436,08	436,08	436,08	-	R\$	1,39	R\$	606,15	R\$	606,15	R\$	-	R\$	606,15	R\$	-	100,00
1.2.6	RUA MARCELINO RIBEIRO BISPO								R\$	112.354,83	R\$	112.354,80	R\$	-	R\$	112.354,80	R\$	0,02	100,00
1.2.6.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.256,81	1.256,81	1.256,81	-	R\$	0,99	R\$	1.244,24	R\$	1.244,24	R\$	-	R\$	1.244,24	R\$	-	100,00
1.2.6.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	62,84	62,84	62,84	-	R\$	1.683,47	R\$	105.789,25	R\$	105.789,25	R\$	-	R\$	105.789,25	R\$	-	100,00
1.2.6.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4.524,52	4.524,48	4.524,48	0,04	R\$	0,63	R\$	2.850,45	R\$	2.850,42	R\$	-	R\$	2.850,42	R\$	0,02	100,00
1.2.6.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.016,34	3.016,34	3.016,34	-	R\$	0,24	R\$	723,92	R\$	723,92	R\$	-	R\$	723,92	R\$	-	100,00
1.2.6.5	Limpeza geral	m2	1.256,81	1.256,81	1.256,81	-	R\$	1,39	R\$	1.746,97	R\$	1.746,97	R\$	-	R\$	1.746,97	R\$	-	100,00
1.2.7	RUA PROJETADA								R\$	24.315,70	R\$	24.315,70	R\$	-	R\$	24.315,70	R\$	-	100,00
1.2.7.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	271,92	271,92	271,92	-	R\$	0,99	R\$	269,20	R\$	269,20	R\$	-	R\$	269,20	R\$	-	100,00
1.2.7.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	13,60	13,60	13,60	-	R\$	1.683,47	R\$	22.895,19	R\$	22.895,19	R\$	-	R\$	22.895,19	R\$	-	100,00
1.2.7.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	978,91	978,91	978,91	-	R\$	0,63	R\$	616,71	R\$	616,71	R\$	-	R\$	616,71	R\$	-	100,00
1.2.7.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	652,61	652,61	652,61	-	R\$	0,24	R\$	156,63	R\$	156,63	R\$	-	R\$	156,63	R\$	-	100,00
1.2.7.5	Limpeza geral	m2	271,92	271,92	271,92	-	R\$	1,39	R\$	377,97	R\$	377,97	R\$	-	R\$	377,97	R\$	-	100,00
1.2.8	RUA MARIA DOS ANJOS BISPO								R\$	76.685,33	R\$	76.685,33	R\$	-	R\$	76.685,33	R\$	-	100,00
1.2.8.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	857,83	857,83	857,83	-	R\$	0,99	R\$	849,25	R\$	849,25	R\$	-	R\$	849,25	R\$	-	100,00
1.2.8.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	42,89	42,89	42,89	-	R\$	1.683,47	R\$	72.204,03	R\$	72.204,03	R\$	-	R\$	72.204,03	R\$	-	100,00
1.2.8.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.088,19	3.088,19	3.088,19	-	R\$	0,63	R\$	1.945,56	R\$	1.945,56	R\$	-	R\$	1.945,56	R\$	-	100,00
1.2.8.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.058,79	2.058,79	2.058,79	-	R\$	0,24	R\$	494,11	R\$	494,11	R\$	-	R\$	494,11	R\$	-	100,00
1.2.8.5	Limpeza geral	m2	857,83	857,83	857,83	-	R\$	1,39	R\$	1.192,38	R\$	1.192,38	R\$	-	R\$	1.192,38	R\$	-	100,00
1.2.9	PRAÇA LAFAYETTE NORONHA								R\$	72.680,38	R\$	-	R\$	-	R\$	72.680,27	R\$	0,09	100,00
1.2.9.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	813,04	813,04	813,04	-	R\$	0,99	R\$	804,91	R\$	804,91	R\$	-	R\$	804,91	R\$	-	100,00
1.2.9.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	40,65	40,65	40,65	-	R\$	1.683,47	R\$	68.433,06	R\$	68.433,06	R\$	-	R\$	68.433,06	R\$	-	100,00
1.2.9.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.926,94	2.926,80	2.926,80	0,14	R\$	0,63	R\$	1.843,97	R\$	1.843,88	R\$	-	R\$	1.843,88	R\$	0,08	100,00
1.2.9.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1.951,30	1.951,20	1.951,20	0,10	R\$	0,24	R\$	468,31	R\$	468,29	R\$	-	R\$	468,29	R\$	0,01	100,00
1.2.9.5	Limpeza geral	m2	813,04	813,04	813,04	-	R\$	1,39	R\$	1.130,13	R\$	1.130,13	R\$	-	R\$	1.130,13	R\$	-	100,00
1.2.10	RUA JOSÉ FERREIRA LIMA								R\$	244.913,03	R\$	242.200,74	R\$	-	R\$	244.912,87	R\$	0,15	100,00
1.2.10.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	2.739,53	2.739,53	2.739,53	-	R\$	0,99	R\$	2.712,13	R\$	2.712,13	R\$	-	R\$	2.712,13	R\$	-	100,00
1.2.10.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	136,98	136,98	136,98	-	R\$	1.683,47	R\$	230.601,72	R\$	230.601,72	R\$	-	R\$	230.601,72	R\$	-	100,00
1.2.10.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	9.862,31	9.862,06	9.862,06	0,25	R\$	0,63	R\$	6.213,26	R\$	6.213,10	R\$	-	R\$	6.213,10	R\$	0,15	100,00
1.2.10.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	6.574,87	6.574,87	6.574,87	-	R\$	0,24	R\$	1.577,97	R\$	1.577,97	R\$	-	R\$	1.577,97	R\$	-	100,00
1.2.10.5	Limpeza geral	m2	2.739,53	2.739,53	2.739,53	-	R\$	1,39	R\$	3.807,95	R\$	3.807,95	R\$	-	R\$	3.807,95	R\$	-	100,00

Rizila Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

1.2.11	RUA JOSÉ DA PAIXÃO								R\$	205.704,12	R\$	205.703,87	R\$	-	R\$	205.703,87	R\$	0,23	100,00	
1.2.11.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	2.301,09	2.301,09		2.301,09	-	R\$	0,99	R\$	2.278,08	R\$	2.278,08	R\$	-	R\$	2.278,08	R\$	-	100,00
1.2.11.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	115,05	115,05		115,05	-	R\$	1.683,47	R\$	193.683,22	R\$	193.683,22	R\$	-	R\$	193.683,22	R\$	-	100,00
1.2.11.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	8.283,92	8.283,60		8.283,60	0,32	R\$	0,63	R\$	5.218,87	R\$	5.218,67	R\$	-	R\$	5.218,67	R\$	0,19	100,00
1.2.11.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	5.522,62	5.522,40		5.522,40	0,22	R\$	0,24	R\$	1.325,43	R\$	1.325,38	R\$	-	R\$	1.325,38	R\$	0,04	100,00
1.2.11.5	Limpeza geral	m2	2.301,09	2.301,09		2.301,09	-	R\$	1,39	R\$	3.198,52	R\$	3.198,52	R\$	-	R\$	3.198,52	R\$	-	100,00
1.2.12	RUA FELISMINO PEREIRA ANDRADE								R\$	152.423,16	R\$	152.422,93	R\$	-	R\$	152.422,93	R\$	0,21	100,00	
1.2.12.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.705,08	1.705,08		1.705,08	-	R\$	0,99	R\$	1.688,03	R\$	1.688,03	R\$	-	R\$	1.688,03	R\$	-	100,00
1.2.12.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	85,25	85,25		85,25	-	R\$	1.683,47	R\$	143.515,82	R\$	143.515,82	R\$	-	R\$	143.515,82	R\$	-	100,00
1.2.12.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	6.138,29	6.138,00		6.138,00	0,29	R\$	0,63	R\$	3.867,12	R\$	3.866,94	R\$	-	R\$	3.866,94	R\$	0,17	100,00
1.2.12.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4.092,19	4.092,00		4.092,00	0,19	R\$	0,24	R\$	982,13	R\$	982,08	R\$	-	R\$	982,08	R\$	0,04	99,99
1.2.12.5	Limpeza geral	m2	1.705,08	1.705,08		1.705,08	-	R\$	1,39	R\$	2.370,06	R\$	2.370,06	R\$	-	R\$	2.370,06	R\$	-	100,00
1.2.13	TRAVESSA JOÃO PAULO II								R\$	9.261,68	R\$	9.261,61	R\$	-	R\$	9.261,61	R\$	0,05	100,00	
1.2.13.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	103,62	103,62		103,62	-	R\$	0,99	R\$	102,58	R\$	102,58	R\$	-	R\$	102,58	R\$	-	100,00
1.2.13.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	5,18	5,18		5,18	-	R\$	1.683,47	R\$	8.720,37	R\$	8.720,37	R\$	-	R\$	8.720,37	R\$	-	100,00
1.2.13.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	373,03	372,96		372,96	0,07	R\$	0,63	R\$	235,01	R\$	234,96	R\$	-	R\$	234,96	R\$	0,04	99,98
1.2.13.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	248,69	248,64		248,64	0,05	R\$	0,24	R\$	59,69	R\$	59,67	R\$	-	R\$	59,67	R\$	0,01	99,97
1.2.13.5	Limpeza geral	m2	103,62	103,62		103,62	-	R\$	1,39	R\$	144,03	R\$	144,03	R\$	-	R\$	144,03	R\$	-	100,00
1.2.14	TRAVESSA PAULO PEREIRA DA SILVA								R\$	57.142,52	R\$	57.142,52	R\$	-	R\$	57.142,52	R\$	-	100,00	
1.2.14.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	639,13	639,13		639,13	-	R\$	0,99	R\$	632,74	R\$	632,74	R\$	-	R\$	632,74	R\$	-	100,00
1.2.14.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	31,96	31,96		31,96	-	R\$	1.683,47	R\$	53.803,70	R\$	53.803,70	R\$	-	R\$	53.803,70	R\$	-	100,00
1.2.14.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.300,87	2.300,87		2.300,87	-	R\$	0,63	R\$	1.449,55	R\$	1.449,55	R\$	-	R\$	1.449,55	R\$	-	100,00
1.2.14.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1.533,91	1.533,91		1.533,91	-	R\$	0,24	R\$	368,14	R\$	368,14	R\$	-	R\$	368,14	R\$	-	100,00
1.2.14.5	Limpeza geral	m2	639,13	639,13		639,13	-	R\$	1,39	R\$	888,39	R\$	888,39	R\$	-	R\$	888,39	R\$	-	100,00
1.2.15	RUA JOSÉ AUTO DE OLIVEIRA								R\$	105.613,78	R\$	105.613,78	R\$	-	R\$	105.613,78	R\$	-	100,00	
1.2.15.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.181,32	1.181,32		1.181,32	-	R\$	0,99	R\$	1.169,51	R\$	1.169,51	R\$	-	R\$	1.169,51	R\$	-	100,00
1.2.15.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	59,07	59,07		59,07	-	R\$	1.683,47	R\$	99.442,57	R\$	99.442,57	R\$	-	R\$	99.442,57	R\$	-	100,00
1.2.15.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4.252,75	4.252,75		4.252,75	-	R\$	0,63	R\$	2.679,23	R\$	2.679,23	R\$	-	R\$	2.679,23	R\$	-	100,00
1.2.15.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.835,17	2.835,17		2.835,17	-	R\$	0,24	R\$	680,44	R\$	680,44	R\$	-	R\$	680,44	R\$	-	100,00
1.2.15.5	Limpeza geral	m2	1.181,32	1.181,32		1.181,32	-	R\$	1,39	R\$	1.642,03	R\$	1.642,03	R\$	-	R\$	1.642,03	R\$	-	100,00
1.2.16	TRAVESSA MANOEL FRANCISCO TELES								R\$	80.225,06	R\$	-	R\$	80.225,06	R\$	80.225,06	R\$	-	100,00	
1.2.16.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	897,35	0,00	897,35	897,35	-	R\$	0,99	R\$	888,38	R\$	-	R\$	888,38	R\$	888,38	R\$	-	100,00
1.2.16.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	44,87	0,00	44,87	44,87	-	R\$	1.683,47	R\$	75.537,30	R\$	-	R\$	75.537,30	R\$	75.537,30	R\$	-	100,00
1.2.16.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.230,46	0,00	3.230,46	3.230,46	-	R\$	0,63	R\$	2.035,19	R\$	-	R\$	2.035,19	R\$	2.035,19	R\$	-	100,00
1.2.16.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.153,64	0,00	2.153,64	2.153,64	-	R\$	0,24	R\$	516,87	R\$	-	R\$	516,87	R\$	516,87	R\$	-	100,00
1.2.16.5	Limpeza geral	m2	897,35	0,00	897,35	897,35	-	R\$	1,39	R\$	1.247,32	R\$	-	R\$	1.247,32	R\$	1.247,32	R\$	-	100,00


 Rízia Muiene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Diego Oliveira Barros
 Eng.º Civil CREA - 2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

1.2.17	TRAVESSA JOSÉ ORLANDO DE JESUS									R\$	85.517,28	R\$	85.517,28	R\$	-	R\$	85.517,28	R\$	-	100,00	
1.2.17.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	956,53	956,53	956,53	-	R\$	0,99	R\$	946,96	R\$	946,96	R\$	-	R\$	946,96	R\$	-	100,00		
1.2.17.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	47,83	47,83	47,83	-	R\$	1.683,47	R\$	80.520,37	R\$	80.520,37	R\$	-	R\$	80.520,37	R\$	-	100,00		
1.2.17.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.443,51	3.443,51	3.443,51	-	R\$	0,63	R\$	2.169,41	R\$	2.169,41	R\$	-	R\$	2.169,41	R\$	-	100,00		
1.2.17.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.295,67	2.295,67	2.295,67	-	R\$	0,24	R\$	550,96	R\$	550,96	R\$	-	R\$	550,96	R\$	-	100,00		
1.2.17.5	Limpeza geral	m2	956,53	956,53	956,53	-	R\$	1,39	R\$	1.329,58	R\$	1.329,58	R\$	-	R\$	1.329,58	R\$	-	100,00		
1.2.18	RUA MARIA ANGELICA DA CONCEIÇÃO									R\$	221.545,26	R\$	221.545,06	R\$	-	R\$	221.545,06	R\$	0,18	100,00	
1.2.18.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	2.478,27	2.478,27	2.478,27	-	R\$	0,99	R\$	2.453,49	R\$	2.453,49	R\$	-	R\$	2.453,49	R\$	-	100,00		
1.2.18.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	123,91	123,91	123,91	-	R\$	1.683,47	R\$	208.598,77	R\$	208.598,77	R\$	-	R\$	208.598,77	R\$	-	100,00		
1.2.18.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	8.921,77	8.921,52	8.921,52	0,25	R\$	0,63	R\$	5.620,72	R\$	5.620,56	R\$	-	R\$	5.620,56	R\$	0,15	100,00		
1.2.18.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	5.947,85	5.947,68	5.947,68	0,17	R\$	0,24	R\$	1.427,48	R\$	1.427,44	R\$	-	R\$	1.427,44	R\$	0,03	100,00		
1.2.18.5	Limpeza geral	m2	2.478,27	2.478,27	2.478,27	-	R\$	1,39	R\$	3.444,80	R\$	3.444,80	R\$	-	R\$	3.444,80	R\$	-	100,00		
1.2.19	SERVIÇOS DIVERSOS									R\$	159.285,21	R\$	15.881,50	R\$	12.310,75	R\$	28.192,25	R\$	131.092,96		
1.2.19.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA OCTOGONAL DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,75M, COM POSTE DE MADEIRA	m2	42,00	30,00	-	30,00	12,00	R\$	366,92	R\$	15.410,64	R\$	11.007,60	R\$	-	R\$	11.007,60	R\$	4.403,04	71,43	
1.2.19.2	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, pintada e m novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	142,00				142,00	R\$	283,86	R\$	40.308,12	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	40.308,12	0,00	
1.2.19.3	Ensaio - Marshall	un	34,00	34,00		34,00	-	R\$	143,35	R\$	4.873,90	R\$	4.873,90	R\$	-	R\$	4.873,90	R\$	-	100,00	
1.2.19.4	Pintura de meio fio (calação)	m	5.150,94	0,00	5.150,94	-	R\$	2,39	R\$	12.310,75	R\$	-	R\$	12.310,75	R\$	-	R\$	12.310,75	R\$	-	100,00
1.2.19.5	PINTURA DE FAIXA C/ TERMOPLÁSTICO - 3 ANOS (P/ ASPERSÃO)	m2	1.994,50	0,00	-	1.994,50	R\$	43,31	R\$	86.381,80	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	86.381,80	0,00	
1.3	LOTEAMENTO PARAISO DA SERRA									R\$	470.241,08	R\$	469.723,71	R\$	-	R\$	469.723,71	R\$	517,35	99,89	
1.3.1	RUA JOSEFA SANTANA MONTEIRO									R\$	5.215,93	R\$	5.210,34	R\$	-	R\$	5.210,34	R\$	5,59	99,89	
1.3.1.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	5.268,62	5.262,98	5.262,98	5,64	R\$	0,99	R\$	5.215,93	R\$	5.210,34	R\$	-	R\$	5.210,34	R\$	5,59	99,89		
1.3.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	263,43	263,14	263,14	0,29	R\$	1.683,47	R\$	443.476,50	R\$	442.988,29	R\$	-	R\$	442.988,29	R\$	488,21	99,89		
1.3.1.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	18.967,03	18.946,08	18.946,08	20,95	R\$	0,63	R\$	11.949,23	R\$	11.936,03	R\$	-	R\$	11.936,03	R\$	13,19	99,89		
1.3.1.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	9.483,52	9.473,04	9.473,04	10,48	R\$	0,24	R\$	2.276,04	R\$	2.273,52	R\$	-	R\$	2.273,52	R\$	2,51	99,89		
1.3.1.5	Limpeza geral	m2	5.268,62	5.262,98	5.262,98	5,64	R\$	1,39	R\$	7.323,38	R\$	7.315,53	R\$	-	R\$	7.315,53	R\$	7,85	99,89		
1.3.2	RUA JULIA MARSOLO FARIA									R\$	306.538,11	R\$	289.494,96	R\$	-	R\$	289.494,96	R\$	17.043,14		
1.3.2.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	3.433,12	3.050,57	3.050,57	382,55	R\$	0,99	R\$	3.398,79	R\$	3.020,06	R\$	-	R\$	3.020,06	R\$	378,73	88,86		
1.3.2.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	171,66	162,44	162,44	9,22	R\$	1.683,47	R\$	288.984,46	R\$	273.462,86	R\$	-	R\$	273.462,86	R\$	15.521,60	94,63		
1.3.2.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	12.539,23	11.695,68	11.695,68	843,55	R\$	0,63	R\$	7.899,71	R\$	7.368,27	R\$	-	R\$	7.368,27	R\$	531,44	93,27		
1.3.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	6.179,62	5.847,84	5.847,84	331,78	R\$	0,24	R\$	1.483,11	R\$	1.403,48	R\$	-	R\$	1.403,48	R\$	79,62	94,63		
1.3.2.5	Limpeza geral	m2	3.433,12	3.050,57	3.050,57	382,55	R\$	1,39	R\$	4.772,04	R\$	4.240,29	R\$	-	R\$	4.240,29	R\$	531,75	88,86		
1.3.3	RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA									R\$	106.140,37	R\$	-	R\$	106.140,37	R\$	106.140,37	R\$	-	100,00	
1.3.3.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.189,22	0,00	1.189,22	-	R\$	0,99	R\$	1.177,33	R\$	-	R\$	1.177,33	R\$	1.177,33	R\$	-	100,00		
1.3.3.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	59,46	0,00	59,46	-	R\$	1.683,47	R\$	100.099,13	R\$	-	R\$	100.099,13	R\$	100.099,13	R\$	-	100,00		
1.3.3.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4.281,19	0,00	4.281,19	-	R\$	0,63	R\$	2.697,15	R\$	-	R\$	2.697,15	R\$	2.697,15	R\$	-	100,00		
1.3.3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.140,60	0,00	2.140,60	-	R\$	0,24	R\$	513,74	R\$	-	R\$	513,74	R\$	513,74	R\$	-	100,00		
1.3.3.5	Limpeza geral	m2	1.189,22	0,00	1.189,22	-	R\$	1,39	R\$	1.653,02	R\$	-	R\$	1.653,02	R\$	1.653,02	R\$	-	100,00		


 Rízia Márcia S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabalana


 Diego Oliveira Barro
 Eng.º Civil CREA - 2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabalana

1.3.4	RUA JERÔNIMO FARIA									R\$	131.659,97	R\$	128.158,07	R\$	-	R\$	128.158,07	R\$	3.501,89	97,34
1.3.4.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.476,30	1.369,97		1.369,97	106,33	R\$	0,99	R\$	1.461,54	R\$	1.356,27	R\$	-	R\$	1.356,27	R\$	105,27	92,80
1.3.4.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	73,82	71,90		71,90	1,92	R\$	1.683,47	R\$	124.273,76	R\$	121.041,49	R\$	-	R\$	121.041,49	R\$	3.232,26	97,40
1.3.4.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	5.134,68	5.134,68		5.134,68	-	R\$	0,63	R\$	3.234,85	R\$	3.234,85	R\$	-	R\$	3.234,85	R\$	-	100,00
1.3.4.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.657,34	2.588,40		2.588,40	68,94	R\$	0,24	R\$	637,76	R\$	621,21	R\$	-	R\$	621,21	R\$	16,55	97,40
1.3.4.5	Limpeza geral	m2	1.476,30	1.369,97		1.369,97	106,33	R\$	1,39	R\$	2.052,06	R\$	1.904,25	R\$	-	R\$	1.904,25	R\$	147,81	92,80
1.3.5	RUA WEDNA MENDES RODRIGUES									R\$	165.725,69	R\$	160.910,58	R\$	-	R\$	160.910,58	R\$	4.815,11	97,09
1.3.5.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.856,76	1.724,34		1.724,34	132,42	R\$	0,99	R\$	1.838,19	R\$	1.707,09	R\$	-	R\$	1.707,09	R\$	131,10	92,87
1.3.5.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	92,84	90,25		90,25	2,59	R\$	1.683,47	R\$	156.293,35	R\$	151.933,16	R\$	-	R\$	151.933,16	R\$	4.360,19	97,21
1.3.5.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	6.684,34	6.498,00		6.498,00	186,34	R\$	0,63	R\$	4.211,13	R\$	4.093,74	R\$	-	R\$	4.093,74	R\$	117,39	97,21
1.3.5.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.342,17	3.249,00		3.249,00	93,17	R\$	0,24	R\$	802,12	R\$	779,76	R\$	-	R\$	779,76	R\$	22,36	97,21
1.3.5.5	Limpeza geral	m2	1.856,76	1.724,34		1.724,34	132,42	R\$	1,39	R\$	2.580,90	R\$	2.396,83	R\$	-	R\$	2.396,83	R\$	184,07	92,87
1.3.6	RUA JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS									R\$	167.457,42	R\$	163.440,54	R\$	-	R\$	163.440,54	R\$	4.016,88	97,60
1.3.6.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.876,20	1.699,61		1.699,61	176,59	R\$	0,99	R\$	1.857,44	R\$	1.682,61	R\$	-	R\$	1.682,61	R\$	174,83	90,59
1.3.6.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	93,81	91,74		91,74	2,07	R\$	1.683,47	R\$	157.926,32	R\$	154.441,53	R\$	-	R\$	154.441,53	R\$	3.484,79	97,79
1.3.6.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	6.754,32	6.605,28		6.605,28	149,04	R\$	0,63	R\$	4.255,22	R\$	4.161,32	R\$	-	R\$	4.161,32	R\$	93,90	97,79
1.3.6.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.377,16	3.302,64		3.302,64	74,52	R\$	0,24	R\$	810,52	R\$	792,63	R\$	-	R\$	792,63	R\$	17,89	97,79
1.3.6.5	Limpeza geral	m2	1.876,20	1.699,61		1.699,61	176,59	R\$	1,39	R\$	2.607,92	R\$	2.362,45	R\$	-	R\$	2.362,45	R\$	245,47	90,59
1.3.7	RUA JOSÉ LISBOA DOS ANJOS									R\$	170.724,45	R\$	160.300,75	R\$	-	R\$	160.300,75	R\$	10.423,70	93,89
1.3.7.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.912,87	1.694,42		1.694,42	218,45	R\$	0,99	R\$	1.893,74	R\$	1.677,47	R\$	-	R\$	1.677,47	R\$	216,27	88,58
1.3.7.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	95,64	89,94		89,94	5,70	R\$	1.683,47	R\$	161.007,07	R\$	151.411,29	R\$	-	R\$	151.411,29	R\$	9.595,78	94,04
1.3.7.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	6.886,33	6.475,68		6.475,68	410,65	R\$	0,63	R\$	4.338,39	R\$	4.079,67	R\$	-	R\$	4.079,67	R\$	258,72	94,04
1.3.7.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.443,17	3.237,84		3.237,84	205,33	R\$	0,24	R\$	826,36	R\$	777,08	R\$	-	R\$	777,08	R\$	49,28	94,04
1.3.7.5	Limpeza geral	m2	1.912,87	1.694,42		1.694,42	218,45	R\$	1,39	R\$	2.658,89	R\$	2.355,24	R\$	-	R\$	2.355,24	R\$	303,65	88,58
1.3.8	RUA JOSÉ HÉLIO ARAÚJO									R\$	71.635,31	R\$	71.606,10	R\$	-	R\$	71.606,10	R\$	29,20	99,96
1.3.8.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	802,69	790,42		790,42	12,27	R\$	0,99	R\$	794,66	R\$	782,51	R\$	-	R\$	782,51	R\$	12,15	98,47
1.3.8.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	40,13	40,13		40,13	-	R\$	1.683,47	R\$	67.557,65	R\$	67.557,65	R\$	-	R\$	67.557,65	R\$	-	100,00
1.3.8.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.889,68	2.889,68		2.889,68	-	R\$	0,63	R\$	1.820,50	R\$	1.820,50	R\$	-	R\$	1.820,50	R\$	-	100,00
1.3.8.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1.444,84	1.444,84		1.444,84	-	R\$	0,24	R\$	346,76	R\$	346,76	R\$	-	R\$	346,76	R\$	-	100,00
1.3.8.5	Limpeza geral	m2	802,69	790,42		790,42	12,27	R\$	1,39	R\$	1.115,74	R\$	1.098,68	R\$	-	R\$	1.098,68	R\$	17,05	98,47
1.3.9	RUA JOSÉ ANTÔNIO DE SANTANA									R\$	140.788,02	R\$	-	R\$	-	R\$	140.788,02	R\$	-	100,00
1.3.9.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.577,31	1.577,31		1.577,31	-	R\$	0,99	R\$	1.561,54	R\$	1.561,54	R\$	-	R\$	1.561,54	R\$	-	100,00
1.3.9.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	78,87	78,87		78,87	-	R\$	1.683,47	R\$	132.775,28	R\$	132.775,28	R\$	-	R\$	132.775,28	R\$	-	100,00
1.3.9.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	5.678,32	5.678,32		5.678,32	-	R\$	0,63	R\$	3.577,34	R\$	3.577,34	R\$	-	R\$	3.577,34	R\$	-	100,00
1.3.9.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.839,16	2.839,16		2.839,16	-	R\$	0,24	R\$	681,40	R\$	681,40	R\$	-	R\$	681,40	R\$	-	100,00
1.3.9.5	Limpeza geral	m2	1.577,31	1.577,31		1.577,31	-	R\$	1,39	R\$	2.192,46	R\$	2.192,46	R\$	-	R\$	2.192,46	R\$	-	100,00

Rizila Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

1.3.10	RUA ABNER ALVES DE ALMEIDA								R\$	141.341,93	R\$	141.265,22	R\$	-	R\$	141.265,22	R\$	76,70	99,95	
1.3.10.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.583,62	1.551,41	1.551,41	32,21	R\$	0,99	R\$	1.567,78	R\$	1.535,90	R\$	-	R\$	1.535,90	R\$	31,87	97,97	
1.3.10.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	79,18	79,18	79,18	-	R\$	1.683,47	R\$	133.297,15	R\$	133.297,15	R\$	-	R\$	133.297,15	R\$	-	100,00	
1.3.10.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km [unidade: txkm]. af_07/2020	txkm	5.701,03	5.700,96	5.700,96	0,07	R\$	0,63	R\$	3.591,65	R\$	3.591,60	R\$	-	R\$	3.591,60	R\$	0,05	100,00	
1.3.10.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km [unidade: txkm]. af_07/2020	txkm	2.850,52	2.850,48	2.850,48	0,04	R\$	0,24	R\$	684,12	R\$	684,12	R\$	-	R\$	684,12	R\$	-	100,00	
1.3.10.5	Limpeza geral	m2	1.583,62	1.551,41	1.551,41	32,21	R\$	1,39	R\$	2.201,23	R\$	2.156,45	R\$	-	R\$	2.156,45	R\$	44,78	97,97	
1.3.11	RUA JULIA MENDONÇA ALMEIDA								R\$	163.512,57	R\$	163.467,18	R\$	-	R\$	163.467,18	R\$	45,38	99,97	
1.3.11.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.832,03	1.812,96	1.812,96	19,07	R\$	0,99	R\$	1.813,71	R\$	1.794,83	R\$	-	R\$	1.794,83	R\$	18,88	98,96	
1.3.11.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	91,60	91,60	91,60	-	R\$	1.683,47	R\$	154.205,85	R\$	154.205,85	R\$	-	R\$	154.205,85	R\$	-	100,00	
1.3.11.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km [unidade: txkm]. af_07/2020	txkm	6.595,31	6.595,31	6.595,31	-	R\$	0,63	R\$	4.155,05	R\$	4.155,05	R\$	-	R\$	4.155,05	R\$	-	100,00	
1.3.11.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km [unidade: txkm]. af_07/2020	txkm	3.297,65	3.297,65	3.297,65	-	R\$	0,24	R\$	791,44	R\$	791,44	R\$	-	R\$	791,44	R\$	-	100,00	
1.3.11.5	Limpeza geral	m2	1.832,03	1.812,96	1.812,96	19,07	R\$	1,39	R\$	2.546,52	R\$	2.520,01	R\$	-	R\$	2.520,01	R\$	26,50	98,96	
1.3.12	RUA CLAUDICE CORCINIO								R\$	110.781,65	R\$	100.186,94	R\$	-	R\$	100.186,94	R\$	10.594,70	90,44	
1.3.12.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.241,24	1.002,01	1.002,01	239,23	R\$	0,99	R\$	1.228,83	R\$	991,98	R\$	-	R\$	991,98	R\$	236,85	80,73	
1.3.12.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	62,06	56,29	56,29	5,77	R\$	1.683,47	R\$	104.476,15	R\$	94.762,52	R\$	-	R\$	94.762,52	R\$	9.713,62	90,70	
1.3.12.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km [unidade: txkm]. af_07/2020	txkm	4.468,46	4.052,88	4.052,88	415,58	R\$	0,63	R\$	2.815,13	R\$	2.553,31	R\$	-	R\$	2.553,31	R\$	261,82	90,70	
1.3.12.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km [unidade: txkm]. af_07/2020	txkm	2.234,23	2.026,44	2.026,44	207,79	R\$	0,24	R\$	536,22	R\$	486,34	R\$	-	R\$	486,34	R\$	49,88	90,70	
1.3.12.5	Limpeza geral	m2	1.241,24	1.002,01	1.002,01	239,23	R\$	1,39	R\$	1.725,32	R\$	1.392,79	R\$	-	R\$	1.392,79	R\$	332,53	80,73	
1.3.13	RUA ADUILSON DE JESUS								R\$	50.660,15	R\$	50.645,60	R\$	-	R\$	50.645,60	R\$	14,54	99,97	
1.3.13.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	567,56	561,45	561,45	6,11	R\$	0,99	R\$	561,88	R\$	555,83	R\$	-	R\$	555,83	R\$	6,04	98,92	
1.3.13.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	28,38	28,38	28,38	-	R\$	1.683,47	R\$	47.776,88	R\$	47.776,88	R\$	-	R\$	47.776,88	R\$	-	100,00	
1.3.13.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km [unidade: txkm]. af_07/2020	txkm	2.043,32	2.043,32	2.043,32	-	R\$	0,63	R\$	1.287,29	R\$	1.287,29	R\$	-	R\$	1.287,29	R\$	-	100,00	
1.3.13.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km [unidade: txkm]. af_07/2020	txkm	1.021,61	1.021,61	1.021,61	-	R\$	0,24	R\$	245,19	R\$	245,19	R\$	-	R\$	245,19	R\$	-	100,00	
1.3.13.5	Limpeza geral	m2	567,56	561,45	561,45	6,11	R\$	1,39	R\$	788,91	R\$	780,41	R\$	-	R\$	780,41	R\$	8,50	98,92	
1.3.14	SERVIÇOS DIVERSOS								R\$	126.765,53	R\$	12.533,18	R\$	-	R\$	19.707,55	R\$	107.057,98		
1.3.14.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA OCTOGONAL DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,75M, COM POSTE DE MADEIRA Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, pintada e m novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	m2	26,00	24,00	24,00	2,00	R\$	366,92	R\$	9.539,92	R\$	8.806,08	R\$	-	R\$	8.806,08	R\$	733,84	92,31	
1.3.14.2	Ensaio - Marshall	un	92,00			92,00	R\$	283,86	R\$	26.115,12	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	26.115,12	0,00	
1.3.14.3	Ensaio - Marshall	un	26,00	26,00	26,00	-	R\$	143,35	R\$	3.727,10	R\$	3.727,10	R\$	-	R\$	3.727,10	R\$	-	100,00	
1.3.14.4	Pintura de meio fio (caleção)	m	6.112,26	0,00	3.001,83	3.110,43	R\$	2,39	R\$	14.608,30	R\$	-	R\$	7.174,37	R\$	7.174,37	R\$	7.433,93	49,11	
1.3.14.5	PINTURA DE FAIXA C/ TERMOPLÁSTICO - 3 ANOS (P/ ASPERSÃO)	m2	1.680,33	0,00	-	1.680,33	R\$	43,31	R\$	72.775,09	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	72.775,09	0,00	
1.4	EQUIPE DIRIGENTE								R\$	122.219,49	R\$	111.219,73	R\$	8.555,36	R\$	119.775,09	R\$	2.444,40		
1.4.1	EQUIPE DIRIGENTE	un	1,00	0,91	0,07	0,98	0,02	R\$	122.219,49	R\$	122.219,49	R\$	111.219,73	R\$	8.555,36	R\$	119.775,09	R\$	2.444,40	98,00
VALOR TOTAL DESTA MEDIÇÃO									R\$	4.609.993,51	R\$	4.103.612,88	R\$	214.405,92	R\$	4.318.018,80	R\$	291.974,71	93,67	
PERCENTUAL										100%		89,00%		4,65%		93,67%		6,33%		

ALEXANDRE
ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.04.10 11:00:51 -03'00'

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rizid Mache S. Rodrigues Araújo
Eng.º Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



NOVATEC
Training, Tools & Transportation Solutions

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos


EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.


LOCALIZAÇÃO:	1.2	CONJUNTO GENERAL JOÃO PEREIRA
ITEM:	1.2.16	TRAVESSA MANOEL FRANCISCO TELES
ITEM:	1.2.16.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			m3	Total
Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	EXTENSÃO	LARGURA	ÁREA	ESP.	
	REPERFILAMENTO				
	AREA DE ACORDO COM LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO			897,35	0,05 44,87
EXECUTADO NO PERÍODO:				m3	44,87
ACUMULADO ANTERIOR:				m3	-
ACUMULADO ATUAL:				m3	44,87
SALDO DO CONTRATO:				m3	44,87
À MEDIR NO PERÍODO:				m3	44,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 138/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO


Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.º Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



NOVATEC
S.p.A. - Via S. Giovanni Battista, 1 - 20121 Milano - Italy

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

LOCALIZAÇÃO:	1.2	CONJUNTO GENERAL JOÃO PEREIRA
ITEM:	1.2.16	TRAVESSA MANOEL FRANCISCO TELES
ITEM:	1.2.16.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			txkm	Total
	M3	DENSIDADE	DMT		
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	44,87	2,40	30,00	txkm	3.230,46
					-
					-
					-
					-
					-


EXECUTADO NO PERÍODO:		txkm	3.230,46
ACUMULADO ANTERIOR:		txkm	-
ACUMULADO ATUAL:		txkm	3.230,46
SALDO DO CONTRATO:		txkm	-
À MEDIR NO PERÍODO:		txkm	3.230,46


CÁLCULO EXPLICATIVO


Rídzid Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.^a Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.		 	
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos			
EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.			
LOCALIZAÇÃO:	1.2	CONJUNTO GENERAL JOÃO PEREIRA	
ITEM:	1.2.16	TRAVESSA MANOEL FRANCISCO TELES	
ITEM:	1.2.16.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	
Serviço		VALORES	UNID.
		Quantidade	txkm
		M3 DENSIDADE DMT	Total
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020		44,87 2,40 20,00	txkm 2.153,64
			-
			-
			-
			-
			-
			-
EXECUTADO NO PERÍODO:		txkm	2.153,64
ACUMULADO ANTERIOR:		txkm	-
ACUMULADO ATUAL:		txkm	2.153,64
SALDO DO CONTRATO:		txkm	-
À MEDIR NO PERÍODO:		txkm	2.153,64
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE		CÁLCULO EXPLICATIVO	
CONTRATO: 138/2024			


 Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Diego Oliveira Barros
 Eng.º Civil CREA - 2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

[illegible]

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

LOCALIZAÇÃO:	1.2	CONJUNTO GENERAL JOÃO PEREIRA
--------------	-----	-------------------------------

ITEM:	LIMPEZA GERAL
-------	---------------

[illegible]

CÁLCULO EXPLICATIVO


Riza Muiene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
prefeitura Municipal de Itabaiana


Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



NOVATEC

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

LOCALIZAÇÃO:	1.2	CONJUNTO GENERAL JOÃO PEREIRA
ITEM:	1.2.19	SERVIÇOS DIVERSOS
ITEM:	1.2.19.4	Pintura de meio fio (caiação)

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 138/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

Rizid Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



NOVATEC
Centros de Análisis y Simulación de Maquinaria

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

LOCALIZAÇÃO:	1.3	LOTEAMENTO PARAISO DA SERRA
ITEM:	1.3.3	RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA
ITEM:	1.3.3.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante

[illegible]

CÁLCULO EXPLICATIVO

Rizid Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.^a Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



NOVATEC
A subsidiary of Novartis Corporation

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

LOCALIZAÇÃO:	1.3	LOTEAMENTO PARAISO DA SERRA
ITEM:	1.3.3	RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA
ITEM:	1.3.3.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019

[illegible]

CÁLCULO EXPLICATIVO

Rizla Milene S. Rodrigues Araujo
Eng.^a Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



NOVATEC

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

LOCALIZAÇÃO:	1.3	LOTEAMENTO PARAISO DA SERRA
ITEM:	1.3.3	RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA
ITEM:	1.3.3.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			txkm	Total
	M3	DENSIDADE	DMT		
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	59,46	2,40	30,00	txkm	4.281,19
					-
					-
					-
					-
					-

EXECUTADO NO PERÍODO:		txkm	4.281,19
ACUMULADO ANTERIOR:		txkm	-
ACUMULADO ATUAL:		txkm	4.281,19
SALDO DO CONTRATO:		txkm	4.281,19
À MEDIR NO PERÍODO:		txkm	4.281,19

CÁLCULO EXPLICATIVO


Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.^a Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



NOVATEC
Construction & Engineering Ltd.

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

LOCALIZAÇÃO:	1.3	LOTEAMENTO PARAISO DA SERRA
ITEM:	1.3.3	RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA
ITEM:	1.3.3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

[illegible]

EXECUTADO NO PERÍODO:		txkm	2.140,60
ACUMULADO ANTERIOR:		txkm	-
ACUMULADO ATUAL:		txkm	2.140,60
SALDO DO CONTRATO:		txkm	2.140,60
À MEDIR NO PERÍODO:		txkm	2.140,60

CÁLCULO EXPLICATIVO


Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



NOVATEC
 Chemicals & Energy Solutions

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	LIMPEZA GERAL
-------	---------------

[illegible]

CÁLCULO EXPLICATIVO


Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.^a Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



NOVATEC
CONSTRUCTION & EQUIPMENT

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

LOCALIZAÇÃO:	1.3	LOTEAMENTO PARAISO DA SERRA
ITEM:	1.3.14	SERVIÇOS DIVERSOS
ITEM:	1.3.14.4	Pintura de meio fio (caiação)

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 138/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO


Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA

SERVIÇO: 1.4 Equipe Dirigente

ITEM: 1.4.1 Equipe Dirigente

PERÍODO

01/05/2025

31/05/2025

Valor Total da Obra (A) R\$ 4.609.993,51

Equipe Dirigente (B) R\$ 122.219,49

Manutenção do Canteiro (C)

Equipamentos de Apoio à Produção (D)

Total (E = A - B - C - D) R\$ 4.487.774,02

Valor dos serviços executados até o período (F) R\$ 4.395.242,06

Percentual dos Serviços (G = F/E) 0,98

Percentual Acumulado de Administração e Canteiro de Obra (H) 0,91

Total da Medição (I = G - H) 0,07

EXECUTADO NO PERÍODO: 0,07

ACUMULADO ANTERIOR: 0,91

ACUMULADO ATUAL: 0,98

SALDO DO CONTRATO: 0,02

À MEDIR NO PERÍODO: 0,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 138/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.º Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ALEXANDRE
ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.04.10 11:00:27 -03'00'

ENGENHEIRO - NOVATEC

FISCAL

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

DATA

15/01/2026

CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTO LTDA.

CONTRATO: 138/2024

SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA



RELATORIO FOTOGRAFICO CT 138

CONJUNTO GENERAL JOÃO PEREIRA



CONJUNTO GENERAL JOÃO PEREIRA



CONJUNTO GENERAL JOÃO PEREIRA



CONJUNTO GENERAL JOÃO PEREIRA




TRAVESSA MANOEL FRANCISCO TELES



TRAVESSA MANOEL FRANCISCO TELES




Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.^a Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana


Diego Oliveira Barros
Eng.^o Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO
MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

DATA

15/01/2026

CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTO LTDA.

CONTRATO: 138/2024

SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA



RELATORIO FOTOGRAFICO CT 138

TRAVESSA MANOEL FRANCISCO TELES



TRAVESSA MANOEL FRANCISCO TELES



LOTEAMENTO PARAISO DA SERRA



RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA



RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA



LOTEAMENTO PARAISO DA SERRA




Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.^a Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Diego Oliveira Barros
Eng.^o Civil CREA - 272248248;
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.		DATA 15/01/2026
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTO LTDA.	CONTRATO: 138/2024	
SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		

RELATORIO FOTOGRAFICO CT 138

LOTEAMENTO PARAISO DA SERRA 	PLACA DE OBRA 
--	--


ALEXANDRE
ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.01.28 14:00:07 -03'00'

Documento assinado digitalmente
gov.br DIEGO OLIVEIRA BARROS
Data: 30/01/2026 08:31:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Documento assinado digitalmente
gov.br RIZIA MILENE DOS SANTOS RODRIGUES ARAUJ
Data: 30/01/2026 10:23:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Rizia Milene dos Santos Rodrigues Araujo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana