




OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 096/2021						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 06/2021				ORDEM DE SERVIÇO = 24/09/2021						
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI			PERÍODO: 06/01/2022 a 24/01/2022				DATA: 25/01/2022						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO												
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	32.000,00	6.832,89	1.512,51	8.345,40	36,21	1.188.016,40	252.458,87	57.998,71	310.457,58	877.558,82	26,13
01.002	Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	200,00			0,00	25,33	5.066,00	0,00	0,00	0,00	5.066,00	0,00
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	30,00	6,24	4,00	10,24	807,68	24.230,40	5.039,92	3.230,72	8.270,64	15.959,76	34,13
02.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL												
02.001	Equipe Dirigente	Un.	1,00	0,21	0,0488	0,26	48.081,24	48.081,24	10.217,26	2.346,36	12.563,63	35.517,61	26,13
Total geral								1.236.097,64	262.676,15	60.345,07	323.021,22	913.076,42	26,13
 Engº Civil Paulo César Lima Junior CREA RN 2719934232			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/__				Aprovado para pagamento Data: __/__/__						


Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/RN 2715630353
Coordenador de Nucleo

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI

BOLETIM DE MEDIÇÃO

B.M.Nº. 06/2021

PERÍODO: 06/01/2022 A 24/01/2022

CONTRATO Nº 096/2021

ORDEN DE SERVIÇO = 24/09/2021

DATA: 25/01/2022



Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	Nº	REFERÊNCIA	COMP (m)	LARG (m)	ÁREA (m ²)
1	06/01/2022	RUA VEREADOR DOMINGOS BARRETO	86	FUNDO DO CEMITÉRIO - CAMPO GRANDE	4,10	3,60	14,76
2	06/01/2022	RUA MANOEL SERAFIM DE SANTANA	230		6,30	6,30	39,69
3	06/01/2022	RUA JOSEFA VIEIRA DOS SANTOS	532		1,70	2,40	4,08
4	06/01/2022	RUA CAPITÃO JOSÉ FERREIRA	775		1,00	2,80	2,80
5	06/01/2022	RUA EUCIDES PAES MENDONÇA	939		1,20	5,20	6,24
6	06/01/2022	RUA LAURENTINO A. DOS SAANTOS	S/N	FUNDO DE JUNIOR DISTRIBUIDORA	3,00	10,30	30,90
7	06/01/2022	RUA SÃO JOÃO	637	SITIO PORTO - PERTO DA CAIXA D'ÁGUA	2,65	8,70	23,06
8	07/01/2022	POVOADO MANGABEIRA	S/N	PERTO DA PRAÇA	1,60	22,70	36,32
9	07/01/2022	POVOADO MANGABEIRA	S/N	PERTO DA PRAÇA	1,20	6,20	7,44
10	07/01/2022	POVOADO MANGABEIRA	S/N	PERTO DA PRAÇA	2,00	1,30	2,60
11	07/01/2022	POVOADO MANGABEIRA	S/N	PERTO DA PRAÇA	1,50	6,20	9,30
12	07/01/2022	POVOADO MANGABEIRA	S/N	PERTO DA PRAÇA	5,60	5,70	31,92
13	07/01/2022	POVOADO MANGABEIRA	S/N	PERTO DA PRAÇA	1,30	5,30	6,89
14	10/01/2022	POVOADO MANGABEIRA	S/N	PERTO DA PRAÇA	30,30	2,30	69,69
15	10/01/2022	POVOADO MANGABEIRA	S/N	PERTO DA PRAÇA	26,80	2,10	56,28
16	11/01/2022	RUA ANTONIO OLIVEIRA	196	SITIO PORTO - EM FRENTE AO CAPS	1,50	2,10	3,15
17	11/01/2022	RUA ANTONIO OLIVEIRA	220	SITIO PORTO - EM FRENTE AO CAPS	2,40	3,80	9,12
18	11/01/2022	RUA VEREADOR DOMINGOS BARRETO	S/N	FUNDO DO CEMITÉRIO - CAMPO GRANDE	2,00	6,30	12,60
19	11/01/2022	RUA VEREADOR DOMINGOS BARRETO	S/N	FUNDO DO CEMITÉRIO - CAMPO GRANDE	2,30	5,30	12,19
20	11/01/2022	RUA VEREADOR DOMINGOS BARRETO	S/N	FUNDO DO CEMITÉRIO - CAMPO GRANDE	2,80	2,90	8,12
21	11/01/2022	RUA VEREADOR DOMINGOS BARRETO	80	FUNDO DO CEMITÉRIO - CAMPO GRANDE	5,00	6,40	32,00
22	11/01/2022	RUA SÃO JOSÉ	1166	BAIRRO MIGUEL TELES	2,10	17,80	37,38
23	12/01/2022	RUA SÃO JOSÉ	S/N	BAIRRO MIGUEL TELES - NA FRENTE DO POSTINHO	2,80	2,80	7,84
24	12/01/2022	RUA SÃO JOSÉ	S/N	BAIRRO MIGUEL TELES - NA FRENTE DO POSTINHO	14,10	2,60	36,66
25	12/01/2022	RUA SÃO JOSÉ	S/N	BAIRRO MIGUEL TELES - NA FRENTE DO POSTINHO	7,60	2,00	15,20
26	12/01/2022	RUA SÃO JOSÉ	S/N	BAIRRO MIGUEL TELES - NA FRENTE DA ESCOLA	2,70	9,00	24,30
27	12/01/2022	RUA SÃO JOSÉ	S/N	BAIRRO MIGUEL TELES - NA FRENTE DA ESCOLA	2,20	3,80	8,36
28	12/01/2022	RUA SÃO JOSÉ	1098	BAIRRO MIGUEL TELES	3,20	2,40	7,68
29	12/01/2022	RUA SÃO JOSÉ	1088	BAIRRO MIGUEL TELES	2,60	3,50	9,10
30	12/01/2022	RUA SÃO JOSÉ	1065	BAIRRO MIGUEL TELES	2,60	3,70	9,62
31	13/01/2022	AVENIDA PADRE AIRTON GONÇALVES	S/N	INVASÃO - EM FRENTE AO IFS	84,30	2,10	177,03
32	14/01/2022	AVENIDA PADRE AIRTON GONÇALVES	S/N	INVASÃO - EM FRENTE AO IFS	83,10	2,10	174,51
33	18/01/2022	RUA JOÃO DOS SANTOS	S/N	INVASÃO - EM FRENTE AO SUPERMERCADO HOLLYWOOD	36,20	1,70	61,54
34	18/01/2022	RUA SÃO JOSÉ	1043	BAIRRO MIGUEL TELES	2,00	6,30	12,60
35	18/01/2022	RUA SÃO JOSÉ	1020	BAIRRO MIGUEL TELES	3,70	5,50	20,35
36	18/01/2022	RUA SÃO JOSÉ	1010	BAIRRO MIGUEL TELES	3,30	7,80	25,74

Henrique Torres Santos
Coordenador de Núcleo

CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
Paulo César Lima Júnior
Eng. Civil

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATO Nº 096/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

B.M.Nº. 06/2021

ORDEM DE SERVIÇO = 24/09/2021


CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI


PERÍODO: 06/01/2022 A 24/01/2022

DATA: 25/01/2022



Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	Nº	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
37	19/01/2022	RUA SÃO JOSÉ	991	BAIRRO MIGUEL TELES	1,60	2,40	3,84
38	19/01/2022	RUA SÃO JOSÉ	982	BAIRRO MIGUEL TELES	1,80	1,80	3,24
39	19/01/2022	RUA CORONEL JOSÉ RIBEIRO	1045	-	3,10	3,40	10,54
40	19/01/2022	RUA CORONEL JOSÉ RIBEIRO	1056	-	2,10	2,80	5,88
41	19/01/2022	RUA CORONEL JOSÉ RIBEIRO	1016	-	2,30	17,50	40,25
42	19/01/2022	RUA CORONEL JOSÉ RIBEIRO	1019	-	1,30	3,80	4,94
43	19/01/2022	RUA CORONEL JOSÉ RIBEIRO	910	-	1,40	1,40	1,96
44	19/01/2022	RUA CORONEL JOSÉ RIBEIRO	918	-	1,40	1,80	2,52
45	19/01/2022	RUA JOSEFA VIEIRA DOS SANTOS	S/N	ESQUINA DE DEDEU LANCHES	1,80	11,70	21,06
46	19/01/2022	RUA JOSEFA VIEIRA DOS SANTOS	S/N	ESQUINA DE DEDEU LANCHES	1,30	2,10	2,73
47	19/01/2022	RUA IANA MONTEIRO	S/N	-	1,50	19,80	29,70
48	20/01/2022	RUA IANA MONTEIRO	261	-	1,60	18,40	29,44
49	20/01/2022	AVENIDA PADRE AIRTON GONÇALVES	S/N	INVASÃO - EM FRENTE AO IFS	90,30	2,20	198,66
50	24/01/2022	RUA C	S/N	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - EM FRENTE A HOLLYWOOD	40,30	2,10	84,63
51	24/01/2022	RUA CORONEL JOSÉ RIBEIRO	1015	-	4,10	4,40	18,04
52	24/01/2022	RUA CORONEL JOSÉ RIBEIRO	992	-	0,90	3,40	3,06
53	24/01/2022	RUA CORONEL JOSÉ RIBEIRO	988	-	1,60	3,10	4,96
TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²) ==>							1.512,51


CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
César Lima Junior
Eng. Civil
RN 271.993.4232


Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador do Núcleo

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO
MUNICÍPIO – CONTRATO: 096/2021
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 06/2021**



RUA VEREADOR DOMINGOS BARRETO



RUA MANOEL SERAFIM DE SANTANA



RUA JOSEFA VIEIRA DOS SANTOS



RUA CAPITÃO JOSÉ FERREIRA



RUA EUCLIDES PAES MENDONÇA



RUA LAURENTINO A. DOS SAANTOS

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng.º Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

Paulo César Lima Júnior
CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
Paulo César Lima Júnior
Eng. Civil
RN 2719934232



RUA SÃO JOÃO



RUA ANTONIO OLIVEIRA



RUA ANTONIO OLIVEIRA




RUA VEREADOR DOMINGOS BARRETO



RUA VEREADOR DOMINGOS BARRETO



RUA VEREADOR DOMINGOS BARRETO


 Prefeitura Municipal de Itabaiana
Van Henrique Tavares Santana
 Engº Civil - CREA/SE 2715638353
 Coordenador de Núcleo


 CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Paulo César Lima Júnior
 Eng. Civil
 RN 2719934232



RUA SÃO JOSÉ



RUA SÃO JOSÉ



RUA SÃO JOSÉ



RUA SÃO JOSÉ



RUA SÃO JOSÉ



AVENIDA PADRE AIRTON GONÇALVES

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
 Engº Civil - CREA/SE 2715638353
 Coordenador de Núcleo


 CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Paulo César Lima Júnior
 Eng. Civil
 RN 2719934232



AVENIDA PADRE AIRTON GONÇALVES



AVENIDA PADRE AIRTON GONÇALVES



AVENIDA PADRE AIRTON GONÇALVES




AVENIDA PADRE AIRTON GONÇALVES



RUA JOÃO DOS SANTOS



POVOADO MANGABEIRA


 Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
 Eng.º Civil - CREA/SE 2715638353
 Coordenador de Núcleo


 CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Paulo César Lima Junior
 Eng. Civil
 RN 2719934232



POVOADO MANGABEIRA



POVOADO MANGABEIRA



POVOADO MANGABEIRA




POVOADO MANGABEIRA




RUA SÃO JOSÉ



RUA SÃO JOSÉ


 Prefeitura Municipal de Itabaiana
 em 21/08/2018
 Henrique Tavares Santana
 Eng.º Civil - CREA/SE 2715638353
 Coordenador de Núcleo


 CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Paulo César Lima Júnior
 Eng. Civil
 RN 2719934232



RUA SÃO JOSÉ



RUA SÃO JOSÉ



RUA SÃO JOSÉ




RUA SÃO JOSÉ




RUA SÃO JOSÉ



RUA SÃO JOSÉ


 Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Henrique Tavares Santana
 Eng.º Civil - CREA/SE 2715638353
 Coordenador de Núcleo


 CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Paulo César Lima Júnior
 Eng. Civil
 RN 2719934232



RUA SÃO JOSÉ



RUA CORONEL JOSÉ RIBEIRO



RUA CORONEL JOSÉ RIBEIRO




RUA CORONEL JOSÉ RIBEIRO




RUA CORONEL JOSÉ RIBEIRO



RUA CORONEL JOSÉ RIBEIRO


 Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Henrique Tavares Santana
 Engº Civil - CREA/SE 2715638353
 Coordenador de Núcleo


 CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Paulo César Lima Júnior
 Eng. Civil
 RN 27199342B2



RUA CORONEL JOSÉ RIBEIRO



RUA JOSEFA VIEIRA DOS SANTOS



RUA JOSEFA VIEIRA DOS SANTOS



RUA IANA MONTEIRO



RUA IANA MONTEIRO

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Engº Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

Paulo César Lima Júnior
CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
Paulo César Lima Júnior
Eng. Civil
RN 2719934232



AVENIDA PADRE AIRTON GONÇALVES



RUA C



RUA CORONEL JOSÉ RIBEIRO



RUA CORONEL JOSÉ RIBEIRO



RUA CORONEL JOSÉ RIBEIRO

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng° Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

Paulo César Lima Junior
CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
Paulo César Lima Junior
Eng. Civil
RN 2719934232