

OBRA: CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PERMANENTE E IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE.			BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 06					PREGÃO ELETRÔNICO N° 066/2021		DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE								CONTRATO N° 015/2022							
CONTRATADA: DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			PERÍODO: 02/01/2024 A 11/01/2024					DATA DA MEDIÇÃO: 11/01/2024							
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Und	QUANTIDADE					Preço Unitário R\$	VALORES R\$					Executado (%)	
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir		
CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PERMANENTE E IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE								R\$ 200.142,75	R\$ 94.304,65	R\$ 22.388,85	R\$ 116.693,50	R\$ 83.449,25	58,31%		
01	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS							R\$ 200.142,75	R\$ 94.304,65	R\$ 22.388,85	R\$ 116.693,50	R\$ 83.449,25	58,31		
1.001	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	Und	590,00	278,00	88,00	344,00	246,00	R\$ 62,21	R\$ 36.703,90	R\$ 17.294,36	R\$ 4.105,86	R\$ 21.400,24	R\$ 15.303,66	58,31	
1.002	Poste em tubo de aço galvanizado, pesado, d=2" (50mm), altura útil=2,50m, altura total=3,20m	Und	295,00	139,00	33,00	172,00	123,00	R\$ 554,03	R\$ 163.438,85	R\$ 77.010,27	R\$ 18.282,99	R\$ 95.293,26	R\$ 68.145,59	58,31	
TOTAL DA MEDIÇÃO								R\$ 200.142,75	R\$ 94.304,65	R\$ 22.388,85	R\$ 116.693,50	R\$ 83.449,25	58,31%		
PORCENTAGENS DA MEDIÇÃO								100,00%	47,12%	11,19%	58,31%	41,69%			
DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP								ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.				APROVADO PARA PAGAMENTO			
<p style="text-align: center;"> <b>Bruno Santos Dias</b>  Engenheiro Civil  CREA/SE 2719517585  Bruno Santos Dias  Engenheiro Civil - CREA/SE nº 2719517585 </p>								DATA:							

José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Yan Henrique Soares Santana  
Engº Civil CREA 2715638353  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana