



OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 069/2023						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 70/2024				ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023						
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 04/10/2024 a 10/10/2024				DATA: 10/10/2024						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO							2.877.783,26	2.674.121,26	40.286,50	2.714.407,76	163.375,50	94,32
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	63.100,00	58.814,40	879,52	59.693,92	44,52	2.809.212,00	2.618.417,11	39.156,23	2.657.573,34	151.638,66	94,60
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	300,00	26,00		26,00	30,46	9.138,00	791,96	0,00	791,96	8.346,04	8,67
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	63,10	58,30	1,20	59,50	941,89	59.433,26	54.912,19	1.130,27	56.042,46	3.390,80	94,29
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							119.220,00	116.332,85	315,00	116.647,85	2.572,15	97,84
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	500,00	486,07	1,00	487,07	123,60	61.800,00	60.078,25	123,60	60.201,85	1.598,15	97,41
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.200,00	1.175,64	4,00	1.179,64	47,85	57.420,00	56.254,60	191,40	56.446,00	974,00	98,30
Total geral								2.997.003,26	2.790.454,11	40.601,50	2.831.055,61	165.947,65	94,46
<p>Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603</p>			<p>Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/___</p>				<p>Aprovado para pagamento Data: ___/___/___</p>						

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:06641
211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:0664121152
5
Dados: 2024.10.10
16:09:10 -03'00'

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO		MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA	CONTRATO N° 069/2023			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		B.M.N°: 70/2024	ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023			
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP		PERÍODO: 04/10/2024 a 10/10/2024	DATA: 10/10/2024			
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
1	04/10/2024	RUA JOSÉ ADEMAR DE CARVALHO SOBRINHO	ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	10,10	10,90	110,09
2	07/10/2024	RUA ANTÔNIO FRANCISCO DA CUNHA	ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	7,20	23,30	167,76
3	08/10/2024	RUA BELARMINO JOSÉ DOS SANTOS	SERAPIÃO ANTÔNIO DE GOIS	16,70	8,10	135,27
4	09/10/2024	RUA ANTÔNIO FRANCISCO DA CUNHA	ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	25,00	7,20	180,00
5	10/10/2024	RUA BELARMINO JOSÉ DOS SANTOS	SERAPIÃO ANTÔNIO DE GOIS	8,00	8,10	64,80
6	10/10/2024	RUA SÃO JOÃO	PORTO	15,40	8,00	123,20
7	10/10/2024	RUA SÃO JOÃO	PORTO	12,30	8,00	98,40
TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²)==>						879,52

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:06641
211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:0664121152
Dados: 2024.10.10
16:09:10 -03'00'

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Torres Santana
Eng. Civil - CREA: 2715638353
Coordenador de Núcleo

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO
MUNICÍPIO – CONTRATO: 069/2023
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 70/2024**



**RUA JOSÉ ADEMAR DE CARVALHO
SOBRINHO**



RUA ANTÔNIO FRANCISCO DA CUNHA



RUA BELARMINO JOSÉ DOS SANTOS



RUA ANTÔNIO FRANCISCO DA CUNHA



RUA BELARMINO JOSÉ DOS SANTOS



RUA SÃO JOÃO

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:06641
211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:0664121152
5
Dados: 2024.10.10
16:09:10 -03'00'

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Van Henrique Favres Santana
Eng. Civil - CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



RUA SÃO JOÃO

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:06641
211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:0664121152
5
Dados: 2024.10.10
16:09:10 -03'00'

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Van Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA: 2715638353
Coordenador de Núcleo

Jose Robson Santos da Paixão
José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana