



OBRA: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PERMANENTE E IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE.			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07					PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2021			DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE								CONTRATO Nº 015/2022						
CONTRATADA: DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			PERÍODO: 22/04/2024 A 02/05/2024					DATA DA MEDIÇÃO: 03/05/2024						
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Und	QUANTIDADE					Preço Unitário R\$	VALORES R\$					Executado (%)
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir	
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PERMANENTE E IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE								R\$ 200.142,75	R\$ 116.693,50	R\$ 48.786,19	R\$ 165.479,69	R\$ 34.663,06	82,68%	
01	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS							R\$ 200.142,75	R\$ 116.693,50	R\$ 48.786,19	R\$ 165.479,69	R\$ 34.663,06	82,68	
1.001	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	Und	590,00	344,00	143,00	487,00	103,00	R\$ 62,21	R\$ 36.703,90	R\$ 21.400,24	R\$ 8.896,03	R\$ 30.296,27	R\$ 6.407,63	82,54
1.002	Poste em tubo de aço galvanizado, pesado, d=2" (50mm), altura útil=2,50m, altura total=3,20m	Und	295,00	172,00	72,00	244,00	51,00	R\$ 554,03	R\$ 163.438,85	R\$ 95.293,26	R\$ 39.890,16	R\$ 135.183,42	R\$ 28.255,43	82,71
TOTAL DA MEDIÇÃO								R\$ 200.142,75	R\$ 116.693,50	R\$ 48.786,19	R\$ 165.479,69	R\$ 34.663,06	82,68%	
PORCENTAGENS DA MEDIÇÃO								100,00%	58,31%	24,38%	82,68%	17,32%		
DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP								ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. DATA:			APROVADO PARA PAGAMENTO DATA:			
 Bruno Santos Dias Engenheiro Civil REA/SE 2719517585 Engenheiro Civil - CREA/SE nº 2719517585														

Yan Henrique Torres Santana
 Eng.º Civil CREA 2715638353
 Coordenador do Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


Jose Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PERMANENTE E IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE.				MEMÓRIA DE CÁLCULO	CONTRATO Nº 015/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE				BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2021
CONTRATADA: DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP				PERÍODO: 22/04/2024 A 02/05/2024	DATA DA MEDIÇÃO: 03/05/2024
Item	Discriminação dos Serviços	Und	MEDIDO		
01	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS				
1.001	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	Und	143,00	71,00 und x 2 + 1,00 und x 1 = 143,00 und	
1.002	Poste em tubo de aço galvanizado, pesado, d=2" (50mm), altura útil=2,50m, altura total=3,20m	Und	72,00	72,00 und	
DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP					
<p align="center"><i>Bruno Santos Dias</i> Engenheiro Civil CREA/SE 2719517585</p> <p align="center">Bruno Santos Dias Engenheiro Civil - CREA/SE nº 2719517585</p>		<p align="center">Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem.</p> <p align="center">Data: ___/___/___</p>		<p align="center">Aprovado para pagamento</p> <p align="center">Data: ___/___/___</p>	




Yan Henrique Trivares Santana
Engº Civil CREA 775638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PERMANENTE E IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE		MEMÓRIA DE CÁLCULO	CONTRATO Nº 015/2022	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE		BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2021	
CONTRATADA: DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP		PERÍODO: 22/04/2024 A 02/05/2024	DATA DA MEDIÇÃO: 03/05/2024	

Item	Discriminação dos Serviços	Und	MEDIDO	
01	CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE LOGRADOURO - BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	Und	66,00	TOTAL DE POSTES = 33 UNIDADES (CADA POSTE COM DUAS PLACAS)
1.001	RUA ANTÔNIO MELO	Und	2,00	
1.002	AVENIDA FRANCISCO ALVES CARVALHO JUNIOR	Und	4,00	
1.003	RUA MARIA DA CONCEIÇÃO	Und	3,00	
1.004	RUA SAMUEL PEREIRA DE ALMEIDA	Und	4,00	
1.005	RUA MANOEL DA NEVES BARRETO	Und	3,00	
1.006	RUA ANTÔNIO JOAQUIM DA SILVA	Und	3,00	
1.007	RUA AURORA ROSA DE GOIS	Und	2,00	
1.008	RUA ESCRITOR SEBRÃO SOBRINHO	Und	2,00	
1.009	AVENIDA PADRE FRANCISCO DA SILVA LOBO	Und	10,00	
1.010	RUA JOÃO TEIXEIRA LOBO	Und	3,00	
1.011	RUA TEODORICO NUNES DE CARVALHO	Und	3,00	
1.012	RUA BRASILIANO ANTÔNIO DE GOIS	Und	3,00	
1.013	AVENIDA JOSÉ AÉLIO DE OLIVEIRA	Und	5,00	
1.014	RUA JORGE AMERICANO REGO	Und	3,00	
1.015	RUA ADHEMAR DE CARVALHO	Und	2,00	
1.016	RUA JOSÉ OLYNTHO DE OLIVEIRA	Und	2,00	
1.017	RUA ELIANA ROSA LIMA	Und	2,00	
1.018	RUA JOSÉ WILSON SANTOS	Und	4,00	
1.019	RUA AURELINA DO ESPÍRITO SANTO OLIVEIRA	Und	3,00	
1.020	AVENIDA JOÃO CORREIA DOS SANTOS	Und	2,00	
1.021	TRAVESSA JUDATE GÓIS DE OLIVEIRA	Und	1,00	


 José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Bruno Santos Dias
 Engenheiro Civil
 REA/SE 2719517585


 Yan Henrique Torres Santana
 Eng.º Civil CREA 2715638353
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PERMANENTE E IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE				MEMÓRIA DE CÁLCULO	CONTRATO Nº 015/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE				BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2021
CONTRATADA: DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP				PERÍODO: 22/04/2024 A 02/05/2024	DATA DA MEDIÇÃO: 03/05/2024
02	CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE LOGRADOURO - BAIRRO MARIANGA	Und	64,00	TOTAL DE POSTES = 32 UNIDADES (CADA POSTE COM DUAS PLACAS)	
2.001	RUA PROJETADA	Und	1,00		
2.002	AVENIDA JOSÉ AÉLIO DE OLIVEIRA	Und	1,00		
2.003	RUA PADRE JOSÉ LUIZ DOS SANTOS	Und	1,00		
2.004	RUA ROBERTO DOS SANTOS CARVALHO	Und	2,00		
2.005	TRAVESSA WEVERTON ANDRÉ CRUZ DE JESUS	Und	2,00		
2.006	RUA MARIA DE SOUZA CARVALHO	Und	4,00		
2.007	RUA CATARINA OLIVEIRA SOUZA	Und	3,00		
2.008	AVENIDA ROSALVO ALEXANDRE DE LIMA	Und	3,00		
2.009	AVENIDA RINALDO MOTA SANTOS	Und	2,00		
2.010	RUA MANOEL DA CUNHA MELO	Und	4,00		
2.011	AVENIDA JOÃO PEREIRA DE ANDRADE	Und	3,00		
2.012	RUA ANTÔNIO MENEZES SANTOS	Und	4,00		
2.013	RUA ANATÓLIO GARCIA MORENO SOBRINHO	Und	4,00		
2.014	RUA ELEANDRO DO NASCIMENTO SILVA	Und	4,00		
2.015	RUA ANGELO ALGUSTO GARCIA MORENO	Und	3,00		
2.016	RUA BARTOLOMEU DE CARVALHO PEIXOTO	Und	8,00		
2.017	TRAVESSA LUCAS DOS SANTOS BARBOSA	Und	2,00		
2.018	TRAVESSA ERONILDES JOSÉ DOS SANTOS	Und	2,00		
2.019	RUA JOÃO LEITE DE ANDRADE	Und	2,00		
2.020	TRAVESSA KEOMA OLIVEIRA DOS SANTOS	Und	1,00		
2.021	TRAVESSA ANSELMO ANDRADE	Und	2,00		
2.022	AVENIDA CONSTRUTOR MANOEL COSME DOS SANTOS	Und	6,00		



José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Bruno Santos Dias
Engenheiro Civil
CREA/SE 2719517585

Yan Henrique Torres Santana
Eng.º Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONFECCÃO E INSTALACÃO DE PLACAS DE SINALIZACÃO PERMANENTE E IDENTIFICACÃO DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONTRATO Nº 015/2022

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2021



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE

PERÍODO: 22/04/2024 A 02/05/2024

DATA DA MEDIÇÃO: 03/05/2024

CONTRATADA: DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

03	CONFECCÃO E INSTALACÃO DE PLACAS DE LOGRADOURO - POVOADO MANGABEIRA	Und	13,00	TOTAL DE POSTES = 7 UNIDADES (6 POSTES COM DUAS PLACAS E 1 POSTE COM UMA PLACA)
3.001	RUA ANGELINO MARTINS SANTOS	Und	1,00	
3.002	PRAÇA ALEXANDRE FRUTUOSO BISPO	Und	3,00	
3.003	RUA MARTINHO BISPO DOS SANTOS	Und	1,00	
3.004	RUA ANTÔNIO MARTINS DA FONSECA	Und	2,00	
3.005	RUA ERIVALDO CRUZ	Und	2,00	
3.006	RUA JOSÉ BISPO DA PAIXÃO	Und	1,00	
3.007	RUA VALMIR TAVARES	Und	3,00	
TOTAL DE PLACAS (0,25M X 0,35M)		Und	143,00	TOTAL DE POSTES = 72 UNIDADES (71 POSTES COM DUAS PLACAS E 1 POSTE COM UMA PLACA)

DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

Bruno Santos Dias
Engenheiro Civil
CREA/SE 2719517585

Bruno Santos Dias
Engenheiro Civil - CREA/SE nº 2719517585

Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem.

Data: ___/___/___

Aprovado para pagamento

Data: ___/___/___

Yan Henrique Tavares Santana
Engº Civil CREA 2719688353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720283954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PERMANENTE E IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE

CONTRATO Nº 2022

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA MEDIÇÃO Nº 07



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2021

PERÍODO: 22/04/2024 A 02/05/2024

CONTRATADA: DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

DATA DA MEDIÇÃO: 03/05/2024

CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS E POSTES PARA LOUGRADOUROS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA

AVENIDA FRANCISCO ALVES CARVALHO JUNIOR / RUA ANTÔNIO MELO



RUA MANOEL DAS NEVES BARRETO / AVENIDA FRANCISCO ALVES CARVALHO JUNIOR

RUA MARIA DA CONCEIÇÃO / AVENIDA FRANCISCO ALVES CARVALHO JUNIOR



RUA MANOEL DAS NEVES BARRETO / RUA ANTÔNIO JOAQUIM DA SILVA

AVENIDA FRANCISCO ALVES CARVALHO JUNIOR / RUA SAMUEL PEREIRA DE ALMEIDA



RUA ANTÔNIO JOAQUIM DA SILVA / RUA SAMUEL PEREIRA DE ALMEIDA




RUA ANTÔNIO JOAQUIM DA SILVA / RUA MARIA DA CONCEIÇÃO



RUA AURORA ROSA DE GOIS / RUA ESCRITOR SEBRÃO SOBRINHO



RUA AURORA ROSA DE GOIS / AVENIDA PADRE FRANCISCO DA SILVA LOBO



José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Yan Henrique Tavares Simão
Eng. Civil CREA 271562353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Briny Santos Dias
Engenheiro Civil
CREA/SE 2719517585

OBRA: CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PERMANENTE E IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAINA-SE

CONTRATO Nº 015/2022

RELATÓRIO FOTOGRAFICO DA MEDIÇÃO Nº 07



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2021

CONTRATADA: DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

DATA DA MEDIÇÃO: 03/05/2024

PERÍODO: 22/04/2024 A 02/05/2024

CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS E POSTES PARA LOUGRADOUROS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA

AVENIDA PADRE FRANCISCO DA SILVA LOBO / RUA SAMUEL PEREIRA DE ALMEIDA



RUA ESCRITOR SEBRÃO SOBRINHO / RUA SAMUEL PEREIRA DE ALMEIDA



RUA MARIA DA CONCEIÇÃO / AVENIDA PADRE FRANCISCO DA SILVA LOBO



RUA ANTÔNIO MELO / AVENIDA PADRE FRANCISCO DA SILVA LOBO



RUA JOÃO TEIXEIRA LOBO / RUA TEODORICO NUNES DE CARVALHO



AVENIDA PADRE FRANCISCO DA SILVA LOBO / RUA MANOEL DAS NEVES BARRETO



RUA BRASILIANO ANTÔNIO DE GOIS / RUA JOÃO TEIXEIRA LOBO



AVENIDA JOSÉ AÉLIO DE OLIVEIRA / RUA BRASILIANO ANTÔNIO DE GOIS




RUA JOÃO TEIXEIRA LOBO / RUA JORGE AMERICANO REGO



José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Yan Henrique Fava dos Santos
Eng. Civil CREA 2718638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PERMANENTE E IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE	CONTRATO Nº 015/2022	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA MEDIÇÃO Nº 07	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2021		
CONTRATADA: DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	DATA DA MEDIÇÃO: 03/05/2024	PERÍODO: 22/04/2024 A 02/05/2024	

CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS E POSTES PARA LOGRADOUROS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA

AVENIDA JOSÉ AÉLIO DE OLIVEIRA / RUA TEODORICO NUNES DE CARVALHO



AVENIDA JOSÉ AÉLIO DE OLIVEIRA / RUA ADHEMAR DE CARVALHO



RUA JOSÉ OLYNTHO DE OLIVEIRA / AVENIDA JOSÉ AÉLIO DE OLIVEIRA



RUA JOSÉ AMERICANO REGO / AVENIDA JOSÉ AÉLIO DE OLIVEIRA



AVENIDA PADRE FRANCISCO DA SILVA LOBO / RUA ADHEMAR DE CARVALHO



RUA ELIANA ROSA LIMA / RUA JOSÉ WILSON SANTOS



RUA JOSÉ WILSON SANTOS / RUA AURELINA DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA



RUA AURELINA DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA / AVENIDA JOÃO CORREIA DOS SANTOS



AVENIDA PADRE FRANCISCO DA SILVA LOBO / RUA JORGE AMERICANO REGO



José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Yan Henrique Soares Santana
Eng. Civil CREA 15638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Bruno Santos Dias
Engenheiro Civil
CREA/SE 2719517585

OBRA: CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PERMANENTE E IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE

CONTRATO Nº 022

RELATÓRIO FOTOGRAFICO DA MEDIÇÃO Nº 07



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2021

PERÍODO: 22/04/2024 A 02/05/2024

CONTRATADA: DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP


DATA DA MEDIÇÃO: 03/05/2024

CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS E POSTES PARA LOGRADOUROS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA

RUA ELIANA ROSA LIMA / AVENIDA JOÃO CORREIA DOS SANTOS



AVENIDA PADRE FRANCISCO DA SILVA LOBO / RUA JOSÉ OLYNTHO DE OLIVEIRA



RUA JOSÉ WILSON SANTOS / TRAVESSA JUDATE GOIS DE OLIVEIRA



AVENIDA PADRE FRANCISCO DA SILVA LOBO / RUA BRASILIANO ANTÔNIO DE GOIS



RUA TEODORICO NUNES DE CARVALHO / AVENIDA PADRE FRANCISCO DA SILVA LOBO



RUA JOSÉ WILSON SANTOS / RUA AURELINA DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA



José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 77.207.939/54
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil CREA 21.168.835/3
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Bruno Santos Dias
Engenheiro Civil
CREA/SE 2719517585

CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS E POSTES PARA LOUGRADOUROS NO BAIRRO MARIANGA.

RUA PROJETADA / AVENIDA JOSÉ AÉLIO DE OLIVEIRA



RUA ROBERTO DOS SANTOS CARVALHO / RUA MARIA DE SOUZA CARVALHO

RUA PADRE JOSÉ LUIZ DOS SANTOS / RUA ROBERTO DOS SANTOS CARVALHO



RUA CATARINA OLIVEIRA SOUZA / AVENIDA ROSALVO ALEXANDRE DE LIMA

TRAVESSA WEVERTON ANDRÉ CRUZ DE JESUS / RUA MARIA DE SOUZA CARVALHO



RUA MARIA DE SOUZA CARVALHO / AVENIDA ROSALVO ALEXANDRE DE LIMA




RUA CATARINA OLIVEIRA SOUZA / TRAVESSA WEVERTON ANDRÉ CRUZ DE JESUS



RUA MARIA DE SOUZA CARVALHO / AVENIDA RINALDO MOTA SANTOS




RUA MANOEL DA CUNHA MELO / AVENIDA JOÃO PEREIRA DE ANDRADE



José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rui Henrique Soares Santos
Eng. Civil CREA 15838353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PERMANENTE E IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAINA-SE	CONTRATO Nº 015/2022	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA MEDIÇÃO Nº 07 PERÍODO: 22/04/2024 A 02/05/2024	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2021		
CONTRATADA: DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	DATA DA MEDIÇÃO: 03/05/2024		

CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS E POSTES PARA LOUGRADOUROS NO BAIRRO MARIANGA.



RUA ANTÔNIO MENEZES SANTOS / RUA MANOEL DA CUNHA MELO



AVENIDA RINALDO MOTA SANTOS / RUA CATARINA OLIVEIRA SOUZA



RUA ANATOLIO GARCIA MORENO SOBRINHO / RUA MANOEL DA CUNHA MELO



RUA ANATOLIO GARCIA MORENO SOBRINHO / RUA E LEANDRO DO NASCIMENTO SILVA



RUA ANGELO ALGUSTO GARCIA MORENO / RUA MANOEL DA CUNHA MELO



RUA E LEANDRO DO NASCIMENTO SILVA / RUA ANGELO ALGUSTO GARCIA MORENO



AVENIDA JOÃO PEREIRA DE ANDRADE / RUA E LEANDRO DO NASCIMENTO SILVA



RUA E LEANDRO DO NASCIMENTO SILVA / RUA ANTÔNIO MENEZES SANTOS




AVENIDA JOÃO PEREIRA DE ANDRADE / RUA BARTOLOMEU DE CARVALHO PEIXOTO

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293854
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Henrique Soares Santana
Eng. Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Bruno Santos Dias
Engenheiro Civil
-REA/SE 2719517585

OBRA: CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PERMANENTE E IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAINA-SE	CONTRATO Nº 015/2022	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA MEDIÇÃO Nº 07	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAINA/SE	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2021	PERÍODO: 22/04/2024 A 02/05/2024	
CONTRATADA: DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	DATA DA MEDIÇÃO: 03/05/2024		

CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS E POSTES PARA LOUGRADOUROS NO BAIRRO MARIANGA.

RUA BARTOLOMEU DE CARVALHO PEIXOTO / RUA ANTONIO MENEZES SANTOS



RUA BARTOLOMEU DE CARVALHO PEIXOTO / RUA LUCAS DOS SANTOS BARBOSA




TRAVESSA ERONILDES JOSE DOS SANTOS / RUA BARTOLOMEU DE CARVALHO PEIXOTO



RUA BARTOLOMEU DE CARVALHO PEIXOTO / RUA JOÃO LEITE DE ANDRADE



RUA BARTOLOMEU DE CARVALHO PEIXOTO / TRAVESSA KEOMA OLIVEIRA DOS SANTOS



RUA BARTOLOMEU DE CARVALHO PEIXOTO / TRAVESSA ANSELMO ANDRADE




RUA ANTONIO MENEZES SANTOS / AVENIDA CONSTRUTOR MANOEL COSME DOS SANTOS



RUA JOÃO LEITE DE ANDRADE / AVENIDA CONSTRUTOR MANOEL COSME DOS SANTOS




AVENIDA CONSTRUTOR MANOEL COSME DOS SANTOS / TRAVESSA ERONILDES JOSÉ DOS SANTOS



José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2728293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaina

Yan Henrique Tavares
Eng. Civil CREA 2728293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaina

Bruno Santos Dias
Engenheiro Civil
-REA/SE 2719517585

OBRA: CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PERMANENTE E IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE	CONTRATO Nº 015/2022	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA MEDIÇÃO Nº 07	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2021		
CONTRATADA: DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	DATA DA MEDIÇÃO: 03/05/2024	PERÍODO: 22/04/2024 A 02/05/2024	

CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS E POSTES PARA LOUGRADOUROS NO BAIRRO MARIANGA.

TRAVESSA LUCAS DOS SANTOS BARBOSA / AVENIDA CONSTRUTOR MANOEL COSME DOS SANTOS



RUA ÂNGELO AUGUSTO GARCIA MORENO / AVENIDA CONSTRUTOR MANOEL COSME DOS SANTOS



TRAVESSA ANSELMO ANDRADE / AVENIDA CONSTRUTOR MANOEL COSME DOS SANTOS



RUA ANATÓLIO GARCIA MORENO SOBRINHO / RUA BARTOLOMEU DE CARVALHO PEIXOTO




RUA ANATÓLIO GARCIA MORENO SOBRINHO / AVENIDA ROSALVO ALEXANDRE DE LIMA



Bruno Santos Dias
Engenheiro Civil
CREA/SE 2719517585

José Robson Santos da Paiva
Eng. Civil CREA 2728293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Yan Henrique Tavares Santana
Engº Civil CREA 2716638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PERMANENTE E IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAINA-SE	CONTRATO Nº 015/2022	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA MEDIÇÃO Nº 07 PERÍODO: 22/04/2024 A 02/05/2024	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2021		
CONTRATADA: DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	DATA DA MEDIÇÃO: 03/05/2024		

CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS E POSTES PARA LOUGRADOUROS NO POVOADO MANGABEIRA.

RUA ANGELINO MARTINS SANTOS / PRAÇA ALEXANDRE FRUTUOSO BISPO



PRAÇA ALEXANDRE FRUTUOSO BISPO



RUA MARTINHO BISPO DOS SANTOS / PRAÇA ALEXANDRE FRUTUOSO BISPO



RUA ANTÔNIO MARTINS DA FONSECA / RUA ERIVALDO CRUZ



RUA JOSÉ BISPO DA PAIXÃO / RUA VALMIR TAVARES



RUA VALMIR TAVARES / RUA ANTÔNIO MARTINS DA FONSECA



RUA ERIVALDO CRUZ / RUA VALMIR TAVARES



Bruno Santos Dias
 Engenheiro Civil
 REA/SE 2719517585

Yan Henrique Torres Santana
 Engº Civil CREA 215638353
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana