


OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.						CONTRATO: 138/2024		Boletim de Medição: 07		 					
CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.								Período: 15/01/2026 a 22/01/2026							
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								Data de medição: 16/06/2026							
Item	Descrição dos Serviços	Und.	Contratada	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir	Preço Unitário (R\$)	Contratada	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir	% Medido	
1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO								R\$ 4.609.993,51	R\$ 4.318.018,80	R\$ 85.778,68	R\$ 4.403.797,48	R\$ 206.196,03	95,53	
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 8.681,08	R\$ 8.681,08	R\$ -	R\$ 8.681,08	R\$ -	100,00	
1.1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12,00	12,00		12,00	-	R\$ 215,09	R\$ 2.581,08	R\$ 2.581,08	R\$ -	R\$ 2.581,08	R\$ -	100,00	
1.1.2	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada	km	300,00	300,00		300,00	-	R\$ 7,32	R\$ 2.196,00	R\$ 2.196,00	R\$ -	R\$ 2.196,00	R\$ -	100,00	
1.1.3	Locação de container - Almoarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	8,00	8,00		8,00	-	R\$ 488,00	R\$ 3.904,00	R\$ 3.904,00	R\$ -	R\$ 3.904,00	R\$ -	100,00	
1.2	CONJUNTO GENERAL JOÃO PEREIRA								R\$ 1.995.835,48						
1.2.1	RUA JOSUÉ PASSOS								R\$ 143.215,11	R\$ 143.214,94	R\$ -	R\$ 143.214,94	R\$ 0,15	100,00	
1.2.1.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.602,06	1.602,06		1.602,06	-	R\$ 0,99	R\$ 1.586,04	R\$ 1.586,04	R\$ -	R\$ 1.586,04	R\$ -	100,00	
1.2.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	80,10	80,10		80,10	-	R\$ 1.683,47	R\$ 134.845,95	R\$ 134.845,95	R\$ -	R\$ 134.845,95	R\$ -	100,00	
1.2.1.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	5.767,42	5.767,20		5.767,20	0,22	R\$ 0,63	R\$ 3.633,47	R\$ 3.633,34	R\$ -	R\$ 3.633,34	R\$ 0,12	100,00	
1.2.1.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.844,94	3.844,80		3.844,80	0,14	R\$ 0,24	R\$ 922,79	R\$ 922,75	R\$ -	R\$ 922,75	R\$ 0,03	100,00	
1.2.1.5	Limpeza geral	m2	1.602,06	1.602,06		1.602,06	-	R\$ 1,39	R\$ 2.226,86	R\$ 2.226,86	R\$ -	R\$ 2.226,86	R\$ -	100,00	
1.2.2	PRAÇA JUBAL DE CARVALHO								R\$ 99.374,62	R\$ 99.075,15	R\$ -	R\$ 99.075,15	R\$ 299,44		
1.2.2.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.111,67	1.108,22		1.108,22	3,45	R\$ 0,99	R\$ 1.100,55	R\$ 1.097,14	R\$ -	R\$ 1.097,14	R\$ 3,40	99,69	
1.2.2.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	55,58	55,41		55,41	0,17	R\$ 1.683,47	R\$ 93.567,26	R\$ 93.281,07	R\$ -	R\$ 93.281,07	R\$ 286,18	99,69	
1.2.2.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4.002,01	3.989,52		3.989,52	12,49	R\$ 0,63	R\$ 2.521,27	R\$ 2.513,40	R\$ -	R\$ 2.513,40	R\$ 7,86	99,69	
1.2.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.668,01	2.659,68		2.659,68	8,33	R\$ 0,24	R\$ 640,32	R\$ 638,32	R\$ -	R\$ 638,32	R\$ 2,00	99,69	
1.2.2.5	Limpeza geral	m2	1.111,67	1.111,67		1.111,67	-	R\$ 1,39	R\$ 1.545,22	R\$ 1.545,22	R\$ -	R\$ 1.545,22	R\$ -	100,00	
1.2.3	RUA JOÃO FRANCISCO DA CUNHA								R\$ 136.599,22	R\$ 136.599,22	R\$ -	R\$ 136.599,22	R\$ -	100,00	
1.2.3.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.527,97	1.527,97		1.527,97	-	R\$ 0,99	R\$ 1.512,69	R\$ 1.512,69	R\$ -	R\$ 1.512,69	R\$ -	100,00	
1.2.3.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	76,40	76,40		76,40	-	R\$ 1.683,47	R\$ 128.617,11	R\$ 128.617,11	R\$ -	R\$ 128.617,11	R\$ -	100,00	
1.2.3.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	5.500,69	5.500,69		5.500,69	-	R\$ 0,63	R\$ 3.465,43	R\$ 3.465,43	R\$ -	R\$ 3.465,43	R\$ -	100,00	
1.2.3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.667,13	3.667,13		3.667,13	-	R\$ 0,24	R\$ 880,11	R\$ 880,11	R\$ -	R\$ 880,11	R\$ -	100,00	
1.2.3.5	Limpeza geral	m2	1.527,97	1.527,97		1.527,97	-	R\$ 1,39	R\$ 2.123,88	R\$ 2.123,88	R\$ -	R\$ 2.123,88	R\$ -	100,00	
1.2.4	RUA NIVALDO DA CUNHA								R\$ 129.286,67	R\$ 129.286,67	R\$ -	R\$ 129.286,67	R\$ -	100,00	
1.2.4.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.446,20	1.446,20		1.446,20	-	R\$ 0,99	R\$ 1.431,74	R\$ 1.431,74	R\$ -	R\$ 1.431,74	R\$ -	100,00	
1.2.4.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	72,31	72,31		72,31	-	R\$ 1.683,47	R\$ 121.731,72	R\$ 121.731,72	R\$ -	R\$ 121.731,72	R\$ -	100,00	
1.2.4.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	5.206,32	5.206,32		5.206,32	-	R\$ 0,63	R\$ 3.279,98	R\$ 3.279,98	R\$ -	R\$ 3.279,98	R\$ -	100,00	
1.2.4.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.470,88	3.470,88		3.470,88	-	R\$ 0,24	R\$ 833,01	R\$ 833,01	R\$ -	R\$ 833,01	R\$ -	100,00	
1.2.4.5	Limpeza geral	m2	1.446,20	1.446,20		1.446,20	-	R\$ 1,39	R\$ 2.010,22	R\$ 2.010,22	R\$ -	R\$ 2.010,22	R\$ -	100,00	


 Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Diego Oliveira Barros
 Eng.º Civil CREA - 2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

1.2.5	RUA J. CARLOS									R\$	38.977,73	R\$	38.977,51	R\$	-	R\$	38.977,51	R\$	0,21	100,00
1.2.5.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	436,08	436,08	436,08	-	R\$	0,99	R\$	431,72	R\$	431,72	R\$	-	R\$	431,72	R\$	-	100,00	
1.2.5.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af. 11/2019	m3	21,80	21,80	21,80	-	R\$	1.683,47	R\$	36.699,65	R\$	36.699,65	R\$	-	R\$	36.699,65	R\$	-	100,00	
1.2.5.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af. 07/2020	txkm	1.569,89	1.569,60	1.569,60	0,29	R\$	0,63	R\$	989,03	R\$	988,85	R\$	-	R\$	988,85	R\$	0,17	99,98	
1.2.5.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af. 07/2020	txkm	1.046,59	1.046,40	1.046,40	0,19	R\$	0,24	R\$	251,18	R\$	251,14	R\$	-	R\$	251,14	R\$	0,04	99,98	
1.2.5.5	Limpeza geral	m2	436,08	436,08	436,08	-	R\$	1,39	R\$	606,15	R\$	606,15	R\$	-	R\$	606,15	R\$	-	100,00	
1.2.6	RUA MARCELINO RIBEIRO BISPO									R\$	112.354,83	R\$	112.354,80	R\$	-	R\$	112.354,80	R\$	0,02	100,00
1.2.6.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.256,81	1.256,81	1.256,81	-	R\$	0,99	R\$	1.244,74	R\$	1.244,74	R\$	-	R\$	1.244,74	R\$	-	100,00	
1.2.6.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af. 11/2019	m3	62,84	62,84	62,84	-	R\$	1.683,47	R\$	105.789,25	R\$	105.789,25	R\$	-	R\$	105.789,25	R\$	-	100,00	
1.2.6.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af. 07/2020	txkm	4.524,52	4.524,48	4.524,48	0,04	R\$	0,63	R\$	2.850,45	R\$	2.850,42	R\$	-	R\$	2.850,42	R\$	0,02	100,00	
1.2.6.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af. 07/2020	txkm	3.016,34	3.016,34	3.016,34	-	R\$	0,24	R\$	723,92	R\$	723,92	R\$	-	R\$	723,92	R\$	-	100,00	
1.2.6.5	Limpeza geral	m2	1.256,81	1.256,81	1.256,81	-	R\$	1,39	R\$	1.746,97	R\$	1.746,97	R\$	-	R\$	1.746,97	R\$	-	100,00	
1.2.7	RUA PROJETADA									R\$	24.315,70	R\$	24.315,70	R\$	-	R\$	24.315,70	R\$	-	100,00
1.2.7.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	271,92	271,92	271,92	-	R\$	0,99	R\$	269,20	R\$	269,20	R\$	-	R\$	269,20	R\$	-	100,00	
1.2.7.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af. 11/2019	m3	13,60	13,60	13,60	-	R\$	1.683,47	R\$	22.895,19	R\$	22.895,19	R\$	-	R\$	22.895,19	R\$	-	100,00	
1.2.7.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af. 07/2020	txkm	978,91	978,91	978,91	-	R\$	0,63	R\$	616,71	R\$	616,71	R\$	-	R\$	616,71	R\$	-	100,00	
1.2.7.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af. 07/2020	txkm	652,61	652,61	652,61	-	R\$	0,24	R\$	156,63	R\$	156,63	R\$	-	R\$	156,63	R\$	-	100,00	
1.2.7.5	Limpeza geral	m2	271,92	271,92	271,92	-	R\$	1,39	R\$	377,97	R\$	377,97	R\$	-	R\$	377,97	R\$	-	100,00	
1.2.8	RUA MARIA DOS ANJOS BISPO									R\$	76.685,33	R\$	76.685,33	R\$	-	R\$	76.685,33	R\$	-	100,00
1.2.8.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	857,83	857,83	857,83	-	R\$	0,99	R\$	849,25	R\$	849,25	R\$	-	R\$	849,25	R\$	-	100,00	
1.2.8.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af. 11/2019	m3	42,89	42,89	42,89	-	R\$	1.683,47	R\$	72.704,03	R\$	72.704,03	R\$	-	R\$	72.704,03	R\$	-	100,00	
1.2.8.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af. 07/2020	txkm	3.088,19	3.088,19	3.088,19	-	R\$	0,63	R\$	1.945,56	R\$	1.945,56	R\$	-	R\$	1.945,56	R\$	-	100,00	
1.2.8.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af. 07/2020	txkm	2.058,79	2.058,79	2.058,79	-	R\$	0,24	R\$	494,11	R\$	494,11	R\$	-	R\$	494,11	R\$	-	100,00	
1.2.8.5	Limpeza geral	m2	857,83	857,83	857,83	-	R\$	1,39	R\$	1.192,38	R\$	1.192,38	R\$	-	R\$	1.192,38	R\$	-	100,00	
1.2.9	PRAÇA LAFAETE NORONHA									R\$	72.680,38	R\$	72.680,27	R\$	-	R\$	72.680,27	R\$	0,09	100,00
1.2.9.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	813,04	813,04	813,04	-	R\$	0,99	R\$	804,91	R\$	804,91	R\$	-	R\$	804,91	R\$	-	100,00	
1.2.9.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af. 11/2019	m3	40,65	40,65	40,65	-	R\$	1.683,47	R\$	68.433,06	R\$	68.433,06	R\$	-	R\$	68.433,06	R\$	-	100,00	
1.2.9.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af. 07/2020	txkm	2.926,94	2.926,80	2.926,80	0,14	R\$	0,63	R\$	1.843,97	R\$	1.843,88	R\$	-	R\$	1.843,88	R\$	0,08	100,00	
1.2.9.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af. 07/2020	txkm	1.951,30	1.951,20	1.951,20	0,10	R\$	0,24	R\$	468,31	R\$	468,29	R\$	-	R\$	468,29	R\$	0,01	100,00	
1.2.9.5	Limpeza geral	m2	813,04	813,04	813,04	-	R\$	1,39	R\$	1.130,13	R\$	1.130,13	R\$	-	R\$	1.130,13	R\$	-	100,00	
1.2.10	RUA JOSÉ FERREIRA LIMA									R\$	244.913,03	R\$	244.912,87	R\$	-	R\$	244.912,87	R\$	0,15	100,00
1.2.10.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	2.739,53	2.739,53	2.739,53	-	R\$	0,99	R\$	2.712,13	R\$	2.712,13	R\$	-	R\$	2.712,13	R\$	-	100,00	
1.2.10.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af. 11/2019	m3	136,98	136,98	136,98	-	R\$	1.683,47	R\$	230.601,72	R\$	230.601,72	R\$	-	R\$	230.601,72	R\$	-	100,00	
1.2.10.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af. 07/2020	txkm	9.862,31	9.862,06	9.862,06	0,25	R\$	0,63	R\$	6.213,26	R\$	6.213,10	R\$	-	R\$	6.213,10	R\$	0,15	100,00	
1.2.10.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af. 07/2020	txkm	6.574,87	6.574,87	6.574,87	-	R\$	0,24	R\$	1.577,97	R\$	1.577,97	R\$	-	R\$	1.577,97	R\$	-	100,00	
1.2.10.5	Limpeza geral	m2	2.739,53	2.739,53	2.739,53	-	R\$	1,39	R\$	3.807,95	R\$	3.807,95	R\$	-	R\$	3.807,95	R\$	-	100,00	


 Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Diego Oliveira Barros
 Eng.º Civil CREA - 2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

1.2.11	RUA JOSÉ DA PAIXÃO								R\$	205.704,12	R\$	205.703,87	R\$	-	R\$	205.703,87	R\$	0,23	100,00
1.2.11.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	2.301,09	2.301,09	2.301,09	-	R\$	0,99	R\$	2.278,08	R\$	2.278,08	R\$	-	R\$	2.278,08	R\$	-	100,00
1.2.11.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af. 11/2019	m3	115,05	115,05	115,05	-	R\$	1.683,47	R\$	193.683,22	R\$	193.683,22	R\$	-	R\$	193.683,22	R\$	-	100,00
1.2.11.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af. 07/2020	txkm	8.283,92	8.283,60	8.283,60	0,32	R\$	0,63	R\$	5.218,87	R\$	5.218,67	R\$	-	R\$	5.218,67	R\$	0,19	100,00
1.2.11.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af. 07/2020	txkm	5.522,62	5.522,40	5.522,40	0,22	R\$	0,24	R\$	1.325,43	R\$	1.325,38	R\$	-	R\$	1.325,38	R\$	0,04	100,00
1.2.11.5	Limpeza geral	m2	2.301,09	2.301,09	2.301,09	-	R\$	1,39	R\$	3.198,52	R\$	3.198,52	R\$	-	R\$	3.198,52	R\$	-	100,00
1.2.12	RUA FELISMINO PEREIRA ANDRADE								R\$	152.423,16	R\$	152.422,93	R\$	-	R\$	152.422,93	R\$	0,21	100,00
1.2.12.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.705,08	1.705,08	1.705,08	-	R\$	0,99	R\$	1.688,03	R\$	1.688,03	R\$	-	R\$	1.688,03	R\$	-	100,00
1.2.12.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af. 11/2019	m3	85,25	85,25	85,25	-	R\$	1.683,47	R\$	143.515,82	R\$	143.515,82	R\$	-	R\$	143.515,82	R\$	-	100,00
1.2.12.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af. 07/2020	txkm	6.138,29	6.138,00	6.138,00	0,29	R\$	0,63	R\$	3.867,12	R\$	3.866,94	R\$	-	R\$	3.866,94	R\$	0,17	100,00
1.2.12.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af. 07/2020	txkm	4.092,19	4.092,00	4.092,00	0,19	R\$	0,24	R\$	982,13	R\$	982,08	R\$	-	R\$	982,08	R\$	0,04	99,99
1.2.12.5	Limpeza geral	m2	1.705,08	1.705,08	1.705,08	-	R\$	1,39	R\$	2.370,06	R\$	2.370,06	R\$	-	R\$	2.370,06	R\$	-	100,00
1.2.13	TRAVESSA JOÃO PAULO II								R\$	9.261,68	R\$	9.261,61	R\$	-	R\$	9.261,61	R\$	0,05	100,00
1.2.13.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	103,62	103,62	103,62	-	R\$	0,99	R\$	102,58	R\$	102,58	R\$	-	R\$	102,58	R\$	-	100,00
1.2.13.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af. 11/2019	m3	5,18	5,18	5,18	-	R\$	1.683,47	R\$	8.720,37	R\$	8.720,37	R\$	-	R\$	8.720,37	R\$	-	100,00
1.2.13.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af. 07/2020	txkm	373,03	372,96	372,96	0,07	R\$	0,63	R\$	235,01	R\$	234,96	R\$	-	R\$	234,96	R\$	0,04	99,98
1.2.13.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af. 07/2020	txkm	248,89	248,64	248,64	0,05	R\$	0,24	R\$	59,69	R\$	59,67	R\$	-	R\$	59,67	R\$	0,01	99,97
1.2.13.5	Limpeza geral	m2	103,62	103,62	103,62	-	R\$	1,39	R\$	144,03	R\$	144,03	R\$	-	R\$	144,03	R\$	-	100,00
1.2.14	TRAVESSA PAULO PEREIRA DA SILVA								R\$	57.142,52	R\$	57.142,52	R\$	-	R\$	57.142,52	R\$	-	100,00
1.2.14.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	639,13	639,13	639,13	-	R\$	0,99	R\$	632,74	R\$	632,74	R\$	-	R\$	632,74	R\$	-	100,00
1.2.14.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af. 11/2019	m3	31,96	31,96	31,96	-	R\$	1.683,47	R\$	53.803,70	R\$	53.803,70	R\$	-	R\$	53.803,70	R\$	-	100,00
1.2.14.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af. 07/2020	txkm	2.300,87	2.300,87	2.300,87	-	R\$	0,63	R\$	1.449,55	R\$	1.449,55	R\$	-	R\$	1.449,55	R\$	-	100,00
1.2.14.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af. 07/2020	txkm	1.533,91	1.533,91	1.533,91	-	R\$	0,24	R\$	368,14	R\$	368,14	R\$	-	R\$	368,14	R\$	-	100,00
1.2.14.5	Limpeza geral	m2	639,13	639,13	639,13	-	R\$	1,39	R\$	888,39	R\$	888,39	R\$	-	R\$	888,39	R\$	-	100,00
1.2.15	RUA JOSÉ AUTO DE OLIVEIRA								R\$	105.613,78	R\$	105.613,78	R\$	-	R\$	105.613,78	R\$	-	100,00
1.2.15.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.181,32	1.181,32	1.181,32	-	R\$	0,99	R\$	1.169,51	R\$	1.169,51	R\$	-	R\$	1.169,51	R\$	-	100,00
1.2.15.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af. 11/2019	m3	59,07	59,07	59,07	-	R\$	1.683,47	R\$	99.442,57	R\$	99.442,57	R\$	-	R\$	99.442,57	R\$	-	100,00
1.2.15.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af. 07/2020	txkm	4.252,75	4.252,75	4.252,75	-	R\$	0,63	R\$	2.679,23	R\$	2.679,23	R\$	-	R\$	2.679,23	R\$	-	100,00
1.2.15.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af. 07/2020	txkm	2.835,17	2.835,17	2.835,17	-	R\$	0,24	R\$	680,44	R\$	680,44	R\$	-	R\$	680,44	R\$	-	100,00
1.2.15.5	Limpeza geral	m2	1.181,32	1.181,32	1.181,32	-	R\$	1,39	R\$	1.642,03	R\$	1.642,03	R\$	-	R\$	1.642,03	R\$	-	100,00
1.2.16	TRAVESSA MANOEL FRANCISCO TELES								R\$	80.225,06	R\$	80.225,06	R\$	-	R\$	80.225,06	R\$	-	100,00
1.2.16.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	897,35	897,35	897,35	-	R\$	0,99	R\$	888,38	R\$	888,38	R\$	-	R\$	888,38	R\$	-	100,00
1.2.16.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af. 11/2019	m3	44,87	44,87	44,87	-	R\$	1.683,47	R\$	75.537,30	R\$	75.537,30	R\$	-	R\$	75.537,30	R\$	-	100,00
1.2.16.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af. 07/2020	txkm	3.230,46	3.230,46	3.230,46	-	R\$	0,63	R\$	2.035,19	R\$	2.035,19	R\$	-	R\$	2.035,19	R\$	-	100,00
1.2.16.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af. 07/2020	txkm	2.153,64	2.153,64	2.153,64	-	R\$	0,24	R\$	516,87	R\$	516,87	R\$	-	R\$	516,87	R\$	-	100,00
1.2.16.5	Limpeza geral	m2	897,35	897,35	897,35	-	R\$	1,39	R\$	1.247,32	R\$	1.247,32	R\$	-	R\$	1.247,32	R\$	-	100,00


 Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Diego Oliveira Barros
 Eng.º Civil CREA - 2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

1.2.17	TRAVESSA JOSÉ ORLANDO DE JESUS									R\$	85.517,28	R\$	85.517,28	R\$	-	R\$	85.517,28	R\$	-	100,00
1.2.17.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	956,53	956,53	956,53	-	R\$	0,99	R\$	946,96	R\$	946,96	R\$	-	R\$	946,96	R\$	-	100,00	
1.2.17.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte, af. 11/2019	m3	47,83	47,83	47,83	-	R\$	1.683,47	R\$	80.520,37	R\$	80.520,37	R\$	-	R\$	80.520,37	R\$	-	100,00	
1.2.17.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm), af. 07/2020	tckm	3.443,51	3.443,51	3.443,51	-	R\$	0,63	R\$	2.169,41	R\$	2.169,41	R\$	-	R\$	2.169,41	R\$	-	100,00	
1.2.17.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm), af. 07/2020	tckm	2.295,67	2.295,67	2.295,67	-	R\$	0,24	R\$	550,96	R\$	550,96	R\$	-	R\$	550,96	R\$	-	100,00	
1.2.17.5	Limpeza geral	m2	956,53	956,53	956,53	-	R\$	1,39	R\$	1.329,58	R\$	1.329,58	R\$	-	R\$	1.329,58	R\$	-	100,00	
1.2.18	RUA MARIA ANGELICA DA CONCEIÇÃO									R\$	221.545,26	R\$	221.545,06	R\$	-	R\$	221.545,06	R\$	0,18	100,00
1.2.18.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	2.478,27	2.478,27	2.478,27	-	R\$	0,99	R\$	2.453,49	R\$	2.453,49	R\$	-	R\$	2.453,49	R\$	-	100,00	
1.2.18.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte, af. 11/2019	m3	123,91	123,91	123,91	-	R\$	1.683,47	R\$	208.598,77	R\$	208.598,77	R\$	-	R\$	208.598,77	R\$	-	100,00	
1.2.18.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm), af. 07/2020	tckm	8.921,77	8.921,52	8.921,52	0,25	R\$	0,63	R\$	5.620,72	R\$	5.620,56	R\$	-	R\$	5.620,56	R\$	0,15	100,00	
1.2.18.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm), af. 07/2020	tckm	5.947,85	5.947,68	5.947,68	0,17	R\$	0,24	R\$	1.427,48	R\$	1.427,44	R\$	-	R\$	1.427,44	R\$	0,03	100,00	
1.2.18.5	Limpeza geral	m2	2.478,27	2.478,27	2.478,27	-	R\$	1,39	R\$	3.444,80	R\$	3.444,80	R\$	-	R\$	3.444,80	R\$	-	100,00	
1.2.19	SERVIÇOS DIVERSOS									R\$	159.285,21	R\$	26.192,25	R\$	38.073,82	R\$	66.266,07	R\$	93.019,14	
1.2.19.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA OCTOGONAL DE AÇO, PADRÃO DNBR, LARGURA=0,75M, COM POSTE DE MADEIRA Rampa padrô para acesso de deficientes a passeio público e, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, pintada e m'novacor, 02 demôn e piso tátil de alerta/direcional	m2	42,00	30,00	30,00	12,00	R\$	366,92	R\$	15.410,64	R\$	11.007,60	R\$	-	R\$	11.007,60	R\$	4.403,04	71,43	
1.2.19.2		un	142,00			142,00	R\$	283,86	R\$	40.308,12	R\$		R\$	-	R\$		R\$	40.308,12	0,00	
1.2.19.3	Exclusão - Marshall	un	34,00	34,00	34,00	-	R\$	143,35	R\$	4.873,90	R\$	4.873,90	R\$	-	R\$	4.873,90	R\$	-	100,00	
1.2.19.4	Pintura de meio fio (caiação)	m	5.150,94	5.150,94	5.150,94	-	R\$	2,39	R\$	12.310,75	R\$	12.310,75	R\$	-	R\$	12.310,75	R\$	-	100,00	
1.2.19.5	PINTURA DE FAIXA C/ TERMOPLÁSTICO - 3 ANOS (P/ ASPERSÃO)	m2	1.994,50	0,00	878,10	1.115,40	R\$	43,31	R\$	86.381,80	R\$		R\$	-	R\$	38.073,82	R\$	48.307,98	44,08	
1.3	LOTEAMENTO PARAISO DA SERRA									R\$	470.241,08	R\$	469.723,71	R\$	-	R\$	469.723,71	R\$	517,35	99,88
1.3.1	RUA JOSEFA SANTANA MONTEIRO									R\$	5.215,93	R\$	5.210,34	R\$	-	R\$	5.210,34	R\$	5,59	99,89
1.3.1.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	5.268,62	5.262,98	5.262,98	5,64	R\$	0,99	R\$	5.215,93	R\$	5.210,34	R\$	-	R\$	5.210,34	R\$	5,59	99,89	
1.3.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte, af. 11/2019	m3	263,43	263,14	263,14	0,29	R\$	1.683,47	R\$	443.476,50	R\$	442.988,29	R\$	-	R\$	442.988,29	R\$	488,21	99,89	
1.3.1.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm), af. 07/2020	tckm	18.967,03	18.946,08	18.946,08	20,95	R\$	0,63	R\$	11.949,23	R\$	11.936,03	R\$	-	R\$	11.936,03	R\$	13,19	99,89	
1.3.1.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm), af. 07/2020	tckm	9.483,52	9.473,04	9.473,04	10,48	R\$	0,24	R\$	2.276,04	R\$	2.273,52	R\$	-	R\$	2.273,52	R\$	2,51	99,89	
1.3.1.5	Limpeza geral	m2	5.268,62	5.262,98	5.262,98	5,64	R\$	1,39	R\$	7.323,38	R\$	7.315,53	R\$	-	R\$	7.315,53	R\$	7,85	99,89	
1.3.2	RUA JULIA MARSOLA FARIA									R\$	306.538,11	R\$	289.494,96	R\$	-	R\$	289.494,96	R\$	17.043,14	
1.3.2.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	3.433,12	3.050,57	3.050,57	382,55	R\$	0,99	R\$	3.398,79	R\$	3.020,06	R\$	-	R\$	3.020,06	R\$	378,73	88,86	
1.3.2.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte, af. 11/2019	m3	171,66	162,44	162,44	9,22	R\$	1.683,47	R\$	288.984,46	R\$	273.462,86	R\$	-	R\$	273.462,86	R\$	15.521,60	94,63	
1.3.2.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm), af. 07/2020	tckm	12.539,23	11.695,68	11.695,68	843,55	R\$	0,63	R\$	7.899,71	R\$	7.368,27	R\$	-	R\$	7.368,27	R\$	531,44	93,27	
1.3.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm), af. 07/2020	tckm	6.179,62	5.847,84	5.847,84	331,78	R\$	0,24	R\$	1.483,11	R\$	1.403,48	R\$	-	R\$	1.403,48	R\$	79,62	94,63	
1.3.2.5	Limpeza geral	m2	3.433,12	3.050,57	3.050,57	382,55	R\$	1,39	R\$	4.772,04	R\$	4.240,29	R\$	-	R\$	4.240,29	R\$	531,75	88,86	
1.3.3	RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA									R\$	106.140,37	R\$	106.140,37	R\$	-	R\$	106.140,37	R\$	-	100,00
1.3.3.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.189,22	1.189,22	1.189,22	-	R\$	0,99	R\$	1.177,33	R\$	1.177,33	R\$	-	R\$	1.177,33	R\$	-	100,00	
1.3.3.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte, af. 11/2019	m3	59,46	59,46	59,46	-	R\$	1.683,47	R\$	100.099,13	R\$	100.099,13	R\$	-	R\$	100.099,13	R\$	-	100,00	
1.3.3.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm), af. 07/2020	tckm	4.281,19	4.281,19	4.281,19	-	R\$	0,63	R\$	2.697,15	R\$	2.697,15	R\$	-	R\$	2.697,15	R\$	-	100,00	
1.3.3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm), af. 07/2020	tckm	2.140,60	2.140,60	2.140,60	-	R\$	0,24	R\$	513,74	R\$	513,74	R\$	-	R\$	513,74	R\$	-	100,00	
1.3.3.5	Limpeza geral	m2	1.189,22	1.189,22	1.189,22	-	R\$	1,39	R\$	1.653,02	R\$	1.653,02	R\$	-	R\$	1.653,02	R\$	-	100,00	


 Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Diego Oliveira Barros
 Eng.º Civil CREA - 2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

1.3.4	RUA JERONIMO FARIA										R\$	131.659,97	R\$	128.158,07	R\$	-	R\$	128.158,07	R\$	3.501,89	97,34
1.3.4.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.476,30	1.369,97	1.369,97	106,33	R\$	0,99	R\$	1.461,54	R\$	1.356,27	R\$	-	R\$	1.356,27	R\$	105,27	92,80		
1.3.4.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte, af. 11/2019	m3	73,82	71,90	71,90	1,92	R\$	1.683,47	R\$	124.273,76	R\$	121.041,49	R\$	-	R\$	121.041,49	R\$	3.232,26	97,40		
1.3.4.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm), af. 07/2020	tckm	5.134,68	5.134,68	5.134,68		R\$	0,63	R\$	3.234,85	R\$	3.234,85	R\$	-	R\$	3.234,85	R\$	-	100,00		
1.3.4.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm), af. 07/2020	tckm	2.657,34	2.588,40	2.588,40	68,94	R\$	0,24	R\$	637,76	R\$	621,21	R\$	-	R\$	621,21	R\$	16,55	97,40		
1.3.4.5	Limpeza geral	m2	1.476,30	1.369,97	1.369,97	106,33	R\$	1,39	R\$	2.052,06	R\$	1.904,25	R\$	-	R\$	1.904,25	R\$	147,81	92,80		
1.3.5	RUA WEDNA MENDES RODRIGUES									R\$	165.725,69	R\$	160.910,58	R\$	-	R\$	160.910,58	R\$	4.815,11	97,09	
1.3.5.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.856,76	1.724,34	1.724,34	132,42	R\$	0,99	R\$	1.838,19	R\$	1.707,09	R\$	-	R\$	1.707,09	R\$	131,10	92,87		
1.3.5.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte, af. 11/2019	m3	92,84	90,25	90,25	2,59	R\$	1.683,47	R\$	156.293,35	R\$	151.933,16	R\$	-	R\$	151.933,16	R\$	4.360,19	97,21		
1.3.5.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm), af. 07/2020	tckm	6.684,34	6.498,00	6.498,00	186,34	R\$	0,63	R\$	4.211,13	R\$	4.093,74	R\$	-	R\$	4.093,74	R\$	117,39	97,21		
1.3.5.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm), af. 07/2020	tckm	3.342,17	3.249,00	3.249,00	93,17	R\$	0,24	R\$	802,12	R\$	779,76	R\$	-	R\$	779,76	R\$	22,36	97,21		
1.3.5.5	Limpeza geral	m2	1.856,76	1.724,34	1.724,34	132,42	R\$	1,39	R\$	2.580,90	R\$	2.396,83	R\$	-	R\$	2.396,83	R\$	184,07	92,87		
1.3.6	RUA JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS									R\$	167.457,42	R\$	163.440,54	R\$	-	R\$	163.440,54	R\$	4.016,88	97,60	
1.3.6.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.876,20	1.699,61	1.699,61	176,59	R\$	0,99	R\$	1.857,44	R\$	1.682,61	R\$	-	R\$	1.682,61	R\$	174,83	90,59		
1.3.6.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte, af. 11/2019	m3	93,81	91,74	91,74	2,07	R\$	1.683,47	R\$	157.926,32	R\$	154.441,53	R\$	-	R\$	154.441,53	R\$	3.484,79	97,79		
1.3.6.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm), af. 07/2020	tckm	6.754,32	6.605,28	6.605,28	149,04	R\$	0,63	R\$	4.255,22	R\$	4.161,32	R\$	-	R\$	4.161,32	R\$	93,90	97,79		
1.3.6.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm), af. 07/2020	tckm	3.377,16	3.302,64	3.302,64	74,52	R\$	0,24	R\$	810,52	R\$	792,63	R\$	-	R\$	792,63	R\$	17,89	97,79		
1.3.6.5	Limpeza geral	m2	1.876,20	1.699,61	1.699,61	176,59	R\$	1,39	R\$	2.607,92	R\$	2.362,45	R\$	-	R\$	2.362,45	R\$	245,47	90,59		
1.3.7	RUA JOSÉ LISBOA DOS ANJOS									R\$	170.724,45	R\$	160.300,75	R\$	-	R\$	160.300,75	R\$	10.423,70	93,89	
1.3.7.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.912,87	1.694,42	1.694,42	218,45	R\$	0,99	R\$	1.893,74	R\$	1.677,47	R\$	-	R\$	1.677,47	R\$	216,27	88,58		
1.3.7.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte, af. 11/2019	m3	95,64	89,94	89,94	5,70	R\$	1.683,47	R\$	161.007,07	R\$	151.411,29	R\$	-	R\$	151.411,29	R\$	9.595,78	94,04		
1.3.7.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm), af. 07/2020	tckm	6.886,33	6.475,68	6.475,68	410,65	R\$	0,63	R\$	4.338,39	R\$	4.079,67	R\$	-	R\$	4.079,67	R\$	258,72	94,04		
1.3.7.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm), af. 07/2020	tckm	3.443,17	3.237,84	3.237,84	205,33	R\$	0,24	R\$	826,36	R\$	777,08	R\$	-	R\$	777,08	R\$	49,28	94,04		
1.3.7.5	Limpeza geral	m2	1.912,87	1.694,42	1.694,42	218,45	R\$	1,39	R\$	2.658,89	R\$	2.355,24	R\$	-	R\$	2.355,24	R\$	303,65	88,58		
1.3.8	RUA JOSÉ HÉLIO ARAÚJO									R\$	71.635,31	R\$	71.606,10	R\$	-	R\$	71.606,10	R\$	29,20	99,96	
1.3.8.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	802,69	790,42	790,42	12,27	R\$	0,99	R\$	794,66	R\$	782,51	R\$	-	R\$	782,51	R\$	12,15	98,47		
1.3.8.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte, af. 11/2019	m3	40,13	40,13	40,13	-	R\$	1.683,47	R\$	67.557,65	R\$	67.557,65	R\$	-	R\$	67.557,65	R\$	-	100,00		
1.3.8.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm), af. 07/2020	tckm	2.889,68	2.889,68	2.889,68	-	R\$	0,63	R\$	1.820,50	R\$	1.820,50	R\$	-	R\$	1.820,50	R\$	-	100,00		
1.3.8.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm), af. 07/2020	tckm	1.444,84	1.444,84	1.444,84	-	R\$	0,24	R\$	346,76	R\$	346,76	R\$	-	R\$	346,76	R\$	-	100,00		
1.3.8.5	Limpeza geral	m2	802,69	790,42	790,42	12,27	R\$	1,39	R\$	1.115,74	R\$	1.098,68	R\$	-	R\$	1.098,68	R\$	17,05	98,47		
1.3.9	RUA JOSÉ ANTÔNIO DE SANTANA									R\$	140.788,02	R\$	140.788,02	R\$	-	R\$	140.788,02	R\$	-	100,00	
1.3.9.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante	m2	1.577,31	1.577,31	1.577,31	-	R\$	0,99	R\$	1.561,54	R\$	1.561,54	R\$	-	R\$	1.561,54	R\$	-	100,00		
1.3.9.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte, af. 11/2019	m3	78,87	78,87	78,87	-	R\$	1.683,47	R\$	132.775,28	R\$	132.775,28	R\$	-	R\$	132.775,28	R\$	-	100,00		
1.3.9.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm), af. 07/2020	tckm	5.678,32	5.678,32	5.678,32	-	R\$	0,63	R\$	3.577,34	R\$	3.577,34	R\$	-	R\$	3.577,34	R\$	-	100,00		
1.3.9.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm), af. 07/2020	tckm	2.839,16	2.839,16	2.839,16	-	R\$	0,24	R\$	681,40	R\$	681,40	R\$	-	R\$	681,40	R\$	-	100,00		
1.3.9.5	Limpeza geral	m2	1.577,31	1.577,31	1.577,31	-	R\$	1,39	R\$	2.192,46	R\$	2.192,46	R\$	-	R\$	2.192,46	R\$	-	100,00		


 Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Diego Oliveira Barros
 Eng.º Civil CREA - 2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

1.3.10	RUA ABNER ALVES DE ALMEIDA								R\$	141.341,93	R\$	141.265,22	R\$	-	R\$	141.265,22	R\$	76,70	99,95		
1.3.10.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante		m2	1.583,62	1.551,41		1.551,41	32,21	R\$	0,99	R\$	1.567,78	R\$	1.535,90	R\$	-	R\$	1.535,90	R\$	31,87	97,97
1.3.10.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte, af. 11/2019		m3	79,18	79,18		79,18	-	R\$	1.683,47	R\$	133.297,15	R\$	133.297,15	R\$	-	R\$	133.297,15	R\$	-	100,00
1.3.10.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm), af. 07/2020		tckm	5.701,03	5.700,96		5.700,96	0,07	R\$	0,63	R\$	3.591,65	R\$	3.591,60	R\$	-	R\$	3.591,60	R\$	0,05	100,00
1.3.10.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm), af. 07/2020		tckm	2.850,52	2.850,48		2.850,48	0,04	R\$	0,24	R\$	684,12	R\$	684,12	R\$	-	R\$	684,12	R\$	-	100,00
1.3.10.5	Limpeza geral		m2	1.583,62	1.551,41		1.551,41	32,21	R\$	1,39	R\$	2.201,23	R\$	2.156,45	R\$	-	R\$	2.156,45	R\$	44,78	97,97
1.3.11	RUA JULIA MENDONÇA ALMEIDA								R\$	163.512,57	R\$	163.467,18	R\$	-	R\$	163.467,18	R\$	45,38	99,97		
1.3.11.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante		m2	1.837,03	1.812,96		1.812,96	19,07	R\$	0,99	R\$	1.813,71	R\$	1.794,83	R\$	-	R\$	1.794,83	R\$	18,88	98,96
1.3.11.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte, af. 11/2019		m3	91,60	91,60		91,60	-	R\$	1.683,47	R\$	154.205,85	R\$	154.205,85	R\$	-	R\$	154.205,85	R\$	-	100,00
1.3.11.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm), af. 07/2020		tckm	6.595,31	6.595,31		6.595,31	-	R\$	0,63	R\$	4.155,05	R\$	4.155,05	R\$	-	R\$	4.155,05	R\$	-	100,00
1.3.11.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm), af. 07/2020		tckm	3.297,65	3.297,65		3.297,65	-	R\$	0,24	R\$	791,44	R\$	791,44	R\$	-	R\$	791,44	R\$	-	100,00
1.3.11.5	Limpeza geral		m2	1.837,03	1.812,96		1.812,96	19,07	R\$	1,39	R\$	2.546,52	R\$	2.520,01	R\$	-	R\$	2.520,01	R\$	26,50	98,96
1.3.12	RUA CLAUDICE CORCINIO								R\$	110.781,65	R\$	108.186,94	R\$	-	R\$	108.186,94	R\$	10.594,70	90,44		
1.3.12.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante		m2	1.241,34	1.002,01	-	1.002,01	239,23	R\$	0,99	R\$	1.228,83	R\$	991,98	R\$	-	R\$	991,98	R\$	236,85	80,73
1.3.12.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte, af. 11/2019		m3	62,06	56,29	-	56,29	5,77	R\$	1.683,47	R\$	104.476,15	R\$	94.762,52	R\$	-	R\$	94.762,52	R\$	9.713,62	90,70
1.3.12.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm), af. 07/2020		tckm	4.468,46	4.052,88	-	4.052,88	415,58	R\$	0,63	R\$	2.815,13	R\$	2.553,31	R\$	-	R\$	2.553,31	R\$	261,82	90,70
1.3.12.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm), af. 07/2020		tckm	2.234,23	2.026,44	-	2.026,44	207,79	R\$	0,24	R\$	536,22	R\$	486,34	R\$	-	R\$	486,34	R\$	49,88	90,70
1.3.12.5	Limpeza geral		m2	1.241,34	1.002,01		1.002,01	239,23	R\$	1,39	R\$	1.725,32	R\$	1.392,79	R\$	-	R\$	1.392,79	R\$	332,53	80,73
1.3.13	RUA ADAILSON DE JESUS								R\$	50.660,15	R\$	50.645,60	R\$	-	R\$	50.645,60	R\$	14,54	99,97		
1.3.13.1	Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante		m2	567,56	561,45		561,45	6,11	R\$	0,99	R\$	561,88	R\$	555,83	R\$	-	R\$	555,83	R\$	6,04	98,92
1.3.13.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte, af. 11/2019		m3	28,38	28,38		28,38	-	R\$	1.683,47	R\$	47.776,88	R\$	47.776,88	R\$	-	R\$	47.776,88	R\$	-	100,00
1.3.13.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm), af. 07/2020		tckm	2.043,32	2.043,32		2.043,32	-	R\$	0,63	R\$	1.287,29	R\$	1.287,29	R\$	-	R\$	1.287,29	R\$	-	100,00
1.3.13.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm), af. 07/2020		tckm	1.021,61	1.021,61		1.021,61	-	R\$	0,24	R\$	245,19	R\$	245,19	R\$	-	R\$	245,19	R\$	-	100,00
1.3.13.5	Limpeza geral		m2	567,56	561,45		561,45	6,11	R\$	1,39	R\$	788,91	R\$	780,41	R\$	-	R\$	780,41	R\$	8,50	98,92
1.3.14	SERVIÇOS DIVERSOS								R\$	126.765,53	R\$	119.707,55	R\$	-	R\$	119.707,55	R\$	59.353,12	92,31		
1.3.14.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL COM PLACA OCTOGONAL DE AÇO, PADRÃO DNPR, LARGURA=0,75M, COM POSTE DE MADEIRA		m2	28,00	24,00		24,00	2,00	R\$	386,92	R\$	9.539,92	R\$	8.806,08	R\$	-	R\$	8.806,08	R\$	733,84	92,31
1.3.14.2	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, pintada e renovada, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional		un	92,00				92,00	R\$	283,86	R\$	26.115,12	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	26.115,12	0,00
1.3.14.3	Instalação - Manball		un	26,00	26,00		26,00	-	R\$	143,35	R\$	3.727,10	R\$	3.727,10	R\$	-	R\$	3.727,10	R\$	-	100,00
1.3.14.4	Pintura de meio fio (cavação)		m	6.112,26	3.001,83	3.110,43	6.112,26	-	R\$	2,39	R\$	14.608,30	R\$	7.174,37	R\$	7.433,93	R\$	14.608,30	R\$	-	100,00
1.3.14.5	PINTURA DE FAIXA C/ TERMOPLÁSTICO - 3 ANOS (P/ASPERSÃO)		m2	1.680,33	0,00	929,83	929,83	750,50	R\$	43,31	R\$	72.775,09	R\$	-	R\$	40.270,93	R\$	40.270,93	R\$	32.504,16	55,34
1.4	EQUIPE DIRIGENTE								R\$	122.219,49	R\$	119.775,09	R\$	-	R\$	119.775,09	R\$	2.444,40	98,00		
1.4.1	EQUIPE DIRIGENTE		un	1,00	0,98		0,98	0,02	R\$	122.219,49	R\$	122.219,49	R\$	119.775,09	R\$	-	R\$	119.775,09	R\$	2.444,40	98,00
VALOR TOTAL DESTA MEDIÇÃO										R\$	4.409.993,51	R\$	4.318.018,80	R\$	85.778,68	R\$	4.403.797,48	R\$	206.196,03	95,53	
PERCENTUAL										100%		99,67%		1,86%		95,53%		4,47%			


 Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

ALEXANDRE ALBUQUERQUE
 TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por
 ALEXANDRE ALBUQUERQUE
 TEIXEIRA:83019200415


 Diego Oliveira Barros
 Eng.º Civil CREA - 2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



NOVATEC
INDUSTRIAL & PROFESSIONAL

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

CÁLCULO EXPLICATIVO

Maria Milene G. Rodrigues Araújo
Eng.^a Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



NOVATEC
CONCRETE & CONSTRUCTION

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

LOCALIZAÇÃO:	1.3	LOTEAMENTO PARAISO DA SERRA
ITEM:	1.3.14	SERVIÇOS DIVERSOS
ITEM:	1.3.14.4	Pintura de meio fio (caiação)

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 138/2024

Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.^a Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana

CÁLCULO EXPLICATIVO


Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



NOVATEC
L'espagnol et le français au service de l'industrie

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 138/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	------------------------


Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

CONTRATO: 138/2024

Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA



RELATORIO FOTOGRAFICO

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3




FOTO 4




FOTO 5




FOTO 6



FOTO 7




Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabiana


Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabiana

ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415