



OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 096/2021						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 07/2021				ORDEM DE SERVIÇO = 24/09/2021						
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI			PERÍODO: 25/01/2022 a 09/02/2022				DATA: 10/02/2022						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO												
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	32.000,00	8.345,40	1.912,67	10.258,07	36,21	1.158.720,00	302.186,93	69.257,78	371.444,71	787.275,29	32,06
01.002	Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	200,00			0,00	25,33	5.066,00	0,00	0,00	0,00	5.066,00	0,00
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	30,00	10,24	9,50	19,74	807,68	24.230,40	8.270,64	7.672,96	15.943,60	8.286,80	65,80
02.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							48.081,24	12.563,63	3.115,66	15.679,29	32.401,95	32,61
02.001	Equipe Dirigente	Un.	1,00	0,26	0,0648	0,33	48.081,24	48.081,24	12.563,63	3.115,66	15.679,29	32.401,95	32,61
Total geral								1.236.097,64	323.021,22	80.046,40	403.067,62	833.030,02	32,61
 Engº Civil Paulo César Lima Junior CREA RN 2719934232			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/___				Aprovado para pagamento Data: ___/___/___						



 Henrique Tavares Santana
 Engenheiro Civil
 CREA 2715638353


Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Henrique Tavares Santana
 Engenheiro Civil - CREA/SE 2715638353
 Coordenador de Núcleo

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÉDRO DE RUAS NO MUNICÍPIO				MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA		CONTRATO Nº 096/2021	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				B.M.Nº. 07/2021		ORDEM DE SERVIÇO = 24/09/2021	
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI				PERÍODO: 25/01/2022 A 09/02/2022		DATA: 10/02/2022	
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	Nº	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
1	25/01/2022	RUA SÃO JOSÉ	966	BAIRRO MIGUEL TELES	2,20	10,80	23,76
2	25/01/2022	RUA SÃO JOSÉ	906	BAIRRO MIGUEL TELES	2,30	4,30	9,89
3	25/01/2022	RUA SÃO JOSÉ	896	BAIRRO MIGUEL TELES	2,20	6,00	13,20
4	25/01/2022	RUA SÃO JOSÉ	838	BAIRRO MIGUEL TELES	4,10	4,40	18,04
5	25/01/2022	RUA VITOR MANOEL DE JESUS VASCONCELOS	S/N	-	2,00	3,50	7,00
6	25/01/2022	RUA VITOR MANOEL DE JESUS VASCONCELOS	S/N	-	2,80	4,70	13,16
7	25/01/2022	RUA VITOR MANOEL DE JESUS VASCONCELOS	S/N	-	5,50	7,00	38,50
8	25/01/2022	RUA VITOR MANOEL DE JESUS VASCONCELOS	S/N	-	4,30	4,70	20,21
9	25/01/2022	RUA VITOR MANOEL DE JESUS VASCONCELOS	S/N	-	4,40	4,90	21,56
10	26/01/2022	RUA SÃO JOÃO	S/N	BAIRRO SITIO PORTO - RUA DA CAIXA D'ÁGUA	3,60	11,50	41,40
11	26/01/2022	RUA SÃO JOÃO	S/N	BAIRRO SITIO PORTO - RUA DA CAIXA D'ÁGUA	8,10	8,70	70,47
12	26/01/2022	RUA SÃO JOÃO	S/N	BAIRRO SITIO PORTO - RUA DA CAIXA D'ÁGUA	3,50	8,50	29,75
13	26/01/2022	TRAVESSA FRANCISCO CATARINO DA FONSECA	510	-	2,60	3,00	7,80
14	28/01/2022	RUA JOSÉ RUFINO DE SANTANA	24	RUA DO SINTESE	1,90	10,40	19,76
15	28/01/2022	RUA JOSÉ RUFINO DE SANTANA	S/N	RUA DO SINTESE	2,00	4,00	8,00
16	28/01/2022	RUA IANA MONTEIRO	245	-	2,00	32,40	64,80
17	28/01/2022	RUA IANA MONTEIRO	S/N	-	1,60	6,90	11,04
18	28/01/2022	RUA SÃO JOSÉ	S/N	BAIRRO MIGUEL TELES	2,80	15,20	42,56
19	28/01/2022	RUA SÃO JOSÉ	S/N	BAIRRO MIGUEL TELES	4,40	2,40	10,56
20	31/01/2022	RUA SÃO JOSÉ	S/N	BAIRRO MIGUEL TELES	6,70	2,80	18,76
21	31/01/2022 01/02/2022	AVENIDA PADRE AIRTON GONÇALVES	S/N	INVASÃO - EM FRENTE AO IFS	2,30	116,40	267,72
22	01/02/2022	RUA SÃO JOSÉ	650	BAIRRO MIGUEL TELES	2,20	4,50	9,90
23	01/02/2022	RUA SÃO JOSÉ	606	BAIRRO MIGUEL TELES	1,75	11,70	20,48
24	02/02/2022	RUA VEREADOR JOÃO CANDIDO DA SILVA	615	-	2,00	4,20	8,40
25	02/02/2022	RUA JOSÉ RUFINO DE SANTANA	S/N	RUA DO SINTESE	1,40	2,80	3,92
26	02/02/2022	RUA JOSÉ RUFINO DE SANTANA	S/N	RUA DO SINTESE	6,10	6,40	39,04
27	02/02/2022	RUA ARGENTINA	213	-	2,00	11,40	22,80
28	02/02/2022	RUA ARGENTINA	1037	-	2,10	55,40	116,34
29	03/02/2022	RUA ANTONIO PEREIRA JUNIOR	566	FUNDO DO MAGNUS	2,30	2,80	6,44
30	03/02/2022	RUA ANTONIO PEREIRA JUNIOR	572	FUNDO DO MAGNUS	1,40	1,40	1,96
31	03/02/2022	RUA ANTONIO PEREIRA JUNIOR	596	FUNDO DO MAGNUS	1,40	1,70	2,38
32	03/02/2022	RUA ANTONIO PEREIRA JUNIOR	621	FUNDO DO MAGNUS	1,50	1,60	2,40
33	03/02/2022	RUA ANTONIO PEREIRA JUNIOR	614	FUNDO DO MAGNUS	1,50	4,80	7,20
34	03/02/2022	RUA ANTONIO PEREIRA JUNIOR	650	FUNDO DO MAGNUS	1,40	1,40	1,96
35	03/02/2022	RUA JOSÉ AGUSTO DOS SANTOS	37	-	3,20	9,00	28,80
36	03/02/2022	RUA VALMIR TAVARES	S/N	POVOADO MANGABEIRA	5,60	20,40	114,24
37	04/02/2022	RUA PROFESSORA CLARA MEIRELES TELES	S/N	BAIRRO MIGUEL TELES	3,60	48,90	176,04
38	04/02/2022	RUA PROFESSORA CLARA MEIRELES TELES	S/N	BAIRRO MIGUEL TELES	5,10	7,10	36,21
39	07/02/2022 08/02/2022	AVENIDA PADRE AIRTON GONÇALVES	S/N	INVASÃO	2,20	100,40	220,88
40	08/02/2022	AVENIDA PADRE AIRTON GONÇALVES	S/N	INVASÃO	2,70	1,70	4,59
41	08/02/2022	RUA C	S/N	FRENTE A HOLLYWOOD - BAIRRO S. CRISTÓV	2,00	52,80	105,60
42	08/02/2022	AVENIDA 13 DE JUNHO	S/N	ESQUINA DO HOSPITAL	1,40	1,40	1,96



Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Sr Henrique Tavares Santana
 1º Civil - CREASE 17.5638353
 Coordenador do Núcleo

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO				MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA	CONTRATO Nº 096/2021		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				B.M.Nº. 07/2021	ORDEM DE SERVIÇO = 24/09/2021		
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI				PERÍODO: 25/01/2022 A 09/02/2022	DATA: 10/02/2022		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	Nº	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
43	08/02/2022	RUA JOSÉ FERREIRA DE ARAUJO	664	-	1,40	1,40	1,96
44	08/02/2022	RUA JOSÉ FERREIRA DE ARAUJO	664	-	1,40	1,40	1,96
45	09/02/2022	RUA JOSÉ FERREIRA DE ARAUJO	724	-	1,60	1,60	2,56
46	09/02/2022	RUA PEDRO TAVARES DE JESUS	601	LOTEAMENTO SÃO JOÃO	7,20	6,90	49,68
47	09/02/2022	RUA ANTONIO JOAQUIM DA SILVA	324	-	1,40	1,40	1,96
48	09/02/2022	RUA ANTONIO JOAQUIM DA SILVA	S/N	LADO DA 93 FM	1,00	2,30	2,30
49	09/02/2022	RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA	978	-	2,00	4,40	8,80
50	09/02/2022	RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA	984	-	3,40	4,10	13,94
51	09/02/2022	RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA	996	-	2,30	2,50	5,75
52	09/02/2022	RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA	1015	-	1,90	2,20	4,18
53	09/02/2022	RUA MONSENHOR CONSTANTINO	S/N	-	1,60	1,80	2,88
54	09/02/2022	RUA SÃO DOMINGOS	2627	-	3,00	3,50	10,50
55	09/02/2022	RUA SÃO DOMINGOS	2603	-	1,40	3,20	4,48
56	09/02/2022	RUA SÃO DOMINGOS	2574	-	2,20	2,20	4,84
57	09/02/2022	RUA ALUISIO SANTANA	117	LOTEAMENTO JARDIM MARCELA	2,00	21,80	43,60
58	09/02/2022	RUA ALUISIO SANTANA	144	LOTEAMENTO JARDIM MARCELA	2,00	31,90	63,80
TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²) ==>							1.912,67


 Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
 Coordenador de Núcleo


 CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Paulo César Lima Júnior
 Eng. Civil
 RN 2719934232

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO
MUNICÍPIO – CONTRATO: 096/2021
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 07/2022**



RUA SÃO JOSÉ



RUA SÃO JOSÉ



RUA SÃO JOSÉ



RUA SÃO JOSÉ



RUA VITOR MANOEL DE JESUS
VASCONCELOS



RUA VITOR MANOEL DE JESUS
VASCONCELOS



RUA VITOR MANOEL DE JESUS
VASCONCELOS



RUA VITOR MANOEL DE JESUS
VASCONCELOS



RUA VITOR MANOEL DE JESUS
VASCONCELOS



RUA SÃO JOÃO



RUA SÃO JOÃO

Secretaria Municipal de Itabaiana
Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
Paulo César Lima Júnior
Eng. Civil
RN 2719934232



RUA SÃO JOÃO



TRAVESSA FRANCISCO CATARINO DA
FONSECA



RUA JOSÉ RUFINO DE SANTANA



RUA JOSÉ RUFINO DE SANTANA



RUA IANA MONTEIRO



RUA IANA MONTEIRO

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Favares Santana
Eng° Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

Paulo César Lima Júnior
CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
Paulo César Lima Júnior
Eng. Civil
RN 2719934232



RUA SÃO JOSÉ



RUA SÃO JOSÉ



RUA SÃO JOSÉ



RUA SÃO JOSÉ



RUA SÃO JOSÉ



RUA VEREADOR JOÃO CANDIDO DA
SILVA

~~Prefeitura Municipal de Itabaiana~~
~~Van Henrique Tavares Santana~~
~~Eng° Civil - CREA/SE 2715638353~~
~~Coordenador de Núcleo~~


CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
Paulo César Lima Júnior
Eng. Civil
RN 2719934232



RUA JOSÉ RUFINO DE SANTANA



RUA JOSÉ RUFINO DE SANTANA



RUA ARGENTINA



RUA ARGENTINA



RUA ANTONIO PEREIRA JUNIOR



RUA ANTONIO PEREIRA JUNIOR

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng° Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

Paulo César Lima Junior
CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
Paulo César Lima Junior
Eng. Civil
RN 2713934232



RUA ANTONIO PEREIRA JUNIOR



RUA ANTONIO PEREIRA JUNIOR




RUA ANTONIO PEREIRA JUNIOR



RUA ANTONIO PEREIRA JUNIOR



RUA JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS


 Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
 Coordenador de Núcleo


 CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Paulo César Lima Júnior
 Eng. Civil
 RN 2719934232



RUA VALMIR TAVARES



RUA PROFESSORA CLARA MEIRELES
TELES



AVENIDA PADRE AIRTON GONÇALVES



AVENIDA PADRE AIRTON GONÇALVES



RUA C



AVENIDA 13 DE JUNHO

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng° Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
Paulo César Lima Junior
Eng. Civil
RN 2719934232



RUA JOSÉ FERREIRA DE ARAÚJO



RUA JOSÉ FERREIRA DE ARAÚJO



RUA JOSÉ FERREIRA DE ARAÚJO



RUA PEDRO TAVARES DE JESUS



RUA ANTONIO JOAQUIM DA SILVA



RUA ANTONIO JOAQUIM DA SILVA



RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA



RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA



RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA



RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA



RUA MONSENHOR CONSTANTINO



RUA SÃO DOMINGOS

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
 Engº Civil - CREA/SE 2715638353
 Coordenador de Núcleo

CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
Paulo César Lima Júnior
 Eng. Civil
 RN 2719934232



RUA SÃO DOMINGOS



RUA ALUISIO SANTANA



RUA ALUISIO SANTANA

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
 Engº Civil - CREA/SE 2715638353
 Coordenador de Núcleo

CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
Paulo César Lima Júnior
 Eng. Civil
 RN 2719934232