





OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 096/2021					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 08/2022					ORDEM DE SERVIÇO = 24/09/2021					
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI			PERÍODO: 10/02/2022 a 22/02/2022					DATA: 23/02/2022					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
<b>01.</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>1.188.016,40</b>	<b>387.388,31</b>	<b>78.486,02</b>	<b>465.874,33</b>	<b>722.142,07</b>	<b>39,21</b>
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	32.000,00	10.258,07	1.916,09	12.174,16	36,21	1.158.720,00	371.444,71	69.381,62	440.826,33	717.893,67	38,04
01.002	Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	200,00		200,00	200,00	25,33	5.066,00	0,00	5.066,00	5.066,00	0,00	100,00
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	30,00	19,74	5,00	24,74	807,68	24.230,40	15.943,60	4.038,40	19.982,00	4.248,40	82,47
<b>02.</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>							<b>48.081,24</b>	<b>15.679,29</b>	<b>3.173,36</b>	<b>18.852,65</b>	<b>29.228,59</b>	<b>39,21</b>
02.001	Equipe Dirigente	Un.	1,00	0,33	0,0660	0,39	48.081,24	48.081,24	15.679,29	3.173,36	18.852,65	29.228,59	39,21
<b>Total geral</b>								<b>1.236.097,64</b>	<b>403.067,62</b>	<b>81.659,38</b>	<b>484.727,00</b>	<b>751.370,64</b>	<b>39,21</b>
 <b>Engº Civil Paulo César Lima Junior</b> <b>CREA RN 2719934232</b>			<b>Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem.</b> <b>Data: __/__/__</b>				<b>Aprovado para pagamento</b> <b>Data: __/__/__</b>						

  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana  
 Yan Henrique Zerbato Santana  
 Eng. Civil - CREA/SE 15638353  
 Coordenador de Núcleo

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO				MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA		CONTRATO Nº 096/2021		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				B.M.Nº. 08/2022		ORDEM DE SERVIÇO = 24/09/2021		
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI				PERÍODO: 10/02/2022 A 22/02/2022		DATA: 23/02/2022		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	Nº	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m <sup>2</sup> )	
1	10/02/2022	RUA VALMIR TAVARES	S/N	POVOADO MANGABEIRA	5,55	15,85	87,97	
2	10/02/2022	RUA PROFESSORA CLARA MEIRELES TELES	1275	BAIRRO MIGUEL TELES	1,85	20,05	37,09	
3	10/02/2022	RUA PROFESSORA CLARA MEIRELES TELES	1289	BAIRRO MIGUEL TELES	3,00	18,45	55,35	
4	11/02/2022	RUA PROFESSORA CLARA MEIRELES TELES	1297	BAIRRO MIGUEL TELES	7,15	7,35	52,55	
5	11/02/2022	RUA SÃO PEDRO	2249	BAIRRO MIGUEL TELES	1,75	6,35	11,11	
6	11/02/2022	RUA SÃO PEDRO	2249	BAIRRO MIGUEL TELES	1,75	12,55	21,96	
7	11/02/2022	RUA SÃO PEDRO	2249	BAIRRO MIGUEL TELES	2,75	3,45	9,49	
8	11/02/2022	RUA CORONEL SEBRÃO	503	-	1,55	2,05	3,18	
9	11/02/2022	RUA CORONEL SEBRÃO	503	-	1,15	1,15	1,32	
10	11/02/2022	RUA CORONEL SEBRÃO	532	-	1,05	1,35	1,42	
11	11/02/2022	AVENIDA PADRE AIRTON GONÇALVES	S/N	INVASÃO	2,15	21,85	46,98	
12	11/02/2022 14/02/2022	AVENIDA PADRE AIRTON GONÇALVES	S/N	INVASÃO	2,15	95,35	205,00	
13	14/02/2022	RUA C	114	EM FRENTE A HOLLYWOOD - B. SÃO CRISTÓVÃO	2,15	17,85	38,38	
14	14/02/2022	RUA FRANCISCO OLIVEIRA	4248	-	3,15	5,85	18,43	
15	14/02/2022	RUA FRANCISCO OLIVEIRA	4146	-	2,15	2,35	5,05	
16	14/02/2022	RUA FRANCISCO OLIVEIRA	4134	-	2,65	4,75	12,59	
17	14/02/2022	RUA FRANCISCO OLIVEIRA	4121	-	1,55	1,55	2,40	
18	15/02/2022	RUA JOSEFA SANTANA MONTEIRO	S/N	-	2,10	35,55	74,66	
19	15/02/2022	RUA ALUISIO SANTANA	S/N	LOTEAMENTO JARDIM MARCELA	1,85	51,35	95,00	
20	15/02/2022	RUA FRANCISCO OLIVEIRA	S/N	EM FRENTE AO ESPETINHO DOS AMIGOS	1,95	3,05	5,95	
21	15/02/2022	RUA FRANCISCO OLIVEIRA	S/N	EM FRENTE AO ESPETINHO DOS AMIGOS	2,80	3,20	8,96	
22	16/02/2022	RUA PEDRO TAVARES DE JESUS	596	-	5,90	10,90	64,31	
23	16/02/2022	AVENIDA PADRE AIRTON GONÇALVES	S/N	RUA DO IFS	2,30	135,40	311,42	
24	17/02/2022	RUA C	S/N	EM FRENTE A HOLLYWOOD - B. SÃO CRISTÓVÃO	2,20	60,40	132,88	
25	17/02/2022	RUA VALMIR TAVARES	S/N	POVOADO MANGABEIRA	5,50	14,40	79,20	
26	18/02/2022	RUA VALMIR TAVARES	S/N	POVOADO MANGABEIRA	6,00	7,40	44,40	
27	18/02/2022	RUA PROFESSORA CLARA MEIRELES TELES	S/N	PERTO DE LINCOLN PNEUS	3,25	9,00	29,25	
28	18/02/2022	RUA PROFESSORA CLARA MEIRELES TELES	S/N	PERTO DE LINCOLN PNEUS	3,10	36,00	111,60	
29	21/02/2022	RUA PROFESSORA CLARA MEIRELES TELES	S/N	PERTO DE LINCOLN PNEUS	6,80	18,80	127,84	
30	21/02/2022	RUA JOSEFA SANTANA MONTEIRO	S/N	DO LADO DE GORDINHO AUTOMÓVEIS	1,90	52,40	99,56	
31	22/02/2022	RUA CECILIA VIEIRA SANTOS	1110	-	2,40	5,40	12,96	
32	22/02/2022	RUA CECILIA VIEIRA SANTOS	1110	-	2,50	4,00	10,00	
33	22/02/2022	RUA FRANCISCO OLIVEIRA	4254	-	3,20	3,60	11,52	
34	22/02/2022	RUA FRANCISCO OLIVEIRA	4284	-	1,60	4,20	6,72	
35	22/02/2022	RUA FRANCISCO OLIVEIRA	4284	-	2,00	12,40	24,80	
36	22/02/2022	RUA FRANCISCO OLIVEIRA	4292	-	4,50	2,30	10,35	
37	22/02/2022	RUA GUMERCINDO DE OLIVEIRA	1273	-	1,30	3,10	4,03	
38	22/02/2022	RUA GUMERCINDO DE OLIVEIRA	1199	-	2,60	2,60	6,76	
39	22/02/2022	RUA GUMERCINDO DE OLIVEIRA	1135	-	1,10	3,10	3,41	
40	22/02/2022	RUA GUMERCINDO DE OLIVEIRA	1127	-	3,00	5,40	16,20	
41	22/02/2022	RUA GUMERCINDO DE OLIVEIRA	1115	-	1,75	3,60	6,30	
42	22/02/2022	RUA GUMERCINDO DE OLIVEIRA	1104	-	2,50	3,10	7,75	
<b>TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m<sup>2</sup>) ==&gt;</b>							<b>1.916,09</b>	

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
 Yan Henrique Tavares de Santana  
 Eng. Civil - CREA 271550003  
 Coordenador de Obras

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO  
MUNICÍPIO – CONTRATO: 096/2021  
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 08/2022**



RUA VALMIR TAVARES



RUA PROFESSORA CLARA MEIRELES TELES



RUA PROFESSORA CLARA MEIRELES TELES



RUA PROFESSORA CLARA MEIRELES TELES



RUA SÃO PEDRO



RUA SÃO PEDRO

  
CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI  
Paulo César Lima Júnior  
Eng. Civil  
RN 2719934232

  
Prefeitura Municipal de Itabalana  
Yan Henrique Torres Santana  
Eng. Civil - CREA/SB 2715838353  
Coordenador de Núcleo



RUA SÃO PEDRO



RUA CORONEL SEBRÃO



RUA CORONEL SEBRÃO



RUA CORONEL SEBRÃO



AVENIDA PADRE AIRTON GONÇALVES



RUA C

CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI  
Paulo César Lima Júnior  
Eng. Civil  
RN 2719934232

Prefeitura Municipal de Itabellana  
Van Henrique Moraes Santana  
Eng. Civil - CREA 2715638353  
Coordenador de Núcleo



RUA FRANCISCO OLIVEIRA



RUA FRANCISCO OLIVEIRA



RUA FRANCISCO OLIVEIRA




RUA FRANCISCO OLIVEIRA




RUA JOSEFA SANTANA MONTEIRO



RUA ALUISIO SANTANA

  
**CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
 Paulo César Lima Júnior  
 Eng. Civil  
 RN 2719934232

  
 Prefeitura Municipal de Itabalana  
 Yan Henrique Tavares Sant'Ana  
 Eng. Civil - CREA SE 27156366-2  
 Coordenador de Obras



RUA FRANCISCO OLIVEIRA



RUA FRANCISCO OLIVEIRA



RUA PEDRO TAVARES DE JESUS



RUA VALMIR TAVARES



RUA VALMIR TAVARES



RUA PROFESSORA CLARA MEIRELES  
TELES

Prefeitura Municipal de Itabalana  
Yan Henrique Tavares Santana  
Eng. Civil - CREA/RN 2715608253  
Coordenador de Manutenção

CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI  
Paulo César Lima Júnior  
Eng. Civil  
RN 2719934232



AVENIDA PADRE AIRTON GONÇALVES



RUA C



RUA PROFESSORA CLARA MEIRELES  
TELES



RUA JOSEFA SANTANA MONTEIRO



RUA CECILIA VIEIRA SANTOS



RUA CECILIA VIEIRA SANTOS

CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI  
Paulo César Lima Júnior  
Eng. Civil  
RN 2719934232

Prefeitura Municipal de Itabelano  
Yan Henrique Tavares Santana  
Eng. Civil - CREA/RN 271593e357  
Coordenador de Nível



RUA FRANCISCO OLIVEIRA



RUA FRANCISCO OLIVEIRA



RUA FRANCISCO OLIVEIRA



RUA FRANCISCO OLIVEIRA




RUA GUMERCINDO DE OLIVEIRA



RUA GUMERCINDO DE OLIVEIRA

  
 CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 Paulo César Lima Júnior  
 Eng. Civil  
 RN 2719934232

  
 Prefeitura Municipal de Itabalana  
 Yan Henrique Tavares Santana  
 Eng. Civil - CREA/SE 2715638353  
 Coordenador do Núcleo





RUA GUMERCINDO DE OLIVEIRA



RUA GUMERCINDO DE OLIVEIRA



RUA GUMERCINDO DE OLIVEIRA



RUA GUMERCINDO DE OLIVEIRA



CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI  
Paulo César Lima Júnior  
Eng. Civil  
RN 2719934232



Prefeitura Municipal de Itabalana  
Yan Henrique Torres Santana  
Eng. Civil - CREA/RN 2715638353  
Coordenador de Nôcio