



**DIAS ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES EIRELI -
EPP**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2021

CONTRATO Nº 015/2022

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08

OBRA: CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PERMANENTE E IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE

CONTRATADA: DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

PERÍODO: 01/07/2024 A 08/07/2024

DATA DA MEDIÇÃO: 09/07/2024

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Und | QUANTIDADE | | | | | Preço Unitário RS | VALORES RS | | | | | Executado (%) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| | | | Contratada | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | Saldo a medir | | Contratado | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | Saldo a Medir | |
| CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PERMANENTE E IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE | | | | | | | | R\$ 200.142,75 | R\$ 165.479,69 | R\$ 31.208,70 | R\$ 196.688,39 | R\$ 3.454,36 | 98,27% | |
| 01 | CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS | | | | | | | R\$ 200.142,75 | R\$ 165.479,69 | R\$ 31.208,70 | R\$ 196.688,39 | R\$ 3.454,36 | 98,27% | |
| 1.001 | Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros | Und | 590,00 | 487,00 | 92,00 | 579,00 | 11,00 | R\$ 62,21 | R\$ 36.703,90 | R\$ 30.296,27 | R\$ 5.723,32 | R\$ 36.019,59 | R\$ 684,31 | 98,14 |
| 1.002 | Poste em tubo de aço galvanizado, pesado, d=2" (50mm), altura útil=2,50m, altura total=3,20m | Und | 295,00 | 244,00 | 46,00 | 290,00 | 5,00 | R\$ 554,03 | R\$ 163.438,85 | R\$ 135.183,42 | R\$ 25.485,36 | R\$ 160.668,80 | R\$ 2.770,05 | 98,31 |
| TOTAL DA MEDIÇÃO | | | | | | | | R\$ 200.142,75 | R\$ 165.479,69 | R\$ 31.208,70 | R\$ 196.688,39 | R\$ 3.454,36 | 98,27% | |
| PORCENTAGENS DA MEDIÇÃO | | | | | | | | 100,00% | 82,68% | 15,59% | 98,27% | 1,73% | | |

DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

Bruno Santos Dias
Engenheiro Civil
EA/SE 2719517585
Bruno Santos Dias
Engenheiro Civil - CREA/SE nº 2719517585

ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.
DATA:

APROVADO PARA PAGAMENTO
DATA:

Jose Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA: 2715638353
Coordenador de Núcleo


| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|
| OBRA: CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PERMANENTE E IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE. | | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CONTRATO Nº 015/2022 |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE | | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2021 |
| CONTRATADA: DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP | | PERÍODO: 01/07/2024 A 08/07/2024 | DATA DA MEDIÇÃO: 09/07/2024 |



| Item | Discriminação dos Serviços | Und | MEDIDO | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------------|
| 01 | CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS | | | |
| 1.001 | Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros | Und | 92,00 | 46,00 und x 2 = 92,00 und |
| 1.002 | Poste em tubo de aço galvanizado, pesado, d=2" (50mm), altura útil=2,50m, altura total=3,20m | Und | 46,00 | 46,00 und |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP | | <p>Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem.</p> <p>Data: ___/___/___</p> | <p>Aprovado para pagamento</p> <p>Data: ___/___/___</p> |
| <p>Bruno Santos Dias Engenheiro Civil CREA/SE 2719517585</p> <hr/> <p>Bruno Santos Dias Engenheiro Civil - CREA/SE nº 2719517585</p> | | | |


 Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Yan Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil - CREA 2715638353
 Coordenador de Núcleo


 José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil - CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

| OBRA: CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PERMANENTE E IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE | | | | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CONTRATO Nº 015/2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE | | | | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2021 |
| CONTRATADA: DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP | | | | PERÍODO: 01/07/2024 A 08/07/2024 | DATA DA MEDIÇÃO: 09/07/2024 |
| Item | Discriminação dos Serviços | Und | MEDIDO | | |
| 01 | CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE LOGRADOURO - BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA | Und | 90,00 | TOTAL DE POSTES = 45 UNIDADES (CADA POSTE COM DUAS PLACAS) | |
| 1.001 | RUA JOSE ELSON DA SILVA MELO | Und | 2,00 | | |
| 1.002 | RUA ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA ALVES | Und | 2,00 | | |
| 1.003 | RUA TARCISIO MENEZES SANTOS | Und | 3,00 | | |
| 1.004 | RUA LINDOLFA OLIVEIRA GOIS | Und | 3,00 | | |
| 1.005 | RUA JOSE ADEMAR DE CARVALHO SOBRINHO | Und | 5,00 | | |
| 1.006 | RUA CONSTRUTOR JOSE OLIVEIRA | Und | 3,00 | | |
| 1.007 | RUA JOSEPHA MELO NOVAES | Und | 3,00 | | |
| 1.008 | RUA JOSE GENTIL DE OLIVEIRA | Und | 2,00 | | |
| 1.009 | RUA PEDREIRO JOSE DIAS DE MENEZES | Und | 3,00 | | |
| 1.010 | RUA PAULO BARRETO NOVAES | Und | 5,00 | | |
| 1.011 | RUA ANTÔNIO DA MOTA COSTA | Und | 3,00 | | |
| 1.012 | RUA FRANCISCO PAES DA COSTA | Und | 3,00 | | |
| 1.013 | RUA TEREZINHA VALADARES BARRETO | Und | 3,00 | | |
| 1.014 | RUA FELICIA DA GRAÇA COSTA | Und | 2,00 | | |
| 1.015 | RUA CONSTRUTOR ANTÔNIO LAURO MOURA | Und | 8,00 | | |
| 1.016 | AVENIDA ANTÔNIO VALTER DOS SANTOS | Und | 6,00 | | |
| 1.017 | RUA ANTÔNIO FRANCISCO DA CUNHA | Und | 5,00 | | |
| 1.018 | RUA OSVALDO QUEIROZ CORREIA | Und | 2,00 | Prefeitura Municipal de Itabaiana Yan Henrique Tavares Santana Eng. Civil - CREA: 2125638353 Coordenador de Núcleo | |
| 1.019 | RUA MARCENEIRO ANTÔNIO ALMEIDA DE MENEZES | Und | 2,00 | José Robson Santos da Paixão Eng. Civil - CREA 2720293954 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana | |
| 1.020 | RUA JOSE FRANCISCO DE GOIS | Und | 2,00 | | |
| 1.021 | RUA PEDREIRO PAULO BATISTA DE MENEZES | Und | 3,00 | | |
| 1.022 | RUA AGENÁRIO PEREIRA DE CARVALHO | Und | 2,00 | | |



Bruno Santos Dias
 Engenheiro Civil
 REA/SE 2719517585

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|-------|----------------------------------|-------------------------------|
| OBRA: CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PERMANENTE E IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE | | | | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CONTRATO Nº 015/2022 |
| | | | | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2021 |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE | | | | PERÍODO: 01/07/2024 A 08/07/2024 | DATA DA MEDIÇÃO: 09/07/2024 |
| CONTRATADA: DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP | | | | | |
| 1.023 | AVENIDA CONSTRUTOR ANTÔNIO PEREIRA DE ANDRADE | Und | 10,00 | | |
| 1.024 | RUA PEDREIRO ELIEZER MENDONÇA MOTA | Und | 1,00 | | |
| 1.025 | RUA PEDREIRO PETROLINO DE OLIVEIRA | Und | 1,00 | | |
| 1.026 | RUA CONSTRUTOR ANTÔNIO COSTA LIMA | Und | 1,00 | | |
| 1.027 | AVENIDA MANOEL DE OLIVEIRA SANTOS | Und | 4,00 | | |
| 1.028 | RUA RAIMUNDA SANTANA | Und | 1,00 | | |



Bruno Santos Dias
Engenheiro Civil
REA/SE 2719517585

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Van Henrique Feres Santana
Eng. Civil - CREA 2715636353
Coordenador de Núcleo

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| OBRA: CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PERMANENTE E IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE | | | | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CONTRATO N° 015/2022 |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE | | | | BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 08 | PREGÃO ELETRÔNICO N° 066/2021 |
| CONTRATADA: DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP | | | | PERÍODO: 01/07/2024 A 08/07/2024 | DATA DA MEDIÇÃO: 09/07/2024 |
| 02 | CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE LOGRADOURO - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO | Und | 2,00 | TOTAL DE POSTES = 01 UNIDADE (CADA POSTE COM DUAS PLACAS) | |
| 2.001 | RUA PROFESSOR PAULO PEREIRA LIMA | Und | 1,00 | | |
| 2.002 | AVENIDA PADRE AIRTON GONÇALVES DE LIMA | Und | 1,00 | | |
| TOTAL DE PLACAS (0,25M X 0,35M) | | Und | 92,00 | TOTAL DE POSTES = 46 UNIDADES (46 POSTES COM DUAS PLACAS) | |
| DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP | | | | | |
| <p><i>Bruno Santos Dias</i> Engenheiro Civil CREA/SE 2719517585</p> <p>Bruno Santos Dias Engenheiro Civil - CREA/SE n° 2719517585</p> | | <p>Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem.</p> <p>Data: __/__/__</p> | | <p>Aprovado para pagamento</p> <p>Data: __/__/__</p> | |

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA: 2715638353
Coordenador de Núcleo

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PERMANENTE E IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAINA-SE

CONTRATO Nº 15/2022

RELATÓRIO FOTOGRAFICO DA MEDIÇÃO Nº 08



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2021

CONTRATADA: DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

DATA DA MEDIÇÃO: 09/07/2024

PERÍODO: 01/07/2024 A 08/07/2024

CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS E POSTES PARA LOUGRADOUROS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA

RUA JOSÉ ELSON DA SILVA MELO / RUA ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA ALVES



RUA TARCÍSIO MENEZES SANTOS / RUA LINDOLFA OLIVEIRA GOIS



RUA LINDOLFA OLIVEIRA GOIS / RUA JOSÉ ADEMAR DE CARVALHO SOBRINHO



RUA TARCÍSIO MENEZES SANTOS / RUA CONSTRUTOR JOSÉ OLIVEIRA



RUA JOSÉ ADEMAR DE CARVALHO SOBRINHO / RUA CONSTRUTOR JOSÉ OLIVEIRA



RUA JOSEPHA MELO NOVAES / RUA JOSÉ ADEMAR DE CARVALHO SOBRINHO



RUA JOSÉ GENTIL DE OLIVEIRA / RUA JOSÉ ADEMAR DE CARVALHO SOBRINHO



RUA PEDREIRO JOSÉ DIAS DE MENEZES / RUA JOSÉ ADEMAR DE CARVALHO SOBRINHO



RUA PAULO BARRETO NOVAES / RUA ANTONIO DA MOTA COSTA



José Robson Santos da Paiva
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Primo Santos Dias
Engenheiro Civil
C.A/SE 2719517585

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Van Henrique Favores Santana
Eng. Civil - CREA 2715868653
Coordenador de Núcleo

OBRA: CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PERMANENTE E IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE

CONTRATO Nº 015/2022

RELATÓRIO FOTOGRAFICO DA MEDIÇÃO Nº 08



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2021

PERÍODO: 01/07/2024 A 08/07/2024

CONTRATADA: DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

DATA DA MEDIÇÃO: 09/07/2024

CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS E POSTES PARA LOGRADOUROS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA

RUA FRANCISCO PAES DA COSTA / RUA PAULO BARRETO NOVAES



RUA TEREZINHA VALADARES BARRETO / RUA PAULO BARRETO NOVAES



RUA FELÍCIA DA GRAÇA COSTA / RUA PAULO BARRETO NOVAES



RUA FELÍCIA DA GRAÇA COSTA / RUA CONSTRUTOR ANTÔNIO LAURO MOURA



AVENIDA VALTER DOS SANTOS / RUA PAULO BARRETO NOVAES



RUA ANTÔNIO DA MOTA COSTA / RUA CONSTRUTOR ANTÔNIO LAURO MOURA



RUA FRANCISCO PAES DA COSTA / RUA CONSTRUTOR ANTÔNIO LAURO MOURA



RUA JOSEPHA MELO NOVAES / RUA CONSTRUTOR ANTÔNIO LAURO MOURA



RUA PEDREIRO JOSÉ DIAS DE MENEZES / RUA CONSTRUTOR ANTÔNIO LAURO MOURA



José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 27269/3954
Coordenador do Núcleo

Bruno Santos Dias
Engenheiro Civil
CEA/SE 2719517585

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Van Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA 2745638353
Coordenador do Núcleo

OBRA: CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PERMANENTE E IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAINA-SE

CONTRATO Nº 15/2022

RELATÓRIO FOTOGRAFICO DA MEDIÇÃO Nº 08



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2021

PERÍODO: 01/07/2024 A 08/07/2024

CONTRATADA: DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

DATA DA MEDIÇÃO: 09/07/2024

CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS E POSTES PARA LOGRADOUROS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA

RUA TEREZINHA VALADARES BARRETO / RUA CONSTRUTOR ANTONIO LAURO MOURA



RUA CONSTRUTOR JOSÉ OLIVEIRA / RUA CONSTRUTOR ANTONIO LAURO MOURA



RUA PEDREIRO PAULO BATISTA DE MENEZES / RUA ANTONIO FRANCISCO DA CUNHA



RUA LINDOLFA OLIVEIRA GOIS / RUA ANTONIO FRANCISCO DA CUNHA



RUA MARCENEIRO ANTONIO ALMEIDA DE MENEZES / RUA JOSÉ FRANCISCO DE GOIS



RUA AGENÁRIO PEREIRA DE CARVALHO / RUA ANTONIO FRANCISCO DA CUNHA



RUA OSVALDO QUEIROZ CORREIA / RUA ANTONIO FRANCISCO DA CUNHA



RUA JOSEPHA MELO NOVAES / RUA OSVALDO QUEIROZ CORREIA




RUA AGENÁRIO PEREIRA DE CARVALHO / AVENIDA CONSTRUTOR ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE



José Robson Santos da Silva
Eng. Civil - CREA 27.195.1758-5
Coordenador de Núcleo

runo Santos Dias
Engenheiro Civil
Prefeitura Municipal de Itabaina
EA/SE 271951758
Coordenador de Núcleo

Prefeitura Municipal de Itabaina
Van Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA 271951758-5
Coordenador de Núcleo

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| OBRA: CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PERMANENTE E IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE | CONTRATO Nº 015/2022 | RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA MEDIÇÃO Nº 08 |  |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2021 | | |
| CONTRATADA: DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP | DATA DA MEDIÇÃO: 09/07/2024 | PERÍODO: 01/07/2024 A 08/07/2024 | |

CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS E POSTES PARA LOUGRADOUROS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA

RUA JOSÉ FRANCISCO DE GOIS / RUA PEDREIRO PAULO BATISTA DE MENEZES



AVENIDA CONSTRUTOR ANTÔNIO PEREIRA DE ANDRADE / RUA PEDREIRO ELIEZER MENDONÇA MOTA



RUA PEDREIRO PAULO BATISTA DE MENEZES / AVENIDA CONSTRUTOR ANTÔNIO PEREIRA DE ANDRADE



AVENIDA CONSTRUTOR ANTÔNIO PEREIRA DE ANDRADE / RUA PEDREIRO PETROLINO DE OLIVEIRA



AVENIDA CONSTRUTOR ANTÔNIO PEREIRA DE ANDRADE / RUA ANTÔNIO FRANCISCO DA CUNHA



RUA CONSTRUTOR ANTÔNIO LAURO MOURA / AVENIDA CONSTRUTOR ANTÔNIO PEREIRA DE ANDRADE



AVENIDA CONSTRUTOR ANTÔNIO PEREIRA DE ANDRADE / RUA CONSTRUTOR ANTÔNIO COSTA LIMA



RUA MARCENEIRO ANTÔNIO ALMEIDA DE MENEZES / AVENIDA CONSTRUTOR ANTÔNIO PEREIRA DE ANDRADE



AVENIDA MANOEL DE OLIVEIRA SANTOS / AVENIDA CONSTRUTOR ANTÔNIO PEREIRA DE ANDRADE



Eng. Civil - CREA 272024/RS
 Eng. Civil - CREA 271951758/RS
 Eng. Civil - CREA 2745632/RS
 Eng. Civil - CREA 2745632/RS

OBRA: CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PERMANENTE E IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE

CONTRATO Nº 015/2022

RELATÓRIO FOTOGRAFICO DA MEDIÇÃO Nº 08



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2021

CONTRATADA: DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

DATA DA MEDIÇÃO: 09/07/2024

PERÍODO: 01/07/2024 A 08/07/2024

CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS E POSTES PARA LOGRADOUROS NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO

RUA RAIMUNDA SANTANA / AVENIDA MANOEL DE OLIVEIRA SANTOS



AVENIDA CONSTRUTOR ANTÔNIO PEREIRA DE ANDRADE / RUA ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA ALVES



AVENIDA ANTÔNIO VALTER DOS SANTOS / RUA ANTÔNIO DA MOTA COSTA



RUA PEDREIRO JOSÉ DIAS DE MENEZES / AVENIDA ANTÔNIO VALTER DOS SANTOS



RUA TEREZINHA VALADARES BARRETO / AVENIDA ANTÔNIO VALTER DOS SANTOS



AVENIDA ANTÔNIO VALTER DOS SANTOS / RUA TARCÍSIO MENEZES SANTOS



AVENIDA ANTÔNIO VALTER DOS SANTOS / RUA FRANCISCO PAES DA COSTA



AVENIDA ANTÔNIO VALTER DOS SANTOS / RUA JOSÉ GENTIL DE OLIVEIRA



AVENIDA MANOEL DE OLIVEIRA SANTOS / RUA JOSÉ ELSON DA SILVA MELO



José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 272023/0505
Coordenador de Núcleo
runo Santos Dias
Engenheiro Civil
Prefeitura Municipal de Itabaiana
CREA/SE 27 19517585
Prefeitura Municipal de Itabaiana
Van Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA 2715638/053
Coordenador de Núcleo

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| OBRA: CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PERMANENTE E IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE | CONTRATO Nº 015/2022 | RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA MEDIÇÃO Nº 08 |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2021 | |
| CONTRATADA: DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP | DATA DA MEDIÇÃO: 09/07/2024 | PERÍODO: 01/07/2024 A 08/07/2024 |
| CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS E POSTES PARA LOGRADOUROS NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO | | |

RUA PROFESSOR PAULO PEREIRA LIMA / AVENIDA PADRE AIRTON GONÇALVES DE LIMA



Bruno Santos Dias
Engenheiro Civil
CREA/SE 2719517585

Jose Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA: 2715638353
Coordenador de Núcleo