



GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Ofício n.º 48/2023

Gabinete da Secretaria de Educação

Itabaiana/SE, 31 de janeiro de 2023

A Sra.

Sandra de Andrade Santana

Secretária da Fazenda

Neste

SOLICITAR: ANULAÇÃO DO SALDO DO CONTRATO - R\$ 1.720,31

Prezada Senhora,

Vimos por meio do presente, solicitar Anulação do saldo do Contrato nº 134/22 referente a manutenção do Centro Educacional M^a Eunice de Gois – Pov. Miguel Teles, referente a Ata de Registro de Preços nº 030/22 - Modalidade Pregão Eletrônico nº 034/22 que tem como responsável pela execução a empresa Verde Planejamentos e Serviços Ltda.

Informo que a contratada não encaminhou antes do vencimento do contrato a planilha com o saldo dos serviços não executados para que este município tomasse as devidas providencias quanto a formalização do aditivo de supressão.

No entanto, visto que esta secretaria recebeu a planilha dos serviços a suprimir, encaminharemos juntamente com a justificativa do responsável técnico para formalização da anulação.

Segue abaixo planilha resumo do saldo do contrato para o empenho inicial e para o aditivo.

*Recebido em
31/01/23
Selma*

**RESUMO DE PAGAMENTO – EMPENHO INICIAL**

VALOR INICIAL CONTRATO R\$	BM/PERÍODO	NF/DATA	VALOR ANTERIOR R\$ (PAGO)	VALOR ATUAL R\$ (A PAGAR)	ACUMULADO ATUAL R\$ (PAGO)	SALDO R\$ (A PAGAR)
19.168,55	BM 01 – 22/08 a 05/12/22 e 13/01 a 16/01/23	018 - 19/01/23	-	19.168,55	19.168,55	0,00

RESUMO DE PAGAMENTO – 1º T.ADITIVO

VALOR DO ADITIVO R\$	BM/PERÍODO	NF/DATA	VALOR ANTERIOR R\$ (PAGO)	VALOR ATUAL R\$ (A PAGAR)	ACUMULADO ATUAL R\$ (PAGO)	SALDO R\$ (A PAGAR)
4.792,13	BM 01 – 22/08 a 05/12/22 e 13/01 a 16/01/23	019 - 19/01/23	-	3.071,82	3.071,82	1.720,31
VALOR A ANULAR				8,974648578 %		1.720,31


Ivanete Lima mendes
Secretária de educação

Ivanete Lima Mendes
Secretária de Educação
Portaria nº 05/2022

PLANILHA DE SUPRESSÃO

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12, CENTRO
ITABAIANA SE

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO 034/2022

OBJETO: MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO												
CONTRATANTE: PREFEITURA ITABAIANA				CONTRATO 134/2022								
OBRA: MANUTENÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL MARIA EUNICE DE GOIS - MIGUEL TELES						DATA: 16/01/2023						
EMPRESA CONTRATADA: VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP.												
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	Contratada	Supressão	Efetivo	PREÇO UNIT	Contratada	Supressão	VALORES		MUNICÍPIO	
01.02	COBERTURA						R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
01.02.002	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. al_12/2017	M²	76,81		76,81	0,34	R\$	26,12	R\$	-	26,12	
01.02.003	Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo gessolyn ou similar, instalado	m2	76,81		76,81	67,20	R\$	5.161,63	R\$	-	5161,63	
01.02.004	Calha em chapa de alumínio, desentupimento 80 cm	m	214,50		214,50	60,67	R\$	13.013,72	R\$	-	13013,72	
01.02.005	Remoção de calha de zinco	m	214,50		214,50	R\$ 7,84	R\$	1.681,68	R\$	-	1681,68	
01.02.006	Remoção de telha dupla de alumínio, ondulada, esp = 0,7 mm, pré pintada em duas faces, com preenchimento de lã de vidro 50mm	m²	161,75	89,46	72,29	R\$ 12,64	R\$	2.044,52	R\$	1.130,77	913,75	
01.02.007	Assentamento de telha de alumínio dupla, tipo sanduiche 0,6mm pré pintada em duas faces, com isolamento de espuma rígida de poliuretano 30mm pintada	m²	161,75	89,46	72,29	R\$ 6,59	R\$	1.065,93	R\$	589,54	476,39	
2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$	967,09	R\$	-	967,09	
02.01.001	Mestre de obras com encargos complementares	H	10,71		10,71	39,58	R\$	423,90			423,90	
02.01.002	Engenheiro civil de obra Junior com encargos complementares	H	6,30		6,30	86,22	R\$	543,19			543,19	
TOTAL DA SUPRESSÃO							R\$	23.960,68	R\$	1.720,31	R\$	72.240,37
Assinatura Alisson Santos Lima IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSAVEL TÉCNICO DA FIRMA												

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA FIRMA

Alisson Santos Lima

Engenheiro Civil

CREA-SE 2707789910 D

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana