



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

EDITAL

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DE CONCORRÊNCIA

O MUNICÍPIO DE ITABAIANA, por intermédio de sua Prefeitura e através da sua Comissão Permanente de Licitação, instituída pela Portaria nº Portaria nº 591, de 25 abril de 2023, comunica Vossa(s) Senhoria(s) que receberá e iniciará a abertura dos envelopes, contendo a documentação e proposta alusivas à esta licitação, que se processará sob o regime da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Decreto Municipal 091, de 01 de março de 2023, Decreto Municipal nº 021, de 06 de fevereiro de 2018 e Lei 123/2006 alterada pela Lei nº 147/2014 e demais normas legais que regem a matéria, obedecendo aos Acórdãos do Tribunal de Contas da União – TCU atinentes ao caso, em conformidade com a Súmula nº 222 do mesmo TCU, da seguinte forma, na seguinte data, horário e local:

1. IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO (art. 40, caput, Lei nº 8.666/93)

Concorrência nº 004/2023.

ÓRGÃO INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Itabaiana.

CNPJ nº 13.104.740./0001-10

TIPO: **MENOR PREÇO GLOBAL**

FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO: Execução Indireta, sob o Regime de Empreitada por Preço Global.

2. RECEBIMENTO DOS ENVELOPES (art. 40, caput, Lei nº 8.666/93)

Data: 22/08/2023 (vinte e dois de agosto de dois mil e vinte e três)

Horário: 09:00h (nove horas).

Local: Sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Rua Francisco Santos, 160, 2º andar, centro.

3. OBJETO (art. 40, inc. I, Lei nº 8.666/93)

Esta Concorrência tem por objeto a contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a ampliação da Escola Municipal Professora Maria Irene Tavares localizada na Rua Francisco Bragança, 1061, Bairro Bananeira, neste município para atender o Plano de Aplicação Programa Alfabetizar pra Valer; gize-se, ainda, que a presente avença também divisa a aprovar a reforma da unidade educacional em comento, contudo, às expensas municipais, e de acordo com o Projeto Básico e Especificações apresentadas, convertido em **Anexo I** deste instrumento.

4. CONTRATO (art. 40, inc. II, Lei nº 8.666/93)

4.1. Convocado, o licitante vencedor terá o prazo de **05 (cinco) dias úteis** para assinar o Contrato, como previsto no art. 64 da Lei nº 8.666/93.

4.1.1. A contratada, quando convocada para assinatura do contrato, caso NÃO seja registrada no Estado de Sergipe, deverá solicitar o visto do CREA/SE antes da assinatura do mesmo, de acordo com as exigências da Lei nº 5.194/1966 e Resolução nº 1.121/2019 – CONFEA;

4.2. A empresa adjudicatária, que convocada, no prazo de validade de sua proposta, a assinar o termo de contrato, vir a desistir de assinar o mesmo, ser-lhe-ão atribuídas as penalidades prevista em Lei e neste Edital, respeitado o direito de recurso.

4.3. A futura Contratada deverá manter, durante toda a execução do Contrato, compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, respeitadas todas as condições de habilitação e qualificação aqui exigidas, na forma do art. 55, inc. XIII da Lei nº 8.666/93.

4.4. Havendo interesse público e no caso de realização de serviços não previstos no Projeto inicial, a futura Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

acréscimos e supressões, de qualquer ordem, que se fizerem necessários, até os limites fixados na Lei nº 8.666/93.

4.5. O prazo de vigência do Contrato, será de 10 (dez) meses, contados a partir da data de sua assinatura, sendo o prazo máximo de execução das obras, objeto deste Contrato, de **08 (oito) meses**, contados a partir da emissão e do conseqüente recebimento da Ordem de Serviço pelo licitante vencedor, e que poderá ser, excepcionalmente, prorrogado na ocorrência de algumas das hipóteses, de acordo com o art. 57, §1º da Lei nº. 8.666/93;

4.5.1. Alteração do projeto ou especificações, pela Administração;

4.5.2. Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

4.5.3. Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração

4.5.4. Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela Lei nº 8.666/93 e fixados no Contrato;

4.5.5. Impedimento de execução do Contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;

4.5.6. Omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

4.6. Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de execução poderá ser prorrogado por igual período, mediante a celebração de termo aditivo, devidamente justificado pela autoridade competente para celebrar o contrato, na forma do §2º do art. 57 da Lei nº 8.666/93.

5. PENALIDADES (art. 40, inc. III c/c art. 86, Lei nº 8.666/93)

5.1. O atraso no cumprimento de qualquer obrigação assumida sujeitará a futura Contratada ao pagamento da multa de mora, estabelecida no art. 86 da Lei nº 8.666/93, que será de 0,5% (meio por cento) do valor do contrato, por dia de atraso. O atraso superior a 30 (trinta) dias consecutivos será considerado como inexecução total do contrato, de acordo com o art. 77 c/c art. 78, IV da Lei nº 8.666/93.

5.2. Em caso de atraso injustificado, inexecução total ou parcial do Contrato, a futura Contratada será penalizada, de acordo com o previsto pelos arts. 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, da forma seguinte:

5.2.1. Advertência

5.2.2. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, em decorrência do atraso injustificado;

5.2.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total ou parcial do mesmo;

5.2.4. Suspensão temporária de participar em licitação e Impedimento de contratar com a Administração Municipal de Itabaiana, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

✓



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

5.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em geral (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Municipal de Itabaiana pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.

5.3. Nas mesmas penalidades incorrerá o adjudicatário que não retirar a nota de empenho ou assinar o contrato no prazo estabelecido, conforme estabelece o art. 64 da Lei nº 8.666/93. O valor da multa, neste caso, será de 10% (dez por cento) do valor adjudicado.

6. PROJETO BÁSICO (art. 40, incs. IV c/c art. 47, Lei nº 8.666/93)

O Projeto Básico, com todas as suas especificações e complementos ao regular desempenho das obras, e de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, além de fazer parte integrante deste Edital, na forma de Anexo, conforme o art. 40, §2º da Lei nº 8.666/93, poderá ser examinado, separadamente, com a Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Itabaiana, nos dias e horários estipulados no item 13 deste Edital.

7. PARTICIPAÇÃO (art. 40, inc. VI, Lei nº 8.666/93)

7.1. Poderão participar desta licitação quaisquer interessados que, na fase de habilitação, comprovem possuir os requisitos de qualificação exigidos neste edital, conforme o art. 22, §1º da Lei nº 8.666/93, e que tenha especificado como objetivo social da empresa, expresso no Estatuto ou Contrato Social, atividades de serviços compatíveis com o objeto deste edital.

7.2. O licitante poderá acompanhar os atos públicos da licitação, neles manifestar-se, solicitar esclarecimentos, consignar em ata o que lhe convier, bem como apresentar as impugnações e interpor os recursos previstos em lei:

7.2.1. Pessoalmente, no caso de pessoa física;

7.2.2. Através de seu representante legal, no caso de pessoa jurídica, o qual deverá apresentar o Contrato Social, Estatuto ou eventual alteração posterior, que comprove a sua representação;

7.2.3. Através de procurador, que deverá apresentar instrumento procuratório que lhe confira poderes para a prática dos atos supramencionados, conforme consta no **Anexo II** deste Edital.

7.3. Em todos os casos, o licitante, representante ou procurador, deverá apresentar documento de identidade de fé pública.

7.4. A procuração por instrumento particular (**Anexo II**), outorgada por pessoa jurídica, deverá ser acompanhada do respectivo Contrato Social, Estatuto ou eventual alteração posterior, que comprove a representação legal do seu signatário.

7.5. O Contrato Social ou Estatuto, quando apresentado de forma consolidada, substitui a necessidade de apresentação das alterações anteriores.

7.6. Os interessados que não atenderem às exigências deste item não poderão se manifestar, resguardado, apenas, o direito de acompanhar a licitação como ouvintes.

7.7. Não serão admitidos a esta licitação, além dos casos elencados no art. 9º da Lei nº 8.666/93:

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

7.7.1. Empresa cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativos ou administrativos ou sócios sejam funcionários, empregados ou ocupantes de cargo comissionado no Município de Itabaiana/SE.

7.7.2. Empresa que estiver sob falência, recuperação judicial, dissolução, liquidação ou declarada inidônea para licitar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, de qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

7.7.3. Empresa que tenha sido suspensa de licitar com o Município de Itabaiana/SE.

7.7.4. Pessoa física, ou jurídica, que tenha sido indicada, nesta mesma licitação como subcontratada de outra licitante.

7.7.5. Empresa que possua em seus quadros sócios, diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo, comuns aos quadros de outra empresa que esteja participando desta licitação.

7.8. As Microempresas – ME's e Empresas de Pequeno Porte – EPP's que fizerem uso da prerrogativa estabelecida pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, nos arts. 42 e 43, e descrita nos subitens 10.5.6 a 10.5.6.3 deste Edital deverão apresentar comprovação da respectiva condição de ME ou EPP **mediante apresentação, juntamente com o credenciamento, de Declaração, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido na Lei Complementar nº 123, de 2006, conforme §2º do art. 13 do Decreto Federal nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, ou através de Certidão expedida pela respectiva Junta Comercial, na forma da Instrução Normativa nº 81, de 10 de junho de 2020, do Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI, emitida no ano em curso, e expedida a, no máximo, 90 (noventa) dias, atestando a atual situação da empresa, e no caso de Microempreendedor Individual, a Certidão poderá ser substituída pelo Certificado de Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, emitido pelo Portal do Empreendedor do Governo Federal (www.portaldoempreendedor.gov.br).**

7.8.1. A não apresentação da Certidão ou Declaração no ato do Credenciamento, ou a sua inclusão em outro envelope que não este, não desqualificará a condição de ME ou EPP da participante pela sua não comprovação, devendo a mesma lavrar, no ato, Declaração nesse sentido, a qual será submetida a diligenciamento, na forma do §3º do art. 43 da Lei nº 8.666/93, somente passando essa a competir em igualdade de condições com as demais licitantes se recusar-se a lavrar a referida Declaração, sendo que se a mesma constatar-se inverídica, será o licitante excluído do certame e declarado inidôneo, conforme §1º do art. 13 do Decreto Federal nº 8.538/2015.

8. PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS (art. 40, inc. VI c/c art. 33, Lei nº 8.666/93)

8.1. Será admitida à presente licitação a participação de consórcios de empresas, atendidas as condições previstas neste Edital e aquelas estabelecidas no art. 33 da Lei nº 8.666/93.

8.2. Os consorciados deverão apresentar, no ato do credenciamento, além dos documentos exigidos, compromisso de constituição do consórcio, por escritura pública ou documento particular registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos, discriminando a empresa líder, bem como a participação, as obrigações e a responsabilidade solidária de cada consorciado pelos atos praticados por qualquer deles, tanto na fase da licitação quanto na de execução do contrato dela eventualmente decorrente, consoante estabelece o art. 33, incs. I e II da Lei nº 8.666/93.

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

8.3. Será impedida a participação de empresa consorciada, nesta mesma licitação, através de mais de um consórcio ou isoladamente, bem como será atribuída responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação, quanto na de execução do contrato dela decorrente, conforme prescreve o art. 33, incs. IV e V da Lei nº 8.666/93.

8.4. Os consórcios indicarão o seu representante, por carta de credenciamento, com a mesma delegação de poderes estabelecidos no item 7 anterior, passada pelos representantes legais das empresas consorciadas.

8.5. Para prova de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, cada consorciando deverá apresentar os documentos exigidos nos subitens 10.2 e 10.5.

8.6. Para prova de qualificação técnica, cada consorciando deverá apresentar o documento indicado no subitem 10.3.1. Quanto à qualificação técnico-profissional e qualificação técnico-operacional, exigidas nos subitens 10.3.2.1.1 e 10.3.2.2.2, será admitido o simples somatório dos acervos de cada consorciando para atendimento do Edital.

8.7. Para fazer prova de qualificação econômico-financeira referente ao subitem 10.4.1, cada consorciando deverá apresentar suas demonstrações financeiras e possuir os índices contábeis mínimos indicados neste Edital (ILG e ILC). Da mesma forma, cada consorciando deverá apresentar a Certidão Negativa de Falência e Concordata indicada no subitem 10.4.2. Quanto ao Capital Social Integralizado, referido no subitem 10.4.3., este poderá ser obtido mediante o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação.

8.8. O prazo de duração de consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo de conclusão do objeto licitado, até sua aceitação definitiva.

8.9. Os consorciandos deverão apresentar, ainda, juntamente com o credenciamento, compromisso de que não alterarão a constituição ou composição do consórcio, salvo quanto à sua liderança, restrita às empresas que o compõe. Em qualquer caso, a alteração deverá ser submetida à anuência e aprovação do Município de Itabaiana, visando manter válidas as premissas que asseguraram a habilitação do consórcio original.

8.10. Os consorciandos deverão apresentar, também no credenciamento, compromisso de que não se constituem nem se constituirão, para os fins do consórcio, em pessoa jurídica e de que o consórcio não adotará denominação própria diferente da de seus integrantes.

8.11. Os consorciandos deverão comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do contrato eventualmente decorrente da licitação, o instrumento de constituição do consórcio, nos termos do compromisso referido no subitem 8.2, aprovado por quem tenha competência em cada uma das empresas para autorizar a alienação de bens do ativo fixo, e registrado no órgão oficial competente. Dito instrumento deverá observar, além dos dispositivos legais, as cláusulas deste Edital, especialmente as constantes deste subitem.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

9. APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA (art. 40, inc. VI, Lei nº 8.666/93)

9.1. A documentação e a proposta deverão ser entregues no local indicado no item 02 deste Edital, até o dia e horário fixados para o recebimento dos mesmos, em dois envelopes - **A e B** - separados, fechados e lacrados, contendo na face externa os seguintes dizeres:

Envelope A

**Documentos de Habilitação da (nome da Empresa)
Concorrência nº 004/2023- Prefeitura Municipal de Itabaiana.**

Envelope B

**Proposta da (nome da Empresa)
Concorrência nº 004/2023 - Prefeitura Municipal de Itabaiana.**

9.2. Os documentos de habilitação, de acordo com o art. 32 da Lei nº 8.666/93, poderão ser apresentados em:

9.2.1. Originais, desde que possam ficar retidos e ser autuados no processo;

9.2.2. Fotocópias autenticadas;

9.2.3. Fotocópias não autenticadas, acompanhadas dos originais, os quais serão devolvidos após conferência; ou ainda

9.2.4. Por publicação em órgão de imprensa oficial.

9.3. Caso a apresentação seja das cópias dos documentos que venham acompanhadas dos originais, esses últimos deverão vir fora do envelope de documentação, a fim de evitar transtornos e facilitar os trabalhos da Comissão.

10. HABILITAÇÃO - Envelope A (art. 40, inc. VI, c/c art. 27, Lei nº 8.666/93)

10.1. Para fins de habilitação a esta Concorrência, os licitantes deverão apresentar os seguintes documentos:

10.2. Habilitação Jurídica (art. 27, inc. I c/c art. 28, Lei nº 8.666/93)

10.2.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual (art. 28, inc. II da Lei nº 8.666/93);

10.2.2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores (art. 28, inc. III da Lei nº 8.666/93);

10.2.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova de diretoria em exercício (art. 28, inc. IV da Lei nº 8.666/93);

10.2.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir (art. 28, inc. V da Lei nº 8.666/93).

10.2.5. No caso dos consórcios, cada consorciando deverá apresentar um dos documentos exigidos nos subitens 10.2.1 a 10.2.4, conforme o caso.



10.3. Qualificação Técnica (art. 27, inc. II c/c art. 30, Lei nº 8.666/93)

10.3.1. Registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU do domicílio ou sede da licitante (art. 30, inc. I da Lei nº 8.666/93).

10.3.1.1. No caso dos consórcios, será exigido de cada consorciando a apresentação do documento acima mencionado.

10.3.2. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação (capacitação técnico operacional), e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico (capacitação técnico profissional) adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos (art. 30, inc. II e §1º, inc. I da Lei nº 8.666/93), a qual dar-se-á, exclusivamente, da forma que segue:

Capacitação técnico-operacional:

10.3.2.1. A comprovação de aptidão supramencionada será feita por atestados ou certidões de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional e equivalente ou superior, em nome da empresa licitante, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

10.3.2.1.1. Serão exigidas, na forma do §2º e 3º do art. 30 da Lei nº 8.666/93, para efeito de comprovação de aptidão e capacidade técnico operacional, de acordo com a Súmula nº 263, do Tribunal de Contas da União – TCU, as seguintes parcelas relevantes:

| PARCELAS RELEVANTES DA OBRA | | | |
|-----------------------------|--|-----|--------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | Und | Qtd |
| 1. | Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixa das c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar | M2 | 461,23 |
| 2. | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunta do, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 569,08 |
| 3. | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | M3 | 12,52 |
| 4. | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022 | M2 | 690,67 |
| 5. | Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", | M2 | 63,4 |

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

| | | | |
|-----|--|-----|---------|
| | formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta | | |
| 6. | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4" | Und | 70,5 |
| 7. | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm ² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | PT | 74 |
| 8. | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais | m2 | 138,37 |
| 9. | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03 | M2 | 352,425 |
| 10. | Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estrudada c/reforço de não tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção mecânica traço 1:3mm | m2 | 55,28 |
| 11. | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 237,24 |
| 12. | Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_05/2017_ps | M2 | 254,55 |

Capacitação técnico-profissional:

10.3.2.2. A capacitação técnico-profissional susoaludida será feita mediante comprovação de o licitante possuir em seu quadro de pessoal, na data prevista para entrega da proposta, **profissional de nível superior – Engenheiro Civil ou Arquiteto**, devidamente registrado no CREA ou CAU, do domicílio ou sede da licitante, com apresentação de registro válido à data prevista para entrega da proposta, detentor de atestado(s) de responsabilidade técnica (ART) por execução de obra ou serviço de características semelhantes, atestado(s) esse(s) devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, o(s) qual(is) deverá(ão), também, ser apresentado(s).

10.3.2.2.1. Para comprovação do vínculo profissional, serão aceitos, na forma do Acórdão nº 7.286/2010 – TCU - 2ª Câmara:

10.3.2.2.1.1. Contrato Social, se sócio, devidamente atualizado;

10.3.2.2.1.2. Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS assinada;

10.3.2.2.1.3. Contrato de Trabalho, regido pela CLT;

10.3.2.2.1.4. Contrato de Prestação de Serviços, regido pelo Código Civil; ou

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

10.3.2.2.1.5. Certidão de registro da licitante no CREA, se nela constar o nome do profissional indicado.

10.3.2.2.2. O profissional indicado para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional deverá participar, diretamente, da obra objeto desta licitação, sendo isso devidamente **declarado e apresentado na forma do Anexo III**, admitindo-se sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração Municipal, de acordo com o prescreve o §10º do art. 30 da Lei nº 8.666/93.

10.3.2.2.2. Serão exigidas, na forma do §§2º e 3º do art. 30 da Lei nº 8.666/93, para efeito de comprovação de aptidão, a seguinte **parcela relevante**:

| PARCELAS RELEVANTES DA OBRA | | | |
|-----------------------------|--|-----|---------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | Und | Qtd |
| 1. | Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixa das c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar | M2 | 461,23 |
| 2. | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunta do, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 569,08 |
| 3. | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | M3 | 12,52 |
| 4. | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022 | M2 | 690,67 |
| 5. | Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta | M2 | 63,4 |
| 6. | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4" | Und | 70,5 |
| 7. | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | PT | 74 |
| 8. | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais | m2 | 138,37 |
| 9. | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03 | M2 | 352,425 |
| 10 | Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estrudada c/reforço de não tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção mecânica | m2 | 55,28 |

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

| | | | |
|----|--|----|--------|
| | traço 1:3mm | | |
| 11 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 237,24 |
| 12 | Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_05/2017_ps | M2 | 254,55 |

10.3.2.2.3. Quanto aos quantitativos da qualificação técnico-profissional e qualificação técnico-operacional, exigidas nos subitens 10.3.2.1.1 e 10.3.2.2.2, será admitido o simples somatório dos acervos de cada consorciando para atendimento do Edital.

10.3.2.2.4. O profissional indicado para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional deverá participar, diretamente, da obra objeto desta licitação, sendo isso devidamente **declarado e apresentado na forma do Anexo III**, admitindo-se sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração Municipal, de acordo com o prescreve o §10º do art. 30 da Lei nº 8.666/93.

10.3.2.3. Nos atestados de obras/serviços/projetos executados em consórcio serão considerados, para comprovação dos quantitativos constantes do item 10.3.2.1.1, os serviços executados pela licitante que estejam discriminados separadamente no atestado técnico, para cada participante do consórcio.

10.3.2.3.1. Se as quantidades de serviços não estiverem discriminadas no corpo da certidão/atestado, serão considerados os quantitativos comprovados pelos atestados na proporção da participação da licitante na composição inicial do consórcio.

10.3.2.3.2. Para fins de comprovação do percentual de participação do consorciado, deverá ser juntada à certidão/atestado, cópia do instrumento de constituição do consórcio.

10.3.2.3. A indicação das instalações e do aparelhamento será feita mediante a apresentação da relação explícita dos equipamentos necessários para execução das obras de que trata o Projeto de Engenharia e que esses estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso quando da contratação das obras, mediante apresentação de declaração formal de sua disponibilidade, na data prevista para entrega da proposta.

10.3.3. Comprovação de que recebeu os documentos, e de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, na forma do **Anexo IV** (art. 30, III da Lei nº. 8.666/93).

10.3.4. Licença Ambiental da jazida de origem, a "autorização de registro de licença" ou "licenciamento" de competência da Agência Nacional de Mineração, quanto aos minérios utilizados para execução da pavimentação à paralelepípedo, notadamente PARALELEPÍPEDO GRANITICO E AREIA.

10.4. Qualificação Econômico-Financeira (art. 27, inc. III c/c art. 31, Lei nº 8.666/93)

10.4.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (2022), já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada à apresentação de balancetes ou balanço provisórios, e, se encerrados a mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, poderá ser atualizado seus valores por índices oficiais (art. 31, inc. I e §5º da Lei nº 8.666/93).



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

10.4.1.1. A comprovação da boa situação financeira será verificada através do cálculo dos seguintes índices contábeis: **Índices de Liquidez Geral - ILG e de Liquidez Corrente - ILC iguais ou maiores do que 1,0 (um).**

10.4.1.1.1. Estes índices deverão ser calculados e demonstrados pelos licitantes, em documento assinado pelo contador da empresa, de acordo as técnicas correntes de contabilidade, segundo as fórmulas:

$$ILG = \frac{AC + RL}{PC + ELP} \geq 1$$

Onde: ILG = Índice de Liquidez Geral
AC = Ativo Circulante
RLP = Realizável a Longo Prazo
PC = Passivo Circulante
ELP = Exigível a longo Prazo

$$ILC = \frac{AC}{PC} \geq 1$$

Onde: ILC = Índice de Liquidez Corrente
AC = Ativo Circulante
PC = Passivo Circulante

10.4.1.2. As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item mediante apresentação de balanço de abertura ou do último balanço patrimonial levantado, conforme o caso.

10.4.1.3. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

10.4.1.3.1. Publicados em diário oficial ou jornal de grande circulação;

10.4.1.3.2. Autenticados ou registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; ou autenticado através do SPED (Sistema Público de Escrituração Digital);

10.4.1.3.3. Autenticados ou registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; ou

10.4.1.3.34 Por cópia do livro diário, inclusive dos termos de abertura e de encerramento, devidamente autenticado ou registrado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

10.4.2. Certidão(ões) Negativa(s) de Falência e Concordata, expedida(s) pelo(s) distribuidor(es) da sede da pessoa jurídica (art. 31, inc. II da Lei nº 8.666/93).

10.4.3. Capital Social, correspondente a 10% (dez por cento) do Preço Máximo fixado no Anexo I deste Edital – R\$ 127.821,56 (cento e vinte e sete mil, oitocentos e vinte e um reais e cinquenta e seis centavos), devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data através de índices oficiais (art. 31, §§2º e 3º da Lei nº 8.666/93).

10.4.3.1. Serão aceitos como forma de comprovação do Capital Social Integralizado:

10.4.3.1.1. Balanço Patrimonial do último exercício social (2022), onde conste a respectiva demonstração;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

10.4.3.1.2. Contrato Social, ou Alteração Contratual, devidamente atualizado e registrado na respectiva Junta Comercial; ou

10.4.3.1.3. Certidão atualizada da respectiva Junta Comercial, emitida a, no máximo, 90 (noventa) dias.

10.4.4. No caso de consórcios, para fazer prova de qualificação econômico-financeira referente ao subitem 10.4.1, cada consorciando deverá apresentar suas demonstrações financeiras e possuir os índices contábeis mínimos indicados neste Edital (ILG e ILC). Da mesma forma, cada consorciando deverá apresentar a Certidão Negativa de Falência e Concordata indicada no subitem 10.4.2. Quanto ao Capital Social Integralizado, referido no subitem 10.4.3., este poderá ser obtido mediante o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação.

10.4.4.1. Neste caso de Capital Social Integralizado, para o consórcio, de acordo com o art. 33, inc. III da Lei nº 8.666/93, será exigido um acréscimo de 30% (trinta por cento) do valor acima exigido para licitante individual, correspondendo esse acréscimo ao valor final de R\$ 166.168,03 (cento e sessenta e seis mil, cento e sessenta e oito reais e três centavos) referente ao Capital Social Integralizado, sendo inexigível este acréscimo apenas para os consórcios compostos, em sua totalidade, por Micro e Pequenas Empresas, assim definidas em lei e devidamente comprovado.

10.5. Regularidade Fiscal e Trabalhista (art. 27, inc. IV c/c art. 29, Lei nº 8.666/93)

10.5.1. Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes/Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CGC ou CNPJ), conforme o caso (art. 29, inc. I da Lei nº 8.666/93);

10.5.2. Prova de regularidade para com as Fazendas (art. 29, inc. III da Lei nº 8.666/93):

10.5.2.1. Federal, mediante a apresentação da **Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União abrangendo as Contribuições Sociais abrangendo os créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991** conforme Portaria Conjunta PGFN/SRF nº 1.751, de 02/10/2014;

10.5.2.2. Estadual, mediante a apresentação da **Certidão Negativa de Débitos Estaduais,** emitida pela Fazenda Estadual do respectivo do domicílio ou sede do licitante;

10.5.2.3. Municipal, mediante apresentação da **Certidão Negativa de Débitos Municipais,** emitida pela Fazenda Municipal do respectivo do domicílio ou sede do licitante;

10.5.3. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante apresentação do **Certificado de Regularidade do FGTS – CRF** (art. 29, inc. IV da Lei nº 8.666/93).

10.5.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da **Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT** (art. 29, inc. V da Lei nº 8.666/93).

10.5.5. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhistas das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida, no caso de virem a ser a(s) adjudicatária(s) deste



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

certame, para efeito de assinatura do Contrato, nos termos do art. 42 da Lei Complementar nº 123/2006;

10.5.5.1. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão, no entanto, apresentar os documentos elencados nos subitens 10.5.1 a 10.5.4 deste Edital, mesmo que contenham alguma restrição, de acordo com o art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006;

10.5.5.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista exigida neste Edital, será(ão) assegurado(s), à(s) microempresa(s) e empresa(s) de pequeno porte adjudicatária(s) deste certame, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do momento em que for(em) declarada(s) a(s) vencedora(s), prorrogável por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, conforme o §1º do art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006;

10.5.5.3. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 10.5.6.2, implicará decadência do direito à(s) contratação(ões), sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar as Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para celebrar(em) a(s) contratação(ões), ou revogar a licitação, consoante estabelecido no art. 43, §2º da Lei Complementar nº 123/2006.

10.5.6. No caso da participação de consórcios, serão exigidas as comprovações da regularidade fiscal e trabalhista de cada uma das empresas participantes do consórcio.

10.6. Cumprimento do disposto no inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (art. 27, inc. V, Lei nº 8.666/93):

10.6.1. Declaração que não possui empregados menores de 18 (dezoito) anos, na forma do Anexo V.

10.7. As Certidões exigidas para esta licitação (Junta Comercial, Fiscais, Trabalhista e Falência) serão consideradas válidas até 90 (noventa) dias da data de sua emissão, salvo se consignarem, em seu próprio texto, prazo diferente, ou não apresentarem validade no corpo da certidão.

11. PROPOSTAS - Envelope B (art. 40, inc. VI, Lei nº 8.666/93)

11.1. A proposta deverá ser apresentada em língua portuguesa, em 01 (uma) via, em papel timbrado da licitante, sem rasuras, emendas, omissões ou entrelinhas, devidamente assinada e rubricada em todas as folhas pelo representante legal ou procurador do licitante. Deverá ser cotada em moeda corrente e, **obrigatoriamente, conter:**

11.1.1. Carta-Proposta Comercial, contendo a razão social, endereço e CNPJ da licitante, indicando expressamente o valor global proposto, prazo de execução não superior ao item 4.5, bem como prazo de validade não inferior ao item 11.3, ambos deste Edital, conforme modelo de Carta-Proposta Comercial - **Anexo VI** deste Edital;

11.1.2. Planilha de Preços da Licitante, em conformidade com o **Anexo VII** deste Edital, preenchendo-se os campos destinados aos preços unitários propostos, para todos os itens de serviços relacionados e calculando os respectivos preços parciais e totais.

11.1.2.1. Será admitida a correção de planilhas que apresentem erros que sejam sanáveis, assim considerados pelo setor competente, quando a mesma puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado, e desde que a correção não altere o valor do item, e nem daqueles ao qual estiverem vinculados, e desde que se comprove que o preço é



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

suficiente para arcar com os custos da contratação, nos moldes, exemplificativamente, dos acórdãos nº 830/2018, 352/2018, ambos do Plenário, e 308/2022, 2ª Câmara, todos do TCU.

11.1.2.2. Em face do regime de execução das obras e serviços objeto desta licitação ser Empreitada por Preço Global, na planilha de valor orçado pela licitante quanto aos seus quantitativos deve ser seguida a estrutura de itenização constante da Planilha do Valor Orçado pelo Município – **Anexo VII**;

11.1.2.3. Deverá, ainda, ser apresentada, juntamente com a planilha de preços da licitante, **a planilha que expresse a composição de todos os seus custos unitários**, na forma do art. 7, §2º, inc. II da Lei nº 8.666/93 e Súmula nº 258/2010 do TCU.

11.1.2.4. Nas composições de preços, serão utilizados os valores referenciais constantes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, na forma do Decreto Federal nº 7.983/2013. **AS REFERIDAS COMPOSIÇÕES DEVERÃO SER IMPRESSAS, EM NO MÁXIMO DE 02 (DUAS) PÁGINAS POR FOLHA.**

11.1.2.4.1. Em não constando, inequivocamente, a referida composição nos valores referenciais existentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, poderá ser utilizada composição dos valores referenciais constantes do ORSE, conforme permitido pelo Decreto Federal nº 7.983/2013.

11.1.3. Planilhas Analíticas das Composições dos Encargos Sociais da mão de obra direta e indireta;

11.1.3.1. Os percentuais constantes da Planilha dos Encargos Sociais deverão observar para o seu preenchimento os percentuais fixados na Legislação em vigor.

11.1.4. Cronograma Físico-Financeiro contendo as etapas de execução e respectivos valores de desembolso, discriminando separadamente as obras e os serviços de acordo com os itens constantes da Planilha de Preços do Município e compatível com o Cronograma de Desembolso Máximo – **Anexo VIII** deste Edital.

11.1.5. Planilha Analítica da Composição do BDI, que deverá ser apresentada conforme modelo – **Anexo IX**, e em conformidade com os índices estabelecidos no Acórdão nº 2622/2013 - TCU.

11.1.5.1. Os tributos IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), não devem integrar o cálculo do BDI, conforme Súmula nº 254/2010 do TCU, tampouco a planilha de custo direto, e os itens Administração Local, Instalação de Canteiro e Acampamento e Mobilização e desmobilização, não devem integrar o cálculo do BDI, conforme Acórdão TCU nº 325/2007. Na elaboração da Planilha de Composição do BDI a licitante deverá excluir as taxas referentes à Administração Local da Obra, Canteiro de Obra, Mobilização/Desmobilização, devendo seguir, ainda, as orientações relativas à faixa referencial aprovada no mesmo Acórdão nº 2622/2013 – TCU já mencionado.

11.1.5.2. As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites estabelecidos na legislação tributária.

11.1.5.3. Licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não-cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuração de contribuições sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela Administração Pública reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação tributária.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

11.1.5.4. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composição do BDI, compatíveis as alíquotas a que estão obrigadas a recolher, conforme previsão contida no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006.

11.1.5.4.1. Os licitantes optantes pelo Simples Nacional que utilizarem da prerrogativa de estabelecer percentuais diferenciados em suas propostas, na forma da Lei Complementar nº 123/2006, deverão comprovar, juntamente com a proposta, essa opção, bem como comprovar a sua receita bruta nos últimos 12 (doze) meses, a fim de se verificar em que parâmetro de alíquota a mesma se enquadrará.

11.1.5.4.2. A licitante que não fizer essa comprovação presumir-se-á que a mesma declinou desse direito, sendo sua proposta aferida de acordo com os parâmetros legais estabelecidos, sem opção pelo simples nacional.

11.1.5.5. A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional não poderá incluir os gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar.

11.1.6. Declaração de Responsabilidade e de Liberação Ambiental, na forma do Anexo X.

11.1.7. Declaração de Disponibilidade para a Execução do Objeto do Contrato, na forma do Anexo XI.

11.1.8. Declaração de Superveniência de Fato Impeditivo, na forma do Anexo XII.

11.1.9. Declaração de Impedimento de Licitar com Órgão Público, na forma do Anexo XIII.

11.1.10. Declaração de Elaboração Independente de Proposta, na forma do Anexo XIV.

11.2. A ausência de qualquer um dos documentos acima mencionados (11.1.1 a 11.1.10) poderá implicar na imediata desclassificação do licitante.

11.3. O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data fixada para o recebimento das mesmas, em conformidade com o art. 64, §3º da Lei nº 8.666/93.

11.4. Os preços unitários propostos para cada item constante da Planilha de Quantitativos e Qualitativos da licitante deverão incluir todos os custos diretos e indiretos, tais como: materiais, equipamentos, mão de obra, encargos sociais, impostos/taxas, despesas administrativas, transportes, seguros, lucro, etc.

11.5. É vedada qualquer indexação de preços por índices gerais, setoriais ou que reflitam a variação de custos.

11.6. A proposta não poderá apresentar mais de uma cotação para a mesma obra.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

11.7. Os preços constados nas propostas são definitivos, não sendo aceita qualquer comunicação posterior, por qualquer meio, informando erro ou omissão, por parte do licitante ou de seus prepostos.

11.8. Havendo divergência entre os preços unitário e total, prevalecerá o primeiro, e o total será corrigido, de forma a conferir com aquele, considerando-se para a proposta o valor submetido a cálculo de correção a ser efetuado pelos membros da Comissão. Havendo, também, divergência entre os preços em algarismos e por extenso, prevalecerá este último, após as devidas correções, de forma a ser compatível com o valor correto.

11.9. Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, em conformidade com o art. 43, §6º da Lei nº 8.666/93.

12. JULGAMENTO (art. 40, inc. VII c/c arts. 43, 44 e 45, Lei nº 8.666/93)

12.1. O preço máximo aceitável terá como parâmetro o valor orçado pelo Município e constante dos **Anexos I e VII** deste Edital, na forma do art. 43, inc. IV da Lei nº 8.666/93.

12.2. De acordo, ainda, com o art. 43, inc. IV c/c art. 48 da Lei nº 8.666/933, serão desclassificadas as propostas que:

12.2.1. Não obedecerem às condições estabelecidas neste Edital, em especial em seu item 11 e subitens, conforme art. 48, inc. I da Lei nº 8.666/93;

12.2.2. Cotarem preços superiores aos máximos fixados (unitários e global), ou inexequíveis, na forma do art. 48, inc. II da Lei nº 8.666/93 e Súmula nº 259 do TCU.

12.2.2.1. Será considerado preliminarmente inexequível, na forma do art. 48, §1º da Lei nº 8.666/93, o preço cotado inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

12.2.2.1.1. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pelo Município (art. 48, §1º, al. a da Lei nº 8.666/93), ou;

12.2.2.1.2. Valor orçado pelo Município (art. 48, §1º, al. b da Lei nº 8.666/93);

12.2.2.2. Quando a Comissão considerar os preços praticados pelo licitante inexequíveis, de acordo com os padrões acima estabelecidos, deverá o licitante comprovar a exequibilidade dos mesmos, dentro de critérios técnicos (notas fiscais de serviços similares já prestados e contratos, e, ainda, planilha contábil para comprovar a exequibilidade dos preços praticados, após ressarcidos os custos operacionais, materiais e pessoais e demonstrando o cumprimento de todas as obrigações fiscais, trabalhistas, tributárias, legais, encargos, taxas e demais, e, ainda, auferir lucro, com o preço apresentado, por exemplo), no prazo de 24h (vinte e quatro horas), sob pena de desclassificação da proposta, se não o fizer, consoante Art. 48, inc. II da Lei nº 8:666/93 e Súmula nº 262 - TCU.

12.2.2.2.1 Será admitida a correção de propostas que apresentem erros que sejam sanáveis, na forma do subitem 11.1.2.1.

12.2.3. Dos licitantes classificados na forma do item 12.2.2.1 cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem os itens 12.2.2.1.1 e 12.2.2.1.2, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no §1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93, igual à diferença entre o valor resultante do item anterior e o valor da correspondente proposta, na forma do art. 48, §2º da Lei nº 8.666/93.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

12.3. A critério da Comissão, e havendo anuência de todos os licitantes, no caso de desclassificação de todas as propostas, poderão ser convocados os participantes para, no prazo de 08 (oito) dias úteis, apresentarem novas propostas, em obediência ao disposto no artigo 48, §3º da Lei nº 8.666/93.

12.4. Na forma dos arts. 43, inc. V, 44 e 45, §1º, inc. I da Lei nº 8.666/93, será considerado vencedor o licitante que apresentar o **menor preço global**.

12.5. Em caso de empate, a Comissão fará um sorteio em ato público, de acordo com o que estabelece o art. 45, §2º da Lei nº 8.666/93.

12.5.1. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006, entendendo-se por empate, neste caso, aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta de melhor preço, de acordo com o §1º dos mesmos artigo e Lei aqui mencionados;

12.5.2. Para efeito do disposto no subitem 12.5.1 acima, ocorrendo o empate, serão adotados os seguintes procedimentos, em atendimento ao art. 45 da Lei Complementar nº 123/2006:

12.5.2.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado (art. 45, inc. I, LC 123/06);

12.5.2.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem 12.5.2.1 acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 12.5.1 deste Edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito (art. 45, inc. II, LC 123/06);

12.5.2.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 12.5.1 acima, será realizado sorteio entre elas, para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta (art. 45, inc. III, LC 123/06);

12.5.2.4. Na hipótese da não classificação das propostas nos termos previstos nos subitens 12.5.1 a 12.5.2.3 acima, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame (art. 45, §1º, LC 123/06);

12.5.3. O disposto nos subitens 12.5.1 a 12.5.2.4 acima somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte (art. 45, §2º, LC 123/06).

12.5.4 Da Margem de Preferência – Nos termos do Decreto Municipal 091, de 01 de março de 2023, e, justificadamente, visando à promoção do desenvolvimento econômico no âmbito local e, subsequentemente, regional, será concedida prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local e, em não havendo a possibilidade em se conceder à preferência a estes, passar-se-á, então, às empresas regionais, até o limite de dez por cento do melhor preço válido, nos seguintes termos:

✓

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

12.5.5 Aplica-se o acima disposto nas situações em que as ofertas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores ao menor preço;

12.5.6. A microempresa ou a empresa de pequeno porte sediada local ou regionalmente melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da licitação, situação em que será adjudicado o objeto em seu favor;

12.5.7. Na hipótese da não contratação da microempresa ou da empresa de pequeno porte sediada local ou regionalmente melhor classificada com base no item 12.5.6, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situação do item 12.5.5, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

12.5.8. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;

12.5.9. Para efeitos da aplicação da margem de preferência, considera-se:

12.5.9.1 Âmbito local - sede e limites geográficos deste Município;

12.5.9.2. Âmbito regional - os municípios circunvizinhos, através das microrregiões, conforme definido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE e assim considerados, especificamente: Areia Branca, Campo do Brito, Carira, Frei Paulo, Itabaiana, Macambira, Malhador, Moita Bonita, Nossa Senhora Aparecida, Pedra Mole, Pinhão, Ribeirópolis, São Domingos e São Miguel do Aleixo.

13. INFORMAÇÕES (art. 40, inc. VIII, Lei nº 8.666/93)

Os interessados poderão obter quaisquer informações através da Comissão Permanente de Licitação - CPL, de Segunda à Sexta-feira, das 07:00h (sete horas) às 13:00h (treze horas), no endereço supraindicado, pelo telefone: (79) 3431-9712, ou através do e-mail licitacao.pmita@gmail.com

14. PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO (art. 40, inc. XVII c/c 43, Lei nº 8.666/93)

14.1. Quando da entrega dos envelopes **HABILITAÇÃO - A** e **PROPOSTA - B**, o licitante ou seu representante legal deverá apresentar, separadamente, à Comissão, seu credenciamento, na forma do item 7, seus respectivos subitens, e seguintes deste Edital.

14.2. Abertos os envelopes de habilitação, os documentos serão examinados e rubricados pelos membros da Comissão e pelos licitantes presentes, na forma do art. 43, §2º da Lei nº 8.666/93.

14.3. A critério da Comissão de Licitação poderão ser analisados de imediato os documentos de habilitação e anunciado o seu resultado, na forma do art. 43, I da Lei nº 8.666/93.

14.4. Aos declarados inabilitados serão devolvidos os envelopes contendo as propostas, devidamente lacrados, cumprindo o que determina o art. 43, inc. II da Lei nº 8.666/93, desde que não tenha havido recursos, ou após sua denegação.

14.5. A critério da Municipalidade, no caso de inabilitação de todos os licitantes, antes de ser concedido prazo recursal e havendo concordância expressa e unânime, poderão ser
Praça Fausto Cardoso, 12 - Itabaiana/SE - 3431-9712 13.104.740/0001-10



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

convocados os participantes para, no prazo de 08 (oito) dias úteis, apresentarem nova documentação, em obediência ao disposto no artigo 48, §3º da Lei nº 8.666/93.

14.6. Divulgado o resultado da habilitação, a Comissão designará dia e hora para a reunião em que serão abertas as propostas dos concorrentes habilitados, condicionada esta abertura ao transcurso do prazo sem interposição de recursos ou ao julgamento destes. Havendo **desistência expressa** do direito de recorrer por parte de **todos os licitantes**, a abertura poderá ser feita imediatamente, de acordo com o art. 43, III da Lei nº 8.666/93.

14.7. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificar os licitantes por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento, consoante determina o art. 43, §5º da Lei nº 8.666/93.

14.8. Verificação da conformidade das propostas remanescentes com os requisitos deste Edital, em especial o item 09 e seus subitens, e desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis, na forma do art. 43, inc. IV da Lei nº 8.666/93 e realização do julgamento e classificação das propostas conformes, de acordo com o inciso V dos mesmos artigo e Lei aqui mencionados.

14.9. Divulgado o resultado do julgamento, a Comissão adjudicará em nome do licitante vencedor, condicionada esta adjudicação ao transcurso do prazo sem interposição de recursos ou ao julgamento destes. Havendo desistência expressa do direito de recorrer por parte de **todos os licitantes**, a adjudicação poderá ser feita imediatamente, de acordo com o art. 43, inc. VI da Lei nº 8.666/93.

14.10. É facultada à Comissão, **em qualquer fase da licitação**, promover quaisquer diligências destinadas ao esclarecimento ou complementação necessária à instrução do processo licitatório, vedada à inclusão posterior de documentos, ou informações que deveriam constar, originariamente, das respectivas propostas, em conformidade com o art. 43, §3º da Lei nº 8.666/93.

15. PAGAMENTO (art. 40, incs. XI e XIV, Lei nº 8.666/93)

15.1. O pagamento será efetuado de acordo com a medição apresentada pela Contratada, após supervisão da fiscalização do Município, mediante entrega, no prazo de até 30 (trinta) dias da apresentação, no protocolo do órgão interessado, da documentação hábil à quitação:

15.1.1. Nota fiscal, devidamente atestada pelo Município;

15.1.2. Relatório de andamento e medição das obras, para as parcelas intermediárias e termo de recebimento provisório da obra, para a parcela final;

15.1.3. Comprovação de Regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, além das Certidões de Regularidade de quitação junto ao FGTS, além da CNDT, devidamente atualizadas.

15.2. As faturas serão apresentadas com indicações das quantidades e preços unitários em Reais (R\$), obedecidas às parcelas das etapas das obras e serviços executados, de conformidade com o Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela licitante ou, no caso de fatura única, após a conclusão dos serviços.

Praça Fausto Cardoso, 12 – Itabaiana/SE – 3431-9712 13.104.740/0001-10



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

15.3. As faturas serão encaminhadas à fiscalização do Município, para análise e aprovação e posterior encaminhamento à Prefeitura para pagamento da execução dos serviços, que disporá de até 30 (trinta) dias para efetivação do pagamento.

15.4. Ocorrendo a não aceitação pela fiscalização do Município dos serviços faturados, será de imediato comunicado à empresa contratada para retificação e apresentação da nova fatura, escoimada das causas de seu indeferimento.

15.5. O não pagamento da fatura no prazo estipulado nos itens 15.1/15.3 acarretará indenização por inadimplência pela variação do Índice Nacional de Custo da Construção - INCC, entre a data final do período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento, ou outro índice que venha a ser fixado pelo Governo Federal, na forma do art. 40, inc. XIV, al. "c" da Lei nº 8.666/93.

15.6. Os preços contratados, em moeda corrente brasileira, serão irreatáveis pelo período de 12 (doze) meses, contados desde a data de apresentação da proposta.

15.7. Os valores ora pactuados poderão sofrer reajustamento se o prazo dos serviços ultrapassar 12 (doze) meses, contados da data de apresentação da proposta, conforme estabelece a Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, ou na ocorrência de outras normas que venham a ser editadas pelo Governo Federal, com a finalidade cobrir flutuações no custo dos insumos, na mesma proporção e periodicidade da variação, verificadas no Índice Nacional de Custo da Construção - INCC, por tipo de obras apurados pela FGV - Fundação Getúlio Vargas, desde que compatível com o preço de mercado, na forma do art. 40, XI da Lei nº. 8.666/93.

15.8. No caso de eventuais atrasos de responsabilidade da Contratada, os reajustes serão calculados até o mês previsto no Cronograma físico-financeiro, para o evento gerador do faturamento.

15.9. Os pagamentos poderão ser suspensos pelo Município, nos seguintes casos:

15.9.1. Não cumprimento das obrigações da Contratada para com terceiro que possa, de qualquer forma, prejudicar o Município;

15.9.2. Inadimplência de obrigações da Contratada para com o Município por conta do Contrato;

15.9.3. Não cumprimento do disposto nas Instruções fornecidas pelo Município e nos demais Anexos deste Edital;

15.9.4. Erros ou vícios nas faturas.

15.10. De acordo com o art. 185 do Regulamento do ICMS do Estado de Sergipe, aquele que participar de licitação neste Estado e que adquirir mercadorias de outras unidades da federação, recolherá o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Julia N° 745
P

16. RECURSOS (art. 40, inc. XV, Lei nº 8.666/93)

16.1. Caberá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação do ato, na forma do art. 109, § 1º da Lei nº 8.666/93, recurso nos casos de:

16.1.1. Habilitação ou inabilitação do licitante (art. 109, inc. I, al. "a" da Lei nº 8.666/93);

16.1.2. Julgamento das propostas (art. 109, inc. I, al. "b" da Lei nº 8.666/93);

16.1.3. Anulação ou revogação da licitação (art. 109, inc. I, al. "c" da Lei nº 8.666/93);

16.1.4. Rescisão do Contrato, na forma do art. 79, inc. I da Lei nº 8.666/93 (art. 109, inc. I, al. "e" da Lei nº 8.666/93);

16.1.5. Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou multa (art. 109, inc. I, al. "f" da Lei nº 8.666/93).

16.2. Do recurso interposto será dada ciência aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, de acordo com o art. 109, §3º da Lei nº 8.666/93.

16.3. Os recursos e impugnações processar-se-ão na forma prevista nos §§4º e 5º do art. 109 da Lei nº 8.666/93.

16.4. Caberá representação, no mesmo prazo, de decisão relacionada com o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico na forma do art. 109, inc. II da Lei nº 8.666/93.

16.5. Caberá pedido de reconsideração de decisão do Secretário Municipal, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato, na hipótese do art. 87, §3º da Lei nº 8.666/93 (art. 109, inc. III da Lei nº 8.666/93).

16.6. Não será conhecido o recurso cuja petição tenha sido apresentada fora do prazo ou não protocolada/enviada - física ou eletronicamente - no Município, e/ou subscrita por procurador não habilitado legalmente no processo para responder pela empresa.

17. ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA (art. 40, incs. II e XVI, Lei nº 8.666/93)

O recebimento da obra ora licitada dar-se-á de acordo com o previsto no art.73, inc. I, al. "a" e "b", §3º da Lei nº 8.666/93, obedecendo-se ao prazo máximo previsto no subitem 4.5 deste Edital.

18. GARANTIA CONTRATUAL (art. 40, inc. XVII c/c art. 56, Lei nº 8.666/93)

18.1. No ato de assinatura do Contrato, a Contratada apresentará ao Município a garantia de execução contratual, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado, de acordo com o art. 56 e §2º da Lei nº 8.666/93. A garantia contratual de que trata este item poderá ser prestada em qualquer das modalidades previstas em Lei e adiante descritas, com validade do prazo contratual.

18.1.1. São modalidades de garantia, na forma do art. 56, §1º da Lei nº 8.666/93:

✓



Nota N° 746
RJ

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

18.1.1.1. Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

18.1.1.2. Seguro garantia;

18.1.1.3. Fiança bancária.

10.1.2. No caso de consórcio, fica obrigada a empresa líder do consórcio ou o representante do mesmo a oferecer a garantia do contrato, em atendimento ao art. 33, §1º, da Lei nº 8.666/93.

18.2. A garantia responderá pelo inadimplemento das condições contratuais, pela não conclusão ou conclusão incompleta dos serviços e pelas eventuais multas aplicadas, independentemente de outras cominações legais, quando for o caso.

18.3. A garantia prestada em dinheiro deverá ser depositada em conta poupança a ser fornecida pelo Município, e vinculada ao Contrato, a fim de manter a sua atualização financeira, de acordo com o art. 56, §4º da Lei nº 8.666/93.

18.4. Depois da aceitação definitiva dos serviços e obras contratados, e expedido o correspondente Termo de Recebimento Definitivo pelo Município, será devolvida a garantia, no prazo de até 15 (quinze) dias consecutivos, contados a partir da entrega de requerimento escrito da Contratada, dirigido ao Gestor do Contrato, em consonância com o art. 56, §4º da Lei nº 8.666/93.

19. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (Art. 40, inc. XVII c/c art. 7º, §2º, inc. III, Lei nº 8.666/93)

Para atender as despesas do Contrato decorrente desta licitação, serão utilizados os recursos provenientes do Orçamento de 2023, conforme dotação orçamentária abaixo:

- ✓ 02.05 Secretaria de Educação
- ✓ 12.368.0005.1143 Alfabetização para valer
- ✓ 4490.51.00 Obras e Instalações
- ✓ 4490.51.08 Reforma com ampliação da área física
- ✓ Fonte 15760000 – Transferência de Recursos dos Estados para Programa de Educação

- ✓ 02.05 Secretaria de Educação
- ✓ 12.361.0005.1009 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental
- ✓ 4490.51.00 Obras e Instalações
- ✓ 4490.51.08 Reforma com ampliação da área física
- ✓ Fonte 15001001 Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE

- ✓ 0206 Secretaria de Educação
- ✓ 12 361 0005 1014 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental – Fundeb
- ✓ 4490.51.00 Obras e Instalações
- ✓ 4490.51.08 Reforma com ampliação da área física
- ✓ Fonte 1540001 Transferências do Fundeb – Impostos e Transferências de Impostos



Unid N° 747
②

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

- ✓ 02.05 Secretaria de Educação
- ✓ 12 368 0005 2028 Manutenção Salário Educação
- ✓ 4490.51.00 Obras e Instalações
- ✓ 4490.51.08 Reforma com ampliação da área física
- ✓ Fonte 15500000 Transferências do Salário Educação

20. DISPOSIÇÕES GERAIS (Art. 40, inc. XVII, Lei nº 8.666/93)

20.1. O Município se reserva o direito de revogar esta Licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, na forma do art. 49 da Lei nº 8.666/93.

20.2. Quaisquer solicitações de informações complementares, ou pedidos de esclarecimentos que se façam necessários à elaboração das propostas, deverão ser formuladas, por escrito, em até 03 (três) dias antes da data marcada para abertura da Licitação, ficando desde já entendido que a ausência da resposta não constituirá motivo para alteração das condições e prazos.

20.3. A Contratada assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações decorrentes das obras, objeto desta Licitação, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, civil ou fiscal, inexistindo a solidariedade do Município, relativamente a esses encargos, inclusive os que, eventualmente, advirem de prejuízos causados a terceiros.

20.4. É vedada a subcontratação.

20.5. Não havendo expediente no órgão interessado na data designada para o recebimento dos envelopes, os mesmos serão recebidos no primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora.

20.6. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta licitação, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando explicitamente disposto em contrário, só se iniciando e vencendo os prazos em dia de expediente na Prefeitura, na forma do art. 110 da Lei nº 8.666/93.

20.8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitação, tomando-se por base as disposições constantes da Lei nº 8.666/93, os preceitos do Direito Público e, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.

21. ANEXOS (art. 40, §2º, Lei nº 8.666/93)

Integram o presente instrumento convocatório:

ANEXO I – Projeto Básico e especificações, quantitativos e preços máximos (art. 40, incs. IV e X e §2º, incs. I e II c/c art. 47, Lei nº 8.666/93).

ANEXO II – Modelo de Procuração (art. 40, inc. XVII e §2º, inc. IV, Lei nº 8.666/93).

ANEXO III – Modelo de Declaração do Responsável Técnico (art. 40, inc. XVII e §2º, inc. IV, Lei nº 8.666/93).

ANEXO IV – Modelo de Declaração da Licitante de Visita ao Local de Execução da(s) Obra(s) (art. 40, inc. XVII e §2º, inc. IV, Lei nº 8.666/93).



uma IV - 748

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

ANEXO V – Modelo de Declaração de Empregados Menores (art. 40, inc. XVII e §2º, inc. IV c/c art. 27, inc. V, Lei nº 8.666/93).

ANEXO VI – Modelo de Carta Proposta Comercial (art. 40, inc. XVII e §2º, inc. IV, Lei nº 8.666/93).

ANEXO VII – Planilha de Valor Orçado pela Prefeitura (art. 40, inc. XVII e §2º, inc. II, Lei nº 8.666/93).

ANEXO VIII – Cronograma de Desembolso Máximo (art. 40, inc. XVII e §2º, inc. IV, Lei nº 8.666/93).

ANEXO IX – Planilha Analítica da Composição do BDI (art. 40, inc. XVII e §2º, inc. IV, Lei nº 8.666/93).

ANEXO X – Modelo de Declaração de Responsabilidade e de Liberação Ambiental (art. 40, inc. XVII e §2º, inc. IV, Lei nº 8.666/93).

ANEXO XI – Modelo de Declaração de Disponibilidade para a Execução do Objeto do Contrato (art. 76, Lei nº 8.666/93).

ANEXO XII – Modelo de Declaração de Superveniência de Fato Impeditivo (art. 32, §2º, Lei nº 8.666/93).

ANEXO XIII – Modelo de Declaração de Impedimento de Licitar com Órgão Público (art. 40, inc. XVII e §2º, inc. IV, Lei nº 8666/93).

ANEXO XIV – Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta (art. 40, inc. XVII e §2º, inc. IV, Lei nº 8666/93 e art. 2º da Portaria SDE/MJ nº 51, de 03 de julho de 2009).

ANEXO XV – Minuta do Contrato (art. 40, §2º, inc. III, Lei nº. 8.666/93).

Itabaiana, 19 de julho de 2023.


Danielle Silva Telles
Presidente da CPL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Ofício N.º 749
[Assinatura]

Capacitação técnico operacional

Justificativa técnica, na forma, exemplificativamente, dos Acórdãos nº 1.733/2010 – Plenário, nº 11.303/2011 – 2ª Câmara, nº 3.104/2013 – Plenário, etc., todos do TCU e Manual de Licitações e Contratos – Orientações e Jurisprudência do TCU – 4ª Edição, pg. 383 e segs.:

É concedido pela lei de licitação o poder do contratante exigir a comprovação da capacidade técnica do contratado de executar um determinado serviço. Assim:

Considerando que o empreendimento em questão é uma obra de alta relevância visto que vai proporcionar uma melhor qualidade de ensino, segurança, aspecto visual e qualidade de vida para o Bairro a ser atendido;

Considerando que se trata de uma obra de média complexibilidade que exige do contratado organização, planejamento e controle da execução eficientes, itens necessários para a conclusão do empreendimento;

Considerando que o vulto financeiro e que o cronograma de desembolso é definido a partir de repasses de recursos estadual e federais;

Pelo que fora apresentado se faz necessária a exigência da capacidade técnico-operacional para a empresa que pleiteia a execução do empreendimento em questão. Partindo das considerações mencionadas anteriormente, foram estabelecidas parcelas relevantes de serviços, essenciais ao cumprimento do objeto. Portanto, para comprovação da sua capacidade técnico-operacional a empresa deverá demonstrar, através de acervos e atestados, a execução dos serviços listados em quantidade igual ou superior.

[Assinatura]



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Ordem N.º 956
8

ANEXO I

Especificações, Quantitativos e Preços Máximos

| ITEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | PREÇO MÁXIMO (R\$) |
|------|---|--------------------|
| 01 | contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a ampliação da Escola Municipal Professora Maria Irene Tavares localizada na Rua Francisco Bragança, 1061, Bairro Bananeira, neste município para atender o Plano de Aplicação Programa Alfabetizar pra Valer; gize-se, ainda, que a presente avença também divisa a aprovar a reforma da unidade educacional em comento, contudo, às expensas municipais. | R\$ 1.278.215,58 |



GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Protocolo N° 758
708

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA OBRA DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA IRENE TAVARES

A presente especificação estabelece as condições técnicas básicas que devem ser obedecidas no fornecimento de materiais e na execução da obra de Ampliação e Reforma da Escola Municipal Professora Maria Irene Tavares, no município de Itabaiana/Sergipe.

A execução de todos os serviços deve estar rigorosamente de acordo com os projetos, memoriais, detalhes e prescrições contidas nas presentes Especificações, Normas Técnicas da ABNT e Decretos Municipais.

Na existência de serviços não especificados, a EMPREITEIRA somente poderá executá-los após parecer favorável da FISCALIZAÇÃO.

• RELACIONAMENTO CONTRATANTE - EMPREITEIRA

A obra será fiscalizada por pessoal pertencente à CONTRATANTE, ou por pessoa física ou jurídica por ela designada, doravante indicada pelo nome de FISCALIZAÇÃO.

Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, por qualquer elemento da EMPREITEIRA, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições destas Especificações e do Contrato, bem como de tudo que estiver contido no Projeto, nas Normas, Especificações e Métodos da ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.

A EMPREITEIRA deve acatar de modo imediato as ordens da FISCALIZAÇÃO, dentro destas Especificações e do Contrato.


Ficam reservados à FISCALIZAÇÃO o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso, omissos, não previsto no Contrato, nestas Especificações, no Projeto e em tudo o mais que, de qualquer forma, se relacione ou venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com a obra em questão e seus complementos.

A EMPREITEIRA deve ter e colocar à disposição da FISCALIZAÇÃO, permanentemente, os meios necessários e aptos a permitir a medição dos serviços executados bem como a inspeção das instalações da obra, dos materiais e dos equipamentos, independentemente das inspeções de medições para efeito de faturamento e, ainda, do estado da obra e do canteiro de trabalho.

A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuem a responsabilidade única, integral e exclusiva da EMPREITEIRA no que concerne às obras e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o Contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes.

A FISCALIZAÇÃO pode exigir da EMPREITEIRA, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas providências suplementares necessárias à segurança dos serviços e ao bom andamento da obra.

Pela EMPREITEIRA, a condução geral da obra deve ficar a cargo de pelo menos um ENGENHEIRO, registrada no CREA. Esse Engenheiro deve ser auxiliado, em cada frente de trabalho, por um Encarregado devidamente habilitado. Antes do início dos serviços a EMPREITEIRA deve apresentar oficialmente a CONTRATANTE o seu quadro técnico responsável pela obra. Quaisquer modificações devem ser comunicadas previamente à FISCALIZAÇÃO para conhecimento e aprovação.


Elaine da Cunha Menezes -
Eng.º Civil - CREA 27161/SE
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rua Pedro Diniz Gonçalves, 600- Serrano, Itabaiana/SE, 49503-105
(79) 99844-7445- obras@itabaiana.se.gov.br



GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



Todas as ordens dadas pela FISCALIZAÇÃO ao(s) Engenheiro(s) condutor(es) da obra devem ser consideradas como se fossem diretamente à EMPREITEIRA; por outro lado, todo e qualquer ato efetuado ou disposição tomada pelo(s) referido(s) Engenheiro(s), ou ainda omissões de responsabilidade do(s) mesmo(s), devem ser consideradas para todo e qualquer efeito como tendo sido da EMPREITEIRA.

O(s) Engenheiro(s) condutor (es) da obra e os encarregados, cada um no seu âmbito respectivo, devem estar sempre em condições de atender à FISCALIZAÇÃO e prestar-lhe todos os esclarecimentos e informações sobre o andamento dos serviços, a sua programação, as peculiaridades das diversas tarefas e tudo o mais que a FISCALIZAÇÃO reputar necessário ou útil e que se refira diretamente à obra e suas implicações.

O quadro de pessoal da EMPREITEIRA empregado na obra deve ser constituído de elementos competentes, hábeis e disciplinados, qualquer que seja a sua função, cargo ou atividade. A EMPREITEIRA é obrigada a afastar imediatamente do serviço e do local de trabalho todo e qualquer elemento julgado pela FISCALIZAÇÃO com conduta inconveniente e que possa prejudicar o bom andamento da obra, a perfeita execução dos serviços e a ordem geral do canteiro.

A FISCALIZAÇÃO tem plena autoridade para suspender, por meios amigáveis ou não, os serviços da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente por motivos técnicos, de segurança, disciplinares ou outros. Em todos os casos, os serviços só podem ser reiniciados por outra ordem da FISCALIZAÇÃO.

A EMPREITEIRA não pode executar qualquer serviço que não seja autorizado pela FISCALIZAÇÃO, salvo os eventuais de emergência.

A EMPREITEIRA deve manter permanentemente na obra um livro para registro diário de todas as ocorrências relacionadas com a obra. Tal livro deve ter folhas numeradas, em duas vias, e destacáveis, e devem ser rubricadas pela FISCALIZAÇÃO.

A citação específica de uma norma, especificação, etc. em algum item, não elimina o cumprimento de outras aplicáveis ao caso.

Antes da entrega das obras devem ser reparados pela EMPREITEIRA todos os defeitos e avarias verificados nos serviços acabados, qualquer que seja a causa que os tenham produzido, ainda que este reparo importe na remoção integral dos serviços executados.

• RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA


A responsabilidade da Empreiteira é integral para a obra contratada nos termos do Código Civil Brasileiro.

A presença da fiscalização não implica na diminuição da referida responsabilidade por parte da empreiteira.

É de inteira responsabilidade da Empreiteira, a reconstituição de quaisquer danos e avarias causados a serviços realizados, motivados pela Construção, inclusive aos de viação e urbanização.

A Empreiteira tomará as precauções e cuidados necessários, no sentido de garantir inteiramente a estabilidade das estruturas, elevações, equipamentos, mobiliários, canalizações e redes que possam ser atingidas, pavimentação das áreas adjacentes e outras propriedades de terceiros, e ainda, à segurança dos operários e transeuntes, durante a execução de todas as etapas da obra, pois qualquer dano, avaria,

Rua Pedro Diniz Gonçalves, 600- Serrano, Itabaiana/SE, 49503-105
(79) 99844-7445- obras@itabaiana.se.gov.br


Elaine da Cunha Menezes
Eng.º Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Itabaiana



GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

União IV - 753
753

trincadura, etc., causados a serviços ali existentes, serão de inteira e única responsabilidade da Empreiteira, e que as despesas efetuadas na reconstituição de qualquer serviço, correrão por sua conta.

Todo e qualquer serviço mencionado e qualquer documento que venha a integrar o Contrato (plantas, cortes, fachadas, detalhes, memorial, especificações, etc.), será executado obrigatoriamente sob a responsabilidade do empreiteiro, inclusive projetos de coberturas, estrutural, etc., detalhes construtivos e outros que não estiverem incluídos nos planos da CONTRATANTE, sob pena de embargo.

Caberá a Empreiteira verificar e conferir todos os documentos e instruções que lhe forem fornecidos pela CONTRATANTE, comunicando a esta qualquer irregularidade, incorreção ou discrepância encontrada, que desaconselhe ou impeça a sua execução. A não observância destes dispositivos transferirá à Empreiteira todas as responsabilidades pelo funcionamento ou instabilidade dos elementos defeituosos. Caberá, igualmente, à Empreiteira a elaboração dos detalhes construtivos necessários aos trabalhos e que não estejam incluídos nos planos fornecidos pela CONTRATANTE.

Deve a Empreiteira facilitar por todos os meios, os trabalhos da Fiscalização, mantendo inclusive no escritório (local da obra), em lugar adequado, em perfeita ordem e em bom estado de conservação uma cópia completa de todos os projetos, detalhes, especificações, memorial, caderno de obras, ordem de serviço e livro de ocorrência.

Deverá a Empreiteira efetuar a limpeza periódica da obra com a remoção dos entulhos resultantes, tanto no interior da mesma, como no canteiro de serviço.

No caso de não estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de acordo com os desenhos, detalhes, especificações e instruções fornecidas, ou aprovadas, ou de modo geral com as regras da arte de construir, poderá esta CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento ou na legislação que rege a matéria, determinar a paralisação total ou parcial dos trabalhos defeituosos, bem como a demolição e reconstrução dos mesmos, que será realizada pela Empreiteira.


Do mesmo modo, deverão ser removidos do canteiro de obras, pela Empreiteira, os materiais resultantes dessas demolições e aqueles que não atenderem aos padrões de aceitação estabelecidos.

A EMPREITEIRA é responsável, até o final das obras, pela adequada manutenção e boa apresentação dos canteiros de trabalho e de todas as suas instalações, inclusive cuidados higiênicos com os compartimentos sanitários do pessoal e conservação dos pátios internos. Ficando ao seu encargo, também, a limpeza das instalações, móveis e utensílios das dependências da FISCALIZAÇÃO, bem como a reposição do material de consumo necessário (carga do extintor de incêndio, produtos para higiene do ambiente e pessoal, etc.).

A EMPREITEIRA deverá fotografar o local da obra antes, durante e após a execução da mesma, entregando a fiscalização, todas as fotografias tiradas ou o CD constando as mesmas.

- DOS ELEMENTOS DE PROTEÇÃO, SINALIZAÇÃO, LIGAÇÕES PROVISÓRIAS (ÁGUA, ESGOTO SANITÁRIO E ENERGIA ELÉTRICA)

É de responsabilidade de a EMPREITEIRA garantir que na obra em questão sejam aplicados os elementos de proteção, sinalização, ligações provisórias e definitivas de todas as instalações.



Elaine da Cunha Menezes
Eng.º Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rua Pedro Diniz Gonçalves, 600- Serrano, Itabaiana/SE, 49503-105
(79) 99844-7445- obras@itabaiana.se.gov.br



GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



01. ELEMENTOS DE PROTEÇÃO

01.1 MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

a) Serão obedecidas todas as recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).

b) Haverá particular atenção para o cumprimento das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.

c) As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serão dimensionados, especificados e fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com o seu plano de execução de construção, observadas as especificações estabelecidas, em cada caso, no Caderno de Encargos.

d) Os equipamentos que a CONTRATADA utilizar no canteiro, ou as instalações por ela executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, só poderão ser retirados com autorização formal da FISCALIZAÇÃO.

e) Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, comprovadamente de qualidade superior, e estarem de acordo com as especificações.

f) Se julgar necessário, o MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO / FUNDESCOLA poderá solicitar à CONTRATADA a apresentação de informações, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos. Os ensaios e as verificações


serão providenciados pela CONTRATADA, sem ônus para o MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO /FUNDESCOLA.

g) A CONTRATADA deverá submeter à aprovação da FISCALIZAÇÃO amostras dos materiais a serem empregados e, cada lote ou partida de material será confrontado com a respectiva amostra, previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO.

_h) Depois de autenticadas pela FISCALIZAÇÃO e pela CONTRATADA, as amostras serão conservadas no canteiro de obras até o final dos trabalhos de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita correspondência com os materiais fornecidos ou já empregados. Os materiais que não atenderem às especificações não poderão ser no canteiro de obras.

01.2. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Serão de uso obrigatório os seguintes equipamentos, obedecido ao disposto na Norma Regulamentadora NR-18:



Elaine da Cunha Menezes
Eng^a Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rua Pedro Diniz Gonçalves, 600- Serrano, Itabaiana/SE, 49503-105
(79) 99844-7445- obras@itabaiana.se.gov.br



GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



01.3 EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO DA CABEÇA

- **Capacetes de segurança:** para trabalhos em que haja o risco de lesões decorrentes de queda ou projeção de objetos, impactos contraestruturas de outros acidentes que ponham em risco a cabeça do trabalhador. Nos casos de trabalhos realizados junto a equipamentos ou circuitos elétricos será exigido o uso de capacete especial.

- **Protetores faciais:** para trabalhos que ofereçam perigo de lesão por projeção de fragmentos e respingos de líquidos, bem como por radiações nocivas.

- **Óculos de segurança contra impactos:** para trabalhos que possam causar ferimentos nos olhos.

- **Óculos de segurança contra radiações:** para trabalhos que possam causar irritação nos olhos e outras lesões decorrentes da ação de radiações.

- **Óculos de segurança contra respingos:** para trabalhos que possam causar irritações nos olhos e outras lesões decorrentes da ação de líquidos agressivos.

01.4 EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO AUDITIVA

- **Protetores auriculares:** para trabalhos, realizados em locais em que o nível de ruído for superior ao estabelecido na NR-15.

01.5 EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS E BRAÇOS.

- **Luvas e mangas de proteção:** para trabalhos em que haja possibilidade do contato com substâncias corrosivas ou tóxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos ou quaisquer radiações perigosas. Conforme o caso, as luvas serão de couro, de lona plastificada, de borracha, ou de neoprene.

01.6 EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO DOS PÉS E PERNAS

- **Botas de borracha ou de PVC:** para trabalhos executados em locais molhados ou lamacentos, especialmente quando na presença de substâncias tóxicas.

- **Botinas de couro:** para trabalhos em locais que apresentem riscos de lesão do pé.

01.7 Equipamentos para proteção contra quedas com diferença de nível.


- **Cintos de Segurança:** para trabalhos em que haja risco de queda.

01.8 EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA

- **Respiradores contra poeira:** para trabalhos que impliquem produção de poeira.

- **Máscaras para jato de areia:** para trabalhos de limpeza por abrasão, através de jato de areia.

- **Respiradores e máscaras de filtro químico:** para trabalhos que ofereçam riscos provenientes de ocorrência de poluentes atmosféricos em concentração prejudiciais à saúde.


Elaine da Cunha Menezes
Eng.º Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rua Pedro Diniz Gonçalves, 600- Serrano, Itabaiana/SE, 49503-105
(79) 99844-7445- obras@itabaiana.se.gov.br



GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Processo Municipal N.º 756
753

01.9 EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO DO TRONCO

- **Avental de raspa:** para trabalhos de soldagem e corte a quente e para dobragem e armação de ferros.

02. SINALIZAÇÃO

02.1 A CONTRATADA deverá prever para os acessos de serviços boas condições de tráfego, greide adequado aos tipos de veículos a serem utilizada, largura de faixa, preferencialmente não inferior a 3,50 m e segurança satisfatória com sinalização adequada e de fácil interpretação pelos usuários do canteiro.

02.2 Também deverão ser previsto um sistema de iluminação noturna que permita a vigilância do tapume e do canteiro, mesmo quando não houver trabalhos programados.

02.3 A vigilância do canteiro será intensiva e permanente em turnos de oito horas para cada vigilante.

03. LIGAÇÕES PROVISÓRIAS (água, esgoto sanitário e energia elétrica).

Deverão obedecer rigorosamente às prescrições e exigências dos órgãos públicos e / ou concessionárias responsáveis pelos serviços.

03.1 Água

- O abastecimento de água potável deverá ser feito inicialmente através de pontos existentes próximos, que alimentarão os reservatórios, localizados estrategicamente em número suficientes a atender a demanda do canteiro de obras em seu pico. A distribuição interna far-se-á em tubulações PVC para os recintos de consumo naturais, bem como aos bebedouros industriais instalados em toda a edificação, capazes de fornecer água filtrada e gelada.

- Caso seja necessário a CONTRATADA deverá instalar reservatórios de fibrocimento (ou fibra), dotados de tampa, com capacidade dimensionada para atender, sem interrupção de fornecimento, a todos os pontos previstos no canteiro de obras. Cuidado especial será tomado pela CONTRATADA quanto à previsão de consumo de água para confecção de concreto, alvenaria, pavimentação revestimento da obra.


- Os tubos e conexões serão do tipo soldável de PVC para instalações prediais de água fria.

- O abastecimento de água ao canteiro será efetuado obrigatoriamente sem interrupções, mesmo que a CONTRATADA tenha que se valer de caminhão-pipa.

03.2 Esgoto Sanitário

- Caberá à CONTRATADA a ligação provisória dos esgotos sanitários provenientes do canteiro de obras, de acordo com as exigências da SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO e da FISCALIZAÇÃO.


- Se não for possível a ligação diretamente ao coletor público de esgotos, a CONTRATADA instalará fossa séptica e sumidouro, de acordo com as prescrições mínimas estabelecidas pela NB-41/ABNT. As redes serão executadas em tubos de PVC com inclinação de 3%


Elaine da Cunha Menezes
Eng.º Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



03.3 Energia Elétrica

- Serão feitas diversas ligações em alta ou baixa tensão, de acordo com a necessidade do local e em relação à potência do equipamento instalado em cada ponto do canteiro.
- As redes do canteiro serão em linha aérea com postes de 7,00 metros, em madeira para instalação das redes de baixa tensão.
- O transformador e estação abaixadora de tensão serão instalados em local isolado e sinalizado, conforme indicação de projeto;
- Os ramais e sub-ramais internos serão executados com condutores isolados por camada termoplásticas, devidamente dimensionadas para atender às respectivas demandas dos pontos de utilização. Não serão permitidos cabos de ligação de ferramentas com emendas.
- Todos os circuitos serão dotados de disjuntores termomagnéticos. Cada máquina e equipamento receberá proteção individual, de acordo com a respectiva potência, por disjuntor termomagnético fixado próximo ao local de operação do equipamento, devidamente abrigado em caixa de madeira com portinhola.
- As máquinas e equipamentos tais como serra circular, torre, máquinas de solda, etc., terão suas carcaças aterradas.
- Serão colocadas tomadas próximas aos locais de trabalho, a fim de reduzir o comprimento dos cabos de ligação de ferramentas elétricas.
- Caberá à FISCALIZAÇÃO enérgica vigilância das instalações provisórias de energia elétrica, a fim de evitar acidentes de trabalho e curtos-circuitos que venham prejudicar o andamento normal dos trabalhos.
- O sistema de iluminação do canteiro fornecerá claridade suficiente e condições de segurança.

03.4 Telefônica

- a) Para a rede telefônica do canteiro deverá ser utilizada a posteação da rede elétrica,
- b) Deverá ser previsto a implantação de um telefone para o canteiro de obras, e um ramal, que atendam a todas as unidades e dependências que necessitem deste tipo de comunicação.

• LICENÇAS, TAXAS, MULTAS E DEMAIS CONTRIBUIÇÕES


As licenças e multas cobradas pelos órgãos públicos, associações, conselhos e entidades afins, impostos e selagens, serviços auxiliares, ligações provisórias e definitivas de todas as instalações, serão por conta do empreiteiro, como também com referência ao CREA, INSS, FGTS, e etc.

• REGISTRO DA OBRA NO CREA E NO INSS

Os registros no CREA e no INSS devem ser efetuados em tempo hábil, pela empreiteira, apresentando cópias das matrículas em ambos os órgãos, à fiscalização.

• DOS PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO DAS ETAPAS DE SERVIÇOS

TODAS AS ETAPAS DE TODOS OS SUBSISTEMAS CONSTRUTIVOS SERÃO EXECUTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT E CONFORME OS PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS CONSTANTES NO SISTEMA ORSE DA CEHOP/SE.


Elaine da Cunha Menezes
Eng^a Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rua Pedro Diniz Gonçalves, 600- Serrano, Itabaiana/SE, 49503-105
(79) 99844-7445- obras@itabaiana.se.gov.br





GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Plano N° 758

758

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA IRENE TAVARES

1. AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA IRENE TAVARES

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA

A EMPREITEIRA deverá fornecer e colocar, em local determinado pela FISCALIZAÇÃO, placas de identificação da obra em chapa aço galvanizado, instalada, de acordo com modelo fornecido pela Prefeitura.

Nos canteiros das obras ou próximos a eles só podem ser colocadas placas da EMPREITEIRA, ou de eventuais sub-empresiteiros ou firmas fornecedoras, após prévio consentimento da FISCALIZAÇÃO, principalmente no que se refere à sua localização.

1.1.2. TAPUME EM CHAPA GALVANIZADA

A EMPREITEIRA deverá utilizar tapume em chapa galvanizada para fechamento da obra;

1.1.3. BARRACÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2 VEZES

A EMPREITEIRA deverá fornecer e colocar, em local determinado pela FISCALIZAÇÃO, barracão para obras de médio porte reaproveitamento 2 vezes;

1.1.4. LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA

A EMPREITEIRA deverá ser executada a Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima.

1.1.5. PROJETO ESTRUTURAL INCLUINDO FUNDAÇÕES CONCRETO ARMADO, ATÉ 500M².

A EMPREITEIRA deverá fazer realizar o projeto estrutural da ampliação que terá na obra.

1.1.6. LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ENTRE 200 E 1000 M², INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA

A EMPREITEIRA deverá fazer a locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m², inclusive execução de gabarito de madeira;

1.2. DEMOLIÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE ANEXO

A EMPREITEIRA deverá fazer as demolições necessárias para execução de novos itens, de acordo com a planilha orçamentária e os projetos em anexo.

1.3. CONSTRUÇÃO DE SALA E ENTRADA

1.3.1. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

A EMPREITEIRA deverá fazer as demolições e remoções necessárias para execução de novos itens, de acordo com a planilha orçamentária e os projetos em anexo.

1.3.2. FUNDAÇÃO

A EMPREITEIRA deverá executar a fundação de acordo com o Projeto Estrutural e suas necessidades.

1.3.3. SUPERESTRUTURA

A EMPREITEIRA deverá executar a fundação de acordo com o Projeto Estrutural e suas necessidades

1.3.4. ELEVAÇÃO

A EMPREITEIRA deverá executar a elevação de acordo com a planilha de ampliação e projeto.


Elaine da Cunha Menezes
Eng^a Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rua Pedro Diniz Gonçalves, 600- Serrano, Itabaiana/SE, 49503-108
(79) 99844-7445- obras@itabaiana.se.gov.br



GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



1.3.5. COBERTURA

A EMPREITEIRA deverá executar a cobertura de acordo com a planilha de ampliação e projeto.

1.3.6. REVESTIMENTO

A EMPREITEIRA deverá executar o revestimento de acordo com a planilha de ampliação e projeto.

1.3.7. PAVIMENTAÇÃO

A EMPREITEIRA deverá executar a pavimentação de acordo com a planilha de ampliação e projeto.

1.3.8. ESQUADRIAS

A EMPREITEIRA deverá executar as instalações de novas esquadrias de acordo com a planilha de ampliação e projeto.

1.3.9. PINTURA

A EMPREITEIRA deverá executar as pinturas de acordo com a planilha de ampliação e projeto.

1.3.10. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

A EMPREITEIRA deverá executar as Instalações Hidráulicas de acordo com a planilha de ampliação e projeto.

1.3.11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

A EMPREITEIRA deverá executar as Instalações Elétricas de acordo com a planilha de ampliação e projeto.

1.3.12. CANTEIROS

A EMPREITEIRA deverá executar dos canteiros de acordo com a planilha de ampliação e projeto.

1.3.13. LOUÇAS E METAIS

A EMPREITEIRA deverá fazer as colocações das Louças e Metais de acordo com a planilha de ampliação e projeto.

1.3.14. DIVERSOS

A EMPREITEIRA deverá executar os bancos, quadros escolares entre outros de acordo com a planilha de ampliação e projeto.

1.4. CONSTRUÇÃO DE QUADRA E PLAYGROUND

1.4.1. QUADRA


A EMPREITEIRA deverá executar a Quadra de acordo com a planilha de ampliação e projeto.

1.4.2. PLAYGROUND

A EMPREITEIRA deverá executar o Playground de acordo com a planilha de ampliação e projeto.

1.5. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

A EMPREITEIRA deverá ter a Administração Local de acordo com a planilha de ampliação.


Elaine da Cunha Menezes
Engº Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

760
159
32

2. REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA IRENE TAVARES 2.1. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

A EMPREITEIRA deverá fazer as demolições e remoções necessárias para execução de novos itens, de acordo com a planilha orçamentária e os projetos em anexo.

2.2. ELEVAÇÃO

A EMPREITEIRA deverá executar a elevação necessária para o fechamento de salas para o uso de ar-condicionado, de acordo com a planilha orçamentária e os projetos em anexo.

2.3. COBERTURA

A EMPREITEIRA deverá executar a cobertura de acordo com a planilha orçamentária e os projetos em anexo.

2.4. REVESTIMENTO

A EMPREITEIRA deverá executar os revestimentos de acordo com a planilha orçamentária e os projetos em anexo.

2.5. FORRO

A EMPREITEIRA deverá executar o forro e a impermeabilização das lajes de acordo com a planilha orçamentária e os projetos em anexo.

2.6. PAVIMENTAÇÃO

A EMPREITEIRA deverá executar a pavimentação de acordo com a planilha orçamentária e os projetos em anexo.

2.7. PASSEIO LATERAL DIREITA/PÁTIO

A EMPREITEIRA deverá executar o piso em concreto simples de acordo com a planilha orçamentária e os projetos em anexo.

2.8. ESQUADRIAS

A EMPREITEIRA deverá instalar as esquadrias de acordo com a planilha orçamentária e os projetos em anexo.

2.9. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/ESGOTO

A EMPREITEIRA deverá executar novos pontos entre outros itens de acordo com a planilha orçamentária.

2.10. METAIS E LOUÇAS

A EMPREITEIRA deverá instalar novos itens de acordo com a planilha orçamentária.

2.11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

A EMPREITEIRA deverá executar novas instalações elétricas de acordo com a planilha orçamentária e projeto elétrico.

2.12. PINTURAS

A EMPREITEIRA deverá executar as pinturas de acordo com a planilha orçamentária e os projetos em anexo.

Rua Pedro Diniz Gonçalves, 600- Serrano, Itabaiana/SE, 49503-105
(79) 99844-7445- obras@itabaiana.se.gov.br

Elaine da Cunha Menezes
Eng^a Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

763
R

758

3. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

A EMPREITEIRA deverá ser executada conforme a composição do ORSE.

4. DIVERSOS

A EMPREITEIRA deverá executar os quadros escolares, bancadas em granito, placa de inauguração e por final a limpeza geral, de acordo com a planilha orçamentária e os projetos em anexo.


Após a conclusão da obra, será feita a desmobilização, com retirada dos equipamentos, ferramentas, veículos e pessoal ainda remanescente na obra, executando-se inclusive a desmontagem do canteiro.

A firma Empreiteira só poderá entregar a obra depois que a Comissão de Recebimento fizer uma visita para constatar o seu bom estado de construção e funcionamento, o que deverá ocorrer no prazo máximo de 90 dias, após a entrega provisória.

Será feita uma verificação no funcionamento de todas as instalações, aparelhos, peças, ferragens, esquadrias e em toda a obra, e qualquer peça que seja encontrada deficiente será substituída ou corrigida pelo Empreiteiro.

Também deverá ser entregue o Livro Diário de Obra à Comissão de Recebimento.

As cauções e retenções somente serão liberadas após a comprovação de pagamento de débitos referentes às instalações provisórias de água e luz, taxas e encargos decorrentes da execução da obra, assim como após a entrega do "as built" de todos os projetos que sofrerem alteração no decorrer da obra, sem nenhum custo para a contratante


Elaine da Cunha Menezes
Eng.º Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

ANEXO II

PROCURAÇÃO (modelo)

OUTORGANTE: {Qualificação da empresa e do representante legal que assinará a procuração em seu nome (nome, endereço/razão social, etc.)}.

OUTORGADO: (Representante devidamente qualificado).

OBJETO: Representar a Outorgante na Concorrência nº ____/20__ - Prefeitura Municipal de _____.

PODERES: Apresentar documentação e propostas, participar de sessões públicas de abertura de documentação de habilitação e de propostas, assinar as respectivas atas e documentos, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, renunciar ao direito de recurso e assinar todos os atos e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato.

_____, de _____ de 20__

Outorgante

(R)



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANÃ

ANEXO III

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (modelo)

Ref.: Concorrência n^o ____/20__ Prefeitura Municipal de _____

_____, inscrita no CNPJ n^o _____, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) _____, portador da Carteira de Identidade n^o. _____ e do CPF n^o. _____, **DECLARA** que o Senhor _____, (brasileiro, maior, capaz, _____), portador do registro n^o. _____ no CREA ou CAU ____ é integrante do seu **QUADRO DE PESSOAL** na qualidade de _____, conforme comprova mediante documentação exigida pelo Edital, situação essa pela qual o mesmo aceita participar da licitação CONCORRÊNCIA n^o ____/20__, na qualidade de Responsável Técnico.

_____, de _____ de 20__.

Representante Legal

CONCORDO em Participar da Concorrência n^o ____/20__, na qualidade de RESPONSÁVEL TÉCNICO.

(nome do profissional)
Registro n^o _____ - CREA-_____

- CAU -

P



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE VISITA AOS LOCAIS DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E DOS SERVIÇOS E DE RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DA LICITAÇÃO (modelo)

Ref.: Concorrência nº ____/20__ Prefeitura Municipal de _____

_____, inscrito no CNPJ nº _____, por intermédio de seu Representante devidamente nomeado, o (a) Sr. (a) _____, **DECLARA** que recebeu da Prefeitura toda a documentação relativa à Concorrência nº ____/20__, composta do Edital e seus elementos constitutivos, e que, na conformidade do Projeto, visitou o local onde se realizará a execução das obras e serviços objeto desta licitação, tendo tomado conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para a boa execução das obras e dos serviços, como mão de obra, materiais de construção, equipamentos, localização, condições do terreno e acessos, condições geológicas, morfológicas, edafológicas, climatológicas, etc., não havendo qualquer óbice à sua execução.

_____, de _____ de 20__.

Representante

(Handwritten mark)



Folha N.º 765
P

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE EMPREGADOS MENORES (modelo)

Ref.: Concorrência nº ____/20__ Prefeitura Municipal de _____

_____, inscrita no CNPJ nº _____, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(ª) _____, portador da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº _____, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

_____, de _____ de 20__.

Representante Legal

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

P



Julho 14 766
A

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

ANEXO VI

CARTA-PROPOSTA (Modelo)

Ref.: Concorrência nº ____/20__ – Prefeitura Municipal de

Prezados Senhores,

Pela presente submetemos à apreciação de V.S.as. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, declarando que:

➤ Executaremos as obras e os serviços objeto da CONCORRÊNCIA nº ____/20__, pelo preço de R\$ _____ (por extenso), no prazo máximo de ____ (____) dias vinculado, exclusivamente ao cronograma físico-financeiro, incluído neste, a mobilização, cujo prazo será contado a partir da data da assinatura do Contrato e recebimento da respectiva Ordem de Serviço a ser emitida pela Prefeitura, ao tempo em que, assume inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na elaboração da proposta;

➤ Manteremos válida a Proposta pelo prazo mínimo de ____ (____) dias consecutivos, contados da data de recebimento dos documentos de habilitação e proposta comercial, aceitando que, ocorrendo recurso de habilitação ou inabilitação de licitante e suas eventuais impugnações, bem como de julgamento das propostas comerciais e de suas eventuais impugnações, durante o período de seus respectivos julgamentos, o prazo de validade da proposta comercial não correrá, tendo em vista o efeito suspensivo desses recursos;

➤ Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessários à perfeita execução dos serviços, de acordo com as exigências do Edital e de seus Anexos, bem como da fiscalização da Prefeitura;

➤ Na execução das obras e dos serviços observaremos rigorosamente as especificações técnicas, assumindo desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas e padrões dessa Prefeitura.

Atenciosamente,

_____, de _____ de 20__.

Representante Legal

Nome da Empresa:

CNPJ:

Endereço:

CEP:

✓



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

ANEXO VII

PLANILHA DE PREÇOS DA PREFEITURA

Disponível no endereço www.itabaiana.se.gov.br

(Handwritten mark)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CENTRO ITABAIANA-SE
 CNPJ : 13.104.740/0001-10

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA IRENE TAVARES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento: 00021

| -ITEM | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | Moda : R\$ |
|--|-----|----------|------------|-------------|------------|
| | | | | | (%) |
| AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA IRENE TAVARES | | | | | |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | |
| 01.01.001 | m2 | 6,00 | 445,45 | 2.675,70 | 0,43 |
| Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | | | | | |
| 01.01.002 | m | 69,80 | 252,96 | 17.656,61 | 2,70 |
| Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura | | | | | |
| 01.01.003 | m2 | 10,00 | 301,55 | 3.015,50 | 0,46 |
| Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | | | | | |
| 01.01.004 | m² | 201,63 | 12,39 | 2.498,20 | 0,38 |
| Projeto estrutural incluindo fundações concreto armado, até 500m². Observação: O cálculo da área equivale à área construída acrescida da área de cobertura (para compensar a fundação). | | | | | |
| 01.01.005 | m2 | 332,67 | 11,99 | 3.957,32 | 0,59 |
| Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | | | | | |
| DEMOLIÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE ANEXO | | | | | |
| 01.02.001 | m2 | 123,93 | 13,82 | 1.712,71 | 0,26 |
| Remoção de telhamento com telhas cerâmicas | | | | | |
| 01.02.002 | m2 | 123,93 | 33,01 | 3.719,14 | 0,57 |
| Demolição de madeiramento na coberturas com telhas cerâmicas | | | | | |
| 01.02.003 | m2 | 123,93 | 3,72 | 1.147,03 | 0,17 |
| Demolição de forros | | | | | |
| 01.02.004 | m2 | 16,80 | 11,75 | 189,00 | 0,03 |
| Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | | | | | |
| 01.02.005 | m2 | 16,00 | 40,01 | 640,16 | 0,10 |
| Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | | | | | |
| 01.02.006 | m2 | 22,25 | 23,47 | 526,66 | 0,08 |
| Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022 | | | | | |
| 01.02.007 | m3 | 42,48 | 23,25 | 1.275,55 | 0,19 |
| Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento | | | | | |
| 01.02.008 | m3 | 4,35 | 309,10 | 1.305,44 | 0,20 |
| Demolição de concreto manualmente | | | | | |
| 01.02.009 | m2 | 137,27 | 23,09 | 3.169,56 | 0,48 |
| Demolição de piso de alta resistência | | | | | |
| 01.02.010 | m2 | 61,98 | 30,00 | 1.859,40 | 0,28 |
| Remolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | | | | | |
| 01.02.011 | m | 11,40 | 11,51 | 131,21 | 0,02 |
| Demolição de meio-fio granítico ou pro-moldado | | | | | |
| 01.02.012 | m3 | 78,09 | 12,19 | 951,92 | 0,15 |
| Carga manual de material de 1ª categoria | | | | | |
| 01.02.013 | tkm | 1.171,30 | 1,58 | 1.850,65 | 0,28 |
| Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (densidade=1,5t/m³) | | | | | |
| CONSTRUÇÃO DE SALA E ENTRADA | | | | | |
| DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | | | | | |
| 01.03.001.001 | m2 | 43,12 | 23,67 | 1.020,65 | 0,16 |
| Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022 | | | | | |
| 01.03.001.002 | m3 | 24,60 | 28,85 | 709,11 | 0,11 |
| Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento | | | | | |
| 01.03.001.003 | m2 | 351,52 | 30,00 | 10.545,60 | 1,61 |
| Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | | | | | |
| 01.03.001.004 | m | 42,00 | 11,51 | 483,42 | 0,07 |
| Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado | | | | | |
| 01.03.001.005 | m2 | 283,02 | 13,82 | 3.911,34 | 0,60 |
| Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento | | | | | |
| 01.03.001.006 | m3 | 65,58 | 17,19 | 799,42 | 0,12 |
| Carga manual de material de 1ª categoria | | | | | |
| 01.03.001.007 | tkm | 983,64 | 1,58 | 1.554,15 | 0,24 |
| Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (densidade=1,5t/m³) | | | | | |
| FUNDACÃO | | | | | |
| 01.03.002 | m3 | 30,64 | 61,18 | 1.874,56 | 0,29 |
| Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | | | | | |
| 01.03.002.002 | m3 | 7,26 | 621,09 | 4.509,11 | 0,69 |
| Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | | | | | |

Plano Nº 768
 20/11/2022

Elaine da Cunha Menezes
 Eng. Civil CREA 218194921
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA IRENE TAVARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ: 13.104.740/0001-10

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD | PREÇO UNITÁRIO | VALOR TOTAL (%) |
|---------------|---|----|--------|----------------|-----------------|
| 01.03.002.003 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço 1:1:5 - 1 saco cimento 50kg / 5 pedras areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte | m3 | 0,27 | 589,94 | 159,29 |
| 01.03.002.004 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ hrita l) - preparo manual. af 05/2021 | m3 | 8,58 | 3.023,14 | 25.938,54 |
| 01.03.002.005 | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 13,41 | 17,12 | 229,58 |
| 01.03.002.006 | Peateiro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, Sem controle do grau de compactação | m3 | 64,72 | 209,43 | 13.554,31 |
| 01.03.002.007 | Acerto de caixaõ de edificação, com fornec. de areia, adensada com água. | m2 | 233,27 | 51,24 | 11.952,75 |
| 01.03.003 | Camada impermeabilizadora, espessura = 8,0cm, c/ concreto fck = 21mpa | | | | 55.074,63 |
| 01.03.003.001 | SUPERESTRUTURA | | | | 35.491,66 |
| 01.03.003.002 | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 11,74 | 3.023,14 | 35.491,66 |
| 01.03.003.003 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intertixo 38cm, h=12cm, di. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e tapumeamento 4cm. (CASA DE LIXO E ACESSO) | M2 | 42,62 | 244,40 | 10.416,33 |
| 01.03.003.004 | Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estuivada c/reforço de não tecido de políéster, inclusive aplicação de 1 camada de primer e proteção mecânica traço 1:3 | m2 | 37,45 | 244,77 | 9.166,64 |
| 01.03.004 | ELEVAÇÃO | | | | 24.570,99 |
| 01.03.004.001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa 1:5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 403,78 | 54,14 | 21.860,65 |
| 01.03.004.002 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa 1:5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 (MURETA) | m2 | 10,40 | 54,14 | 563,06 |
| 01.03.004.003 | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm | m | 38,53 | 55,73 | 2.147,28 |
| 01.03.005 | COBERTURA | | | | 52.087,70 |
| 01.03.005.001 | Trama de madeira composta por ripas, caibos e lercas para telhados de até 2 águas para telha de encaixa de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. af 07/2019 | m2 | 232,75 | 98,14 | 22.940,23 |
| 01.03.005.002 | Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical. af 07/2019 | m2 | 233,75 | 49,38 | 11.542,58 |
| 01.03.005.003 | Fabricação e instalação de meia tesoura de madeira não aparelhada, com vão de 5 m, para telha cerâmica ou de concreto, incluso içamento. af 07/2019 | un | 4,00 | 1.907,82 | 7.631,28 |
| 01.03.005.004 | Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estruturada c/reforço de não tecido de políéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção mecânica traço 1:3 | m2 | 10,82 | 244,77 | 2.648,41 |
| 01.03.005.005 | Rufo de concreto armado fck=20mpa i=30cm e h=5cm | m | 43,00 | 47,71 | 2.051,53 |
| 01.03.005.006 | Calha em chapa de alumínio lisa n°26, e=0,46mm | m2 | 25,17 | 102,82 | 2.587,98 |
| 01.03.005.007 | Tubo pvc, série 1, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af 06/2022 | m | 50,50 | 42,09 | 2.125,55 |
| 01.03.005.008 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,40 x 0,40m | un | 2,00 | 280,07 | 560,14 |
| 01.03.006 | REVESTIMENTO | | | | 62.978,36 |
| 01.03.006.001 | Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 807,56 | 8,08 | 6.525,08 |
| 01.03.006.002 | | m2 | 478,38 | 36,88 | 17.642,65 |

Elaine da Cunha Menezes
Eng. Civil OAB 2716104321
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSE CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ: 13.104.740/0001-10

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA IRENE TAVARES

PLANOJA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento: 00021
 BDI: 23,54%

| ITEM | UN | QTD | PREÇO UNIT | VÁLOR TOTAL | Moeda: R\$ | Ref: Abril/2023-1 | (%) |
|---------------|----|--------|------------|-------------|------------|-------------------|------|
| 01.03.006.003 | m2 | 329,18 | 38,84 | 12.785,35 | | | 1,96 |
| 01.03.006.004 | m2 | 19,39 | 15,16 | 293,95 | | | 0,04 |
| 01.03.006.005 | m2 | 19,39 | 41,66 | 807,79 | | | 0,12 |
| 01.03.006.006 | m2 | 218,01 | 70,21 | 15.306,48 | | | 2,34 |
| 01.03.006.007 | m2 | 191,08 | 50,33 | 9.617,06 | | | 1,47 |
| 01.03.007 | m2 | 202,32 | 31,84 | 6.443,38 | | | 1,28 |
| 01.03.007.001 | m2 | 205,17 | 78,08 | 16.019,87 | | | 2,45 |
| 01.03.007.003 | m2 | 32,82 | 78,08 | 2.562,59 | | | 0,39 |
| 01.03.007.004 | m | 90,00 | 52,74 | 4.746,60 | | | 0,73 |
| 01.03.007.005 | m2 | 117,77 | 126,46 | 14.883,19 | | | 2,28 |
| 01.03.007.006 | m2 | 197,80 | 73,07 | 14.453,25 | | | 2,21 |
| 01.03.007.007 | m2 | 24,33 | 100,29 | 2.441,06 | | | 0,37 |
| 01.03.008 | un | 4,00 | 958,74 | 3.834,96 | | | 0,59 |
| 01.03.008.002 | un | 2,00 | 1.734,30 | 3.468,60 | | | 0,51 |
| 01.03.008.003 | m2 | 3,36 | 835,07 | 2.808,52 | | | 0,43 |
| 01.03.008.004 | m2 | 22,50 | 568,26 | 12.785,85 | | | 1,96 |
| 01.03.008.005 | m2 | 12,25 | 315,03 | 3.859,12 | | | 0,59 |
| 01.03.008.006 | m2 | 5,00 | 1.097,71 | 5.488,55 | | | 0,84 |
| 01.03.008.007 | m2 | 19,00 | 613,30 | 11.652,70 | | | 1,78 |
| 01.03.008.008 | m2 | 33,56 | 291,02 | 9.766,63 | | | 1,49 |
| 01.03.009 | m2 | 478,36 | 48,90 | 23.392,78 | | | 3,58 |
| 01.03.009.002 | m2 | 243,14 | 49,68 | 12.079,20 | | | 1,85 |

Orç - Orçamento de Obras de Serviço
 Elaine de Cunha Menezes
 Eng Civil CREA 2116104921
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Coilha N° 776
 555

| ITEM | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | Ref: Abril/2023-1 | Moeda: R\$ |
|---------------|----|--------|------------|-------------|-------------------|------------|
| 01.03.009.003 | m2 | 26,25 | 66,97 | 1.757,96 | 0,27 | |
| 01.03.009.004 | m2 | 67,12 | 9,39 | 630,26 | 0,10 | |
| 01.03.009.005 | m | 90,00 | 4,86 | 437,40 | 0,07 | |
| 01.03.009.006 | m2 | 67,12 | 22,84 | 1.533,02 | 0,23 | |
| 01.03.010 | | | | 8.148,42 | 1,24 | |
| 01.03.010.001 | un | 0,00 | 230,43 | 1.382,58 | 0,21 | |
| 01.03.010.002 | un | 1,00 | 712,39 | 712,39 | 0,11 | |
| 01.03.010.003 | pt | 2,00 | 144,48 | 288,96 | 0,04 | |
| 01.03.010.004 | un | 5,99 | 66,18 | 581,88 | 0,09 | |
| 01.03.010.005 | un | 2,00 | 159,63 | 317,26 | 0,05 | |
| 01.03.010.006 | m | 70,00 | 49,50 | 3.465,00 | 0,53 | |
| 01.03.010.007 | un | 5,00 | 280,07 | 1.400,35 | 0,21 | |
| 01.03.011 | | | | 34.798,92 | 5,31 | |
| 01.03.011.001 | un | 5,09 | 121,79 | 608,95 | 0,09 | |
| 01.03.011.002 | un | 1,00 | 60,51 | 60,51 | 0,01 | |
| 01.03.011.003 | un | 2,00 | 69,59 | 139,18 | 0,02 | |
| 01.03.011.004 | un | 1,00 | 22,41 | 22,41 | 0,00 | |
| 01.03.011.005 | un | 1,00 | 173,31 | 173,31 | 0,03 | |
| 01.03.011.006 | m | 100,00 | 10,67 | 1.067,00 | 0,16 | |
| 01.03.011.007 | pt | 28,00 | 252,31 | 7.064,68 | 1,08 | |
| 01.03.011.008 | un | 52,00 | 316,83 | 16.475,16 | 2,52 | |
| 01.03.011.009 | pt | 1,00 | 368,30 | 368,30 | 0,06 | |
| 01.03.011.010 | un | 8,00 | 108,11 | 864,88 | 0,13 | |
| 01.03.011.011 | un | 1,00 | 43,15 | 43,15 | 0,01 | |
| 01.03.011.012 | un | 12,00 | 89,44 | 1.073,28 | 0,16 | |
| 01.03.011.013 | un | 24,00 | 132,00 | 3.168,00 | 0,48 | |

Elaine da Cunha Mendes
Eng Civil CREA 271610/21
Prefeitura Municipal de Itabaiana

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00021
BDI: 23,54%

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA IRENE TAVARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ: 13.104.740/0001-10

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QTD | PREÇO UNITÁRIO | VALOR TOTAL | Moeda | (%) |
|---------------|---|-----|-------|----------------|-------------|-------|-------|
| 01.03.011.014 | Arandela uso externo lampada Led 18W G-light ou similar | un | 8,00 | 84,33 | 674,64 | R\$ | 0,10 |
| 01.03.011.015 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4" | pt | 8,00 | 229,09 | 1.832,72 | R\$ | 0,28 |
| 01.03.011.016 | Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4" | pt | 5,00 | 232,55 | 1.162,75 | R\$ | 0,18 |
| 01.03.012 | CANTEIRO | | | 3.222,33 | | R\$ | 0,49 |
| 01.03.012.001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, c=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08 | m2 | 10,79 | 105,44 | 1.137,70 | R\$ | 0,17 |
| 01.03.012.002 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03 | m2 | 21,58 | 49,68 | 1.072,09 | R\$ | 0,16 |
| 01.03.012.003 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm | m2 | 21,58 | 38,84 | 836,17 | R\$ | 0,13 |
| 01.03.012.004 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 09/2015 | m2 | 21,58 | 8,08 | 174,37 | R\$ | 0,02 |
| 01.03.013 | LOUÇAS E METAIS | | | 308,66 | 4.987,60 | R\$ | 0,75 |
| 01.03.013.001 | Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e torneira berc ref.1994, todos em plástico, inclusive conj. de fixação ou similares - Rev 03 | un | 2,00 | | 617,32 | R\$ | 0,09 |
| 01.03.013.002 | Tanque de louça branca suspenso, 18 ou equivalente, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão popular - fornecimento e instalação. af 01/2020 | un | 2,00 | 711,62 | 1.423,24 | R\$ | 0,22 |
| 01.03.013.003 | Ralo soco em pvc d = 100 mm, c/ saída soldável 40 mm, com grelha redonda acabamento branco | un | 2,00 | 46,32 | 92,64 | R\$ | 0,01 |
| 01.03.013.004 | Vaso sanitário linha infantil, CELITE ou similar c/cx acoplada, inclusive assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SPI3 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico | un | 2,00 | 1.427,20 | 2.854,40 | R\$ | 0,44 |
| 01.03.014 | DIVERSOS | | | 233,97 | 18.415,10 | R\$ | 2,81 |
| 01.03.014.001 | Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assente em concreto armado, sem engosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos | m | 7,50 | | 1.754,75 | R\$ | 0,27 |
| 01.03.014.002 | Quantidade escotar em fôrmica branca com moldura sobre chapa de MDF cru 6mm | m2 | 12,00 | 378,08 | 4.536,96 | R\$ | 0,69 |
| 01.03.014.003 | Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado (altura = 1,00), com barras verticais a cada 2,00m (1 1/2"), barra horizontal intermediária (1 1/2") e barra horizontal superior (2 1/2") | m | 4,00 | 325,71 | 1.302,84 | R\$ | 0,20 |
| 01.03.014.004 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m | un | 1,00 | 2.356,07 | 2.356,07 | R\$ | 0,36 |
| 01.03.014.005 | Grana esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m2 | 45,00 | 30,97 | 1.393,65 | R\$ | 0,21 |
| 01.03.014.006 | Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 100 pessoas (v=5290 litros) | un | 1,00 | 2.532,26 | 2.532,26 | R\$ | 0,39 |
| 01.03.014.007 | Filtro anaeróbio circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,88 m, altura interna = 1,50 m, volume útil: 3331,1 (para 19 contribuintes). af 12/2020 pa | un | 1,00 | 4.538,54 | 4.538,54 | R\$ | 0,69 |
| 01.04 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA E PLAYGROUND | | | 107.096,77 | | R\$ | 16,38 |
| 01.04.001 | QUADRA | | | 82.536,56 | | R\$ | 12,63 |
| 01.04.001.001 | Escarvação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 12,48 | 61,18 | 763,53 | R\$ | 0,12 |
| 01.04.001.002 | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 4,71 | 3.023,14 | 14.238,99 | R\$ | 2,18 |

ORSE - Orçamento de Obras de Engenharia e Arquitetura - Prefeitura Municipal de Itabaiana

Elaine da Cunha Menezes
Eng. Civil - CREA 7716108921 - Página 5 de 7
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA IRENE TAVARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ: 13.104.740/0001-10

| UN | QTD | DESCRIÇÃO | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | Moeda: R\$ |
|-----------|--------|---|------------|-------------|------------|
| m2 | 54,60 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | 54,14 | 2.956,04 | 0,45 |
| m2 | 109,20 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | 8,08 | 882,34 | 0,13 |
| m2 | 109,20 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm | 38,84 | 4.241,33 | 0,65 |
| m2 | 126,80 | Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta | 358,14 | 45.412,15 | 6,95 |
| m2 | 5,00 | Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2" e tela ondulada malha 3/8" | 971,49 | 4.857,45 | 0,74 |
| m2 | 109,20 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03 | 49,68 | 5.425,05 | 0,83 |
| m3 | 23,68 | Colchão de areia | 158,77 | 3.759,67 | 0,58 |
| m | 10,65 | PLAYGROUND | 213,97 | 2.451,78 | 0,38 |
| m2 | 7,20 | Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos | 30,97 | 222,98 | 0,03 |
| m2 | 62,78 | Grana esmeralda em placas, fornecimento e plantio | 73,61 | 4.587,33 | 0,70 |
| m3 | 8,40 | Piso em concreto simples esmaltado, fck = 21 MPa, e = 8 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos | 158,77 | 1.333,67 | 0,20 |
| un | 1,00 | Colchão de areia | 4.809,46 | 4.809,46 | 0,74 |
| un | 1,00 | Briquete - virva-gira (carrossel e=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar | 4.739,19 | 4.739,19 | 0,72 |
| un | 1,00 | Briquete - Balanço em estrutura de concreto, 02 ingares, com assento de madeira, cobertura revestida c/manguueira plástica transp., fixado em tubo ferro galv.4" | 6.375,80 | 6.375,80 | 0,98 |
| un | 1,00 | Briquete - Usanorra em estrutura de concreto, tubo de ferro galvanizado de 3" e 4" e assento de madeira, com 03 pranchas | 571.591,39 | 44.72 | |
| 02 | | REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA IRENE TAVARES | 124.367,18 | 21,79 | |
| 02.01 | | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 1.585,06 | 0,32 | |
| 02.01.001 | | Demolição de reboco | 10,16 | 0,32 | |
| 02.01.002 | | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | 23,09 | 3,44 | |
| 02.01.003 | | Remoção de reboco ou bloco de vidro - Rev 02 | 15,58 | 0,01 | |
| 02.01.004 | | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida (BANHEIRO DEFICIENTE) | 34,60 | 0,00 | |
| 02.01.005 | | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | 16,16 | 0,32 | |
| 02.01.006 | | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | 30,00 | 1,00 | |
| 02.01.007 | | Demolição de piso de alta resistência | 23,09 | 0,12 | |
| 02.01.008 | | Remoção de bancada de granito (ou marmore) | 24,45 | 0,00 | |
| 02.01.009 | | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | 18,43 | 0,04 | |
| 02.01.010 | | Remoção de vaso sanitário | 14,91 | 0,01 | |
| 02.01.011 | | Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.) | 23,72 | 0,04 | |
| 02.01.012 | | Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | 6,08 | 0,18 | |

ORSE - Orçamento de Obras de São Paulo - Página 6
Elaine de Cunha Mendes
Eng. Civil - CREA 2716104921
Prefeitura Municipal de Itabaiana

PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00021
BDI: 23,54%

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA IRENE TAVARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ: 13.104.740/0001-10

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR TOTAL | Moeda: R\$ | (%) |
|-----------|---|----|------------|----------------|-------------|------------|-----|
| 02.01.013 | Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af 12/2017 | m2 | 147,71 | 2,12 | 313,15 | 0,05 | |
| 02.01.014 | Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. n° 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar | m2 | 922,46 | 89,41 | 82.477,15 | 14,43 | |
| 02.01.015 | Remoção de tesouras de madeira, com vão menor que 8m, de forma manual, sem reaproveitamento. af 12/2017 | un | 4,00 | 99,82 | 399,28 | 0,07 | |
| 02.01.016 | Remoção de peça serrada 7 x 20cm para telhados | m | 230,70 | 14,85 | 3.425,90 | 0,60 | |
| 02.01.017 | Remoção de madeiramento (tapa e ripão) em telhado com telha cerâmica | m2 | 276,74 | 18,98 | 5.252,53 | 0,92 | |
| 02.01.018 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 66,22 | 20,41 | 1.351,55 | 0,24 | |
| 02.02 | ELEVACÃO | | | | 394,14 | 0,06 | |
| 02.02.001 | Concreto de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm (BANHEIRO DEFICIENTE) | m2 | 0,50 | 171,07 | 85,54 | 0,01 | |
| 02.02.002 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 6x19x24cm, e-9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Pav.09 | m2 | 5,70 | 54,14 | 308,60 | 0,05 | |
| 02.03 | COBERTURA | | | | 79.384,40 | 13,88 | |
| 02.03.001 | Massamento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 6m a 8 m | un | 4,00 | 1.981,26 | 7.925,04 | 1,17 | |
| 02.03.002 | Emassamento de beiral de telha cerâmica | m | 131,35 | 9,22 | 1.211,05 | 0,21 | |
| 02.03.003 | Montagem de massa de madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm c/ tapa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais | m2 | 276,74 | 123,74 | 34.243,61 | 5,55 | |
| 02.03.004 | Montagem de massa de madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes | m | 230,70 | 77,35 | 17.844,65 | 3,17 | |
| 02.03.005 | Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. af 01/2019 | m | 94,91 | 28,09 | 2.666,02 | 0,47 | |
| 02.03.006 | Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar | m2 | 922,46 | 17,49 | 16.133,83 | 2,82 | |
| 02.04 | REVESTIMENTO | | | | 72.457,08 | 12,68 | |
| 02.04.001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 167,41 | 8,08 | 1.352,67 | 0,24 | |
| 02.04.002 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 92,33 | 36,88 | 3.405,13 | 0,60 | |
| 02.04.003 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m2 | 75,08 | 41,23 | 3.095,55 | 0,54 | |
| 02.04.004 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha viveira, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 920,15 | 70,21 | 64.603,71 | 11,30 | |
| 02.05 | FORRO | | | | 31.252,67 | 5,47 | |
| 02.05.001 | Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estruturada c/reforço de não tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção mecânica traço 1:3 | m2 | 62,29 | 244,77 | 15.246,72 | 2,67 | |
| 02.05.002 | Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_05/2017_ps | m2 | 318,02 | 50,33 | 16.005,95 | 2,80 | |
| 02.06 | PAVIMENTAÇÃO | | | | 18.232,86 | 3,19 | |
| 02.06.001 | Canada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 15mpa | m2 | 144,76 | 30,91 | 4.474,53 | 0,78 | |
| 02.06.002 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 144,76 | 31,89 | 4.616,40 | 0,81 | |

ORÇ - orçamento de Obras de Sâqipe
Elaine da Cunha Menezes
Eng. Civil CREA 224518492/4
Prefeitura Municipal de Itabaiana

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00021
BDI: 23,549%

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA IRENE TAVARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ: 13.104.740/0001-10

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | Moeda: R\$ (%) |
|-----------|---|----|--------|------------|-------------|----------------|
| 02.06.003 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af 06/2014 | m2 | 114,76 | 59,25 | 6.799,53 | 1,19 |
| 02.06.004 | Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado | m2 | 30,00 | 78,08 | 2.342,40 | 0,41 |
| 02.07 | PASSEIO LATERAL DIRRETA/PÁTIO | | | | | |
| 02.07.001 | Piso em concreto simples desmoldado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem | m2 | 190,73 | 59,56 | 10.978,42 | 1,92 |
| 02.08 | ESQUADRIAS | | | | | |
| 02.08.001 | Janela em madeira de lei, tipo veneziana, de abrir, c/batentes e 2 fogos de alizar, exclusive ferragens | m2 | 2,25 | 651,83 | 1.466,62 | 0,34 |
| 02.08.002 | Conjunto de ferragens para janela em madeira, guilhotina, duas folhas, acabamento cromado | CJ | 1,00 | 304,67 | 304,67 | 0,05 |
| 02.08.003 | Porta em madeira de lei, almofadada, 0,80 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 2,00 | 1.849,00 | 3.698,00 | 0,66 |
| 02.08.004 | Porta em madeira de lei, almofadada, 0,90 x 2,10 m - fornecimento | un | 2,00 | 1.309,17 | 2.618,34 | 0,47 |
| 02.08.005 | Porta em madeira de lei, almofadada, 0,80 x 2,10 m, inclusive batente e ferragens | un | 2,00 | 1.614,71 | 3.229,42 | 0,57 |
| 02.08.006 | Fechadura espelho para porta externa, em aço inox (máquina, testa e contra-testa) e em zamac (macaneta, lingueta e trincos) com acabamento cromado, máquina de 40 mm, incluindo chave tipo cilindro | cj | 6,00 | 77,02 | 462,12 | 0,07 |
| 02.08.007 | Grade ferro 1/2 x 1/2" | | | | | |
| 02.08.008 | Teia de nylon tipo mosquiteiro com moldura em madeira, para esquadrias - Rev 01 | m2 | 7,68 | 291,07 | 2.235,03 | 0,39 |
| 02.08.009 | Revisão de esquadria de madeira | m2 | 2,45 | 73,30 | 179,59 | 0,03 |
| 02.08.010 | Revisão de esquadrias de alumínio | m2 | 63,99 | 123,74 | 7.918,12 | 1,39 |
| 02.08.011 | Vidro liso incolor 4mm - Rev 01.10/2021 | m2 | 25,15 | 135,59 | 3.410,09 | 0,60 |
| 02.09 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ESGOTO | | | | | |
| 02.09.001 | Ponte de água fria embutido, c/material pvc, rígido soldável Ø 25mm | un | 2,00 | 147,91 | 295,82 | 0,05 |
| 02.09.002 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, talos sifonados, etc...) | un | 7,00 | 96,99 | 678,93 | 0,12 |
| 02.09.003 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | pt | 2,00 | 141,48 | 282,96 | 0,05 |
| 02.09.004 | Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af 08/2022 | un | 8,00 | 20,00 | 160,00 | 0,03 |
| 02.09.005 | Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nhr 5688) | m | 12,00 | 20,38 | 244,56 | 0,04 |
| 02.09.006 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,80m | un | 2,00 | 624,79 | 1.249,58 | 0,22 |
| 02.10 | METAIS E LOUÇAS | | | | | |
| 02.10.001 | Vaso sanitário convencional, linha popular, com assento plástico universal branco e conjunto de fixação, exceto caixa descarga - Rev 04 | un | 5,00 | 423,53 | 2.117,65 | 0,37 |
| 02.10.002 | Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular | un | 4,00 | 32,90 | 131,60 | 0,02 |
| 02.10.003 | Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar | un | 4,00 | 85,28 | 341,12 | 0,06 |
| 02.10.004 | Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. af 01/2020 | un | 6,00 | 86,11 | 516,66 | 0,09 |
| 02.10.005 | Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (linha Max, Deca, ref.1159-C34 ou similar) | un | 2,00 | 230,34 | 460,68 | 0,08 |

Folha N° 775
26.566

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento: 00021

BDI: 23,54%
 Moeda: R\$

Ref: Abril/2023-1
 VALOR TOTAL (R\$)
 105.414,51 18,41

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA IRENE TAVARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 PRAÇA FAUSTO CARDOSO CENTRO ITABAIANA-SE
 CNPJ: 13.104.740/0001-10

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL (R\$) |
|------------------------------------|--|----|--------|------------|-------------------|
| 02.11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | |
| 02.11.001 | PADRÃO DE ENTRADA, QUADRO DE MEDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | | | | |
| 02.11.001.001 | Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em notal | un | 1,00 | 591,13 | 591,13 |
| 02.11.001.002 | Caixa pré moldada em concreto c/lampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa | un | 1,00 | 22,41 | 22,41 |
| 02.11.001.003 | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector curva C, SKA | un | 1,00 | 173,31 | 173,31 |
| 02.11.001.004 | Disjuntor termomagnético tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, SKA | un | 1,00 | 196,64 | 196,64 |
| 02.11.001.005 | Fornecimento de cabo multiplexado para rede 3x1x25+25mm2 | m | 60,00 | 24,09 | 1.445,40 |
| 02.11.001.006 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") | m | 39,00 | 28,50 | 855,00 |
| 02.11.001.007 | Linha para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") | un | 19,00 | 7,84 | 78,40 |
| 02.11.001.008 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 25mm², 0,6/1kV/70° | m | 160,00 | 34,92 | 5.587,20 |
| 02.11.001.009 | Caixa para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") | un | 1,00 | 1.892,34 | 1.892,34 |
| 02.11.001.010 | Caixa pré moldada em concreto c/lampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa | un | 1,00 | 22,41 | 22,41 |
| 02.11.001.011 | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 3/4"x3,00m com conector curva C, SKA | un | 1,00 | 173,31 | 173,31 |
| 02.11.001.012 | Disjuntor termomagnético tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, SKA | un | 1,00 | 196,64 | 196,64 |
| 02.11.001.013 | Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção SKA, ref: Siemens S XI ou similar. | un | 6,00 | 21,58 | 129,48 |
| 02.11.001.014 | Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B, corrente SKA | un | 6,00 | 21,58 | 129,48 |
| 02.11.001.015 | Dispositivo diferencial DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, curva B | un | 1,00 | 46,50 | 46,50 |
| 02.11.001.016 | Disjuntor bipolar DR 32 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, Siemens ou similar, | un | 1,00 | 269,01 | 269,01 |
| 02.11.001.017 | Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B | un | 4,00 | 60,51 | 242,04 |
| 02.11.002 | LUMINÁRIAS, INTERRUPTORES, TOMADAS DE USO GERAL (TUG'S), TOMADAS DE USO ESPECÍFICO (TUE) | | | | 93.313,41 16,32 |
| 02.11.002.001 | Ponto de tomada 4p+L, ABUT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível e aterramento embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio LC), inclusive placa em pvc | pt | 120,00 | 252,31 | 30.277,20 |
| 02.11.002.002 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4" | un | 141,00 | 269,54 | 38.005,14 |
| 02.11.002.003 | Luminária para uma lâmpada led tubular bivolt 18/20 w, base G13 - Rev 01 | un | 27,00 | 89,44 | 2.414,88 |
| 02.11.002.004 | Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt | un | 95,00 | 132,00 | 12.540,00 |
| 02.11.002.005 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4" | pt | 16,00 | 229,09 | 3.665,44 |
| 02.11.002.006 | Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4" | pt | 19,00 | 232,55 | 4.418,45 |
| 02.11.002.007 | Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4" | un | 3,00 | 270,10 | 810,30 |
| 02.11.002.008 | Ponto de interruptor de pvc flexível sanfonado Ø 3/4" | pt | 4,00 | 295,50 | 1.182,00 |

Elaine da Cunha Menezes
 ENR-GIUN-CREA-216304971
 Coordenadora de Núcleo

ORSE - Orçamento de Obras de Engenharia
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Superintendente de Engenharia e Form.

[Handwritten signature]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00021

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA IRENE TAVARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

Ref : Abril/2023-1
Moeda : R\$
VALOR TOTAL

UN QTD

DESCRIÇÃO
Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astiop/30a-220v, inclusive aterramento

| ITEM | UN | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------|----|--------|----------------|------------------|
| 02.12 | | | | 72.503,28 12,68 |
| 02.12.001 | | | | 44.154,74 7,72 |
| 02.12.001.001 | m2 | 902,96 | 48,90 | 44.154,74 7,72 |
| | | | | 16.440,60 2,88 |
| 02.12.002 | | | | 16.440,60 2,88 |
| 02.12.002.001 | m2 | 330,93 | 49,68 | 16.440,60 2,88 |
| | | | | 11.907,94 2,08 |
| 02.12.003 | | | | 11.907,94 2,08 |
| 02.12.003.001 | m2 | 162,42 | 66,97 | 10.877,27 1,90 |
| 02.13 | | | | 1.30,67 0,18 |
| 02.13.001 | m2 | 31,11 | 33,13 | 1.30,67 0,18 |
| 02.13.002 | m2 | | | 23.201,32 4,06 |
| 02.13.003 | m2 | | | 3.249,60 0,57 |
| 02.13.004 | m2 | | | 16.972,01 2,97 |
| 03 | | | | 511,94 0,09 |
| 03.01 | | | | 3.467,77 0,43 |
| 03.01.001 | h | 220,00 | 15,14 | 52.902,30 4,14 |
| 03.01.002 | h | 330,00 | 69,55 | 52.902,30 100,00 |

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO

Importa o presente orçamento em (uma milhã, quarenta e sete mil, quzentos e quinze reais e cinquente e oito centavos)

1.278.215,68

[Handwritten signature]
Elaine da Cunha Menezes
Eng Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaina

ORSE - Orçamento de Obras de Engenharia



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Folha N.º 778
2

ANEXO VIII

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO

Disponível no endereço www.itabaiana.se.gov.br

2

525

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA IRENE TAVARES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00021
BDI: 23,54%
Ref: Abril/2023-1 Moeda: R\$

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ: 13.104.240/0001-10

| ITEM | SERVIÇOS | VALOR | 1º MÊS | | 2º MÊS | | 3º MÊS | | 4º MÊS | | 5º MÊS | |
|-----------|--|------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR |
| 01 | AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA IRENE TAVARES | 653.721,89 | 11,14 | 72.610,36 | 17,49 | 84.312,00 | 11,58 | 75.700,01 | 11,58 | 75.700,01 | 11,58 | 75.700,01 |
| 01.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 29.699,33 | 4,56 | 29.699,33 | | | | | | | | |
| 01.02 | DEMOLIÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE ANEXO | 18.424,03 | 2,81 | 9.212,04 | 1,40 | 9.211,99 | | | | | | |
| 01.03 | CONSTRUÇÃO DE SALA E ENTRADA | 458.502,76 | 70,25 | 62.372,91 | 9,53 | 62.312,91 | 9,53 | 62.312,91 | 9,53 | 62.312,91 | 9,53 | 62.312,91 |
| 01.03.001 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 19.024,29 | 2,91 | 2.378,04 | 0,36 | 2.378,04 | 0,36 | 2.378,04 | 0,36 | 2.378,04 | 0,36 | 2.378,04 |
| 01.03.002 | FUNDAÇÃO | 58.216,13 | 8,91 | 7.277,27 | 1,11 | 7.277,27 | 1,11 | 7.277,27 | 1,11 | 7.277,27 | 1,11 | 7.277,27 |
| 01.03.003 | SUPERESTRUTURA | 55.074,63 | 8,42 | 6.884,33 | 1,05 | 6.884,33 | 1,05 | 6.884,33 | 1,05 | 6.884,33 | 1,05 | 6.884,33 |
| 01.03.004 | ELEVACÃO | 24.570,99 | 3,76 | 3.071,37 | 0,47 | 3.071,37 | 0,47 | 3.071,37 | 0,47 | 3.071,37 | 0,47 | 3.071,37 |
| 01.03.005 | COBERTURA | 52.087,76 | 7,99 | 6.510,96 | 1,00 | 6.510,96 | 1,00 | 6.510,96 | 1,00 | 6.510,96 | 1,00 | 6.510,96 |
| 01.03.006 | REVESTIMENTO | 62.978,36 | 9,63 | 7.872,29 | 1,20 | 7.872,29 | 1,20 | 7.872,29 | 1,20 | 7.872,29 | 1,20 | 7.872,29 |
| 01.03.007 | PAVIMENTAÇÃO | 63.480,74 | 9,71 | 7.935,10 | 1,21 | 7.935,10 | 1,21 | 7.935,10 | 1,21 | 7.935,10 | 1,21 | 7.935,10 |
| 01.03.008 | ESQUADRIA | 57.664,93 | 8,82 | 6.708,13 | 1,03 | 6.708,13 | 1,03 | 6.708,13 | 1,03 | 6.708,13 | 1,03 | 6.708,13 |
| 01.03.009 | PINTURA | 39.830,62 | 6,11 | 4.978,84 | 0,76 | 4.978,84 | 0,76 | 4.978,84 | 0,76 | 4.978,84 | 0,76 | 4.978,84 |
| 01.03.010 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 8.148,42 | 1,24 | 1.018,56 | 0,16 | 1.018,56 | 0,16 | 1.018,56 | 0,16 | 1.018,56 | 0,16 | 1.018,56 |
| 01.03.011 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 34.798,92 | 5,31 | 4.349,87 | 0,67 | 4.349,87 | 0,67 | 4.349,87 | 0,67 | 4.349,87 | 0,67 | 4.349,87 |
| 01.03.012 | CANTEIRO | 1.222,31 | 0,19 | 402,19 | 0,06 | 402,19 | 0,06 | 402,19 | 0,06 | 402,19 | 0,06 | 402,19 |
| 01.03.013 | LOUÇAS E METAIS | 4.467,60 | 0,68 | 623,46 | 0,10 | 623,46 | 0,10 | 623,46 | 0,10 | 623,46 | 0,10 | 623,46 |

Elaine da Cunha Menezes
Eng Civil CREA 2716194921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Assinatura do Responsável

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA IRENE
TAVARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00021
BDI: 23,54%

| ITEM | SERVIÇOS | VALOR | 1º MÊS | | 2º MÊS | | 3º MÊS | | 4º MÊS | | 5º MÊS | |
|-----------|--|------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR |
| 01.03.014 | DIVERSOS | 18.415,10 | 2,41 | 2.301,90 | 0,35 | 2.301,90 | 0,35 | 2.301,90 | 0,35 | 2.301,90 | 0,35 | 2.301,90 |
| 01.04 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA E PLAYGROUND | | | | | | | | | | | |
| 01.04.001 | QUADRA | 157.096,77 | 16,34 | 13.387,10 | 2,05 | 13.387,10 | 2,05 | 13.387,10 | 2,05 | 13.387,10 | 2,05 | 13.387,10 |
| 01.04.002 | PLAYGROUND | 82.536,76 | 12,13 | 10.317,07 | 1,58 | 10.317,07 | 1,58 | 10.317,07 | 1,58 | 10.317,07 | 1,58 | 10.317,07 |
| 02 | REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA IRENE TAVARES | 4.569,21 | 7,47 | 3.570,03 | 0,47 | 3.570,03 | 0,47 | 3.570,03 | 0,47 | 3.570,03 | 0,47 | 3.570,03 |
| 02.01 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 571.921,39 | 41,17 | 75.196,88 | 13,25 | 75.196,88 | 13,25 | 75.196,88 | 13,25 | 75.196,88 | 13,25 | 75.196,88 |
| 02.02 | ELEVACÃO | 174.367,38 | 21,79 | 62.181,63 | 10,91 | 62.181,63 | 10,91 | 62.181,63 | 10,91 | 62.181,63 | 10,91 | 62.181,63 |
| 02.03 | COBERTURA | 394,54 | 0,06 | | | | | | | | | |
| 02.04 | REVESTIMENTO | 9.384,40 | 3,17 | | | | | | | | | |
| 02.05 | FORRO | 72.17,68 | 15,64 | | | | | | | | | |
| 02.06 | PAVIMENTAÇÃO | 31.252,67 | 11,41 | | | | | | | | | |
| 02.07 | PASSEIO LATERAL DIREITA/RÁPIDO | 18.232,96 | 1,19 | | | | | | | | | |
| 02.08 | ESQUADRIAS | 10.978,42 | 1,92 | | | | | | | | | |
| 02.09 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/ESGOTO | 36.928,98 | 4,77 | | | | | | | | | |
| 02.10 | METAIS E LOUÇAS | 2.907,64 | 0,51 | 373,49 | 0,06 | 363,49 | 0,06 | 363,49 | 0,06 | 363,49 | 0,06 | 363,49 |
| 02.11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 3.587,71 | 0,62 | | | | | | | | | |
| 02.II.001 | PADRÃO DE ENTRADA, QUADRO DE MEDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | 105.414,91 | 18,41 | 12.649,76 | 2,31 | 13.176,83 | 2,31 | 13.176,83 | 2,31 | 13.176,83 | 2,31 | 13.176,83 |
| | | 12.107,10 | 2,09 | 1.452,15 | 0,26 | 1.512,65 | 0,26 | 1.512,65 | 0,26 | 1.512,65 | 0,26 | 1.512,65 |
| | | | | 16.00% | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

ORSE - Orçamento de Obras de Serviços
Elaíne da Cunha Menezes
Eng. Civil CREA 271616/921
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARTA IRENE TAVARES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00021
BDI: 23,54%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ: 13.104.740/0001-10

| ITEM | SERVIÇOS | VALOR | 10 MÉS | | 20 MÉS | | 30 MÉS | | 40 MÉS | | 50 MÉS | |
|-----------------|--|--------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|
| | | | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR |
| 02.11.002 | LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMADAS DE USO GERAL (TUG'S), TOMADAS DE USO ESPECÍFICO (TUE) | 93.313,41 | 16,12 | 11.197,62 | 2,14 | 11.554,18 | 2,04 | 11.554,18 | 2,04 | 11.554,18 | 2,04 | 11.554,18 |
| 02.12 | PINTURAS | 72.503,28 | 12,68 | | | | | | | | | |
| 02.12.001 | PINTURA INTERNA | 41.156,74 | | | | | | | | | | |
| 02.12.002 | PINTURA EXTERNA | 16.440,50 | | | | | | | | | | |
| 02.12.003 | ESQUADRIA | 11.905,94 | | | | | | | | | | |
| 02.13 | DIVERSOS | 41.301,32 | | | | | | | | | | |
| 03 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 72.907,50 | 13,14 | 6.612,79 | 12,50 | 6.612,79 | 12,50 | 6.612,79 | 12,50 | 6.612,79 | 12,50 | 6.612,79 |
| 03.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 52.907,30 | 100,00 | 6.612,79 | 12,50 | 6.612,79 | 12,50 | 6.612,79 | 12,50 | 6.612,79 | 12,50 | 6.612,79 |
| TOTAL SIMPLES | | 4.278.215,58 | 100,00 | 196.420,05 | 13,08 | 167.238,66 | 7,52 | 196.129,02 | 7,79 | 196.129,02 | 7,79 | 196.129,02 |
| TOTAL ACUMULADO | | 1.298.215,58 | 100,00 | 196.420,05 | 28,45 | 363.668,71 | 35,97 | 459.797,73 | 43,91 | 561.238,95 | 55,76 | 710.197,57 |

Elaine da Cunha Menezes
Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA IRENE TAVARES
 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento: 00021
 BDI: 23,54%
 Ref: Abril/2023-1 Moeda: R\$

| ITEM | SERVIÇOS | VALOR | 6º MÊS | | 7º MÊS | | 8º MÊS | | VALOR | VALOR | VALOR | |
|-----------|--|-------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| | | | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | | | | |
| 01 | AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA IRENE TAVARES | 51,14 | 11,58 | 75.700,01 | 11,58 | 75.700,01 | 11,58 | 75.700,01 | 11,58 | 75.700,01 | 11,58 | 75.700,01 |
| 01.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4,56 | | | | | | | | | | |
| 01.02 | DEMOLIÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE ANEXO | 2,61 | | | | | | | | | | |
| 01.03 | CONSTRUÇÃO DE SALA E ENTRADA | 76,25 | 9,53 | 62.312,91 | 9,53 | 62.312,91 | 9,53 | 62.312,91 | 9,53 | 62.312,91 | 9,53 | 62.312,91 |
| 01.03.001 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 2,91 | 0,36 | 2.378,04 | 0,36 | 2.378,04 | 0,36 | 2.378,04 | 0,36 | 2.378,04 | 0,36 | 2.378,04 |
| 01.03.002 | FUNDAÇÃO | 5,21 | 1,11 | 272,27 | 1,11 | 272,27 | 1,11 | 272,27 | 1,11 | 272,27 | 1,11 | 272,27 |
| 01.03.003 | SUPERESTRUTURA | 9,42 | 1,77 | 6.554,51 | 1,77 | 6.554,51 | 1,77 | 6.554,51 | 1,77 | 6.554,51 | 1,77 | 6.554,51 |
| 01.03.004 | ELEVAÇÃO | 3,76 | 0,47 | 3.071,37 | 0,47 | 3.071,37 | 0,47 | 3.071,37 | 0,47 | 3.071,37 | 0,47 | 3.071,37 |
| 01.03.005 | COBERTURA | 7,99 | 1,00 | 6.510,96 | 1,00 | 6.510,96 | 1,00 | 6.510,96 | 1,00 | 6.510,96 | 1,00 | 6.510,96 |
| 01.03.006 | REVESTIMENTO | 9,63 | 1,00 | 7.972,22 | 1,00 | 7.972,22 | 1,00 | 7.972,22 | 1,00 | 7.972,22 | 1,00 | 7.972,22 |
| 01.03.007 | PAVIMENTAÇÃO | 9,71 | 1,00 | 7.935,10 | 1,00 | 7.935,10 | 1,00 | 7.935,10 | 1,00 | 7.935,10 | 1,00 | 7.935,10 |
| 01.03.008 | ESQUADRIA | 6,21 | 1,00 | 6.706,13 | 1,00 | 6.706,13 | 1,00 | 6.706,13 | 1,00 | 6.706,13 | 1,00 | 6.706,13 |
| 01.03.009 | PINTURA | 6,11 | 0,76 | 4.978,84 | 0,76 | 4.978,84 | 0,76 | 4.978,84 | 0,76 | 4.978,84 | 0,76 | 4.978,84 |
| 01.03.010 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 1,24 | 0,16 | 1.018,56 | 0,16 | 1.018,56 | 0,16 | 1.018,56 | 0,16 | 1.018,56 | 0,16 | 1.018,56 |
| 01.03.011 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 5,31 | 0,67 | 4.249,87 | 0,67 | 4.249,87 | 0,67 | 4.249,87 | 0,67 | 4.249,87 | 0,67 | 4.249,87 |
| 01.03.012 | CANTEIRO | 0,49 | 0,06 | 402,19 | 0,06 | 402,19 | 0,06 | 402,19 | 0,06 | 402,19 | 0,06 | 402,19 |
| 01.03.013 | LOUÇAS E METAIS | 0,76 | 0,10 | 623,46 | 0,10 | 623,46 | 0,10 | 623,46 | 0,10 | 623,46 | 0,10 | 623,46 |

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA IRENE TAVARES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00021

BDI: 23,54%

Ref: Abril/2023-1 Moeda: R\$

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

| ITEM | SERVIÇOS | VALOR | 6º MÊS | | 7º MÊS | | 8º MÊS | | VALOR | VALOR |
|-----------|--|-------|--------|------------|--------|-----------|--------|------------|-------|-------|
| | | | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | | |
| 01.03.014 | DIVERSOS | 2.81 | 0,35 | 7.301,90 | 0,35 | 2.301,30 | 0,56 | 2.301,80 | | |
| 01.04 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA E PLAYGROUND | 16,38 | 2,25 | 13.387,10 | 2,05 | 13.387,10 | 2,03 | 13.387,17 | | |
| 01.04.001 | QUADRA | 17,03 | 4,58 | 10.311,07 | 1,58 | 10.311,07 | 1,47 | 10.317,07 | | |
| 01.04.002 | PLAYGROUND | 7,5 | 14,50 | | 17,50 | | 13,50 | | | |
| 02 | REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA IRENE TAVARES | 41,72 | 0,47 | 3.073,03 | 0,47 | 3.770,03 | 0,46 | 3.070,00 | | |
| 02.01 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | | 12,50 | | 12,50 | | 12,50 | | | |
| 02.02 | ELEVAÇÃO | | 11,12 | 63.275,51 | 23,18 | 1.400,54 | 21,36 | 125.070,40 | | |
| 02.03 | COBERTURA | | 5,55 | 31.731,76 | | | | | | |
| 02.04 | REVESTIMENTO | | 40,00 | | | | | | | |
| 02.05 | FORRO | | | | 17,68 | 72.15,98 | | | | |
| 02.06 | PAVIMENTAÇÃO | | | | 5,47 | 31.252,67 | | | | |
| 02.07 | PASSEIO LATERAL DIREITA/PÁTIO | | 1,27 | 7.293,14 | | | | | | |
| 02.08 | ESQUADRIAS | | 40,00 | | | | | | | |
| 02.09 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/ESGOTO | | 1,92 | 10.978,42 | | | | | | |
| 02.10 | METAIS E LOUÇAS | | | | | | | | | |
| 02.11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | 100,00 | | | | | | | |
| 02.11.001 | PADRÃO DE ENTRADA, QUADRO DE MEDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | | 0,06 | 363,19 | 0,06 | 663,49 | 0,04 | 361,41 | | |
| | | | 12,50 | | 17,50 | | 12,50 | | | |
| | | | | | 0,31 | 1.783,86 | 0,31 | 1.783,85 | | |
| | | | 0,62 | 3.557,71 | | | 50,00 | | | |
| | | | 10,41 | 105.414,51 | 2,21 | 13.176,83 | 2,34 | 13.703,77 | | |
| | | | 12,50 | | 12,50 | | 13,00 | | | |
| | | | 0,26 | 1.512,65 | 0,26 | 1.512,65 | 0,78 | 1.513,05 | | |
| | | | 12,50 | | 12,50 | | 13,00 | | | |

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA IRENE TAVARES
 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento: 00021
 BDI: 23,54%
 Ref: Abril/2023-1
 Moeda: R\$

| ITEM | SERVIÇOS | UNID. | QTD. | VALOR (%) | 6º MÊS | | 20 MÊS | | 60 MÊS | | VALOR (%) | VALOR (%) | VALOR (%) |
|-----------|--|-------|------|-----------|--------------|--------|------------|-------|--------------|---------|--------------|-----------|-----------|
| | | | | | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | | | |
| 02.11.002 | LUMINÁRIAS, INTERRUPTORES, TOMADAS DE USO GERAL (TUG'S), TOMADAS DE USO ESPECÍFICO (TUE) | | | 16,5% | 93.317,41 | 2,04 | 11.664,16 | 2,04 | 11.664,18 | 2,12 | 12.130,72 | | |
| 02.12 | PINTURAS | | | | | 12,50% | 72.501,28 | | | 13,00% | | | |
| 02.12.001 | PINTURA INTERNA | | | 1,6% | 72.501,28 | | | | | 100,00% | | | |
| 02.12.002 | PINTURA EXTERNA | | | 7,7% | 44.155,74 | | | | | 7,7% | 44.154,74 | | |
| 02.12.003 | ESQUADRIA | | | 2,8% | 16.440,56 | | | | | 2,8% | 16.440,60 | | |
| 02.13 | DIVERSOS | | | 4,0% | 11.907,36 | | | | | 4,0% | 11.907,94 | | |
| 03 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | 4,0% | 23.611,1 | | | | | 4,0% | 23.277,32 | | |
| 03.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | 4,1% | 52.802,16 | | | | | 12,5% | 6.612,77 | | |
| | | | | 100 | 52.902,40 | 12,5% | 6.612,79 | 12,5% | 6.612,77 | 12,5% | 6.612,77 | | |
| | | | | | | 2,50% | | | | 12,50% | | | |
| | TOTAL SIMPLES | | | 100,00 | 1.278.215,58 | 11,41 | 145.878,44 | 16,81 | 214.811,74 | 16,22 | 207.332,83 | | |
| | TOTAL ACUMULADO | | | 100,00 | 1.278.215,58 | 86,97 | 856.071,01 | 83,78 | 1.070.882,75 | 100,00 | 1.278.215,58 | | |

ETA
 Elaine da Cunha Menezes
 Engª Civil CREA 2716104921
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Folha N° 785
R

ANEXO IX

PLANILHA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÃO DO BDI

Disponível no endereço www.itabaiana.se.gov.br

R

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 PRAÇA FAUSTO CARDOSO CENTRO ITABAIANA-SE
 CNPJ : 13.104.740/0001-10


PLANILHA DE B.D.I.

Ref : Abril/2023-1 Moeda : R\$

Empreendimento: 00021 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA IRENE TAVARES

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | PERC |
|---------------------|----------------------------|------|---------------|
| 01 | AC - Administração Central | % | 4,00% |
| 02 | S - Seguro e Garantia | % | 0,80% |
| 03 | R - Risco | % | 1,27% |
| 04 | DF - Despesas Financeiras | % | 1,23% |
| 05 | L - Lucro | % | 7,40% |
| 06 | I - TRIBUTOS | | 6,65% |
| 06.001 | - PIS | % | 0,65% |
| 06.002 | - COFINS | % | 3,00% |
| 06.003 | - ISS (1,4% a 5%) | % | 3,00% |
| TOTAL DO BDI | | | 23,54% |

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(\left(1 + \frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \left(1 + \frac{L}{100} \right) \right)}{\left(1 - \frac{I}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100$$


 Elaine da Cunha Meneses
 Engª Civil CREA 2710104021
 Coordenadora de Meio
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Folha N° 789

ANEXO X

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E LIBERAÇÃO AMBIENTAL (modelo)

Ref.: Concorrência nº ____/20__ – Prefeitura Municipal de _____

_____, inscrito no CNPJ nº _____, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) _____, portador da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº _____, **DECLARA**, para os devidos fins de direito que conhece a legislação pertinente aos elementos de defesa e preservação do meio ambiente em nível federal, estadual e municipal; que tomou conhecimento das restrições, normas e proposições relativas à preservação do meio-ambiente do local e região onde se realizarão os serviços objeto desta licitação; que assume a responsabilidade de obediência à legislação, às normas explicitadas pela **Prefeitura Municipal de _____**, e pelos órgãos específicos de controle ambiental; que se responsabiliza pela elaboração do relatório de impacto de meio-ambiente e pela execução dos serviços objeto desta CONCORRÊNCIA, bem como se responsabiliza ainda pela autorização dos serviços e demais requisitos necessários à regulamentação dos serviços e das ações previstas na legislação e nesta licitação, caso seja isso necessário.

Declararam, também, que assumem, sem repasse à **Prefeitura Municipal de _____**, toda a responsabilidade por danos e ônus, que venham a ser associados aos serviços licitado motivados pelo não cumprimento dos dispositivos normativos previstos nesta declaração.

_____, de _____ de 20__.

Representante Legal



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

ANEXO XI

**DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO
(Modelo)**

Ref.: Concorrência nº ____/20__ - Prefeitura Municipal de _____

_____, inscrita no CNPJ nº _____, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (ª) _____, portador da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº _____, **DECLARA** que se responsabiliza pela sua disponibilidade para a execução do objeto do contrato decorrente do presente procedimento licitatório, na forma do art. 76 da Lei nº 8.666/93.

_____, de _____ de 20__.

Representante Legal

R



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

ANEXO XII

DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO (Modelo)

Ref.: Concorrência nº ____/20____ Prefeitura Municipal de _____

_____, inscrita no CNPJ nº _____, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (ª) _____, portador da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº _____, **DECLARA**, para fins do disposto no §2º do art. 32 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, alterado pela Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, que inexistem, até a presente data, fatos impeditivos à sua habilitação no presente procedimento licitatório, obrigando-se a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato impeditivo da habilitação.

_____, de _____ de 20____.

Representante Legal

P



Unid IV 700
7

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

ANEXO XIII

DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE LICITAR COM ÓRGÃO PÚBLICO (modelo)

Ref.: Concorrência nº ____/20____ – Prefeitura Municipal de _____

_____, inscrito no CNPJ nº _____, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(ª) _____, portador da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº _____, **DECLARA**, para fins do disposto nos incisos III e IV do art. 87 c/c o parágrafo único do art. 97 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, que não está suspensa, não é impedida e nem é declarada inidônea de licitar com Órgão Público.

_____, de _____ de 20____.

Representante Legal

(Handwritten mark)



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

ANEXO XIV

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA (modelo)

Ref.: Concorrência nº _____/20____ – Prefeitura Municipal de _____

_____, inscrito no CNPJ nº _____, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) _____, portador da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº _____, para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo _____ (Licitante/Consórcio), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

_____, de _____ de 20____.

Representante Legal

(Handwritten mark)



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

ANEXO XV

MINUTA
CONTRATO n° ____/20__

Contrato de Empreitada por Preço Global, que entre si celebram, de um lado, a Prefeitura Municipal de Itabaiana e, do outro, a empresa _____ decorrente da Concorrência n° ____/20__.

O **MUNICÍPIO DE ITABAIANA**, por intermédio de sua **Prefeitura**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.104.740.0001/10, com sede e foro à Praça Fausto Cardoso, nº 12, nesta cidade de Itabaiana/SE, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu Prefeito, o Sr. Adailton Resende Sousa, e a empresa _____, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____, com sede e foro à _____, nº _____, na cidade de _____/____, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu _____, o Sr. _____, celebram o presente Contrato de Empreitada por Preço Global, decorrente do Processo Licitatório nº ____/20__, modalidade Concorrência, que será regido pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Lei nº 10.192/01, demais legislações correlatas atinentes à matéria, e pelas Cláusulas e condições a seguir elencadas:

CLÁUSULA I – DO OBJETO (art. 55, inciso I, da Lei nº 8.666/93)

O presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a ampliação da Escola Municipal Professora Maria Irene Tavares localizada na Rua Francisco Bragança, 1061, Bairro Bananeira, neste município para atender o Plano de Aplicação Programa Alfabetizar pra Valer; gize-se, ainda, que a presente avença também divisa a aprovar a reforma da unidade educacional em comento, contudo, às expensas municipais.

Parágrafo único – Os serviços serão executados em estrita obediência ao presente Contrato, devendo ser observados integralmente o Edital e seus anexos e a proposta elaborada pela Contratada, de acordo com o art. 55, inc. XI da Lei nº 8.666/93, passando tais documentos a fazer parte integrante do presente instrumento para todos os fins de direito.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO (art. 55, inciso II, da Lei nº 8.666/93)

As obras, objeto deste Contrato, terão sua execução realizada de forma indireta, sob o regime de empreitada por preço global.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (art. 55, inciso III, da Lei nº 8.666/93)

Pela perfeita integral execução deste Contrato, a Contratante pagará à Contratada o valor global de R\$ _____ (_____).

§1º - O pagamento será efetuado de acordo com a medição apresentada pela Contratada, após supervisão da fiscalização da Contratante, mediante entrega, no prazo de até 30 (trinta) dias da apresentação, no protocolo do órgão interessado, da documentação hábil à quitação:

I - Nota fiscal, devidamente atestada pelo Município;

II - Relatório de andamento e medição das obras, para as parcelas intermediárias e termo de recebimento provisório da obra, para a parcela final;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

III - Comprovação de Regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, além das Certidões de Regularidade de quitação junto ao INSS e FGTS, além da CNDT, devidamente atualizadas.

§2º - As faturas serão apresentadas com indicações das quantidades e preços unitários em Reais (R\$), obedecidas às parcelas das etapas das obras e serviços executados, de conformidade com o Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela licitante ou, no caso de fatura única, após a conclusão dos serviços;

§3º - As faturas serão encaminhadas à fiscalização da Contratante, para análise e aprovação e posterior encaminhamento à Contratante para pagamento da execução dos serviços, que disporá de até 30 (trinta) dias para efetivação do pagamento;

§4º - Ocorrendo a não aceitação pela fiscalização da Contratante dos serviços faturados, será de imediato comunicado à firma contratada para retificação e apresentação da nova fatura, escoimada das causas de seu indeferimento;

§5º - O não pagamento da fatura no prazo estipulado nos §§ 1º e 3º acarretará indenização por inadimplência pela variação do Índice Nacional de Custo da Construção - INCC, entre a data final do período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento, ou outro índice que venha a ser fixado pelo Governo Federal, na forma do art. 40, inc. XIV, al. "c" da Lei nº 8.666/93;

§6º - Os preços contratados, em moeda corrente brasileira, serão irremovíveis pelo período de 12 (doze) meses, contados desde a data de apresentação da proposta;

§7º - Os valores ora pactuados poderão sofrer reajustamento se o prazo dos serviços ultrapassar 12 (doze) meses, contados da data de apresentação da proposta, conforme estabelece a Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, ou na ocorrência de outras normas que venham a ser editadas pelo Governo Federal, com a finalidade cobrir flutuações no custo dos insumos, na mesma proporção e periodicidade da variação, verificadas no Índice Nacional de Custo da Construção - INCC, por tipo de obras apurados pela FGV - Fundação Getúlio Vargas, desde que compatível com o preço de mercado, na forma do art. 40, XI da Lei nº 8.666/93;

§8º - No caso de eventuais atrasos de responsabilidade da Contratada, os reajustes serão calculados até o mês previsto no Cronograma físico-financeiro, para o evento gerador do faturamento.

§9º - Os pagamentos poderão ser suspensos pela Contratante, nos seguintes casos:

I - Não cumprimento das obrigações da Contratada para com terceiro que possam, de qualquer forma, prejudicar a Contratante;

II - Inadimplência de obrigações da Contratada para com a Contratante por conta do Contrato;

III - Não cumprimento do disposto nas Instruções fornecidas pela Contratante e nos demais Anexos deste Edital;

IV - Erros ou vícios nas faturas.

§10 - De acordo com o art. 185 do Regulamento do ICMS do Estado de Sergipe, aquele que participar de licitação neste Estado e que adquirir mercadorias de outras unidades da federação, recolherá o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA (Art. 55, inciso IV, da Lei nº. 8.666/93)

O prazo de vigência do Contrato, será de 10 (dez) meses, contados a partir da data de sua assinatura, sendo o prazo máximo de execução das obras, objeto deste Contrato, de **08 (oito) meses**, contados a partir da emissão e do conseqüente recebimento da Ordem de Serviço pelo licitante vencedor, e que poderá ser, excepcionalmente, prorrogado na ocorrência de algumas das hipóteses, de acordo com o art. 57, §1º da Lei nº. 8.666/93:

I - Alteração do projeto ou especificações, pela Administração;

II - Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

III - Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

IV - Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela Lei nº 8.666/93 e fixados no Contrato;

V - Impedimento de execução do Contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;

VI - Omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

§1º - Ocorrendo impedimento, paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução poderá ser prorrogado por igual período, mediante a celebração de termo aditivo, devidamente justificado pela autoridade competente para celebrar o contrato, na forma do §2º do art. 57 da Lei nº 8.666/93.

§2º - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Contrato, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento, só se iniciando e se vencendo os prazos referidos neste Contrato em dia de expediente na Contratante, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 55, inciso V, da Lei nº. 8.666/93)

Para atender as despesas do Contrato decorrente desta licitação, serão utilizados os recursos provenientes do Orçamento de 2023, conforme dotação orçamentária abaixo:

- ✓ 02.05 Secretaria de Educação
- ✓ 12.368.0005.1143 Alfabetização para valer
- ✓ 4490.51.00 Obras e Instalações
- ✓ 4490.51.08 Reforma com ampliação da área física
- ✓ Fonte 15760000 – Transferência de Recursos dos Estados para Programa de Educação

- ✓ 02.05 Secretaria de Educação
- ✓ 12.361.0005.1009 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental
- ✓ 4490.51.00 Obras e Instalações
- ✓ 4490.51.08 Reforma com ampliação da área física
- ✓ Fonte 15001001 Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE

- ✓ 0206 Secretaria de Educação
- ✓ 12 361 0005 1014 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental – Fundeb
- ✓ 4490.51.00 Obras e Instalações
- ✓ 4490.51.08 Reforma com ampliação da área física
- ✓ Fonte 1540001 Transferências do Fundeb – Impostos e Transferências de Impostos

- ✓ 02.05 Secretaria de Educação
- ✓ 12 368 0005 2028 Manutenção Salário Educação
- ✓ 4490.51.00 Obras e Instalações
- ✓ 4490.51.08 Reforma com ampliação da área física
- ✓ Fonte 15500000 Transferências do Salário Educação

CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA (art. 55, inciso VI, da Lei nº. 8.666/93)

No ato de assinatura do Contrato, a Contratada apresentará à Contratante a garantia de execução contratual, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado, de acordo com o art. 56 e §2º da Lei nº 8.666/93. A garantia contratual de que trata esta Cláusula poderá ser prestada em qualquer das modalidades previstas em Lei e adiante descritas, com validade do prazo contratual.

§1º - São modalidades de garantia, na forma do art. 56, §1º da Lei nº 8.666/93:



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

I - Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

II - Seguro garantia;

III - Fiança bancária.

§2º - A garantia responderá pelo inadimplemento das condições contratuais, pela não conclusão ou conclusão incompleta dos serviços e pelas eventuais multas aplicadas, independentemente de outras cominações legais, quando for o caso.

§3º - A garantia prestada em dinheiro deverá ser depositada em conta da Caixa Econômica Federal, vinculada ao contrato e informada pela Contratante, a fim de manter a sua atualização financeira, de acordo com o art. 56, §4º da Lei nº 8.666/93.

§4º - Depois da aceitação definitiva dos serviços e obras contratados, expedido o correspondente Termo de Recebimento Definitivo pela Contratante, será devolvida a garantia, no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos a partir da entrega de requerimento escrito da Contratada, dirigido ao Gestor do Contrato, em consonância com o art. 56, §4º da Lei nº 8.666/93.

§5º - Se o valor global da proposta da Contratada for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas a e b do §1º do art. 48 da Lei nº 8.666/93, será exigida, para a assinatura do Contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no §1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93, igual à diferença entre o valor resultante do item anterior e o valor da correspondente proposta, na forma do art. 48, §2º da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO DIREITO E RESPONSABILIDADE DAS PARTES (art. 55, inciso VII e XIII, da Lei nº 8.666/93)

A Contratante, durante a vigência deste Contrato, se obriga a:

I - Acompanhar, controlar e analisar a execução das obras quanto à eficiência, eficácia e a efetividade na realização dos serviços prestados;

II - Observar para que, durante toda a vigência do Contrato, seja mantida a compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada;

III - Indicar os seus representantes responsáveis pelo acompanhamento, supervisão e controle do objeto deste Contrato;

IV - Notificar à Contratada, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução das obras, fixando prazo para as devidas correções;

V - Efetuar o pagamento na forma prevista neste instrumento.

A Contratada, durante a vigência deste Contrato, se obriga a:

I - Executar fielmente o objeto contratado e o prazo estipulado;

II - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que, a critério da Contratante, se façam necessários nas obras e serviços, objeto deste Contrato, até os limites fixados no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93;

III - Responder pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do presente Contrato;

IV - Assumir inteira e exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações decorrentes da execução deste Contrato, sejam essas de natureza trabalhista, previdenciária, civil ou fiscal, inexistindo solidariedade da Contratante, relativamente a esses encargos, inclusive os que, eventualmente, advirem de prejuízos causados a terceiros;

V - Manter no escritório da obra o livro de ocorrências de obras, onde serão anotadas todas as ocorrências havidas na execução dos serviços, livro este que será assinado semanalmente pelo responsável técnico da Contratada e pelo engenheiro fiscal da obra;

VI - Manter, durante toda execução do Contrato, as condições inicialmente pactuadas de habilitação e qualificação exigidas na licitação, na forma do art. 55, inc. XIII da Lei nº 8.666/93.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

VII- A contratada, quando convocada para assinatura do contrato, caso NÃO seja registrada no Estado de Sergipe, deverá solicitar o visto do CREA/SE antes da assinatura do mesmo, de acordo com as exigências da Lei nº 5.194/1966 e Resolução nº 1.121/2019 – CONFEA.

Parágrafo Único - Será assegurada à Contratante a fiscalização na execução dos trabalhos contratados, comprometendo-se a Contratada a fornecer informações, dados e elementos que lhe forem requisitados pela Contratante.

CLÁUSULA OITAVA - DAS MULTAS E PENALIDADES (Art. 55, inciso VII, da Lei nº 8.666/93)

Ao atraso no cumprimento de qualquer obrigação assumida, será aplicada multa de 0,5% (meio por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, e em caso de descumprimento de cada um dos prazos parciais previstos no cronograma físico-financeiro, e desde que a motivo do atraso tenha sido por culpa exclusiva da Contratada, salvo se a justificativa do atraso for aceita pela fiscalização da Contratante. O atraso superior a 30 (trinta) dias consecutivos será considerado como inexecução total do contrato.

§1º - A multa prevista no item anterior será deduzida dos pagamentos a serem efetuados à Contratada, sendo restituída na hipótese de ocorrer a recuperação dos atrasos verificados.

§2º - Caberá, ainda, a aplicação dessa multa nos seguintes casos:

I - Não executar as obras de acordo com o projeto, especificação e normas técnicas vigentes;

II - Dificultar os trabalhos de fiscalização dos mesmos;

III - Por transferência de Contrato, a Contratada fica sujeita a multa de 10% (dez por cento) do valor deste Termo se o transferir a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia autorização da Contratante.

§3º - Serão considerados casos de força maior, para isenção de multas, quando o atraso na entrega da obra contratada decorrer de:

I - Período excepcional de chuva;

II - Ordem escrita para paralisar ou restringir a execução dos trabalhos, de interesse da Contratante;

III - Falta de elemento técnico, quando o fornecimento deles couber à Contratante.

§4º - No caso de ficar comprovada a existência de irregularidades ou ocorrer inadimplemento contratual que possa ser responsabilizada a Contratada, e, ainda, em caso de inexecução, total ou parcial, do contrato, a Contratante poderá aplicar à Contratada as seguintes sanções, previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93, garantida a prévia defesa, sem prejuízo de perda da garantia prestada:

I - Advertência

II - Multa de 0,5% (meio por cento) por dia, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, em decorrência do atraso injustificado;

III - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total ou parcial do mesmo;

IV - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal de Itabaiana, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em geral (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Municipal de Itabaiana pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.

§5º - Nas mesmas penalidades incorrerá o adjudicatário que não retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, conforme estabelece o art. 64 da Lei nº 8.666/93. O valor da multa, neste caso, será de 10% (dez por cento) do valor adjudicado.

§6º - A inexecução total ou parcial das obras objeto desta Licitação ensejará sua rescisão, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO (art. 55, inciso VIII, da Lei nº 8.666/93)

A inexecução, total ou parcial, do Contrato, além das penalidades constantes da cláusula

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

anterior, ensejará a sua rescisão por ato unilateral e escrito da Contratante, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVIII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, na forma do art. 79, inc. I da mesma Lei.

§1º - Quando a rescisão ocorrer, com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei supracitada, sem que tenha havido culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos, regularmente comprovados, que houver sofrido, conforme preceitua o § 2º do art. 79 do mesmo diploma legal.

§2º - Quando conveniente para a Contratada, a rescisão poderá ocorrer de forma amigável, na forma do art. 79, inc. II da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE NO CASO DE RESCISÃO (Art. 55, inciso IX, da Lei nº 8.666/93)

Na hipótese de rescisão administrativa do presente Contrato, a Contratada reconhece, de logo, o direito da Contratante de adotar, no que couberem, as medidas previstas no artigo 80 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO CONTRATO E OS CASOS OMISSOS (art. 55, incisos XI e XII, da Lei nº 8.666/93).

O presente Contrato fundamenta-se:

I - nos termos da Concorrência nº ____/20____ e Proposta da Contratada que, simultaneamente:

a) constam do Processo Administrativo que o originou;

b) não contrariem o interesse público;

II - nas demais determinações da Lei 8.666/93;

III - nos preceitos do Direito Público;

IV - supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do Direito Privado.

Parágrafo Único - Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem necessários, em decorrência deste Contrato, serão acordados entre as partes, lavrando-se, na ocasião, Termo Aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES (Art. 65, Lei nº 8.666/93).

Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no artigo 65 da Lei nº 8.666/93, desde que devidamente comprovados.

§1º - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o limite legal previsto no art. 65, §1º da Lei nº. 8.666/93, calculado sobre o valor inicial atualizado do contrato.

§2º - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes, de acordo com o art. 65, §2º, II da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO (Art. 67, Lei nº 8.666/93).

Na forma do que dispõe o artigo 67 da Lei nº. 8.666/93 ficará designado servidor nomeado em portaria específica, apensa a este instrumento contratual, para acompanhar e fiscalizar a execução do presente Contrato.

§1º - A fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a conformidade da execução do Contrato com as normas especificadas, se os procedimentos são adequados para garantir a qualidade desejada.

§2º - A ação da fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais.

§3º - Correrão por conta da Contratada os tributos incidentes sobre as faturas a serem pagas, assim como as contribuições devidas ao INSS, bem como serão de sua exclusiva responsabilidade as obrigações ou encargos trabalhistas, da Previdência Social, de seguros com referência ao pessoal empregado, contratado ou que prestar qualquer serviço na execução da obra ou fiscalização dos serviços decorrentes deste Contrato.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DA OBRA (Art. 73, Lei nº 8.666/93)

Em consonância com o art. 73, inc. I da Lei nº 8.666/93, o objeto deste Contrato será recebido:

I - Provisoriamente, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias de comunicação escrita do Contratado;

II - Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

I - A Contratada não poderá subcontratar parte das obras e dos serviços deste Contrato.

II - Para a execução deste Contrato, a Contratante poderá designar, por ato da Diretoria a que se vincula este Contrato, um Engenheiro como seu representante, com a competência de Gestor de Contrato da Contratante, que, dentre outras atribuições, anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução das obras e serviços objeto deste Contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

III - Quando as decisões e as providências ultrapassarem a competência prevista no ato de designação, deverá o Gestor de Contrato da Contratante poderá solicitar aos seus superiores hierárquicos, em tempo hábil, a adoção das medidas convenientes.

IV - Durante a execução deste Contrato, a Contratante poderá exigir da Contratada seguro para garantia de pessoas e bens, para um bom e perfeito desenvolvimento dos trabalhos contratados, conforme o grau de criticidade da etapa de execução das obras e dos serviços, objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

As partes contratantes elegem o Foro da Cidade de Itabaiana, Estado de Sergipe, como único competente para dirimir as questões que porventura surgirem na execução do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim, justas e Contratadas, as partes assinam este instrumento, na presença de 02 (duas) testemunhas, a fim de que produza seus efeitos legais.

_____/SE, ____ de _____ de 20____.

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

I - _____

II - _____

Q