

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO - CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00006

BDI: 22%

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO	100	1.375.437,17	30,84	424.166,87	24,80	341.159,05	24,80	341.159,05	19,56	268.952,20		
01.01	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	100	1.375.437,17	30,84	424.166,87	24,80	341.159,05	24,80	341.159,05	19,56	268.952,20		
				30,84%		24,80%		24,80%		19,56%			
01.01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,07	14.558,66	1,07	14.558,66								
				100,00%									
01.01.002	SINALIZAÇÃO PROVISORIA	0,01	89,28		22,32		22,32		22,32	0,01	22,32		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
01.01.003	ENSAIOS	0,18	2.546,28	0,18	2.546,28								
				100,00%									
01.01.004	TRECHO ENTRE R. BRASILIANO ANTÔNIO DE GOIS E R. PROJETADA	49,44	680.049,84	15,33	210.850,27	12,79	175.949,85	12,79	175.949,85	8,53	117.299,87		
				31,01%		25,87%		25,87%		17,25%			
01.01.004.001	TERRAPLANAGEM	4,54	62.497,67	4,54	62.497,67								
				100,00%									
01.01.004.002	PAVIMENTAÇÃO	44,9	617.552,17	10,79	148.352,60	12,79	175.949,85	12,79	175.949,85	8,53	117.299,87		
				24,02%		28,49%		28,49%		19,00%			
01.01.005	TRECHO ENTRE AS R. SÃO CRISTOVÃO, R. ALAÍDE M. MACHADO E R. AUGUSTO A. P. DOS REIS	43,52	598.710,54	13,51	185.831,96	11,26	154.829,50	11,26	154.829,50	7,49	103.219,58		
				31,04%		25,86%		25,86%		17,24%			
01.01.005.001	TERRAPLANAGEM	4,02	55.189,79	4,02	55.189,79								
				100,00%									
01.01.005.002	PAVIMENTAÇÃO	39,5	543.520,75	9,50	130.642,17	11,26	154.829,50	11,26	154.829,50	7,48	103.219,58		
				24,04%		28,49%		28,49%		18,98%			
01.01.006	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	1,56	21.435,70							1,56	21.435,70		
										100,00%			
01.01.007	LIMPEZA GERAL	1,21	16.617,37							1,21	16.617,37		
										100,00%			
01.01.008	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,01	41.429,50	0,75	10.357,38	0,75	10.357,38	0,75	10.357,38	0,76	10.357,36		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
TOTAL SIMPLES ==>		100,00	1.375.437,17	30,84	424.166,87	24,80	341.159,05	24,80	341.159,05	19,56	268.952,20		
TOTAL ACUMULADO ==>		100,00	1.375.437,17	30,84	424.166,87	55,64	765.325,92	80,44	1.106.484,97	100,00	1.375.437,17		