

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO - CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00001
BDI: 22%
Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	REVITALIZAÇÃO DOS CALÇADÕES 13 DE MAIO E MARIA DO ESPÍRITO SANTO LIMA	100	436.574,28	10,01	43.696,76	10,01	43.696,76	10,01	43.695,88				
01.01	SERVIÇOS INICIAIS DO EMPREENDIMENTO	3,15	13.842,32	0,40	1.730,29	0,40	1.730,29	0,35	1.730,29				
				12,50%		12,50%		12,50%					
01.02	CALÇADÃO TREZE DE MAIO	55,94	244.351,92										
01.02.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,9	3.903,71										
01.02.002	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	2,4	10.473,46										
01.02.003	PAVIMENTAÇÃO	18,9	82.556,02										
01.02.003.001	LOCAÇÃO DA OBRA	0,11	480,58										
01.02.003.002	PISO EM CONCRETO	2,72	11.894,00										
01.02.003.003	PISO INTERTRAVADO VERMELHO	11,67	50.968,22										
01.02.003.004	PISO INTERTRAVADO AMARELO	4,4	19.213,22										
01.02.004	CANTEIRO COM BANCO 01	3,51	15.401,87										
01.02.004.001	FUNDAÇÃO	0,79	3.481,50										
01.02.004.002	VIGAS/PILARES	1,07	4.714,18										
01.02.004.003	MURETA	0,71	3.141,47										
01.02.004.004	ASSENTO	0,94	4.064,72										
01.02.005	CANTEIRO COM BANCO 02	3,51	15.401,87										
01.02.005.001	FUNDAÇÃO	0,79	3.481,50										

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO - CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.02.005.002	VIGAS/PILARES	1,07	4.714,18										
01.02.005.003	MURETA	0,71	3.141,47										
01.02.005.004	ASSENTO	0,94	4.064,72										
01.02.006	CANTEIRO COM BANCO 03	3,51	15.401,87										
01.02.006.001	FUNDAÇÃO	0,79	3.481,50										
01.02.006.002	VIGAS/PILARES	1,07	4.714,18										
01.02.006.003	MURETA	0,71	3.141,47										
01.02.006.004	ASSENTO	0,94	4.064,72										
01.02.007	CANTEIRO COM BANCO SEM ENCOSTO	3,15	13.775,63										
01.02.008	CANTEIROS	3,36	14.700,87										
01.02.009	CANTEIRO CIRCULAR EXISTENTE	0,02	65,74										
01.02.010	INSTALAÇÕES ELETRICAS	14,83	64.606,83										
01.02.010.001	PADRÃO DE ENTRADA ELÉTRICA	0,58	2.470,91										
01.02.010.002	QUADRO GERAL DE COMANDO E DISTRIBUIÇÃO	0,85	3.619,00										
01.02.010.003	INTERNET PÚBLICA	0,11	495,46										
01.02.010.004	ILUMINAÇÃO E INFRAESTRUTURAS	13,29	58.021,46										
01.02.011	DIVERSOS	0,37	1.633,32										

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO - CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00001

BDI: 22%

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.02.012	MARCO INAUGURAL	0,97	4.219,18										
01.02.013	LIMPEZA	0,51	2.211,55										
01.03	CALÇADÃO MARIA DO ESPÍRITO SANTO LIMA	36,1	157.350,04	9,01	39.337,71	9,01	39.337,71	9,07	39.336,91				
				25,00%		25,00%		25,00%					
01.03.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,79	3.454,62	0,20	863,66	0,20	863,66	0,19	863,64				
				25,00%		25,00%		25,00%					
01.03.002	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	1,71	7.408,34	0,42	1.852,09	0,42	1.852,09	0,45	1.852,07				
				25,00%		25,00%		25,00%					
01.03.003	PAVIMENTAÇÃO	10,93	47.677,89	2,73	11.919,49	2,73	11.919,49	2,74	11.919,42				
				25,00%		25,00%		25,00%					
01.03.003.001	LOCAÇÃO OBRA	0,63	2.755,36	0,16	688,84	0,16	688,84	0,15	688,84				
				25,00%		25,00%		25,00%					
01.03.003.002	PISO INTERTRAVADO/VERMELHO	4,61	20.144,22	1,15	5.036,06	1,15	5.036,06	1,16	5.036,04				
				25,00%		25,00%		25,00%					
01.03.003.003	PISO INTERTRAVADO /AMARELO	1,06	4.635,84	0,27	1.158,96	0,27	1.158,96	0,25	1.158,96				
				25,00%		25,00%		25,00%					
01.03.003.004	PASSEIO CONCRETO	3,88	16.901,41	0,97	4.225,36	0,97	4.225,36	0,97	4.225,33				
				25,00%		25,00%		25,00%					
01.03.003.005	PISO AMADEIRADO	0,75	3.241,06	0,19	810,27	0,19	810,27	0,18	810,25				
				25,00%		25,00%		25,00%					
01.03.004	CANTEIRO 01	3,17	13.830,00	0,79	3.457,53	0,79	3.457,53	0,80	3.457,41				
				25,00%		25,00%		25,00%					
01.03.004.001	FUNDAÇÃO	1,23	5.364,37	0,31	1.341,10	0,31	1.341,10	0,30	1.341,07				
				25,00%		25,00%		25,00%					
01.03.004.002	VIGAS / PILARES	1,05	4.542,28	0,26	1.135,58	0,26	1.135,58	0,27	1.135,54				
				25,00%		25,00%		25,00%					
01.03.004.003	MURETA	0,89	3.923,35	0,22	980,85	0,22	980,85	0,23	980,80				
				25,00%		25,00%		25,00%					
01.03.005	CANTEIRO 02	3,17	13.830,00	0,79	3.457,53	0,79	3.457,53	0,80	3.457,41				
				25,00%		25,00%		25,00%					
01.03.005.001	FUNDAÇÃO	1,23	5.364,37	0,31	1.341,10	0,31	1.341,10	0,30	1.341,07				
				25,00%		25,00%		25,00%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO - CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00001

BDI: 22%

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.03.005.002	VIGAS/PILARES	1,05	4.542,28	0,26	1.135,58	0,26	1.135,58	0,27	1.135,54				
				25,00%		25,00%		25,00%					
01.03.005.003	MURETA	0,89	3.923,35	0,22	980,85	0,22	980,85	0,23	980,80				
				25,00%		25,00%		25,00%					
01.03.006	CANTEIRO/FONTE	3,75	16.307,28	0,93	4.076,84	0,93	4.076,84	0,96	4.076,76				
				25,00%		25,00%		25,00%					
01.03.006.001	FUNDAÇÃO	1,26	5.505,71	0,32	1.376,43	0,32	1.376,43	0,30	1.376,42				
				25,00%		25,00%		25,00%					
01.03.006.002	PILAR	1,26	5.502,55	0,32	1.375,64	0,32	1.375,64	0,30	1.375,63				
				25,00%		25,00%		25,00%					
01.03.006.003	LAJE	0,15	628,35	0,04	157,09	0,04	157,09	0,03	157,08				
				25,00%		25,00%		25,00%					
01.03.006.004	ALVENARIA	1,08	4.670,67	0,27	1.167,68	0,27	1.167,68	0,27	1.167,63				
				25,00%		25,00%		25,00%					
01.03.007	INSTALAÇÕES ELETRICAS	6,58	28.634,90	1,64	7.158,79	1,64	7.158,79	1,66	7.158,53				
				25,00%		25,00%		25,00%					
01.03.007.001	PADRÃO ENTRADA	0,57	2.447,34	0,14	611,86	0,14	611,86	0,15	611,76				
				25,00%		25,00%		25,00%					
01.03.007.002	ILUMINAÇÃO E INFRAESTRUTURAS	5,43	23.689,33	1,36	5.922,35	1,36	5.922,35	1,35	5.922,28				
				25,00%		25,00%		25,00%					
01.03.007.003	QUADRO COMANDO E DISTRIBUIÇÃO	0,37	1.582,82	0,09	395,72	0,09	395,72	0,10	395,66				
				25,00%		25,00%		25,00%					
01.03.007.004	INTERNET PÚBLICA	0,21	915,41	0,05	228,86	0,05	228,86	0,06	228,83				
				25,00%		25,00%		25,00%					
01.03.008	PAISAGISMO	2,25	9.826,88	0,56	2.456,73	0,56	2.456,73	0,57	2.456,69				
				25,00%		25,00%		25,00%					
01.03.009	DIVERSOS	3,49	15.261,18	0,87	3.815,31	0,87	3.815,31	0,88	3.815,25				
				25,00%		25,00%		25,00%					
01.03.009.001	MOBILIARIO URBANO	2,52	11.042,00	0,63	2.760,51	0,63	2.760,51	0,63	2.760,47				
				25,00%		25,00%		25,00%					
01.03.009.002	MARCO INAUGURAL	0,97	4.219,18	0,24	1.054,80	0,24	1.054,80	0,25	1.054,78				
				25,00%		25,00%		25,00%					
01.03.010	LIMPEZA	0,26	1.118,95	0,06	279,74	0,06	279,74	0,08	279,73				
				25,00%		25,00%		25,00%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00001

BDI: 22%

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.04	EQUIPE ADM. GERAL DO LOCAL	4,81	21.030,00	0,60	2.628,76	0,60	2.628,76	0,61	2.628,68				
				12,50%		12,50%		12,50%					
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	436.574,28	10,01	43.696,76	10,01	43.696,76	10,01	43.695,88				
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	436.574,28	79,98	349.181,64	89,99	392.878,40	100,00	436.574,28				