

REVITALIZAÇÃO PRAÇA JOSÉ FRANCISCO DE MENDONÇA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :
13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00025

BDI: 22%

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	REVITALIZAÇÃO PRAÇA JOSÉ FRANCISCO DE MENDONÇA	100	1.362.961,04	8,03	109.418,42	6,50	88.529,42	4,21	57.350,39	12,97	176.769,30	11,19	152.467,28
01.01	REVITALIZAÇÃO PRAÇA JOSÉ FRANCISCO DE MENDONÇA	100	1.362.961,04	8,03	109.418,42	6,50	88.529,42	4,21	57.350,39	12,97	176.769,30	11,19	152.467,28
01.01.001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,39	46.055,52	0,28	3.836,42	0,28	3.836,42	0,28	3.836,42	0,28	3.836,42	0,28	3.836,42
01.01.001.001	EQUIPE DIRIGENTE	3,39	46.055,52	8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.01.001.001	EQUIPE DIRIGENTE	3,39	46.055,52	0,28	3.836,42	0,28	3.836,42	0,28	3.836,42	0,28	3.836,42	0,28	3.836,42
01.01.002	SERVIÇOS PRELIMINARES	96,61	1.316.905,52	8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.01.002.001	PLACA DE OBRA	0,39	5.325,48	7,75	105.582,00	6,21	84.693,00	3,93	53.513,97	12,69	172.932,88	10,90	148.630,86
01.01.002.002	CANTEIRO DE OBRAS	15,84	215.996,79	8,02%		6,43%		4,06%		13,13%		11,29%	
01.01.002.003	DEMOLIÇÃO	8,85	120.556,22										
01.01.002.004	LOCAÇÃO	0,22	2.975,71										
01.01.002.005	MEIO FIO	1,87	25.505,88	0,07	975,61	0,07	975,61	0,07	975,61	0,07	975,61	0,07	975,61
01.01.002.006	PAISAGISMO	36,12	492.184,14	0,45%		0,45%		0,45%		0,45%		0,45%	
01.01.002.007	PAISAGISMO	36,12	492.184,14							10,83	147.655,25	10,83	147.655,25
01.01.002.008	PAISAGISMO	36,12	492.184,14							30,00%		30,00%	
01.01.002.009	PAVIMENTAÇÃO	2,48	33.814,36	2,48	33.814,36								
01.01.002.010	PAVIMENTAÇÃO	2,48	33.814,36	100,00%									
01.01.002.011	MOBILIÁRIO URBANO	8,89	121.022,44	2,58	35.113,37								
01.01.002.012	MOBILIÁRIO URBANO	8,89	121.022,44			29,01%							
01.01.002.013	VELÁRIO	2,9	39.694,25					0,28	3.934,34				
01.01.002.014	VELÁRIO	2,9	39.694,25					9,91%					
01.01.002.015	MARCO INAUGURAL	0,31	4.266,96										
01.01.002.016	MARCO INAUGURAL	0,31	4.266,96										
01.01.002.017	LIMPEZA FINAL	0,92	12.543,18										
01.01.002.018	LIMPEZA FINAL	0,92	12.543,18										
01.01.002.019	PADRÃO DE ENTRADA	0,48	6.644,36	0,10	1.328,88	0,10	1.328,88	0,10	1.328,88	0,03	664,40		
01.01.002.020	PADRÃO DE ENTRADA	0,48	6.644,36	20,00%		20,00%		20,00%		10,00%			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :
13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00025
BDI: 22%

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.002.013	ILUMINAÇÃO ELÉTRICA	17,12	233.278,65	3,42	46.655,74	3,42	46.655,74	3,42	46.655,74	1,73	23.327,83		
				20,00%		20,00%		20,00%		10,00%			
01.01.002.014	INTERNET PÚBLICA	0,22	3.097,10	0,05	619,40	0,05	619,40	0,05	619,40		309,79		
				20,00%		20,00%		20,00%		10,00%			
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	1.362.961,04	8,03	109.418,42	6,50	88.529,42	4,21	57.350,39	12,97	176.769,30	11,19	152.467,28
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	1.362.961,04	42,22	575.286,71	48,72	663.816,13	52,93	721.166,52	65,90	897.935,82	77,09	1.050.403,10