

REVITALIZAÇÃO PRAÇA JOSÉ FRANCISCO DE MENDONÇA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :
13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00025

BDI: 22%

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	REVITALIZAÇÃO PRAÇA JOSÉ FRANCISCO DE MENDONÇA	100	1.362.961,04	9,59	130.692,88	6,65	90.620,71	6,65	90.630,46	6,99	95.227,31	4,31	58.696,93
01.01	REVITALIZAÇÃO PRAÇA JOSÉ FRANCISCO DE MENDONÇA	100	1.362.961,04	9,59	130.692,88	6,65	90.620,71	6,65	90.630,46	6,99	95.227,31	4,31	58.696,93
01.01.001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,39	46.055,52	0,28	3.836,42	0,28	3.836,42	0,28	3.836,42	0,28	3.836,42	0,28	3.836,42
01.01.001.001	EQUIPE DIRIGENTE	3,39	46.055,52	0,28	3.836,42	0,28	3.836,42	0,28	3.836,42	0,28	3.836,42	0,28	3.836,42
01.01.002	SERVIÇOS PRELIMINARES	96,61	1.316.905,52	9,31	126.856,46	6,37	86.784,29	6,37	86.794,04	6,71	91.390,89	4,03	54.860,51
01.01.002.001	PLACA DE OBRA	0,39	5.325,48	0,39	5.325,48								
01.01.002.002	CANTEIRO DE OBRAS	15,84	215.996,79	6,29	85.771,07	2,20	29.992,71	4,03	54.917,46	2,75	37.505,99	0,07	975,61
01.01.002.003	DEMOLIÇÃO	8,85	120.556,22			0,38	5.211,85	0,56	7.574,57	3,95	53.884,90	3,96	53.884,90
01.01.002.004	LOCAÇÃO	0,22	2.975,71			0,22	2.975,71						
01.01.002.005	MEIO FIO	1,87	25.505,88										
01.01.002.006	PAISAGISMO	36,12	492.184,14										
01.01.002.007	PAVIMENTAÇÃO	2,48	33.814,36										
01.01.002.008	MOBILIÁRIO URBANO	8,89	121.022,44										
01.01.002.009	VELÁRIO	2,9	39.694,25	2,62	35.759,91								
01.01.002.010	MARCO INAUGURAL	0,31	4.266,96										
01.01.002.011	LIMPEZA FINAL	0,92	12.543,18										
01.01.002.012	PADRÃO DE ENTRADA	0,48	6.644,36			0,10	1.328,88	0,05	664,44				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :
13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00025
BDI: 22%

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.002.013	ILUMINAÇÃO ELÉTRICA	17,12	233.278,65			3,42	46.655,74	1,71	23.327,86				
						20,00%		10,00%					
01.01.002.014	INTERNET PÚBLICA	0,22	3.097,10			0,05	619,40	0,02	309,71				
						20,00%		10,00%					
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	1.362.961,04	9,59	130.692,88	6,65	90.620,71	6,65	90.630,46	6,99	95.227,31	4,31	58.696,93
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	1.362.961,04	9,59	130.692,88	16,24	221.313,59	22,89	311.944,05	29,88	407.171,36	34,19	465.868,29