

CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO POVOADO MANGABEIRA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO - CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00043

BDI: 23,54%

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,19	9.989,28	100,00	9.989,28								
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	100	9.989,28	100,00	9.989,28								
				100,00%									
02	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO MANGABEIRA 01	32,38	77.163,93	21,72	16.757,70	20,08	15.495,81	25,34	19.554,34	32,86	25.356,08		
02.01	DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO	1,47	1.157,67	1,47	1.157,67								
				100,00%									
02.02	PAVIMENTAÇÃO/CANTEIRO	18,63	14.371,55	5,06	3.901,31	4,92	3.797,09	8,10	6.249,15	0,55	424,00		
				27,15%		26,42%		43,48%		2,95%			
02.03	MOBILIÁRIO URBANO	8,3	6.404,01							8,30	6.404,01		
										100,00%			
02.04	PAISAGISMO	10,41	8.032,24					2,08	1.606,47	8,33	6.425,77		
								20,00%		80,00%			
02.05	PROJETO ELÉTRICO E LUMINOTECNICO	60,67	46.794,75	15,16	11.698,72	15,16	11.698,72	15,16	11.698,72	15,19	11.698,59		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
02.05.001	Padrão de Entrada e Quadro de Comando	6,43	4.962,85	1,61	1.240,71	1,61	1.240,71	1,61	1.240,71	1,60	1.240,72		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
02.05.002	Eletrodutos, Luvas, Cabos, Luminárias Praça, Caixas de Passagem e Postes	49,13	37.890,58	12,28	9.472,67	12,28	9.472,67	12,28	9.472,67	12,29	9.472,57		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
02.05.003	Estrutura para internet Pública	5,11	3.941,32	1,28	985,34	1,28	985,34	1,28	985,34	1,27	985,30		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
02.06	DIVERSOS	0,52	403,71							0,52	403,71		
										100,00%			
03	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO MANGABEIRA 02	59,06	140.743,10	21,20	29.841,99	19,16	26.960,27	34,39	48.407,77	25,25	35.533,07		
03.01	DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO	1,81	2.495,11	1,81	2.495,11								
				100,00%									
03.02	PAVIMENTAÇÃO/CANTEIRO	36,68	51.649,07	10,59	14.909,05	10,32	14.522,44	15,02	21.142,83	0,75	1.074,75		
				28,87%		28,12%		40,94%		2,07%			
03.03	MOBILIÁRIO URBANO	6,07	8.540,27							6,07	8.540,27		
										100,00%			
03.04	PAISAGISMO	8,26	11.632,05					5,79	8.142,43	2,47	3.489,62		
								70,00%		30,00%			

CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO POVOADO MANGABEIRA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00043
BDI: 23,54%

Ref : Maio/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
03.05	ACADEMIA	6,78	9.549,52					4,75	6.684,68	2,03	2.864,84		
								70,00%		30,00%			
03.06	PROJETO ELÉTRICO E LUMINOTECNICO	35,33	49.751,22	8,84	12.437,83	8,84	12.437,83	8,84	12.437,83	8,81	12.437,73		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
03.06.001	Padrão de Entrada e Quadro de Comando	3,52	4.953,25	0,88	1.238,31	0,88	1.238,31	0,88	1.238,31	0,88	1.238,32		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
03.06.002	Eletrodutos, Luvas, Cabos, Luminárias Praça, Caixas de Passagem e Poste	29,03	40.862,89	7,26	10.215,74	7,26	10.215,74	7,26	10.215,74	7,25	10.215,67		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
03.06.003	Estrutura para internet pública	2,78	3.935,08	0,70	983,78	0,70	983,78	0,70	983,78	0,68	983,74		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
03.07	DIVERSOS	5,07	7.125,86							5,07	7.125,86		
										100,00%			
04	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,37	10.414,50	25,00	2.603,63	25,00	2.603,63	25,00	2.603,63	25,00	2.603,61		
04.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100	10.414,50	25,00	2.603,63	25,00	2.603,63	25,00	2.603,63	25,00	2.603,61		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
TOTAL SIMPLES ==>>>>		100,00	238.310,81	24,84	59.192,60	18,91	45.059,71	29,61	70.565,74	26,64	63.492,76		
TOTAL ACUMULADO ==>>>>		100,00	238.310,81	24,84	59.192,60	43,75	104.252,31	73,36	174.818,05	100,00	238.310,81		