



GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



JUSTIFICATIVA TÉCNICA

EMPREENDIMENTO MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		MUNICÍPIO ITABAIANA
CONTRATADA CAL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	PP Nº 031/2020	CONTRATO 098/2020

I - DADOS DO CONTRATO:

VALOR DO CONTRATO: **R\$ 1.629.000,00**
VIGÊNCIA DO CONTRATO: **18 MESES**
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: **27/07/2020**
TÉRMINO DO CONTRATO: **27/01/2022**
PRAZO DE EXECUÇÃO: **12 MESES**
FONTE DE RECURSOS: **FONTE 1.001 (RECURSO PRÓPRIO)**
1º TERMO ADITIVO VALOR: **R\$ 66.246,19 – 18/01/21**
2º TERMO ADITIVO PRAZO: **12 MESES A PARTIR DE 27/01/2022**
3º TERMO ADITIVO DE VALOR: **R\$ 340.984,42 - 25/05/2022**
4º TERMO ADITIVO DE PRAZO: **06 MESES A PARTIR DE 27/01/23**
5º TERMO ADITIVO DE PRAZO: **01 MÊS A PARTIR DE 27/07/2023**
1º TERMO DE REAJUSTE: **R\$ 216.480,24 - 27/10/2021**

II - ASSUNTO:


O presente termo tem por finalidade justificar a anulação do saldo restante do contrato supracitado

III - RELATÓRIO DA SITUAÇÃO

Em virtude do vencimento do prazo contratual da obra de Serviços de Manutenção de Prédios Públicos e Logradouros Públicos, No município de Itabaiana, foi analisada a atual situação contratual, que, está vigente desde o ano de 2020, logo, sua data-base está com parâmetros antigos e preços desatualizados, não sendo vantajoso a renovação parte da empresa, por outro lado, a incapacidade de novos aditivos para os quantitativos dos serviços da planilha, e, visto que, alguns de maior necessidade para o órgão já tinham esgotado o saldo, a renovação também não seria vantajosa para o município.

Por ventura dos motivos supracitados, optou-se pelo vencimento do contrato, anulação do saldo restante para posterior licitação de novos serviços referentes ao objeto em questão.

Itabaiana/SE, 12 de setembro de 2023


José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA/SE 272029/954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rua Pedro Diniz Gonçalves, 600- Serrano, Itabaiana/SE, 49503-105
(79) 99844-7445- obras@itabaiana.se.gov.br