



GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



3

JUSTIFICATIVA TÉCNICA DE TERMO DE ADITIVO

EMPREENHIMENTO: Construção do Centro de Referência em Assistência Social – CRAS (CR Nº 1.065.529-63-883848/19/MCID)	LICITAÇÃO Nº: 02/2021	CONTRATO: 011/2022
EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI	MUNICÍPIO: ITABAIANA/SE	

I - DADOS DO CONTRATO

- VALOR DO CONTRATO INICIAL: **R\$ 674.568,33**
- DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: **22/02/2021**
- PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: **12 (DOZE) MESES**
- TÉRMINO DO CONTRATO: **22/02/2023**
- 1º ADITIVO DE CONTRATO: **12 MESES – 22/02/2023**

II - ARGUMENTO

O presente instrumento tem o objetivo de solicitar a elaboração do TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO, referente à obra de Construção do Centro de Referência em Assistência Social – CRAS (CR Nº 1.065.529-63-883848/19/MCID), neste município.

III - RAZÕES

Por se tratar de uma obra objeto de contrato de repasse federal se faz necessário aguardar a liberação de recursos para posterior autorização da ordem de serviços.

Visando a execução e conclusão do objeto somos favoráveis na concessão do prolongamento por mais **12 (DOZE) MESES**, contados a partir do dia **22 de FEVEREIRO de 2024**.

Itabaiana, 05 de fevereiro de 2023

Kelly Pinto Freire
Kelly Pinto Freire
Fiscal