



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Fase	Evento de Risco	Causas	Consequências	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Resposta	Responsável
Gestão do Contrato	Requisi na assinatura do instrumento de credenciamento;	Não disponibilidade do profissional artístico;	Não formalização de instrumento	1	4	9	Contratar emergencialmente; abertura de P.A.P.	Contratado
Gestão do Contrato	Apresentação de documentação falsa ou viciada, no ato de credenciamento;	Mãe ou responsável da Contratada não verificado por parte da Administração;	Contratação de apresentação artística indevidamente	1	2	9	Exigir apresentação de documentos originais ou cópias autenticadas. No ato do recebimento, conferir com os originais. Consulta em sites de órgãos oficiais.	Contratado/ Gestão
Gestão do Contrato	Apresentação de Profissional Artístico diverso do pretendido;	Mãe da Contratada ou ausência do produtor e falha na conferência na prestação do serviço;	Prestação de serviços de provável baixa qualidade;	3	3	9	Realização de fiscalização eficiente para recebimento provisório e definitivo	Contratado/ Fiscalização
Gestão do Contrato	Atraso no cumprimento do prazo de início da prestação de serviço. Demora como carga horária a menor;	Displicença da Contratada e falha na fiscalização;	Risco de não realização do evento;	5	4	9	Notificação e credenciamento de prestação de serviço e abertura de P.A.P. em caso de frustração, convocação de outros artistas.	Contratado/ Fiscalização

1. Descrição da fase prevista para contratação.

Prefeitura Municipal de Itabaiana/SE - Rua Francisco Santos, Nº 160, Itabaiana/SE

000070



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIANA

2. O evento de risco incerto que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação.
3. Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco.
4. Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco.
5. A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela abaixo:

DESCRIPTOR	DESCRIÇÃO	NÍVEL	DESCRIPTOR	DESCRIÇÃO	NÍVEL
Muito Baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência	1	Muito Baixa	Impacto insignificante nos objetivos	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito esporádico, com histórico de sua ocorrência	2	Baixa	Impacto mínimo nos objetivos	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência, parcialmente conhecido	3	Média	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido	4	Alta	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante	5	Muito Alta	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação	5

6. Após o resultado do cálculo de probabilidade x impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:

Probabilidade	Impacto	Nível	Classificação
1	1	1	Baixo
2	2	4	Médio
3	3	9	Elevado
4	4	16	Extremo
5	5	25	Extremo

000041



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

7. Tratar o risco consiste em propor ações para prevenir, transferir, mitigar ou aceitar o risco. Neste campo, deve-se descrever a ação/resposta mais adequada para o tratamento do risco identificado.
8. Identificar o responsável ou responsáveis pela ação proposta.