



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Fase	Evento de Risco	Causas	Consequências	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Resposta	Responsável
Gestão do Contrato	Recusa na assinatura do instrumento de credenciamento.	Não disponibilidade do profissional artístico.	Não formalização de instrumento.	1	4	9	Contratar emergencialmente; abertura de P.M.P.	Contratado
Gestão do Contrato	Apresentação de documentação falsa ou vendida, no ato do credenciamento.	Mãe-fé ou inobservância da Contratação; não verificação por parte da Administração.	Contratação de apresentação artística indvidualmente.	1	2	2	Exigir apresentação de documentos originais ou cópias autenticadas. No ato do recebimento, conferir com os originais. Consulta em sites de órgãos oficiais.	Contratado/ Gestão
Gestão do Contrato	Apresentação de Profissional Artístico pretendido.	Mãe-fé da Contratadora ou ausência do produto e falha na conferência na prestação do serviço.	Prestação de serviços de provável baixa qualidade.	3	3	9	Realização de fiscalização eficiente para recebimento provisório e definitivo.	Contratado/ Fiscalização
Gestão do Contrato	Atraso no cumprimento do prazo de início da prestação de serviço, bem como carga horária a menor.	Disponibilidade da Contratada e falha na fiscalização.	Risco de não realização do evento.	5	4	9	Notificação da credenciada; determinação de prestação de serviço e abertura de P.M.P. em caso de frustração; convocação de outro artista.	Contratado/ Fiscalização

1. Descrição da fase prevista para contratação.

Prefeitura Municipal de Itabaiana/SE - Rua Francisco Santos, Nº 160, Itabaiana/SE

0000031



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

2. O evento de risco incerto que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação.
3. Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco.
4. Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco.
5. A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela abaixo:

DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	NÍVEL	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	NÍVEL
Muito Baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência	1	Muito Baixa	Impacto insignificante nos objetivos	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito em Boya Paró há histórico de sua ocorrência	2	Baixa	Impacto mínimo nos objetivos	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido	3	Média	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido	4	Alta	Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante	5	Muito Alta	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação	5

6. Após o resultado do cálculo de probabilidade x impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:

Probabilidade	Impacto	Nível
Alta	Alto	Extremo
Média	Alto	Elevado
Baixa	Alto	Médio
Muito Baixa	Alto	Baixo
Muito Baixa	Médio	Baixo
Muito Baixa	Baixo	Baixo

11/07/2022



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

7. Tratar o risco consiste em propor ações para prevenir, transferir, mitigar ou aceitar o risco. Neste campo, deve-se descrever a ação/resposta mais adequada para o tratamento do risco identificado.
8. Identificar o responsável ou responsáveis pela ação proposta.

1000003