



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ

Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3179-1100



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)  
**08/05/2024 12:29:11**  
Reg. Especial Tributação  
**Nenhum**

Período de Competência  
**05/2024**  
Exigibilidade do ISS  
**Exigível em Itabaiana**

Município de Prestação do Serviço  
**Itabaiana - SE**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

**JPC CONSTRUÇOES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA**

Nome Fantasia

**JPC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES**

Email

**ADMINISTRATIVO@JPCCONSTRUÇOES.COM.BR**

CPF/CNPJ

**05.108.674/0001-28**

Inscrição Municipal

**653830**

Inscrição Estadual

**271064471**

Simples Nacional

**Não**

Incentivador Cultural

**Não**

Fone/Fax

**(79) 3086-1983**

Endereço

**Rua Delmiro Gouveia, 1293, , Coroa do Meio - CEP: 49035-810 - Aracaju - SE**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

**MUNICIPIO DE ITABAIANA**

CPF/CNPJ

**13.104.740/0001-10**

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

**(79) 99807-6011**

E-mail

**elainecmen@gmail.com**

Endereço

**PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 - CENTRO - CEP: 49500-001 - Itabaiana - SE**

### SERVIÇO PRESTADO

**0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400**

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO II, NA RUA JOSÉ FLORÊNCIO DOS SANTOS, S/N, BAIRRO QUEIMADAS - TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS N 202103935-1, CONSTANTE NO 3 CICLO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR - 2017-2020), COM ONDE PROCESSO 23400.000987/2020-15, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS.

CONTRATO N 63/2022 EMPREITADA GLOBAL

8 MEDIÇÃO REAJUSTE, REFERENTE A MEDIÇÃO 12 MEDIÇÃO - 06/4/2024 A 26/4/2024

INSS RETIDO 3,5% - CONFORME DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL

40% MATERIAL

60% SERVIÇO

"VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 1.330,67 (13,45%) E R\$ 494,67 (5% MUNICIPAL) - TOTAL R\$ 1.825,34 (18,45% FONTE IBPT)"

DADOS BANCÁRIOS:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

JPC CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

AGÊNCIA: 2405

PERAÇÃO: 003

CONTA: 4314-3

**Gestor**

**Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Thaísa Lima Santos  
Engenheira Civil  
CREA/SE 2717391991  
Coordenadora de Núcleo**

**Fiscal**

**Elaine da Cunha Menezes  
Engenheira Civil  
CREA 2716104921  
Coordenadora de Núcleo**

### RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
<b>9.893,48</b>	<b>3.957,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5.936,09</b>	<b>5,00</b>
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
<b>*****</b>	<b>296,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.477,96</b>	<b>9.893,48</b>

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Trib. aprox. R\$ 1.330,67 Federal e R\$ 494,67 Municipal. Fonte: IBPT [244637]

Visualizado em: 08/05/2024 12:29:12

Para validação desta NFS-e acesse: <http://aracajuse.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.

**Vinicius Moura da Costa  
Secretário de Obras, Infraestrutura,  
Urbanismo e dos Serviços Públicos  
Prefeitura Municipal de Itabaiana**





# MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento Tributário - Rua Francisco Santos, Nº 160 - Centro - CEP: 49.500-000 - Itabaiana/SE Telefone: (79) 3431-9711



## Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços - RANFS®

Emissão da Nota <b>08/05/2024</b>	Período de Competência <b>05/2024</b>	Município de Prestação do Serviço <b>Itabaiana - SE</b>
Reg. Especial Tributação <b>Nenhum</b>	Exigibilidade do ISS <b>Exigível em Itabaiana</b>	RANFS® criado em <b>08/05/2024</b>

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

**JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES LTDA**

Nome Fantasia

**JPC CONSTRUCOES E INCORPORACOES**

Email

**ADMINISTRATIVO@JPCCONSTRUCOES.COM.BR**

CPF/CNPJ

**05.108.674/0001-28**

Inscrição Municipal

**271064471**

Inscrição Estadual

**Não**

Simples Nacional

**Não**

Incentivador Cultural

**Não**

Fone/Fax

**(79) 3086-1983**

Endereço

**Rua Delmiro Gouveia, 1293, Coroa do Meio - CEP: 49035-810 - Aracaju - SE**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

**MUNICÍPIO ITABAIANA**

CPF/CNPJ

**13.104.740/0001-10**

Inscrição Municipal

**4564**

Inscrição Estadual

**isento**

Fone/Fax

**(79) 3431-9711**

E-mail

**notafiscalfundospmi@gmail.com**

Endereço

**PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 - CEP: 49500-001 - Itabaiana - SE**

### SERVIÇO PRESTADO

**0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400**

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO II, NA RUA JOSÉ FLORÊNCIO DOS SANTOS, S/N, BAIRRO QUEIMADAS - TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº 202103935-1, CONSTANTE NO 3 CICLO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR - 2017-2020), COM ONDE PROCESSO 23400.000987/2020-15, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS.

CONTRATO Nº 63/2022 EMPREITADA GLOBAL

8 MEDIÇÃO REAJUSTE, REFERENTE A MEDIÇÃO 12 MEDIÇÃO - 06/4/2024 A 26/4/2024

INSS RETIDO 3,5% - CONFORME DEGENERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL

40% MATERIAL

60% SERVIÇO

"VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 1.330,67 (13,45%) E R\$494,67 (5% MUNICIPAL) - TOTAL R\$ 1.825,34 (18,45% FONTE IBPT)"

DADOS BANCÁRIOS:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

JPC CONSTRUCOES EIRELI EPP

AGÊNCIA : 2405

OPERÇÃO : 003

CONTA : 4314-3

### RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
<b>9.893,48</b>	<b>3.957,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5.936,09</b>	<b>5,00</b>
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
<b>*****</b>	<b>296,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.477,96</b>	<b>9.893,48</b>

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Benefício fiscal: Dedução Tributária de 40,00 %

Imposto retido pelo tomador.

O valor do ISSQN deste RANFS® foi retido pelo Tomador do Serviço.

Visualizado em: 08/05/2024 12:31:40

Este RANFS® foi emitido com respaldo no Decreto nº 011 de 12 de fevereiro de 2016.





## RELATORIO PARA REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

### EMPREENDIMENTO:

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA PROINFÂNCIA – TIPO 2, NA RUA JOSÉ FLORÊNCIO DOS SANTOS, S/N, BAIRRO QUEIMADAS – TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº 202103935-1, CONSTANTE NO 3º CICLO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR - 2017-2020), COM Nº DE PROCESSO: 23400.000987/2020-15

MUNICÍPIO:	EMPRESA CONTRATADA:	CONTRATO:	TP:
ITABAIANA/SE	JPC CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÃO E LOCAÇÕES EIRELI	Nº 063/2022	Nº 011/2021

### I – ASSUNTO

O presente relatório tem o objetivo de atestar a memória de cálculo, apresentada pela Contratada, para pagamento da 8ª parcela do reajuste de preços da obra em questão.


### II – DADOS DO APOSTILAMENTO DE REAJUSTE

- VALOR TOTAL DO 1º REAJUSTE: **R\$ 145.325,51**

### III – RELATO DA SITUAÇÃO

A memória de cálculo, em anexo, demonstra a aplicação do fator (0,071770736) nas notas as quais o reajuste deve incidir. Para o 12º BM, no valor de **R\$ 137.848,33**, temos que o valor final da 8ª fatura de reajuste é de **R\$ 9893,48 (Nove mil, oitocentos e noventa e três reais e quarenta e oito centavos)** e está coerente com o previsto anteriormente quando do apostilamento do reajuste.

Itabaiana/SE, 06 de maio de 2024.

  
Elaine da Cunha Menezes  
Engª Civil CREA 2716104921  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana